

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA  
AREA PROGETTO AP18 - SUBCOMPARTO 1



- ELABORATO n. URB-15  
Cronoprogramma

*Il Committente*

*Angelini Lucio  
Agostini Aldiva*

*Il tecnico*

*Arch. A. Traini*

## CRONOPROGRAMMA

---

L'allegato cronoprogramma è articolato secondo annualità indicativamente comprese tra il 2023 e il 2032, con ciascuna annualità suddivisa in quadrimestri.

Le attività in programma sono:

- PIANO ATTUATIVO dove vengono distinte le seguenti fasi:
  - *presentazione piano attuativo*
  - *approvazione e stipula della relativa convenzione*
- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA dove vengono distinte le seguenti fasi:
  - *presentazione permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attività*
  - *inizio lavori*
  - *fine lavori e collaudo*
- INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA dove vengono distinte le seguenti fasi:
  - *presentazione permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attività*
  - *inizio lavori*
  - *fine lavori e collaudo*

## CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA'	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>PIANO ATTUATIVO</b> <i>presentazione piano attuativo</i>											
<b>PIANO ATTUATIVO</b> <i>stipula convenzione</i>											
<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</b> <i>presentazione permesso a costruire</i>											
<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</b> <i>ritiro permesso a costruire</i>											
<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</b> <i>inizio lavori</i>											
<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</b> <i>fine lavori e collaudo</i>											
<b>INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA</b> <i>presentazione permesso a costruire</i>											
<b>INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA</b> <i>ritiro permesso a costruire</i>											
<b>INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA</b> <i>inizio lavori</i>											
<b>INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA</b> <i>fine lavori e collaudo</i>											

