

Comune di Ascoli Piceno

Piano attuativo
Area Progetto AP29
Località Zeppelle

Progettista:
Arch. Serafino Guaiani

Committente:
Nazzareno Migliori

Collaboratrice:
Arch. Alessia Guaiani

OGGETTO:

Cronoprogramma

DATA:

Dicembre 2021

SCALA:

TAVOLA N. **URB-26**

CRONOPROGRAMMA (I)

L'allegato cronoprogramma è articolato secondo annualità comprese tra il 2022 e il 2032, con ciascuna annualità suddivisa in quadrimestri.

Le attività in programma sono:

- **PIANO ATTUATIVO** dove vengono distinte le seguenti fasi:
 - presentazione piano attuativo*
 - stipula della relativa convenzione*

- **OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA** dove vengono distinte le seguenti fasi:
 - presentazione permesso a costruire*
 - ritiro permesso a costruire*
 - inizio lavori*
 - fine lavori e collaudo*

- **INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA** dove vengono distinte le seguenti fasi:
 - *presentazione permesso a costruire*
 - *ritiro permesso a costruire*
 - *inizio lavori*
 - *fine lavori e collaudo*

