

PROGETTO PRELIMINARE DI RICONVERSIONE DELL'AREA SGL CARBON A POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO
Incarico PROGETTAZIONE URBANA (Facoltà di Architettura/Dipartimento PROCAM dell'Università di Camerino)
Coordinatore responsabile scientifico: Umberto Cao
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
(Convenzione SVIM-PROCAM)

	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	GENNAIO '09				FEBBRAIO '09				MARZO '09				APRILE '09			
			1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s
A	**Raccolta cartografie e materiale di base**	PROCAM																
	Analisi della relazione dell'assetto territoriale	PROCAM																
	Analisi e criticità della aree limitrofe	PROCAM																
	Proposta di riassetto quadro infrastrutturale	PROCAM COMUNE COMUNE																
	Proposta di riassetto aree critiche	PROCAM COMUNE COMUNE																
	Approvazione/verifica proposta di masterplan	COMUNE																
B	Screening ambientale del piano Valutazione ambientale Monitoraggio ambientale della proposta	PROCAM PROCAM COMUNE																
	Approvazione/verifica proposta di compensazione	COMUNE																
	Approvazione/presa parte del Consiglio per variazione di indirizzo																	
	Acquisizione/presa in carico/gestione del TECNOPOLO																	
C	Analisi socio/economica/patrimoniale sulla struttura del polo Valutazione profilo fiscale e alla custodia Verifica/predisposizione del consolidamento	PROCAM PROPRIETA' PROCAM PROPRIETA' PROCAM PROPRIETA'																
D	Progetto/realizzazione del polo Verifica/predisposizione Verifica per la sostenibilità degli interventi & progetto di fattibilità	PROCAM PROCAM PROCAM																
E	Analisi socio/economica finanziaria degli interventi Progetto/realizzazione delle infrastrutture	PARTNER PARTNER																
F	Progetto/realizzazione/ verifica/ collaudo dell'edificio Progetto/realizzazione/ verifica/ collaudo degli impianti Progetto/realizzazione/ verifica/ collaudo delle opere esterne	PARTNER PARTNER PARTNER																
G	Progetto/realizzazione/verifica/collaudo delle opere di urbanizzazione Progetto/realizzazione/verifica/collaudo delle opere a verde	PROCAM COMUNE																
	Approvazione/verifica progetto definitivo	COMUNE																
	Approvazione/verifica autorizzazione impianti	COMUNE																
H	Gestione Manutenzione	PROCAM PROCAM																

Gruppo di lavoro "Coordinamento tra Progettazione Urbanistica e urbana"
Gruppo di lavoro "Progettazione strutturale e ambientale"
Gruppo di lavoro "Analisi socio economiche finanziarie" PARTNERS





UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO FACOLTA' DI ARCHITETTURA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ASCOLI PICENO

CONVENZIONE TRA SVIM SVILUPPO MARCHE S.P.A. E DIPARTIMENTO PROCAM PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELL'AMBIENTE

PROGETTO PRELIMINARE DI RICONVERSIONE DELL'AREA SGL CARBON A POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO

GRUPPO DI LAVORO

Coordinatore e responsabile scientifico
prof. arch. UMBERTO CAO

Progettazione urbana e architettonica
prof. arch. UMBERTO CAO
dott. arch. LUIGI COCCIA
dott. arch. MARCO D'ANNUNTIIS
dott. arch. LUDOVICO ROMAGNI

Indagini e lavori strutturali
prof. ing. ANDREA DALL'ASTA
prof. ing. GAZZANO LOZAR

Progettazione tecnologico-ambientale
prof. arch. MASSIMO PERRICCIOLI
dott. ing. ROBERTA COCCI GRIFONI
dott. arch. SONIA CAVELLI

Progettazione del paesaggio
prof. arch. CRISTIANO TORALDO DI FRANCIA

Collaboratori
arch. SARA CIPOLLETTI
arch. DANIELE MANTI
arch. ANNARITA VELLI

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ELABORATI

■ **FASE A**

A.1 ■
- A.1.1 ■ INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
- A.1.2 □ STUDENTI URBANISTICI VIGENTI
- A.1.3 □ RILIEVO PLANIMETRICO PROPRIETA DELLA SGL CARBON

A.2 □ ANALISI DELLE RELAZIONI E DELLE ANALISI INFRASTRUTTURALI
A.3 □ ANALISI E CRITICITA' DELLE AREE LIMITROFE
A.4 □ PROPOSTA DI RIASSETTO QUADRO INFRASTRUTTURALE E ACCESSIBILITA' ALL'AREA
A.5 □ PROPOSTA DI RIASSETTO AREE CRITICHE

A. INQUADRAMENTO GENERALE

1:25000 CAT.
1:10000
1:5000

DATA **GENNAIO 2009**

ELABORATO **A.1.1**