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FASE	LAVORATIVA:

ALLESTIMENTO	CANTIERE
MOVIMENTI	TERRA
IMPIANTO	IRRIGAZIONE
IMPIANTO	ILLUMINOTECNICO
ALLESTIMENTO	AREE	VERDI
SISTEMAZIONE	AREE	GIOCO
SMOBILIZZO	CANTIERE

CRONOPROGRAMMA	LAVORI
69°/79°gg 80°/85°gg1°/10°	gg 11°/20°gg 21°/25°gg 26°/30°gg 31°/68°gg


