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INTRODUZIONE

Il controllo strategico rappresenta, tra le varie forme di controllo interno, certamente la
pit rilevante novita introdotta dal D.Lgs.n.286/1999 ed ¢ strettamente legata all’attivita
di programmazione strategica e d’indirizzo politico-amministrativo di cui costituisce il
presupposto fondamentale. L’attivita di controllo strategico ¢ finalizzata, infatti, a
verificare I’attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli
organi d’indirizzo.

In questo senso controllo e valutazione rispondono ad una comune aspirazione:
raccogliere, elaborare ed interpretare informazioni utili a migliorare le decisioni relative
all’utilizzo delle risorse pubbliche.

Attraverso la forma di controllo in esame si vuole dare un giudizio complessivo,
sintetico ed aggregato sulla performance dell’intera organizzazione dell’ente.

Oggetto dell’attivita di controllo strategico ¢ il monitoraggio (valutazione e controllo
strategico) dell’attuazione degli indirizzi politici deliberati, attraverso [1’analisi
preventiva e consuntiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni
affidate e le risorse umane, finanziarie e materiali, assegnate, nonché 1’identificazione
degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita per la mancata o parziale
attuazione, dei possibili rimedi (art.6, comma 1, D.Lgs.n.286/1999).

L’elemento di forte innovazione introdotto dal decreto sopra citato riguarda la linea di
demarcazione tra controllo di gestione e valutazione strategica. Il controllo di gestione ¢
caratterizzato, soprattutto, come strumento di supporto della dirigenza al fine di
migliorare la performance gestionale laddove il controllo strategico ha I’obiettivo di
supportare le funzioni d’indirizzo politico; tale forma di controllo costituisce
essenzialmente una valutazione politica delle scelte effettuate in sede di pianificazione e
programmazione dell’attivita amministrativa. Va comunque evidenziato che un sistema
di controlli interni efficace implica la necessaria integrazione, cio¢ la creazione di un
circuito virtuoso all’interno del quale le informazioni elaborate (in sede di controllo
amministrativo-contabile, di controllo di gestione e controllo strategico) circolano
velocemente. In particolare il controllo strategico trova nel controllo di gestione un
presupposto essenziale: il controllo strategico € operativamente integrato con il
controllo di gestione.

Il Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione, preposto a
quest’attivita, seguendo I’impostazione del D.Lgs.n.267/2000 e tenendo conto
dell’autonomia statutaria e regolamentare attribuita agli enti locali, analizza e verifica
gli obiettivi strategici che si ricavano soprattutto dalla relazione previsionale e
programmatica e dal programma di mandato ma anche da atti di pianificazione
settoriale. Momento fondamentale ¢ la verifica di congruita tra la pianificazione
strategica ed i contenuti del Piano Esecutivo di Gestione, attraverso il quale
s’identificano le varie attivita gestionali, al fine di raccordare preventivamente il
controllo strategico con la definizione degli obiettivi gestionali attribuiti alla dirigenza.



1. L'ANALISI DEL
CONTESTO INTERNO



1.1 Il Comune

Il Comune di Ascoli Piceno ¢ accessibile tramite web sul sito www.comune.ap.it e al
numero telefonico 0736/2981.

Il Comune ¢ titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I1 Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, persegue le seguenti finalita:

-adegua il proprio ordinamento alle esigenze di adempimento che la Costituzione e le
Leggi di attuazione gli riconoscono;

-realizza un assetto dei servizi funzionale all’attuazione dei programmi e degli obiettivi
definiti dagli organi di direzione politica;

-tende al continuo miglioramento della propria organizzazione per renderla capace di
rispondere adeguatamente alle esigenze ed ai bisogni della comunita amministrata;
-assicura 1’economicita, la speditezza e la rispondenza dell’azione amministrativa al
pubblico interesse;

-accresce la capacita di innovazione e la competitivita dell’organizzazione, anche al fine
di favorire I’integrazione con altre pubbliche amministrazioni;

-favorisce la semplificazione e I’accelerazione delle procedure, I’'innovazione e la
trasparenza dell’attivita regolamentare ed amministrativa, anche mediante I'utilizzo di
strumenti informatici;

-ottimizza le prestazioni ed i servizi nell’interesse dei cittadini amministrati;

-favorisce la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane;

-predispone strumenti ed azioni nel rispetto della performance organizzativa ed
individuale di cui al D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

-riconosce ed incentiva 1’autonomo e corretto esercizio delle funzioni di responsabilita
dei dipendenti, in relazione ai compiti espletati ed alla posizione di lavoro ricoperta;
-attua, nell’azione amministrativa posta in essere, il principio dell’integrazione tra le
politiche di gestione del proprio territorio, quelle sociali e quelle economiche.

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il
Comune, in particolare, espleta, di norma, la sua attivita in materia di: urbanistica, opere
pubbliche, tutela ambientale, polizia municipale, servizi alla persona, servizi demografici,
servizi educativo scolastici, servizi igienico sanitari, servizi culturali e turistici, servizi
sportivi, servizi per il commercio, sportello Unico Attivita Produttive (SUAP), sportello
Unico per I’Edilizia (SUE), servizi legati alla pubblica incolumita, organizzazione
amministrativa, gestione delle risorse umane, gestione risorse economiche finanziarie. Le
attivita espletate negli ambiti di intervento del Comune sono definite in apposito separato
atto di carattere organizzativo gestionale di competenza della Giunta Comunale. Le stesse
possono essere integrate con nuove attivita o soppresse nel tempo, anche in relazione al
mutare dei bisogni manifestati dalla collettivita. Possono essere gestite direttamente o
indirettamente assicurando la migliore qualita ed economicita dei relativi servizi e
prodotti.



1.1.1 La struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell’Ente, nel 2° semestre 2023, ¢ ripartita in n. 8 Settori.
Ciascun Settore ¢ organizzato in Uffici/Servizi. Al vertice di ciascun Settore ¢ posto un
dirigente, mentre alla guida dei Servizi e degli Uffici ¢ designato un dipendente di
categoria D, eventualmente titolare di Posizione Organizzativa.

Agli stessi si aggiungono 1’Unita Operativa Autonoma U.O.A. Avvocatura, dotata di
professionalita idonee all’espletamento dell’attivita da svolgere in piena autonomia e
indipendenza, in ossequio al regolamento dell’Ordine degli Avvocati e al disposto della
Legge Professionale Forense e la Posizione Lavoro Procedure Intersettoriali.

L'Ente, nel 2° semestre 2023, ¢ stato strutturato secondo gli organigramma, di seguito
rappresentati:

Macrostruttura approvata con Delibera di Giunta n. 393 del 17/11/2022, in vigore fino al
30/09/2023

Macrostruttura approvata con Delibera di Giunta n. 332 del 19/09/2023, in vigore dal 1°
ottobre 2023

AllL A




2. LAPROGRAMMAZIONE



2.1 Le tappe del processo di programmazione

Il report annuale del controllo strategico rappresenta un documento di sintesi finalizzato
a presentare il grado di realizzazione delle strategie definite dall'Amministrazione
Comunale nelle Linee Programmatiche di inizio mandato, dettagliate successivamente
all’interno del Documento Unico di programmazione.

Quanto previsto all’interno delle Linee Programmatiche di mandato ¢ stato declinato in
obiettivi strategici all’interno del Documento Unico di Programmazione (DUP); tali
obiettivi prevedono un orizzonte temporale di 5 anni.

A sua volta, ogni obiettivo strategico definito nella Sezione Strategica del DUP, ¢ stato
tradotto in altri obiettivi operativi all’interno della Sezione Operativa del DUP, ovvero
obiettivi attuativi che definiscono gli ambiti di azione per l’attuazione delle varie
strategie dell’ Amministrazione.

Questi obiettivi operativi vengono realizzati attraverso 1’attuazione di ulteriori obiettivi
gestionali e progetti, ancora piu concreti e precisi, definiti all’interno del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG), documento con il quale vengono anche assegnati ai vari
Dirigenti e Responsabili le risorse umane, strumentali e finanziarie utili a realizzarli.

E’, quindi, proprio attraverso I’analisi dei risultati raggiunti in relazione ai singoli
obiettivi gestionali definiti nel PEG che ¢ possibile riuscire a stabilire il grado di
realizzazione dei rispettivi obiettivi operativi e strategici corrispondenti, e delle Linee
Programmatiche a loro volta collegate.

La programmazione, dunque, rappresenta il momento di collegamento tra la strategia e
la gestione, attraverso la definizione dei documenti programmatori.

Obiettivi Obiettivi

Programma di Strategici Operativi Obiettivi

Linee

gestionali

mandato del q (D.UP. - (D.UP. -
Programmatiche (P.E.G.)

Sindaco Sezione Sezione
Strategica) Operativa)




Sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione e della trasparenza
definiti dall’organo di indirizzo, sono state verificate la funzionalita e 1’efficacia
delle misure di contrasto alla corruzione adottate dall’Ente.

Tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione sono state adottate
quelle relative alla rotazione degli incarichi dirigenziali, rotazione ordinaria del
personale (rif. Delibera di giunta n. 332 del 19/09/2023 di approvazione della nuova
macrostruttura in vigore dal 01/10/2023), accertamento dell’insussistenza di
situazioni di conflitto d’interesse e il monitoraggio sull’osservanza degli obblighi di
astensione, informazione/formazione (rif. corso di formazione ad oggetto “la c.d.
disciplina anticorruzione: regole essenziali e metodi per semplificare gli adempimenti. -
le misure di prevenzione e i meccanismi per rendere semplici i relativi adempimenti”,
tenutosi in house il 10/01/2023).

Riguardo alla programmazione di bilancio 2023-2025, I’Ente ha approvato il PEG con
delibera di Giunta n. 131 del 12/05/2023 ad oggetto "approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2023/2025 (art. 169 d. 1gs. 18/08/2000 n. 267) e aggiornamento parziale della
Sezione 2 - sottosezione 2.2 Performance, del PIAO 2023 del Comune di Ascoli Piceno
(D.G. 91 del 06/04/2023)"; i suoi contenuti sono stati pubblicati sul portale istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente.

L’Ente ha adottato il Piano Integrato di attivita e organizzazione (PIAQO) disciplinato
dall’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021 n. 11 con
delibera di Giunta con delibera di Giunta n. 91 del 06/04/2023 ad oggetto ‘piano integrato
di attivita e organizzazione (PIAO) 2023-2025 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.1. 9
giugno 2021, n. 80, convertito dalla 1. 6 agosto 2021, n. 113, del d.p.r. 24 giugno 2022, n.
81 e del d.m. 30 giugno 2022, n. 132. — approvazione’, pubblicandone i contenuti sul
portale istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente. L’Ente, altresi ha
verificato la coerenza degli obiettivi programmatici con i contenuti dei documenti di
programmazione finanziaria gia adottati.

L’ente, inoltre, ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione per il
personale preposto alla redazione del PIAO:

- determinazione n. 2164 del 07/07/2022 ad oggetto “il nuovo piano integrato di attivita e
organizzazione (PIAO) — corso tecnico/operativo con indicazioni pratiche per la stesura,
I’attuazione e il monitoraggio. — impegno di spesa” valido anche per 1’anno 2023);

- formazione tenutasi da “Enti on line” gruppo Maggioli ad oggetto ‘“Programma
Formazione progettazione Piao”, per biennio 2022/2023;

- corso di formazione on line ad oggetto “il PIAO, approccio operativo al nuovo strumento
integrato di pianificazione strategica e programmazione operativa” tenutasi da Formazione
Enti Locali Regione Marche il 16/06/2022 ma valido anche per I’anno 2023;

- formazione on line da parte di Maggioli SPA ad oggetto “il vostro nuovo PIAO
2024 tenutosi il 17, 18, 20 ottobre 2023 - relatore: Francesco Beccari.
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Si elencano gli atti dell’anno 2023 del processo di programmazione:

Atti

Estremi Pubblicazione sul
portale
istituzionale
(Sezione
Amministrazione
Trasparente)

Linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato ai sensi
dell’art.46, comma 3, del dlgs
267/2000 e dell’art.24 bis, comma 1,
dello statuto comunale

Delibera di  Giunta si
Comunale n. 50 del
28/11/2019

Nuovo regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni

Delibera di Consiglio | si
Comunale n. 94 del 23
dicembre 2021

Definizione  obiettivi  strategici
anticorruzione € trasparenza e
direttive al RPCT per 1'elaborazione
della sottosezione rischi corruttivi e
trasparenza del PIAO per il triennio
2023/2025

Delibera di  Giunta si
Comunale n. 2 del
12/01/2023

Documento Unico Di
Programmazione (DUP) 2023/2025

Delibera di Consiglio | si
Comunale n. 13 del
16/03/2023

Approvazione del bilancio di
previsione finanziario relativo al
triennio 2023-2025

Delibera di Consiglio | si
Comunale n. 15 del
30/03/2023

Piano Integrato di Attivita e
Organizzazione (PIAO) 2023-2025
in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6
d.l. 9 giugno 2021, n. 80

Delibera di  Giunta si
Comunale n. 91 del
06/04/2023

Piano  Esecutivo di  Gestione
2023/2025 (art. 169 d. lgs.
18/08/2000 n. 267) e aggiornamento
parziale della Sezione 2 -
sottosezione 2.2 Performance, del
PIAO 2023 del Comune di Ascoli
Piceno (D.G. 91 del 06/04/2023)

Delibera di  Giunta si
Comunale n. 131 del
12/05/2023

Regolamento sui controlli interni
approvato con delibera c.c. n. 94 del
23/12/2021. — modifica al titolo II,
articolo 6, comma 2 (modalita di
svolgimento delle funzioni del
controllo strategico)

Delibera di Consiglio | si
Comunale n. 44 del
15/06/2023

11




2.1.1 Gli indirizzi e gli obiettivi strategici

In riferimento alle linee programmatiche del mandato amministrativo 2019/2024 per la
pianificazione strategica della citta di Ascoli Piceno, 1’azione amministrativa, fino alla
fine del mandato del Sindaco dott. Marco Fioravanti, si articola in base ai seguenti
indirizzi strategici:

1- ASCOLI CITTA’ DEL LAVORO

Occupazione e Sviluppo
Housing Sociale
Nuovi imprenditori in citta
Centro di sviluppo
Rilancio del centro storico

2 - ASCOLI CITTA’ DELLA RICOSTRUZIONE

Scuole sicure
Deroga alla legge europea sulla concorrenza
Abitazioni ed edifici sicuri

3 - ASCOLI CITTA’ GREEN

Ambiente
Efficientamento energetico
Rifiuti e Raccolta Differenziata
Smart City

4 - ASCOLI CITTA’ DEL TURISMO

Il centro storico
La montagna
Acque, fiume e torrente
Unesco
Tradizioni ed eccellenze
Sport
Eventi
Via della Seta

5- ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA

Pubblica Istruzione
Universita
Arte e Cultura
Teatri e Musei
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6 - ASCOLI CITTA’ DEL SOCIALE

Reddito di Civilta
Giovani, anziani e persone con disabilita
Contrasto alla violenza di genere
Ospedale e sanita
Animali da compagnia

7 - ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA

Centro storico, parcheggi e varchi elettronici
Aree da valorizzare
Valorizzazione quartieri, frazioni e periferie
[lluminazione
Videosorveglianza
Viabilita e infrastrutture

8 - ASCOLI CITTA’ CHE VERRA

Riqualificazioe SGL Carbon
ITI - “From Past to Smart”

Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia

Attuazione nuovo PRG
Stadio Del Duca
SIT - Sistema Informativo Territoriale
Ufficio Europa
Patrimonio

9 - ASCOLI CITTA’ DELLA SEMPLIFICAZIONE

Comunicazione
Informatizzazione

Implementazione e perfezionamento del sistema dei controlli interni

13




2.1.2 I programmi strategici

INDIRIZZI OBIETTIVI
STRATEGICI | STRATEGICI PROGRAMMI STRATEGICI
Occupazione e Ascoli Piceno citta laboratorio
sviluppo Progetto strategico per migliorare I’attrazione e
gli investimenti della citta
Housing sociale Progetto di Housing Sociale: case
Progetto di Housing Sociale: relazioni,
comunita, calore e supporto all’autonomia
Nuovi Assessorato allo sviluppo industriale
imprenditori in Vademecum per nuovi imprenditori e
ASCOLI  Litta industriali
CITTA’ DEL Comitato di Innovazione Strategica
LAVORO  Centro di Realizzazione di un nuovo Centro di Sviluppo
sviluppo
Rilancio del Centro storico come ‘centro commerciale
centro storico all’aria aperta”
Centro storico come motore e centro
nevralgico per la ripartenza del territorio
Scuole sicure Restituzione di scuole sicure su tutto il
ASCOLI territorio comunale
CITTA’ Piano preventivo di edilizia scolastica
DELLA Deroga alla legge | Ottenimento deroga alla legge europea sulla
RICOSTRUZIO leuropea sulla concorrenza in materia di ricostruzione
NE concorrenza
Abitazioni ed Totale sicurezza di abitazioni ed edifici del
edifici sicuri territorio comunale
Adeguamento del Regolamento Edilizio
Comunale
Azioni mirate a ottimizzare il processo di
ricostruzione privata post terremoto
Ambiente Emissioni zero
Ascoli Piceno una citta Plastic Free
ASCOLI Mobilita elettrica
CITTA’ Regolamento sulle attivitd connesse a igiene e
GREEN decoro urbano
Incremento delle connessioni di stampo
ecologico
Promozione degli orti urbani
Miglioramento del microclima locale e della
qualita della vita cittadina
Efficientamento Produzione a basso costo di pannelli
energetico fotovoltaici flessibili

Azioni mirate a prevenire 1’inquinamento
atmosferico

Misure finalizzate alla riduzione
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dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico
tutelando il diritto alla salute

Rifiuti e raccolta

Miglioramento del percorso di raccolta

differenziata differenziata cittadina
Azioni finalizzate a incentivare e sostenere un
miglioramento del comportamento da parte
degli utenti sui rifiuti e raccolta differenziata
Avvio del nuovo sistema di raccolta
differenziata nelle frazioni cittadine
Avvicinamento al modello Comuni Rifiuti
Zero

Smart City Ascoli Piceno citta Smart City

Sviluppo di nuove tecnologie

Sviluppo economico sostenibile

Avvio di una fase smart di partecipazione dei
cittadini: “Democrazia partecipativa 4.0”.
Coinvolgimento diretto del cittadino nella
politica del territorio basato su trasparenza e
semplicita

Costante efficientamento dei servizi rivolti alla
cittadinanza

ASCOLI
CITTA’ DEL
TURISMO

Il centro storico

Nascita di nuove strutture ricettive in citta

Rimodulazione delle tariffe degli affitti per 1
locali in centro storico

Individuazione di fondi e contributi per il
sostegno economico delle attivita del centro
storico

Nuova valorizzazione dei mercati locali

[La montagna

Promozione di progetti ed iniziative ad alta
vocazione turistico-sportiva

Realizzazione di un nuovo parco avventura
sulle pendici di Colle San Marco

Aree progetto a destinazione turistico-ricettiva

Realizzazione di un’innovativa scuola di
scultura presso Colle San Marco

Realizzazione di nuove infrastrutture

Valorizzazione e promozione dei sentieri

escursionistici

Acqua, fiume e
torrente

Progetto di tutela e promozione delle risorse
naturali: Parco fluviale

Unesco

Candidatura di Ascoli Piceno a Patrimonio
dell’Umanita dell’Unesco

Tradizioni ed
eccellenze

Valorizzazione delle tradizioni storiche e delle
eccellenze ascolane (carnevale, festivita
Sant’Emidio, oliva ascolana dop, anisetta
meletti, Quintana etc): innovativa campagna
promozionale e nuovo piano marketing

Realizzazione di una scuola ascolana di
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cavalieri

Realizzazione di una scuola di sartoria per abiti
medievali

Sport

Ascoli citta dello sport

Realizzazione di un nuovo palazzetto dello
sport polifunzionale

Recupero di una palestra o “Palabandiera” a
disposizione di musici e sbandieratori della
Quintana cittadina

Campo Scuola: Centro Federale Paralimpico

Zona di Campolungo: nuova cittadella dello
sport

Nuovo impianto sportivo al coperto nella
frazione di Venagrande

Realizzazione dell’impianto di pesca sportiva
“Citta di Ascoli Piceno”

Agevolazione e sostegno per gli affidamenti in
gestione delle strutture comunali alle
associazioni sportive del territorio

Eventi

Cartellone unico di eventi

Ascoli citta degli eventi

Delocalizzazione delle attivita anche in zone
piu periferiche rispetto alle tradizionali piazze
cittadine

Piano di “videomapping”

Feste medievali

Festival dell’acqua

'Via della Seta

Restituzione di una prestigiosa centralita del
fenomeno dell’allevamento del baco da seta

ASCOLI

CITTA’

DELLA
CULTURA

Pubblica
[struzione

Favoreggiamento di processi di crescita utili
alla prevenzione della dispersione scolastica e
del disagio giovanile in generale

Miglioramento dell’accessibilita dei servizi
scolastici

Miglioramento del servizio delle mense
scolastiche

Garanzia del servizio di trasporto scolastico e
servizio di assistenza scolastica sugli scuolabus
privilegiando le frazioni

Universita

Incremento del numero di corsi universitari

Completamento della riqualificazione del Polo
Universitario

Miglioramento dei trasporti pubblici per il
collegamento tra le sedi universitarie e le varie
localita cittadine

Avvio per la realizzazione di un polo
internazionale universitario e formativo del
piceno
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Arte e cultura

Potenziamento e qualificazione della proposta
culturale cittadina

Riconoscimento di Ascoli Piceno come
capitale della cultura

Rivitalizzazione della  galleria  d’arte
contemporanea

Realizzazione di un innovativo laboratorio di
ceramica

Avvio del progetto V.A.S. (Vetrina degli
Artisti Sconosciuti)

Potenziamento dei servizi della biblioteca

comunale

Riqualificazione della biblioteca del quartiere
Monticelli

Restituzione di una nuova biblioteca presso la
Caserma Vellei

Teatri e Musei

Valorizzazione di teatri e musei cittadini
intensificando i rapporti con le scuole e la
sinergia con 1 poli museali

Valorizzazione del Teatro Romano

Ricostituzione del Comitato Langobardorum

Realizzazione di un sito archeologico urbano
nell’area di Sant’ Angelo Magno

Reddito di civilta

Assegnazione di borse lavoro attraverso il
progetto reddito di civilta

ASCOLI Giovani, anziani | Politiche giovanili
CITTA’ DEL e persone con Istituzione della nuova figura del garante dei
SOCIALE  (isabilita diritti per I’'infanzia e I’adolescenza
Potenziamento servizi rivolti alla “terza etd”
Miglioramento del percorso di inclusione
sociale per disabili
Contrasto alla Valorizzazione delle strategie contro la
violenza di violenza di genere
genere
Ospedale e sanita | Mantenimento, consolidamento e successivo
rilancio dell’ospedale Mazzoni
Animali da Realizzazione di ulteriori aree verdi e parchi
compagnia riservati agli animali
Realizzazione di un nuovo canile comunale
Realizzazione di un cimitero per animali
d’affezione
Attivazione di misure per contrastare ed
estirpare la piaga sociale dei bocconi
avvelenati per gli animali
Centro storico, Riqualificazione di Corso Trento e Trieste
parcheggi e Riqualificazione di Corso Mazzini
ASCOLI  archi elettronici | Restyling di Piazza Sant’ Agostino
CITTA’ Rimodulazione ed adeguamento delle tariffe
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SICURA E per la sosta
RIQUALIFICA Rivisitazione dell’orario, della collocazione e
TA delle modalita di funzionamento dei varchi
elettronici
Aree da Miglioramento della percezione dell’intero
valorizzare tessuto territoriale
Riqualificazione della spiaggetta del castellano
e della ciclopedonale
Restyling sul Colle dell’Annunziata e la
Fortezza Pia
Riconversione della zona di Pennile di Sotto
Riconversione della Chiesa di sant’Angelo
magno e rua delle Stelle (dietro 1 merli)
Valorizzazione Manutenzione di marciapiedi e strade comunali
quartieri, Frazioni | Manutenzione di parchi e aree verdi
e periferie
[lluminazione Miglioramento dell’illuminazione pubblica del
territorio
Progetto di “luce monumentale”
Videosorveglianz | Installazione di  nuove telecamere e
a videocamere di sorveglianza
Installazione della videosorveglianza negli
ambiti scolastici
Rete wi fi libera
Viabilita e Ampliamento e sviluppo della rete di piste
infrastrutture ciclabili
Realizzazione di un ponte di collegamento tra
Monticelli e la zona di Castagneti
Potenziamento del trasporto pubblico locale
(TPL)
Riqualificazione | Riconversione e riqualificazione dell’area ex
SGL Carbon Sgl Carbon
ASCOLI ITT — From Past Realizzazione  degli  interventi ITI —
CITTA’ CHE o Smart “Investimenti territoriali integrati”

VERRA’ Programma per la | Miglioramento del decoro urbano, della
riqualificazione mobilita sostenibile e delle condizioni
urbana e la ambientali del quartiere
sicurezza della Ascoli citta resiliente
periferia Riqualificazione del quartiere Monticelli

IAttuazione nuovo
PRG

Attuazione del Piano Regolatore

Attuazione del Piano Casa

Attuazione del Contratto di Quartiere II a
Monticelli

Avvio iter per  approvazione  Piano

Particolareggiato Esecutivo in zona 17¢

Stadio Del Duca

Ristrutturazione e rigenerazione dello stadio
Del Duca

SIT — Sistema

Potenziamento del SIT - Sistema Informativo
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informativo territoriale
territoriale
Ufficio Europa Rivitalizzazione dell’ufficio Europa
Patrimonio Piano di ricognizione di tutti gli edifici e
strutture del Patrimonio Comunale
Comunicazione Implemento dei canali di comunicazione
ASCOLI istituzionale
CITTA’ Informatizzazion | Azionamento di  attivita  volte  alla
DELLA e semplificazione e miglioramento
SEMPLIFI dell’efficienza dei processi amministrativi
CAZIONE  [mplementazione | Implementazione e perfezionamento del
e Servizio Anticorruzione, Controlli,
perfezionamento | programmazione € Formazione

del sistema dei
controlli interni
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3. I RISULTATI
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3.1 Il processo di controllo

Il Controllo Strategico consente 1’analisi della congruenza dello stato di attuazione dei
programmi rispetto agli indirizzi previsti nei documenti di pianificazione strategica
dell’Ente. Attraverso questa analisi si possono infatti verificare eventuali scostamenti tra
la concreta attuazione dei programmi da una parte, le scelte strategiche effettuate e i
risultati ottenuti dall’altra, permettendo di intervenire con azioni volte ad eliminare
I’eventuale disallineamento e a garantire il perseguimento della strategia, diminuendo il
gap tra strategia deliberata e strategia realizzata e orientando i comportamenti
organizzativi verso il miglioramento dei risultati.

LINEE
PROGRAMMATICHE

DUP OBIETTIVI STRATEGICI
SEZIONE STRATEGICA

CONTROL
STRATEGICO

DUP OBIETTIVI OPERATIVI RENDICONTO
SEZIONE OPERATIVA

BILANCIO DI
1SNAYNI(OE

RENDICONTO
PIANO ESECUTIVO DI OBIETTIVI GESTIONALI
GESTIONE OBIETTIVI P.E.G.

Il sistema di programmazione e controllo consente, infatti, I’attivazione di un controllo-
guida, non ispettivo, attraverso una sequenza circolare di questo tipo:

PROGRAMM
AZIONE

DEFINIZIONE
OBIETTIVI
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3.1.1 La metodologia della rilevazione

Nell’ambito delle attivita poste in essere relativamente al controllo strategico e, in
particolare, in sede di raccolta e valutazione ex post dei dati, in applicazione del
regolamento sui controlli interni, sono state prese in considerazione le prioritd/attivita
strategiche desunte dalle linee programmatiche di mandato, ovvero approvate
dall’Amministrazione comunale in sede di D.U.P., PILA.O./PE.G./P.D.O. e altri
strumenti programmatici e di indirizzo di carattere generale (Piano di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza, ecc.).

Tale referto, in particolare, contiene 1’analisi: dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi,
del grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati, dei tempi di realizzazione
rispetto alle previsioni, del rispetto degli standard di qualita prefissati, dell’impatto socio-
economico dei programmi.

GRADO DI
RISULTATI ASSORBIME
RAGGIUNTI NTO DELLE

RISPETTO RISORSE
AGLI RISPETTO
OBIETTIVI Al
RISULTATI

STATO TEMPI DI
ATTUAZIONE T

DEI RISPETTO
PROGRAMMI TR

RISPETTO
DEGLI
STANDARD
DI
QUALITA'
PREFISSATI

IMPATTO
SOCIO-

ECONOMICO
DEI
PROGRAMMI

Inoltre, si tiene conto degli esiti delle altre forme di controllo previste dalle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento.

Rappresentato ci0, di seguito si relaziona singolarmente su ciascuna azione strategica
relativa al 2 ° semestre 2023, fornendo anche una rappresentazione immediata sullo stato
di avanzamento secondo la seguente legenda:

REALIZZATO

IN LINEA CON IL
CRONOPROGRAMMA

CON CRITICITA

DA AVVIARE
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3.2 Lo stato di attuazione dei programmi

Le Linee programmatiche del Sindaco sono state suddivise in Indirizzi, Obiettivi e
Programmi Strategici che individuano le finalita principali verso cui orientare 1’azione
amministrativa.

Cosi come negli scorsi anni, anche nel 2023 I’attuazione degli Obiettivi Strategici e delle
relative Linee Programmatiche derivanti dal programma di mandato del Sindaco, avviene
attraverso la realizzazione dei progetti e degli obiettivi gestionali che, con la presente
relazione, vengono suddivisi e rappresentati per Indirizzi Strategici. Nove differenti
indirizzi, ciascuno con le proprie peculiarita, che rientrano, pero, all’interno di una
progettualita unica, globale e condivisa. Ciascun settore sviluppa propri progetti specifici,
ma tutti fanno parte di una programmazione unitaria volta a un sinergico e complessivo
sviluppo del territorio. La visione ¢ pertanto globale e condivisa: I’Amministrazione non
lavora a compartimenti stagni, ma ciascunaazione ¢ finalizzata al raggiungimento di un
pitt ampio obiettivo generale. Lo sviluppo della citta e dell’intero tessuto territoriale ¢
concepito mediate un’unica visione complessiva, efficiente e orientata al rilancio e allo
sviluppo urbano della Citta di Ascoli Piceno.

Le linee programmatiche, suddivise in nove diversi filoni, dunque, sono da leggere come
un unicum, una progettualita congiunta che sia capace di integrare le differenti idee e
proposte e i diversi piani di azione specifici di ciascun indirizzo strategico.

DELIBERAZIONI DI VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI ADOTTATE NELL’ANNO 2023

N. | DELIBERAZIONE OGGETTO NOTE

f—

131 DEL | APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI
12/05/2023 GESTIONE 2023/2025 (ART. 169 D. LGS.
18/08/2000 N. 267) E AGGIORNAMENTO
PARZIALE DELLA SEZIONE 2 -
SOTTOSEZIONE 2.2 PERFORMANCE,
DEL PIAO 2023 DEL COMUNE DI
ASCOLI PICENO (D.G. 91 DEL
06/04/2023).

2 225 DEL | RELAZIONE SULLA
07/07/2023 PERFORMANCE, ANNO 2022. -
ADOZIONE.

3 RELAZIONE SULLA | DA
PERFORMANCE, ANNO 2023. APPROVARE
ENTRO IL
30/06/2024

4 1355 DEL | REFERTO DEL CONTROLLO
05/10/2023 STRATEGICO, 1° SEMESTRE 2023. —
APPROVAZIONE.

5 REFERTO DEL CONTROLLO | IN FASE DI
STRATEGICO, 2° SEMESTRE 2023 ATTUAZIONE

6 | 401 DEL | CONTROLLO DI GESTIONE 1°
08/11/2023 SEMESTRE 2023. - APPROVAZIONE.

7 CONTROLLO DI GESTIONE 2°|IN FASE DI
SEMESTRE 2023 ATTUAZIONE
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3.2.1 Indirizzo strategico ‘““Ascoli Citta del Lavoro

OCCUPAZIO
NE E
SVILUPPO

HOUSING
SOCIALE

Il nostro territorio vanta straordinarie eccellenze artistiche, paesaggistiche, storiche,
culturali e ambientali, da valorizzare e rendere risorse appetibili non solo per lo sviluppo
della citta, ma anche per incrementare e dare nuovo slancio occupazionale alle Cento
Torri e all’intero territorio limitrofo. Il primo indirizzo strategico dell’Amministrazione
Comunale sara dunque volto a dare risposte concrete e puntuali alle tante esigenze che
arrivano dalla comunita e che non possono essere ulteriormente rimandate. Si partira da
un presupposto fondamentale: solo se c’¢ lavoro si crea economia. L.’ Amministrazione si
impegnera dunque a realizzare i presupposti affinché lavoro e occupazione vengano creati
sul territorio. Per gettare le basi verso una nuova era della citta di Ascoli Piceno e per
guardare con rinnovata fiducia verso il futuro, saranno necessarie strategie e visioni

ASCOLI

CITTA DEL
LAVORO

NUOVI RILANCIO
IMPRENDIT CENTRO DI DEL

ORI IN SVILUPPO CENTRO

CITTA' STORICO

24



condivise. Sara fondamentale fare rete e in quest’ottica I’Amministrazione dara vita a un
Comitato di Innovazione Strategica: un gruppo di lavoro, formato da personale altamente
specializzato nei vari settori, che sia in grado di collaborare fattivamente alla
realizzazione di proposte e progetti per la ripartenza economica, turistica, culturale e
sociale della citta.

OCCUPAZIONE E SVILUPPO

L’obiettivo primario dell’Amministrazione sara quello di restituire piena dignita
lavorativa e occupazionale alla comunita ascolana. Per farlo, sara necessario orientare e
spendere gran parte delle energie verso lo sviluppo economico, commerciale e industriale
del territorio. Le modalita con cui I’Amministrazione intende raggiungere il traguardo
muoveranno da una progettualita ambiziosa: Ascoli Piceno dovra configurarsi come una
citta laboratorio in cui si costruisce la qualita della vita. A tal proposito, sara
fondamentale far recuperare alle Cento Torri il vero ruolo di guida che spetta a un
capoluogo della provincia, generando investimenti e flussi turistici all’interno delle mura
cittadine ma anche nelle frazioni limitrofe. Una citta geograficamente baricentrica tra
mare e montagna, che puo fregiarsi di splendide spiagge fluviali e di un centro storico
unico nel suo genere, ma anche di tradizioni secolari e della magnificenza del travertino,
dovra essere in grado di mettere in campo un importante progetto strategico orientato a
migliorare la capacita di attrazione della citta stessa e gli investimenti dal resto d’Italia,
dall’Europa e da tutto il mondo. Gli specifici settori di intervento, tutti rientranti in
un’unica grande progettualita che si sviluppera nell’arco dell’intero mandato
amministrativo, generera un’importante ricaduta economica e occupazionale per la citta,
diminuendo i dati della disoccupazione e stimolando 1’ingresso di nuovi “cervelli” nelle
Cento Torri. Si trattera di un’azione indissolubilmente congiunta agli indirizzi strategici
che saranno illustrati successivamente, nella consapevolezza che solo attraverso una
progettualita che abbracci tutti i servizi a 360° si possano raggiungere gli obiettivi fissati.
In un’ottica di medio-lungo periodo, saranno inoltre forniti importanti contributi per le
assunzioni alle aziende del territorio e alle nuove attivita che si insedieranno in citta,
incentivando la loro presenza e permanenza sul territorio anche attraverso ulteriori sgravi
fiscali. Affinché tutto questo sia realizzabile, sara cura dell’ Amministrazione Comunale
attingere alle risorse derivanti dai Fondi Europei e incentivare 1’occupazione

anche attraverso una Zona Franca Urbana.

HOUSING SOCIALE

Nell’ottica di porre un freno al costante decremento demografico di Ascoli Piceno, si dara
il via a un ambizioso progetto di Housing Sociale. La casa rappresenta da sempre una
componente cruciale per la qualita della vita delle persone, ancor piu per chi ha limitate
capacita di reddito e per chi vive altre situazioni di fragilita. Negli ultimi tempi,
nell’offrire una risposta abitativa in grado di fronteggiare questi svantaggi, ¢ cresciuta
sempre pil la consapevolezza, la volonta e la capacita d’intervento. Un processo che ha
permesso di arrivare a definire alcuni principi che accomunano tutti gli interventi di
Housing Sociale che, dopo aver individuato target ben identificati in base al profilo socio-
economico o a particolari condizioni di vulnerabilita e disagio, prevedono servizi di
accompagnamento con formule e intensita variabili per rispondere non solo al bisogno di
“casa” ma anche a quello di relazioni, comunita, calore e supporto all’autonomia. Sulla
base di cio, si provvedera a sostenere tali interventi mediante contributi a fondo perduto
rivolti a soggetti no profit (terzo settore ed enti pubblici) e attraverso investimenti da
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parte di Fondi Immobiliari dedicati. Attraverso 1’Housing Sociale, oltre a favorire la
ristrutturazione di immobili del patrimonio comunale - altrimenti difficilmente
realizzabili con le attuali risorse a disposizione -, sara possibile consentire 1’arrivo e la
permanenza in citta di giovani coppie, che potranno dare ulteriore vitalita e rilancio al
centro storico.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL LAVORO
OBIETTIVO STRATEGICO: HOUSING SOCIALE
1.OGGETTO: HOUSING SOCIALE (SETTORE 6)

Relazione delle principali azioni attuative: Il Comune di Ascoli Piceno ha
partecipato all’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU [REG. (UE) 2021/241
ART.34] — PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -
MISSIONE M5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA
INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA DELL’ABITARE - con un
progetto pilota denominato ‘“Formedell Abitare#inAscoli”. La Misura 5 Componente 2
Investimento 2.3 Programma innovativo nazionale per la qualita dell’abitare del
PNRR prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e
riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla
sostenibilita. L’attuazione degli interventi previsti dalla misura 2.3 Programma
innovativo della qualita dell’abitare della Missione 5 Componente 2 del PNRR deve
concorrere, entro marzo 2026, al soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-
20 consistente nel sostegno a 10.000 unita abitative (in termini sia di costruzione che di
riqualificazione), coprendo almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici; con
decreto n. 383 del 7 ottobre 2021 il Ministro delle infrastrutture e della mobilita
sostenibile ha approvato 1’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa
accettazione dei termini recati dal PNRR. I1 Comune di Ascoli Piceno, aggiudicatario
del finanziamento, ha stipulato quale Soggetto Beneficiario, in data 16 marzo 2022, una
convenzione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibile —
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture
idriche e le risorse umane e strumentali — Direzione generale per I’edilizia statale, le
politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali.

Nel programma ¢ previsto il recupero di alcuni contenitori di proprieta comunale per la
realizzazione di alloggi finalizzati a recuperare la residenzialita nel centro storico, con
specifico riferimento a giovani coppie. In particolare ¢ prevista la rifunzionalizzazione
dell’edificio di via Giusti, I’adeguamento dell’ex Caserma Vecchi, I’acquisto ed il
recupero del Palazzo Saladini Pilastri, il recupero a fini residenziali (abitazioni
intergenerazionali) del convento di San Domenico. E’ prevista altresi
I’implementazione di unita residenziali di ERP, presso il Palazzo Cornacchietto,
I’edificio ex Vigili del Fuoco in Corso Mazzini e presso 1’edificio ex caserma
Carabinieri in via Manilia.

Stato avanzamento programma | Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
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NUOVI IMPRENDITORI IN CITTA’

Per un completo rilancio del tessuto cittadino, saranno coinvolti nuovi partner e
importanti imprenditori, locali ed esterni, italiani e stranieri, stimolando e incoraggiando
la loro presenza sul territorio. Per attrarre nuovi investitori sotto le Cento Torri e ridare
slancio occupazionale e lavorativo alla citta si fara affidamento su una struttura nuova
rispetto al passato: quella dell’ Assessorato allo Sviluppo Industriale.

Un organo sostenuto da un nucleo di personale altamente specializzato che si impegnera a
redigere e realizzare un vademecum appositamente pensato per stimolare 1’arrivo in citta
e nel territorio limitrofo di nuovi imprenditori e industriali. Questo Assessorato lavorera
in stretta sinergia con il Comitato di Innovazione Strategica: una struttura permanente di
supporto alla governance locale, sede di una rinnovata collaborazione tra Comune, forze
economico-produttive, universita ed enti del terzo settore.

Nell’ottica di progettare costantemente nuove idee e attivita per il territorio, si
promuovera una visione unica, integrata e prospettica dello sviluppo della citta di Ascoli
Piceno: si favorira la competitivita delle imprese, innalzando il livello di benessere
sociale nel contesto urbano; si identificheranno temi strategici prioritari e coerenti con i
fabbisogni, i valori e le potenzialita del territorio; si svilupperanno azioni e progetti
finalizzati alla crescita sociale ed economica delle Cento Torri. Il vademecum sopra citato
conterra non solo progetti e iniziative volte a incoraggiare gli investimenti sulla citta, ma
anche

incentivi e sostegni economico-fiscali per quanti vorranno puntare sullo sviluppo del
territorio Piceno.

Il manuale sara poi divulgato, attraverso 1 vari canali di comunicazione, in ogni angolo
d’Italia, d’Europa e nei principali Paesi del mondo, cosi da far conoscere in tutto il globo
le risorse e le potenzialita della citta di Ascoli Piceno e in modo da stimolare e
incentivare quanti vorranno creare nuovi insediamenti e stabilimenti sotto le Cento Torri.

CENTRO DI SVILUPPO

Per cambiare il volto economico e lavorativo della citta, I’ Amministrazione comunale si
impegnera anche alla realizzazione di un nuovo Centro di Sviluppo. Si trattera di un
incubatore capace di accogliere start-up e progetti innovativi, una vera e propria scuola di
impresa in grado di produrre ricerca e stimolare il progresso nelle sue forme piu
diversificate. Il Centro di Sviluppo, che fungera da polo tecnologico e culturale, sorgera
lungo la zona Industriale cittadina. In questo modo si mettera un primo freno all’annosa
questione della crisi del sistema produttivo locale, diffondendo una nuova
imprenditorialita cittadina — o cultura d’impresa — che possa incentivare e supportare la
nascita e lo sviluppo di innovativi progetti imprenditoriali e che funga da catalizzatore per
attrarre eccellenze nel nostro territorio.

RILANCIO DEL CENTRO STORICO

Le azioni coordinate illustrate poc’anzi, volte all’ambizioso progetto di una ripartenza
socio-economica della citta, interesseranno da vicino il centro storico, cuore nevralgico
delle Cento Torri. L’ampia progettualita prevista per l'intera durata del mandato
amministrativo si focalizzera in prima istanza sulla possibilita di rivitalizzare
concretamente il centro storico, rendendolo un “centro commerciale all’aria aperta”. Uno
spazio di incontro, un’agora in cui creare reti e relazioni tra cittadini e turisti,
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contrastando la graduale desertificazione venutasi a creare negli anni passati a causa del
perdurare della crisi economica e del drammatico terremoto che ha colpito il nostro
territorio. Il centro storico, che oggi rappresenta la zona della citta messa maggiormente
in ginocchio da queste problematiche, dovra essere motore e centro nevralgico per la
ripartenza del territorio. L’ Amministrazione riservera fondi e contribuiti ai commercianti
presenti nel cuore della citta, sostenendo con azioni concrete il rilancio di tali attivita ed
esercizi commerciali. Coinvolgendo le aziende agricole del territorio, verra
completamente ripensato il Mercato presente nel Chiostro di San Francesco: saranno
restaurate le storiche botteghe presenti sotto il loggiato, cosi da rendere sempre piu
uniforme e suggestivo il nuovo Mercato attraverso la presenza di operatori, artigiani e
produttori agricoli in grado di offrire prodotti enogastronomici tipici della tradizione del
territorio. L’ Amministrazione lavorera inoltre per garantire tasse agevolate a coloro che
apriranno nuove attivita nel cuore di Ascoli, fornendo contributi volti alla qualificazione
professionale dei commercianti che inaugureranno negozi e botteghe in settori
specializzati: in questo modo saranno garantite tutte le azioni necessarie per stimolare la
ripartenza del territorio e per incrementare al tempo stesso la vocazione turistica del
centro storico e della citta.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL LAVORO
OBIETTIVO STRATEGICO: RILANCIO DEL CENTRO STORICO
2.0GGETTO: AZIONI DEL PIANO DI RILANCIO E CENTRO
COMMERCIALE ALL’ARIA APERTA: CENSIMENTO ATTIVITA
ECONOMICO COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO

Relazione delle principali azioni attuative: il progetto di una ripartenza socio-
economica della citta, a seguito sia del Sisma 2016 che della crisi dovuta all’emergenza
epidemiologica da Covid 19, ha interessato da vicino il centro storico, cuore nevralgico
delle Cento Torri. L’ampia progettualita con azioni mirate di breve e medio periodo, si
¢ focalizzata, in prima istanza sulla possibilita di rivitalizzare concretamente il centro
storico, rendendolo un Centro commerciale all’aria aperta. 11 Censimento delle attivita
economico commerciali del centro storico, attraverso il confronto dei dati statistici, la
bonifica dei dati dell’archivio anagrafico e la rilevazione “sul campo” ha consentito di
“fotografare” I’esistente, “visualizzarlo” attraverso strumenti cartografici contribuendo,
cosi, al disegno degli scenari di sviluppo socioeconomico cittadino. Nei primi mesi del
2023 sono stati rilevati, confrontati € omogenizzati i dati della CCIAA e dello Sportello
SUAP, successivamente ¢ stata effettuata una rilevazione censuaria e redatta
I’anagrafica delle attivita. Nel corso del 2024 sara completata la “cartografia delle
attivita economico, produttive e commerciali del Centro storico” iniziata a dicembre
2023.
Stato avanzamento programma Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita
Da avviare
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3.2.2 Indirizzo strategico ‘“Ascoli Citta della Ricostruzione”

ASCOLI

CITTA DELLA
RICOSTRUZIONE

DEROGA ALLA
LEGEG EUROPEA ABITAZIONI ED
SCUOLE SICURE SULLA EDIFICI SICURI
CONCORRENZA

Il secondo fondamentale indirizzo strategico dell’Amministrazione Comunale muovera
dalla necessita di ricostruire il tessuto economico, sociale e umano messo a dura prova
dal terremoto che ha colpito il centro Italia il 24 agosto 2016 e che ¢ poi proseguito nei
mesi successivi (e prosegue ancora oggi) con scosse di diversa entita. L’obiettivo
generale dell’ Amministrazione & quello di restituire piena dignita a una comunita messa
in ginocchio dal sisma, favorendo un ritorno alla routine e alla quotidianita del periodo
precedente al terremoto. Lo si fara lavorando a stretto contatto con i vari Enti, Istituzioni
e organi politici: non solo a livello locale, ma anche a livello regionale e nazionale,
agendo in stretta sinergia anche con i parlamentari del territorio che potranno svolgere un
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ruolo importante nel rapporto con Roma e con il Governo. L’Amministrazione sara
fortemente impegnata nel restituire scuole sicure e abitazioni sicure alla cittadinanza e
alla comunita ascolana, recependo le direttive che arriveranno anche dagli altri organi
istituzionali in materia di ricostruzione post sisma.

SCUOLE SICURE

Ricostruzione fara necessariamente rima con sicurezza, in particolar modo nelle scuole
cittadine. Gli studenti rappresentano il futuro della societa e il bene piu prezioso della
nostra comunita, per questo motivo dovranno poter studiare, imparare, crescere e
formarsi in luoghi protetti e completamente sicuri.

Pur nella consapevolezza che non si trattera di un percorso semplice e immediato, ma che
al contrario richiedera tempo e un lavoro costante e preciso, I’ Amministrazione lavorera
per restituire scuole sicure a studenti, personale scolastico, insegnanti, dirigenti e a tutta
la citta. A tal riguardo, diventa obbligatorio considerare una dislocazione degli istituti
comprensivi, che tenga conto della situazione demografica attuale che - di fatto - ha
cambiato la citta nell’ultimo periodo. Occorrera dunque necessariamente dare risposte
alle nuove esigenze dei quartieri e garantire con omogeneita servizi e opportunita su tutto
il territorio comunale. Per raggiungere 1’obiettivo, si fara innanzitutto affidamento sui 31
milioni di euro di fondi per la ricostruzione post sisma nel settore dell’edilizia scolastica:
in questo modo sara messa in campo un’assidua progettualita per riconsegnare sedi
protette e sicure all’intera comunita ascolana. Le scuole che hanno subito danni piu lievi
saranno ristrutturate, per gli istituti che hanno dovuto far fronte a danni piu gravi e
sostanziosi si studiera invece con i tecnici del settore la miglior soluzione per risolvere la
situazione. L’ Amministrazione sta effettuando una ricognizione puntuale: 1’obiettivo
preminente e ineludibile ¢ il raggiungimento della massima sicurezza per i bambini e i
ragazzi che frequentano le scuole cittadine, nel piu breve tempo possibile e accelerando
I’azione burocratica. Occorre un forte impegno per superare la difficile circostanza,
considerata anche la complessa situazione burocratica in tema di ricostruzione post sisma:
si dovra trovare una nuova sistemazione per gli studenti, in una struttura capace di dare la
sicurezza necessaria — seppur provvisoria - finché le varie fasi giuridico-autorizzative non
consentiranno una progettualita definitiva. Si tratta di dare attuazione a un piano
preventivo di edilizia scolastica, volto a valutare se occorre anche trasferire gli studenti e
il personale didattico in strutture che garantiscano un livello di sicurezza da norma, in
attesa che vengano fatti i lavori di adeguamento delle strutture esistenti o di realizzazione
di nuovi poli scolastici. Sara altresi necessario tenere ben a mente le nuove direttive
fornite dal Decreto Legge 24 ottobre 2019 n.123 su “Disposizioni urgenti per
I’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da
eventi sismici”.

Con una modifica al decreto 189 del 2016, (convertito con la legge 15 dicembre 2016, n.
229), ¢ stato infatti stabilito che “Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal
Commissario straordinario del Governo, deve essere data priorita a quelli che riguardano
la ricostruzione di edifici scolastici. Tali edifici, se ubicati all’interno di centri storici,
devono essere ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive
la ricostruzione nel sito non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle
aree a

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA RICOSTRUZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO: SCUOLE SICURE
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3.0GGETTO: SCUOLE SICURE (SETTORE 6)
Tra le principali attivita espletate nel secondo semestre 2023 si evidenziano:
- Ordinanza Speciale n. 3, lo stato di attuazione degli interventi relativi agli edifici
scolastici inseriti nell’Ordinanza Speciale n. 3, procede come di seguito indicato:
» I lavori della Scuola Media Don Giussani sono stati ultimati consentendo di avviare
il nuovo anno scolastico 2023/2024 presso 1’edificio adeguato;
» Scuola Cagnucci sono stati affidati i lavori alla Ditta esecutrice;
» Scuola Tofare Montessori, sono in corso le verifiche da parte dell’ANAC al fine
dell’affidamento dei lavori.
» Scuola Malaspina il progetto esecutivo & stato approvato in attesa di avvio della gara
lavori.
» Per le restanti scuole: Primaria Don Giussani, D’Azeglio, Ceci, Malaspina e San
Filippo sono in corso le attivita di verifica dei progetti definitivi.
- Per quanto riguarda I’Ordinanza 31/2021, sono state avviate le trattative per
I’affidamento dei servizi tecnici di progettazione tramite Accordo Quadro Invitalia
degli interventi relativi alle sedi Universitarie.

- @Gl interventi finanziati con 1’Ordinanza Commissariale 137/2023, sono stati redatti
tutti 1 progetti (PFTE) i e trasmessi all’USR relativi ai cimiteri e sono in corso di
redazione quelli relativi ai Municipi.

Stato avanzamento programma | Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita

Da avviare

DEROGA ALLA LEGGE EUROPEA SULLA CONCORRENZA

Per raggiungere gli obiettivi fissati, I’ Amministrazione si impegnera a ottenere la deroga
alla legge europea sulla concorrenza in materia di ricostruzione. Una situazione di
emergenza straordinaria come quella vissuta dalla comunita ascolana pud essere infatti
superata solo attraverso interventi straordinari. Per questo motivo I’Amministrazione
riservera grande attenzione ai processi di ricostruzione nel territorio, affinché a lavorare
in questo delicato processo di restituzione di fiducia e dignita alle comunita martoriate dal
terremoto siano le imprese locali. In questo modo si garantira una ricaduta in termini
economici e sociali sul territorio ascolano e Piceno, scongiurando al tempo stesso anche il
rischio di possibili infiltrazioni mafiose. In tale ottica, I’ Amministrazione Comunale sara
impegnata nel garantire maggior trasparenza ai suddetti processi di ricostruzione.

ABITAZIONI ED EDIFICI SICURI

Il progetto per un completo restyling di scuole sicure si sposera appieno con quello per
una totale sicurezza di abitazioni ed edifici del territorio, dal centro storico cittadino alle
frazioni limitrofe. Attraverso I’utilizzo di fondi regionali e ministeriali, tecnici e addetti ai
lavori focalizzeranno la loro attivita sulla completa riparazione delle abitazioni
danneggiate dal sisma. Le azioni messe in campo dall’Amministrazione saranno
finalizzate a un recupero della routine pre-terremoto da parte della cittadinanza, ma
daranno al tempo stesso nuovo impulso all’intero comparto dell’edilizia: gli interventi
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saranno eseguiti attraverso i Fondi statali per il sisma. In questo percorso di adeguamento
e manutenzione delle abitazioni private danneggiate dal sisma, rientreranno anche i
processi per un risanamento degli edifici pubblici e comunali. A tal proposito,
I’ Amministrazione intende provvedere all’adeguamento degli strumenti normativi e
regolamentari in materia edilizia. Il Regolamento Edilizio Comunale verra adeguato alle
normative pill recenti in materia di titoli edilizi, mentre saranno aggiornati altri temi
specifici legati a norme di settore quali il rendimento energetico, la gestione dei cantieri e
le nuove norme in materia di antincendio. Saranno altresi potenziate le attivita di
concertazione finalizzate all’efficacia del funzionamento del Servizio e degli interventi di
ricostruzione privata post sisma: in particolare, ¢ opportuno rafforzare il funzionamento e
le attivita del tavolo tecnico di concertazione con gli ordini professionali, allargando lo
stesso anche ad altre categorie di settore quali imprese e attivita artigiane. Lo scopo ¢
quello di condividere una serie di azioni e indirizzi operativi per la presentazione delle
pratiche edilizie, la loro gestione e la gestione delle fasi di controllo: tutte azioni mirate a
ottimizzare il processo di ricostruzione privata post terremoto. In quest’ottica rientrano
anche le attivita orientate a un potenziamento della struttura operativa e degli strumenti
finalizzati alla ricostruzione post sisma e il completamento del processo di
dematerializzazione dell’archivio del Servizio Edilizia Privata.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA RICOSTRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO: ABITAZIONI ED EDIFICI SICURI

4.0GGETTO: INTERVENTO DI RECUPERO EX DISTRETTO MILITARE -
GARE D’APPALTO

Relazione delle principali azioni attuative: In data 01/12/2023, ¢ pervenuta la
determinazione a contrarre n. 4282 del 21/11/2023 per I’affidamento, mediante gara
telematica europea aperta, dei “lavori di miglioramento sismico dell’edificio ex distretto
militare”.

Con determina dirigenziale n. 4470 del 01.12.2023 e, dunque, nello stesso giorno dalla
ricezione della determina a contrarre, ¢ stata indetta la procedura telematica aperta sopra
soglia comunitaria di cui all’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 1 del medesimo decreto.

In data 06/12/2023 ¢& stato pubblicato il bando di gara fissando come termine di
presentazione offerte il giorno 22/01/2024.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA RICOSTRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO: ABITAZIONI ED EDIFICI SICURI

5.0GGETTO: ABITAZIONI ED EDIFICI SICURI (SETTORE 6)

Relazione delle principali azioni attuative:

Anche nel secondo semestre I’attivita del Servizio ¢ stata orientata nella gestione dei
processi afferenti D’efficientamento energetico degli edifici, le pratiche per la
ricostruzione privata post-sisma, 1’accesso agli atti dell’archivio comunale dei precedenti
edilizi.
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Per quanto riguarda la gestione dei procedimenti ordinari in materia edilizia, connessi
anche ai sopradetti temi, si riporta una tabella di sintesi analitica dei procedimenti gestiti
dal SUE nel periodo di rendicontazione (intero anno solare):

Tipo di procedimento
- Permesso di Costruire (PC) 139
- Pratiche Sisma ricostruzione privata 110
- Segnalazioni Certificate di Inizio Attivita (SCIA) 335
- Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA) 575
- Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate 110 (CILS) 63
- Richiesta di accesso ai precedenti edilizi 885

Per quanto concerne 1’adeguamento degli strumenti regolamentari in materia edilizia ¢
stato elaborato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale Tipo e predisposto ’atto di
approvazione da parte del competente Consiglio Comunale

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare
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3.2.3 Indirizzo strategico ‘“Ascoli Citta Green”

ASCOLI
CITTA GREEN

EFFICIENTAME RIEEE{)TETEA
AMBIENTE NTO DI IAT SMART CITY
ENERGETICO .

Un altro indirizzo strategico che I’Amministrazione ritiene cruciale seguire nel percorso
di crescita del territorio & quello di Ascoli intesa come citta Green. Le Cento Torri
dovranno diventare simbolo ed emblema di risparmio ed efficientamento energetico,
attraverso attivita condivise e indirizzate alla tutela dell’ambiente. Dove il termine
“ambiente” ¢ inteso in tutte le sue forme: dalla raccolta differenziata a parchi e giardini
pubblici, dalla qualita della vita all’inquinamento, passando per 1’allargamento della rete
di piste ciclabili, innovazione, gestione dell’acqua, clima, emissioni e servizi per il tempo
libero. Una vera e propria rivoluzione dell’economia circolare, con attivita volte al piu
grande e generale obiettivo della salvaguardia e della tutela del patrimonio artistico,
storico e ovviamente ambientale delle Cento Torri. Le attivita che saranno messe in
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campo per la realizzazione di tale obiettivo muoveranno in stretta sinergia con quelle
relative al successivo obiettivo strategico del turismo: ¢ in questo modo che si seguira la
strada di responsabilita e responsabilizzazione nei confronti delle nuove generazioni e
verso tutto I’ambiente circostante. Ascoli rappresentera anche in questo caso una citta
laboratorio del Verde, un capoluogo fiore all’occhiello in termini di sostenibilita. Un
territorio capace di fare della tutela dell’ambiente, inteso nella sua accezione piu ampia,
un momento di crescita economica e sociale di tutta la comunita. A tal riguardo,
I’ Amministrazione provvedera alla redazione di un Piano Comunale del Verde Urbano:
un’azione che permettera di andare a soddisfare le principali esigenze dei cittadini e che
incidera positivamente sull’intero ecosistema urbano.

AMBIENTE

L’impegno dell’ Amministrazione sara indirizzato a far tendere la citta verso 1’obiettivo
delle emissioni zero: un traguardo non semplice da raggiungere, ma che riuscirebbe a
creare una filiera energetica green, attraverso un sinergico mix tra tecnologie innovative e
rinnovabili e attivita realizzate dai diversi attori in campo. Tra i fattori cardine del bene
comune, sara necessario innanzitutto rafforzare quello della gestione dell’acqua,
attraverso una governance pubblica sostenuta da un valido approccio industriale.

Si lavorera nell’ottica di rendere Ascoli Piceno una citta Plastic Free, attraverso incentivi
e agevolazioni per coloro che sostituiranno prodotti monouso in plastica con prodotti in
carta o compostabili. L’anima green di Ascoli emergera anche incrementando la spinta
verso la mobilita elettrica: questa, unita all’innovazione tecnologica di settore,
rappresentera un valido strumento a supporto della sostenibilita ambientale.

Sulla stessa scia verranno definitivamente regolamentate anche le attivita connesse a
igiene e decoro urbano. In quest’ottica si inseriranno anche i percorsi di recupero,
restyling e valorizzazione delle aree verdi presenti sul territorio comunale: queste
rappresentano fondamentali spazi di divertimento,

integrazione e socializzazione e saranno riqualificate attraverso una progettualita che
partira da costanti interventi di manutenzione ordinaria fino a eventuali interventi di
carattere straordinario. Saranno incrementate le connessioni di stampo ecologico tra i vari
quartieri e frazioni cittadine, coinvolgendo anche le scuole del territorio nei progetti e
nelle attivita volte alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente circostante. Verra infine
effettuato un completo monitoraggio delle alberature pubbliche, al fine di razionalizzare
gli interventi gestionali e garantire incolumita e sicurezza pubblica.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ GREEN
OBIETTIVO STRATEGICO: AMBIENTE
6.0GGETTO: AMBIENTE
Relazione delle principali azioni attuative: A seguito dell’istituzione dell’
“Osservatorio sulla mobilita sostenibile e la qualita dell’abitare” e 1’approvazione del
Biciplan, ¢ proseguita 1’azione dell’Amministrazione finalizzata a diminuire le
emissioni di CO2 per 1’uso dell’automobile attraverso la realizzazione di nuovi percorsi
ciclo-pedonali sia urbani che extra-urbani. E’ stato inoltre promosso 1’utilizzo dell’app
Better Points EU per premiare comportamenti virtuosi di mobilita sostenibile.
In linea con le predette azioni, finalizzate all’incentivazione dell’uso della bicicletta e
dei mezzi ecosostenibili, con deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 18/10/2023
¢ stata approvata I’adesione alla 7° edizione del Circuito nazionale "Comuni Ciclabili"
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anno 2024/2026 promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB).
Sono inoltre in corso di valutazione le azioni necessarie per avviare un percorso di
pianificazione del verde e degli orti urbani, anche attraverso I’organizzazione di eventi
per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi dell’importanza del verde
urbano; in particolare I’amministrazione, con delibera di G.C. 520 del 28/12/2023, ha
approvato la Strategia Territoriale per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree
urbane (nell’ambito della programmazione PR Marche 2021/2027) dal titolo “H20
I’elemento unificante” inserendo il progetto “Parco della salute: una nuova generazione
di aree verdi urbane”.

Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

In merito alla tematica dell’efficientamento energetico, I’ Amministrazione Comunale,
attraverso iniziative, progetti e specifici eventi, indirizzera i giovani del territorio verso
nuove tecnologie e ricerche internazionali volte alla produzione a basso costo di pannelli
fotovoltaici flessibili. Tali pannelli saranno poi forniti a quelle famiglie del territorio che
vivono in particolari situazioni di difficolta economica, cosi da abbassare o abbattere del
tutto il costo delle bollette energetiche e incidere anche a livello sociale sulla qualita della
vita delle Cento Torri. In questa ottica si svilupperanno azioni mirate a prevenire
I’inquinamento atmosferico inteso nelle sue forme piu diversificate, cosi da ridurre le
emissioni che alterano il clima e gli sprechi, favorendo al contrario biocarburanti,
teleriscaldamento e reti intelligenti per assicurare servizi di pubblica utilita.
L’ Amministrazione adottera infine misure finalizzate alla riduzione dell’inquinamento
acustico ed elettromagnetico, tutelando il diritto alla salute della cittadinanza.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ GREEN

OBIETTIVO STRATEGICO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

7.0GGETTO: AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E
L’EFFICIENZA ENERGETICA (SETTORE 6)

Relazione delle principali azioni attuative: L’amministrazione comunale ha
partecipato al bando “Avviso C.S.E. 2022 — Comuni per la sostenibilita e 1’efficienza
energetica” ottenendo un finanziamento pari ad € 1.195.061,42 per la sostituzione degli
infissi, delle caldaie e per il relamping dei corpi illuminanti delle scuole Mozzano,
Collodi e Via Sardegna, della palestra di Monticelli e dell’U.T.E.A.P. in Via dei
Cappuccini. I lavori si sono conclusi nel mese di agosto.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
Un altro grande obiettivo dell’Amministrazione Comunale ¢ quello di migliorare il
percorso di raccolta differenziata cittadina. Partendo gia da un buon livello in materia di
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raccolta dei rifiuti, avendo superato I’obiettivo del 65% di differenziata previsto dalla
normativa di legge, si tendera a incrementare ulteriormente tale percentuale. La raccolta
porta a porta nel centro storico cittadino e nei quartieri limitrofi sara potenziata e
ottimizzata, aumentando al tempo stesso i controlli e contestualmente le sanzioni per
quanti non rispetteranno le direttive volte a un corretto conferimento dei rifiuti: le azioni
rientreranno nell’ottica di incentivare e sostenere un miglioramento del comportamento
da parte degli utenti. L’ Amministrazione

Comunale provvedera inoltre a dare avvio al nuovo sistema di raccolta differenziata nelle
frazioni cittadine, dove verranno allestite apposite isole ecologiche per il conferimento
dei rifiuti. In questo modo si puntera anche a ridurre il problema degli abbandoni in
strada e saranno incrementati i controlli, nell’ottica di migliorare il decoro urbano e
garantire un miglior comportamento degli utenti nella gestione dei rifiuti. Le azioni
saranno finalizzate non solo a incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta
differenziata, ma anche a diminuire la produzione pro capite di rifiuti, per avvicinarsi
sempre piu al modello dei Comuni Rifiuti Zero. Per raggiungere 1’obiettivo, saranno
promossi progetti, eventi, iniziative e campagne di sensibilizzazione sul tema,
coinvolgendo enti, associazioni e le scuole del territorio e stimolando un vero e proprio
cambiamento culturale da parte della cittadinanza. Incrementando il senso di
responsabilita di ciascuno verso il rispetto del bene comune, si potra arrivare a un
miglioramento generale della qualita della vita cittadina.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ GREEN
OBIETTIVO STRATEGICO: RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
8.OGGETTO: RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
Relazione delle principali azioni attuative: sono stati effettuati, da parte di
Ecoinnova, interventi di recupero di rifiuti abbandonati da ignoti, per lo piu in zone
extraurbane.
Relativamente al servizio di raccolta differenziata, ¢ stata garantita la consegna dei Kkit,
finalizzata a migliorare e rendere piu efficiente il funzionamento del servizio di
raccolta differenziata. La distribuzione dei kit - pubblicizzata mediante manifesti affissi
in varie zone della citta, a mezzo stampa e sui canali social - ha avuto luogo nei mesi da
gennaio a marzo 2023 presso la struttura della societa Ecoinnova in Via Calzecchi
Onesti.
Inoltre, al fine di favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico -
quale prassi di corretta gestione degli scarti organici, finalizzata a ridurre il quantitativo
di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in
sito - con Deliberazione di Giunta Comunale n.468 del 12/12/2023 ¢ stata approvata
Iistituzione dell’Albo Comunale dei Compostatori previsto dall’articolo 5 del
Regolamento Comunale per la gestione del compostaggio domestico, stabilendo altresi
1 criteri attuativi della prima fase del progetto, in via sperimentale.
Riguardo il progetto presentato a valere sui fondi PNRR (relativo all’avviso M2C 1.1.1
1.1, Linea di intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani”), finanziato con decreto n. 243 del 14/07/2023 dal
Ministero dell’ Ambiente, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 476 del 12/12/2023
sono stati approvati gli schemi di atti d’obbligo e di convenzione necessari per dare
attuazione agli obblighi derivanti dall’inclusione dei progetti in argomento nel PNRR,
per il tramite del Gestore incaricato del servizio, Ascoli servizi Comunali Stl,
Stato avanzamento programma \ Realizzato |
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In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

SMART CITY

La citta di Ascoli Piceno dovra pertanto gradualmente trasformarsi in una vera e propria
Smart City, per rispondere in maniera sempre pill concreta e innovativa alle esigenze
della cittadinanza. E innanzitutto opportuno stabilire che essere una cittd “smart” non
vuol dire ricondurre esclusivamente la vita cittadina secondo i canoni dell’innovazione
tecnologica. Una citta smart deve rispondere in modo significato alle esigenze della
popolazione e frantumare gli ostacoli da tutti i punti di vista: da quello burocratico a
quello della mobilitd. E su questa direttrice che, solo per fare un esempio, gli ascolani
potranno presto scaricare il proprio certificato di Stato di famiglia o di nascita
direttamente da casa, dal proprio computer o dallo smartphone, evitando file agli
sportelli. L’ Amministrazione incoraggera lo sviluppo di nuove tecnologie, lavorando al
tempo stesso per la realizzazione di un’innovativa piattaforma pubblica volta alla
condivisione di idee, progetti e iniziative tra istituzioni e privati cittadini. Un rapporto
diretto, basato su trasparenza e semplicita, che mettera in stretto contatto l’intera
comunita ascolana con gli attori pubblici: ¢ solo attraverso una nuova tipologia di
governace, che veda il coinvolgimento diretto del cittadino nella politica del territorio,
che si potra infatti assicurare uno sviluppo economico sostenibile, una gestione piu
sapiente delle risorse a disposizione e un complessivo miglioramento della qualita della
vita. Verra pertanto avviata una fase smart di partecipazione dei cittadini, durante la quale
la comunita ascolana potra presentare suggerimenti, proposte, progetti e critiche
costruttive, consentendo un dialogo diretto e bidirezionale con I’Amministrazione: una
vera e propria “Democrazia Partecipativa 4.0”.

L’idea di Smart City evolvera anche dalla capacita di programmazione del futuro,
attraverso un asset fondamentale che sara rappresentato dalla gestione dei dati:
un’infrastruttura tecnologica, con software open source, pubblica e non gestita da imprese
private. Attraverso tale strumento si favoriranno nuovi

servizi smart integrati rivolti a persone di tutte le eta, per stimolare lo sviluppo
dell’economia locale e la percezione - anche all’esterno - di una citta pronta ad accogliere
a braccia aperte le novita che si svilupperanno in futuro. In quest’ottica rientrera anche un
pieno sostegno dell’ Amministrazione Comunale allo sviluppo della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, al fine di proseguire 1’obiettivo di un costante
efficientamento dei servizi rivolti alla cittadinanza. Tutto cio che ¢ stato sopra illustrato,
sara finalizzato all’esclusivo interesse di una crescita e di uno sviluppo sostenibile della
citta di Ascoli Piceno.
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3.2.4 Indirizzo strategico “Ascoli Citta del Turismo”

ASCOLI

CITTA' DEL
TURISMO

IL ACQUE,

CENTR LA FIUME | (npsc %}?PE% VIA
0 MONTA E 5 IUED  SPORT | EVENTI  DELLA

STORIC  GNA  TORRE SETA
S s ENZE

Ribadendo la necessita di collegare sinergicamente in un’unica progettualita tutti gli
obiettivi strategici fin qui delineati, nel percorso di crescita e sviluppo del territorio
svolgera un ruolo fondamentale anche quello di Ascoli intesa come citta del Turismo. Le
Cento Torri dovranno diventare totalmente accessibili a turisti e visitatori, con servizi
innovativi e digitali volti a facilitare il loro arrivo in citta e a favorirne la permanenza.
Con iniziative e progetti mirati, Ascoli sara capace di accogliere persone di tutte le eta:
dai bambini ai ragazzi, dalle famiglie agli anziani, passando per gruppi di visitatori e
singoli turisti. Lo si fara garantendo un’ampia gamma di scelte e proposte in termini di
turismo: da quello culturale a quello tradizionale, da quello religioso a quello
congressuale, fino ad arrivare a quello enogastronomico e sportivo. La citta verra
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raccontata e presentata attraverso una strategia fortemente innovativa: si puntera sulla sua
storia, sul paesaggio, sui beni culturali e su tutte le tradizioni che rendono unico il
territorio e che forniscono un’immagine ben precisa dell’identita del popolo Piceno. Il
turismo si focalizzera su analisi imprescindibili, basate sui target in evidenza da studi
internazionali e validi per la nostra citta: il turismo digitale, che ¢ appannaggio di un
pubblico giovane, e quello incarnato dalla Silver Economy, cio¢ dal folto pubblico degli
over 60. L’ Amministrazione puntera anche su nuove vie di sperimentazione turistiche,
rendendo Ascoli Piceno un centro di attrazione innovativa con le "escape rooms" e il
"geocaching tematico". L’ Amministrazione si focalizzera anche su un’importante azione
di coordinamento nella connessione con siti turistici istituzionali e privati in diverse
lingue, rinnovando i portali di attivita ed eventi e migliorando e incrementando la
segnaletica turistica presente in citta. Sara infine sollecitato un turismo indissolubilmente
connesso con la costa e con la montagna: Ascoli dovra aprirsi ai territori limitrofi,
creando e stimolando uno scambio di flussi turistici con le zone di mare e quelle
dell’entroterra cosi da garantire una maggior permanenza dei visitatori in citta. In questo
modo si sviluppera e si accrescera la vocazione turistica dell’intero territorio.

IL CENTRO STORICO

L’ Amministrazione Comunale promuovera in prima istanza il centro storico cittadino,
rafforzando il commercio nel cuore delle Cento Torri e sostenendo fattivamente attivita,
botteghe e mercati. In un’ottica progettuale di ampia veduta, attraverso una sinergica
collaborazione con partner anche privati del territorio, si favorira la nascita di nuove
strutture ricettive in citta, volte ad accogliere turisti e visitatori: in questo modo si
genereranno ricadute positive in termini economici € di immagine sul territorio. La
presenza di una struttura alberghiera di alta qualita rappresenterebbe essa stessa un
richiamo per turisti

e visitatori con forte capacita di spesa, che sarebbero incentivati ad approdare sotto le
Cento Torri per scoprire la citta di Ascoli e il territorio Piceno. Per questo motivo, oltre a
una rimodulazione delle tariffe degli affitti per i locali in centro storico, si procedera con
una puntuale ricognizione di palazzi ed edifici facenti parte del patrimonio comunale,
cosi da poterne verificare le condizioni per una loro riconversione e riqualificazione in
strutture ricettive attraverso 1’utilizzo di fondi pubblici e privati. L’ Amministrazione si
impegnera altresi a individuare fondi e contributi per il sostegno economico alle attivita
del centro storico, premiando e incentivando la presenza di botteghe e negozi nel cuore di
Ascoli. A tal proposito si lavorera a un ambizioso restauro delle storiche botteghe presso
il Chiostro di San Francesco, che dovra tornare a rappresentare un prestigioso e
tradizionale mercato cittadino rinomato in tutta la penisola. La ripartenza del centro
storico muovera anche da una nuova valorizzazione dei mercati, nell’ottica di tutelare e
salvaguardare 1’agricoltura locale e i prodotti enogastronomici del territorio.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL TURISMO
OBIETTIVO STRATEGICO: IL CENTRO STORICO
9.0GGETTO: REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE
SUPERFICI PUBBLICHE E LE TIPOLOGIE DI ELEMENTI DI ARREDO
URBANO DEL CENTRO STORICO SOGGETTI A PROCEDURE DI
AUTORIZZAZIONE (SETTORE 7).
Relazione delle principali azioni attuative: dai profondi cambiamenti dello scenario
economico produttivo globale e locale, dovuti ad eventi emergenziali, i quali il
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terremoto del 2016 e la recente emergenza epidemiologica da Covid 19, ma anche alle
nuove emanazioni normative nazionali e regionali, tra le quali la legge 22/2021
Disciplina dell’attivita commerciale della regione Marche, ¢ emersa 1’esigenza di
revisionare gli strumenti regolamentari e, in particolare, delle modalita attuative per
I’occupazione e I’utilizzo delle occupazioni di suolo pubblico soggette a procedure di
autorizzazione. L’obiettivo ¢ quello di contribuire a promuovere il centro storico
cittadino, rafforzando il commercio nel cuore delle Cento Torri e sostenendo
fattivamente attivita, botteghe e mercati, da un lato rendendo piu efficaci gli strumenti
regolamentari e, dall’altro, semplificando e riducendo I’onere amministrativo degli
operatori economico commerciali. Nel corso del 2023 ¢ stato avviato I’iter con la
costituzione di un tavolo tecnico per la revisione del Regolamento per 1’utilizzo delle
superfici pubbliche e relative Linee Guida. In data 23/11/2023 si ¢ svolta la prima
seduta del tavolo tecnico, alla quale hanno partecipato, oltre ai referenti
dell’ Amministrazione, il Magnifico rettore dell’UNICAM e il Direttore della SAAD
UNICAM. Nel 2024 ¢ prevista la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per definire le
modalita di collaborazione ex art. 15 della L. 241/90 e I’avvio delle attivita.

Stato avanzamento programma | Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita

Da avviare

LA MONTAGNA

Grande attenzione sara riservata dall’Amministrazione a un’importante opera di
riqualificazione e rivitalizzazione

della montagna, straordinario ambiente naturale - a pochi passi dal centro abitato -che
necessita di una valorizzazione e di una tutela per non essere abbandonato a se stesso.
L’ Amministrazione muovera da progetti e iniziative ad alta vocazione turistico-sportiva,
incentivando la presenza di visitatori in montagna per tutto 1’arco dell’anno e non solo nel
periodo invernale/sciistico. Entrando maggiormente nel dettaglio, si lavorera alla
realizzazione di un nuovo parco avventura sulle pendici di Colle San Marco: un progetto
di forte impatto turistico che generera anche nuovi posti di lavoro per gli abitanti del
territorio. Il parco giochi tematico sara rivolto a bambini e ragazzi, favorendo attivita
ludiche e motorie attraverso la realizzazione di linee sugli alberi con imbracatura, una
tirolese, casette sugli alberi, una linea baby, una rete elastica, una parete d’arrampicata e
un salta-salta, oltre alla creazione di piu percorsi costituiti da passaggi sospesi sopra gli
alberi e suddivisi in base alle varie fasce d’eta. Tutti gli interventi non potranno
prescindere dalla salvaguardia e dalla valorizzazione dei valori paesaggistici, garantendo
al tempo stesso attivita compatibili volte all’accrescimento delle potenzialita turistico-
ricettive e sportive della montagna. A tal proposito, proprio sul Pianoro del Colle S.
Marco e in prossimita di strutture gia esistenti, sono state previste nel nuovo PRG alcune
aree progetto a destinazione turistico-ricettiva. Nei programmi dell’Amministrazione
figura anche la realizzazione di un’innovativa scuola di scultura presso Colle San Marco.
L’Amministrazione sara impegnata anche nella valorizzazione degli itinerari
paesaggistici presenti in loco, quali ad esempio il sentiero degli eremi tra Marche e
Abruzzo alle pendici dei Monti Gemelli (Montagna dei Fiori e Montagna di Campli), che
saranno valorizzati anche a scopo educativo, attraverso la creazione di aule ambientali e
attivita di pratica sportiva. La citta di Ascoli dovra recuperare il ruolo di capoluogo del
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territorio, da intendere sempre pili come “bene comune” da tutelare e valorizzare anche
attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture che consentano di farne ammirare le sue
bellezze. E in questa ottica che rientra anche il progetto per la realizzazione di una funivia
e di impianti a fune in grado di permettere I’accesso a remote aree di montagna, punti
panoramici o monumenti difficilmente raggiungibili senza tali infrastrutture. Come mezzi
di trasporto adattabili singolarmente alle condizioni di una regione o al terreno specifico,
le funivie possono infatti superare grandi ostacoli senza problemi. Grazie alla
progettazione minimamente invasiva, gli impianti si inseriscono in modo pressoché
invisibile nell’ambiente circostante, senza stravolgere [’aspetto della meta di
un’escursione. I costanti interventi di pulizia e mantenimento del decoro permetteranno
infine di valorizzare e promuovere i tanti sentieri escursionistici gia presenti sulla
montagna: 1’obiettivo sara quello di creare un vero e proprio circuito di sistema,
favorendo tutte quelle tipologie di attivita che ben si adattano all’ambiente della
montagna.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL. TURISMO
OBIETTIVO STRATEGICO: LA MONTAGNA
10.0GGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO AVVENTURA SULLE
PENDICI DI COLLE SAN MARCO (SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: Il parco ¢ stato progettato e realizzato col
supporto di un professionista esterno ed un forte contributo da parte del personale
interno al Settore 5. La gara di affidamento delle strutture & stata redatta in
collaborazione con il Settore 3 ed ha ottenuto un ottimo risultato per I’ Amministrazione
in termini di rientro dell’investimento. Il Parco ¢ stato inaugurato nell’aprile 2022 e
riscuote un grande favore a livello interregionale.
Stato avanzamento programma Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita
Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL TURISMO
OBIETTIVO STRATEGICO: LA MONTAGNA
11.0GGETTO: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI SENTIERI
ESCURSIONISTICI (SETTORE 5)
Relazione delle principali azioni attuative: Nell’ambito del Programma Innovativo
Qualita dell’ Abitare (PINQUA) denominato “ID 308 “Riabitare i parchi” sono stati
progettati o sono in corso di progettazione diversi interventi per la valorizzazione e la
promozione di sentieri escursionistici in particolare:

1. realizzazione di eco mobility point dotati di colonnine per la ricarica elettrica
dei mezzi pubblici e privati e di mezzi elettrici per la mobilita dolce presso
Venagrande, Castel Trosino, Piagge e Monticelli;

2. riqualificazione di percorsi escursionistici per mountainbike presso Venagrande
(Ciclovena);

3. realizzazione del parco lungo il Torrente Castellano da Porta Cartara;

4. realizzazione percorso naturalistico di collegamento della frazione di Piagge e
del pianoro di S. Marco;

A fine 2023:
1. ilavori per la realizzazione degli eco mobility point di Castel Trosino (ID 1641)
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e Piagge (ID 1633)sono stati consegnati rispettivamente il 06/11/2023 e il
21/12/2023 e sono in corso di esecuzione: quelli di Venagrande e Monticelli
sono stati affidati a dicembre e sono in attesa di consegna;

2. 1 lavori di riqualificazione di percorsi escursionistici per mountainbike presso
Venagrande (Ciclovena ID 1633) sono stati consegnati in data 14/12/2023 e
SONO 1n COorso;

3. lintervento relativo al Parco lungo il Torrente Castellano da Porta Cartara ID
1453 sono stati mandati in appalto con determina a contrattare del 07/12/2023 e
sono in attewa di aggiudicazione;

4. 1 lavori di realizzazione del percorso naturalistico di collegamento della
frazione di Piagge e del pianoro di S. Marco (ID 1644) sono stati aggiudicati in
data 09/10/2023 e sono in corso di consegna dopo confronto e sopralluoghi con
I’impresa per la programmazione operativa degli stessi data la natura a tratti
impervia dei luoghi.

Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

ACQUE, FIUME E TORRENTE

Di pari passo con i progetti relativi alla montagna, I’Amministrazione Comunale - in
sinergia con la Provincia — sara impegnata verso un’importante opera di riqualificazione e
valorizzazione del fiume Tronto e del torrente Castellano. Proprio quest’ultimo rientrera
in particolar modo nel pili ampio progetto di tutela e promozione delle risorse naturali
previsto dal Piano Regolatore Generale. Con il PRG infatti ¢ stata individuata una zona di
protezione speciale da perimetrale e destinare a Parco fluviale, con lo scopo di consentire
I’uso e la fruizione di uno spazio di straordinario fascino il cui accesso alla cittadinanza e
ai turisti ¢ stato troppo spesso impedito dalle condizioni di degrado e abbandono della
zona. Attraverso una puntuale strategia di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’intera area naturale, I’ Amministrazione lavorera per restituire alla citta uno spazio
ideale per la ricreazione, il tempo libero e le attivita di pratica sportiva. La realizzazione
del Parco fluviale sulle rive del Castellano e del Tronto muove dalla consapevolezza della
necessita di salvaguardare i corsi d’acqua, per affidare alle future generazioni un contesto
socio-culturale ed ecologico equilibrato. In questo modo 1I’Amministrazione valorizzera
le acque, le cascate, le cale e le spiagge dell’area naturale a pochi passi dal centro storico,
salvaguardandone flora e fauna e migliorando la fruibilita dello spazio da pare della
popolazione residente e del target turistico. Tre infatti sono gli obiettivi che
I’ Amministrazione intende perseguire con [’attuazione di tale progetto: in primis
I’aumento della fruibilita del torrente e del passaggio circostante, attraverso azioni di
ripristino, adeguamento e arredo che operino nel pieno rispetto della portata del corso
d’acqua e della sua morfologia. In questo modo sara garantita una continuita delle
progettualita in essere e il suo possibile ampliamento e sviluppo futuro. In seconda
istanza si incentivera il turismo della citta, attraverso la messa a disposizione di strutture
capaci di ampliare I’offerta per i visitatori con proposte di carattere naturalistico e ludico-
sportive, perfettamente integrate nel circuito turistico abituale. Ultimo, ma non per
importanza, il progetto garantira un’ulteriore promozione della citta, attraverso un
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maggior numero di manifestazioni e iniziative — sportive € non — a carattere nazionale e
internazionale.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL. TURISMO
OBIETTIVO STRATEGICO: ACQUA, FIUME E TORRENTE
12.0GGETTO: PROGETTO DI TUTELA E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI: PARCO FLUVIALE (SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: L’intervento ¢ stato suddiviso in due
stralci. Il primo stralcio era di fatto non realizzabile, con il budget ed i tempi previsti, a
causa della tipologia di tracciato, della necessita di ristrutturare — previa verifica di
vulnerabilita sismica — i ponti tubo degli attraversamenti CIIP e all’interferenza con
I’area di bonifica dell’area ex-Carbon. A seguito di una dettagliata ed accurata
relazione di rimodulazione per lo spostamento dei fondi sul progetto del Ponte Fiume
Tronto, seguita negli sviluppi e nella valutazione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri quest’ultima ne ha comunicato 1’approvazione previo impegno a

realizzare tale primo stralcio con fondi propri o finanziamenti futuri.

I lavori del secondo stralcio ovvero del tratto in sponda destra dal “Bocciodromo — San
Filippo” sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 4 agosto 2022 e nel corso
del 2023 sono stati sospesi per il perfezionamento delle procedure di esproprio e
I’approvazione di una variante richiesta e concordata con il CIIP. Nella seconda meta
del 2023 entrambe le condizioni sospensive sono state superate € sono ripresi i lavori

con il conseguente — motivato — spostamento temporale della fine lavori alla seconda
meta del 2024.

Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
UNESCO

L’ Amministrazione Comunale lavorera per una promozione e un rilancio turistico della
citta a tutto tondo. Di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali, si
provvedera a verificare la possibilita di valorizzare unicita ed eccellenze delle Cento
Torri, cosi da presentare domanda per la richiesta di una candidatura di Ascoli Piceno a
Patrimonio dell’Umanita Unesco. Un percorso che sara studiato e seguito in maniera
approfondita, lavorando in stretta sinergia con tutte le forze politiche del territorio, con gli
Enti provinciali, regionali e nazionali e con 1 deputati eletti del territorio. Saranno inoltre
coinvolte Associazioni di categoria, tecnici del settore, addetti ai lavori e imprenditori
locali: una stretta collaborazione pubblico-privato per tentare di far entrare Ascoli Piceno
nella lista delle citta Patrimonio Unesco.

TRADIZIONI ED ECCELLENZE

All’interno del percorso volto alla crescita turistica e culturale della citta rientra un
cospicuo piano di valorizzazione delle tradizioni storiche e delle eccellenze delle Cento
Torri. Si partira da un ampio progetto di diffusione ed esportazione delle tradizioni del
territorio fuori dalle mura cittadine e anche oltre i confini nazionali: la crescita
economica, turistica e sociale della citta muovera dalla capacita di promuovere e

44



valorizzare la propria storia, la propria cultura e le proprie radici. Dal Carnevale alla
festivita del Patrono Sant’Emidio, dall’Oliva Ascolana del Piceno Dop all’ Anisetta
Meletti, fino ad arrivare alla rievocazione della Quintana: attraverso 1’organizzazione di
eventi, fiere, convegni e workshop, ma anche attivando sinergie, accordi e collaborazioni
con enti, associazioni e istituzioni, si dara il via a un’innovativa campagna promozionale
e a un nuovo piano marketing per la loro valorizzazione e per incrementarne la
conoscenza e diffusione a livello mondiale.

Le tradizioni delle Cento Torri e le eccellenze del territorio diventeranno motore
imprescindibile per la promozione di Ascoli. Relativamente alla tradizione della
Quintana, I’ Amministrazione gettera le basi per la realizzazione di una scuola ascolana di
cavalieri, che possa dare ulteriore risalto alla rievocazione storica cittadina e che possa
valorizzare i giovani talenti del territorio. Si studiera inoltre un ambizioso progetto per la
realizzazione di una scuola di sartoria per abiti medievali, cosi da innalzare sempre pil la
qualita dei prodotti tradizionali e di eccellenza della citta di Ascoli Piceno.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL. TURISMO
OBIETTIVO STRATEGICO: TRADIZIONI ED ECCELLENZE
13.0GGETTO: QUINTANA 2023
Relazione delle principali azioni attuative: nel 2023 la Quintana di Ascoli Piceno
torna in auge con la realizzazione di tutti gli eventi che fanno parte del mondo
quintanaro, partendo da giugno con sestieri all’erta per poi ospitare il 23-24-25 Giugno
2023 1 campionati nazionali sbandieratori giovanili FISB 2023; le tradizionali gare
interne sbandieratoti dei sei sestieri Ascolani, la gara degli arcieri, la lettura del Bando,
I’ offerta dei Ceri condurranno la citta alle giostre dell’ 08 luglio (nell’edizione serale)
e del 06 Agosto con la tradizionale sfilata di oltre 1000 figuranti nel centro storico. E’
prevista una ricca campagna di promozione degli eventi.
Per I’organizzazione e realizzazione di tutti questi eventi che richiedono impegno
costante dedizione e passione, risulta di fondamentale importanza la collaborazione con
I’ASD Giostra della Quintana, regolarmente iscritta alla Federazione Sport Equestri
FISE e CONI, per la gestione della pista utilizzata per prove e gare, con I’associazione
Cronometristi Piceni per la rilevazione tempi, con I’ Associazione Arbitri Italiani per il
controllo del rispetto del regolamento di Gara, con I’Associazione Marchigiana
Rievocazioni Storiche per i rapporti regionali con le altre citta della storia, con la
Federazione Italiana Sbandieratori per i campionati cittadini e nazionali, con 1’Ass.ne
Bersaglieri sezione.
Per la tutela e benessere animale verranno attivati rapporti con Universita e cliniche
Veterinarie e per il controllo delle normative antidoping si procedera con I’'UNIRELAB
una Societa a totale partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali (MIPAAF), Societa che opera nell’ambito della medicina veterinaria per
conto del MIPAAF ed offre una serie di servizi diagnostici di laboratorio per I’ippica e
per la medicina veterinaria offerti ad enti pubblici.
Sono stati avviati i preparativi per i festeggiamenti della ricorrenza, nell’anno 2024, del
707ennale dell’edizione moderna della Quintana ed un evento di lancio a Milano nel
novembre 2023.
Stato avanzamento programma Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita
Da avviare
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INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL. TURISMO
OBIETTIVO STRATEGICO: TRADIZIONI ED ECCELLENZE
14.0GGETTO: FESTIVITA’ DEL PATRONO S. EMIDIO 2023
Relazione delle principali azioni attuative: tra gli obiettivi dell’Amministrazione
Comunale di prioritaria importanza risulta la realizzazione delle festivita legate al
Santo Patrono, S. Emidio.
Le manifestazioni ed il calendario religioso/civile sono state definite in accordo con la
Curia di Ascoli e la Parrocchia della cattedrale. Oltre alla consueta processione, il 05
agosto si svolgera la tradizionale tombola e a seguire lo spettacolo pirotecnico che da
anni legano la ricorrenza religiosa alla festa popolare. Ad aprire le festivita civili, dal
giorno di S. Anna e sino al 05 Agosto sono stati effettuati dei concerti 1 Piazza del
Popolo.
Sono state registrate tantissime presenze nella citta durante il fitto calendario di eventi
religiosi, culturali e civili sempre garantendo il rispetto di tutte le normative in tema di
sicurezza pubblica.
Stato avanzamento programma | Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita
Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL TURISMO
OBIETTIVO STRATEGICO: TRADIZIONI ED ECCELLENZE
15.0GGETTO: CARNEVALE 2023

Relazione delle principali azioni attuative: finite le restrizioni legate all’emergenza
epidemiologica, 1I’amministrazione Comunale intende dare slancio alle tradizioni
ascolane legate al Carnevale, evento particolarmente sentito da parte di tutti 1 cittadini.
Da giovedi 16 a martedi 21 Febbraio il centro storico ¢ stato inondato di colori,
profumi, canti e balli di gruppi mascherati, piccole macchiette, gruppi di scolaresche,
con la brillante ironia che contraddistingue il popolo ascolano. Come da programma, il
giovedi Grasso si aprono le danze con le esibizioni delle scuole e con la sfilata di Re
carnevale; la Domenica e il Martedi grasso nelle principali piazze e via della citta si
esibiscono 1 gruppi mascherati ma anche singoli attori; si rinnova il concorso per le
maschere e i gruppi mascherati; altro appuntamento importante e canonico per il
programma carnascialesco, quello della Raviolata e quello del Veglione. Per
I’organizzazione e realizzazione degli innumerevoli appuntamenti in programma risulta
fondamentale rinnovare la collaborazione col I’ Associazione “Il Carnevale di Ascoli”.
Stato avanzamento programma Realizzato X
In linea con cronoprogramma

Con criticita
Da avviare

SPORT
L’ Amministrazione dedichera particolare attenzione a quanto concerne lo sport e gli
impianti sportivi cittadini. L’obiettivo ¢ quello di valorizzare non solo la piu grande e
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prestigiosa societa sportiva del territorio, 1’ Ascoli Calcio, ma anche tutte le altre realta
sportive che impreziosiscono il nostro territorio e

investono sui talenti locali. L’impegno sara quello di organizzare in citta eventi di
caratura regionale, nazionale e internazionale anche in relazione agli sport considerati
“minori”, che con la nuova Amministrazione avranno invece massimo risalto e grande
attenzione. Con I’ambizione di poter arrivare a definire Ascoli Citta dello Sport. In
quest’ottica, I’Amministrazione lavorera per trovare risorse utili alla realizzazione di un
nuovo Palazzetto dello Sport polifunzionale e sara messa in campo una sinergica attivita
di recupero e riqualificazione della Cittadella dello Sport, con tanto di completamento
della palazzina servizi. Tutti gli impianti sportivi gia esistenti e attrezzati saranno
protagonisti di un importante piano di riqualificazione che interessera anche le zone
adibite a spogliatoi e a servizi igienico-sanitari. Il restyling coinvolgera anche il campo di
atletica leggera e il risanamento del complesso sportivo di Pennile di Sotto, oltre al
campo Squarcia ove si svolge la Quintana: questo potra essere vissuto tutto 1’anno,
attraverso un’innovativa gestione da concordare con i sestieri ascolani e anche grazie alla
possibilita di

recupero di una palestra o “Palabandiera” a disposizione di musici e sbandieratori della
Quintana cittadina.

In merito al Campo Scuola, dopo un attento restyling dell’impianto, di concerto con il
relativo Comitato si getteranno le basi per rendere la struttura un vero e proprio Centro
Federale Paralimpico, in modo da sostenere e promuovere fattivamente 1’attivita sportiva
anche per quelle persone che vivono in condizioni di disabilita. Utilizzando i fondi del
Coni per il programma “Sport e Periferie”, I’ Amministrazione lavorera per restituire un
impianto sportivo completamente ristrutturato agli abitanti del quartiere di Monticelli,
con la pista ciclistica del Velodromo che sara spostata nella zona di Campolungo: qui
infatti, nei pressi di Villa Sgariglia, ci si muovera per la realizzazione di una nuova
Cittadella dello sport, che possa collegare societa ascolane a quelle della vicina Vallata.
Nella frazione di Venagrande si getteranno le basi per un nuovo impianto sportivo al
coperto, mentre altro obiettivo sara quello della realizzazione dell’impianto di pesca
sportiva “Citta di Ascoli Piceno”: una struttura che permettera di realizzare, con un
preciso lavoro di adeguamento dell’alveo fluviale, uno specchio d’acqua con un
pescaggio ottimale per le gare nazionali di pesca al colpo. Un intervento che, oltre a
rivolgersi a una nicchia di pescatori locali, richiamera molti appassionati dalle province e
regioni limitrofe: si creera un vero e proprio centro di eccellenza di cui attualmente il
nostro territorio ¢ carente. I lavori saranno strettamente connessi alla valorizzazione delle
acque cittadine, come evidenziato sopra, sempre nell’ottica di una sostenibilita che crei
opportunita turistiche, lavorative e ricettive sul territorio. L’attivita sportiva dei pescatori
garantira inoltre la sorveglianza del fiume e del suo habitat, manterra le sponde pulite
anche dopo le piene e sara una sentinella per eventuali opere di bracconaggio.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL. TURISMO
OBIETTIVO STRATEGICO: SPORT

16.0GGETTO: ASCOLI CITTA’ DELLO SPORT (SETTORE 5)
Relazione delle principali azioni attuative: La presentazione del Dossier di
candidatura ¢ stata effettuata in data 30 giugno 2023. Per la redazione dello stesso ¢
stato predisposto un apposito gruppo di lavoro coordinato dal Settore 5 — Ufficio Sport
e politiche Giovanili supportato dalla Segreteria del Sindaco e dall’Ufficio Stampa, che
ha posto in essere una imponente raccolta e aggiornamento dati tra i vari settori/uffici
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comunali interessati coinvolgendo altresi le varie realta dell’associazionismo sportivo
della citta creando un virtuoso meccanismo di compartecipazione che ha prodotto un
Dossier di qualita che I’ Amministrazione ha potuto sottoporre alla candidatura.

A fine novembre la citta ha accolto con grande soddisfazione la notizia della nomina di
Ascoli Piceno a Citta Europea dello Sport e sono iniziate le correlate attivita di
divulgazione e promozione che si esplicheranno nel 2024.

Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL TURISMO

OBIETTIVO STRATEGICO: SPORT

17.0GGETTO: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
PALAZZETTO DELLO SPORT POLIFUNZIONALE
(SETTORES)

Relazione delle principali azioni attuative: E stata presentata apposita richiesta di
contributo a valere sui fondi PNRR Sport, per il quale si ¢ ottenuto un finanziamento di
euro 900.000,00 da destinare alla realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport.

Il Settore 5, non avendo preso parte alla redazione della proposta, ha ereditato e
analizzato la stessa rilevando la difficolta realizzativa ed attivandosi immediatamente
con il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio per verificare le
possibilita di rimodulazione al fine di attuare un intervento ridotto ma compiuto. La
progettazione e la predisposizione della gara, unitamente alla procedura di devoluzione
di un mutuo Istituto Credito Sportivo di Euro 150.000 come cofinanziamento dell’opera,
sono state accelerate al massimo grazie al lavoro sinergico tra Settori 5, 4 e Procedure
Intersettoriali e in data 31 marzo 2023 ¢ stata pubblicata la gara. I lavori sono stati
aggiudicati e sono stati consegnati con verbale del 21 giugno. Attualmente sono in corso
secondo cronoprogramma e si ¢ prossimi all’emissione del primo SAL 30%.

Con la stessa linea di finanziamento sono stati destinati 600.000 euro per la
riqualificazione della pista di atletica per la quale sono state effettuate in parallelo tutte
le azioni sopra riportate per il progetto del palazzetto dello sport. Anche in questo caso i
lavori sono stati aggiudicati e consegnati con verbale del 22 giugno, sono in corso con|
una proroga sui tempi dovuta alla difficolta di approvvigionamento del materiale della]
pista proveniente dalla Germania, sono stati comunque erogati i primi due SAL al 40% e
a fine 2023 si ¢ prossimi al completamento dell’intervento nel pistino indoor che potra
portare alla riconsegna parziale dello stesso mentre continuano i lavori sulla pista
principale. E in corso di redazione una perizia di variante per ’utilizzo delle economie
di gara nonostante il bando non ne preveda la riallocazione ma si vuole fare comunque
un tentativo presso il Dipartimento Sport della PACM.

Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL TURISMO

18.OBIETTIVO STRATEGICO: SPORT

OGGETTO: ZONA DI CAMPOLUNGO: NUOVA CITTADELLA DELLO
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SPORT (SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: Il progetto di un Nuovo Velodromo - con
annessa futura area per ciclocross - ¢ un progetto finanziato nel 2018 dalla misura
“Secondo Piano pluriennale Sport e periferie” della Presidenza del Consiglio dei
Ministri — Dipartimento dello Sport. A fine 2021 ¢ stata indetta la gara per
I’affidamento dei lavori, nel corso del 2022 1 lavori sono stati aggiudicati ed il
procedimento ¢ stato preso in carico da un nuovo RUP. Nel primo semestre 2023 si ¢
dovuta predisporre una richiesta di rimodulazione al Dipartimento Sport e Salute per
I’assestamento somme e l’incarico della Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione che ha richiesto diversi mesi per 1’approvazione.
Appena pervenuta i lavori sono stati consegnati con verbale del 27 giugno e a fine 2023
sono nella fase di sbancamenti e sistemazione delle quote che rappresentano una fase
massiva. Rispetto al cronoprogramma originale ci sono stati dei ritardi dovuti ad
esternalita che ora sono risolte.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL TURISMO

OBIETTIVO STRATEGICO: SPORT

19.0GGETTO: NUOVO IMPIANTO SPORTIVO AL COPERTO NELLA
FRAZIONE DI VENAGRANDE (SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: Il progetto era stato sviluppato nel 2019-
2020 come preliminare ma ha bisogno di una revisione che sara messa in atto
compatibilmente con le priorita che I’ Amministrazione vorra impartire. In particolare
rispetto a questo intervento, a parziale modifica dei precedenti orientamenti,
I’ Amministrazione nell’ambito del programma Pinqua “ID 308 Riabitare i parchi” ha
individuato I’area in cui dovrebbe essere realizzato 1’impianto sportivo in oggetto come
luogo in cui far confluire ulteriori funzioni sociali, un centro musicale e un centro
giochi per bambini. I lavori per questi due interventi ID 1634 e ID 1434 sono stati
appaltati a dicembre 2023 in linea con le scadenze dettate dal programma Pinqua. Il
progetto dell’impianto sportivo nel nuovo programma triennale dei lavori ¢ stato
spostato al 2025 per permettere la realizzazione di questi interventi prioritari.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare X

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL TURISMO

OBIETTIVO STRATEGICO: SPORT

20.0GGETTO: AGEVOLAZIONE E SOSTEGNO PER GLI AFFIDAMENTI IN
GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DEL TERRITORIO (SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: Nel corso del 2023 I'ufficio Sport ha
effettuato una ricognizione dello stato di affidamento delle diverse strutture e in
particolare ha ripreso in mano la procedura di affidamento del “Centro Federale di
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Arrampicata sportiva” e della “Palestra di Ginnastica Artistica” che erano ferme dopo
la manifestazione di interesse del 24-25/01/2022, verificando 1’ammissibilita, sia sotto
il profilo tecnico- progettuale che dal punto di vista della sostenibilita finanziaria, degli
interventi proposti per la riqualificazione e gestione pluriennale dei predetti impianti
sportivi.

Inoltre, a seguito della predetta ricognizione, si € preso atto del DL 29/12/2022 n. 198,
come convertito dalla Legge 24/2/2023 n. 14 (cosiddetto “decreto Milleproroghe™), che
dispone in merito alla “proroga di termini in materia di sport”, al comma 4 dell'art. 16,
la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni di impianti sportivi in attesa di
rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022. La seconda meta del
2023 ha visto impegnato il settore sport in altre iniziative e, unitamente all’assessorato,
in linea con le nuove scadenze a fine 2024, si € rimandata la revisione contrattuale alla

prima meta del 2024.
Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
EVENTI

L’ Amministrazione lavorera anche nella direzione di un costante miglioramento nella
programmazione degli eventi che saranno organizzati in citta. L’obiettivo ¢ quello di
ottimizzare e amplificare la visibilita di ciascuna iniziativa: in quest’ottica, si potra
proporre un cartellone unico di eventi, anche distinto in due differenti periodi
(autunno/inverno e primavera/estate). In questo modo sara possibile non solo migliorare
la diffusione e promozione degli eventi stessi, ma anche incrementare i flussi turistici in
citta: il cartellone unico di eventi potra infatti rappresentare un valido strumento di
sviluppo del turismo, garantendo maggior fluidita alla rassegna di appuntamenti delle
Cento Torri e fornendo una visione ampia e completa dell’offerta cittadina, che potra cosi
caratterizzarsi sempre piu come Citta degli Eventi. L’obiettivo ¢ infatti quello di
incrementare 1’ attrattivita cittadina, con eventi che possano dare lustro ad Ascoli Piceno e
favorirne il dinamismo commerciale. Si provvedera inoltre a delocalizzare le attivita
anche in zone piu periferiche rispetto alle tradizionali piazze cittadine: in questo modo si
potra selezionare di volta in volta la location pit adatta a una specifica iniziativa,
diffondendo eventi e attivita in tutte le vie e piazze del centro storico ma anche nei
quartieri limitrofi. Gli eventi saranno altresi pensati nell’ottica di valorizzare le principali
eccellenze delle Cento Torri: a tal proposito si programmera un piano di “videomapping”,
per animare la storia dei palazzi storici cittadini, e si dara ampio spazio a feste medievali
che caratterizzeranno cultura e tradizione della citta delle Cento Torri. Tra le iniziative in
progetto, anche quella di un innovativo Festival dell’ Acqua, che possa valorizzare fiume
e torrente cittadini. Si provvedera infine, di concerto con il SUAP, a fornire un quadro
chiaro e lineare delle documentazioni necessarie per 1’organizzazione di eventi in citta: in
questo modo si potranno semplificare le procedure per quanti vorranno programmare
attivita e iniziative sul territorio, favorendo il controllo di documentazioni soprattutto in
materia di safety e security.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL TURISMO
21.0OBIETTIVO STRATEGICO: EVENTI
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OGGETTO: CARTELLONE UNICO EVENTI

Relazione delle principali azioni attuative: Sin dalla primavera sono state effettuate
moltissime iniziative, concerti, e manifestazioni per offrire momenti di svago e di
intrattenimento nel centro storico ma non solo; gli eventi pill importanti vedranno come
location Piazza del Popolo e Piazza Arringo mentre altre manifestazioni sono previste
presso il parcheggio di San Pietro in Castello, presso il Chiostro di San Francesco ma
anche al campo Squarcia una volta terminato il periodo dedicato alla Quintana di
Ascoli 2023; numerosi gli eventi tenuti anche nel periodo autunnale per arrivare poi
agli eventi natalizi ed ai festeggiamenti del Capodanno nel centro cittadino.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL TURISMO

OBIETTIVO STRATEGICO: EVENTI

22.0GGETTO: ASCOLI CITTA’ DEGLI EVENTI

Relazione delle principali azioni attuative: Nell’anno 2023 sono stati realizzati oltre
cento eventi importanti negli spazi esterni della citta di Ascoli Piceno. Numeri
importanti e grandi presenze turistiche si sono registrate nella citta grazie alla
partecipazione di artisti di fama internazionale. Gli eventi sono stati programmati e
realizzati direttamente dall’amministrazione Comunale ma anche grazie alla
collaborazione di Associazioni Culturali o di Promozione Sociale. L’obiettivo resta
quello di incrementare 1’attrattivita cittadina, con eventi che possano dare lustro ad
Ascoli Piceno e favorirne il dinamismo commerciale. Il tutto di concerto con Suap,
Polizia Locale e uffici Tecnici che con il loro supporto hanno contribuito alla
realizzazione delle manifestazioni in completa sicurezza.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL TURISMO

OBIETTIVO STRATEGICO: EVENTI

23.0GGETTO: DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ANCHE IN ZONE
PERIFERICHE RISPETTO ALLE TRADIZIONALI PIAZZE CITTADINE

Relazione delle principali azioni attuative: nell’ambito della localizzazione degli
eventi le piazze principali del centro storico risultano essere le piu ambite vista la
bellezza, 1’accoglienza e la possibilita di dare risalto all’evento realizzato, ma
I’intenzione dell’amministrazione ¢ quella di dare slancio anche ad altre zone della
citta. Nell’ anno 2023 sono state realizzate iniziative e manifestazioni a Monticelli, sul
Colle San Marco e S. Giacomo, a San Pietro in Castello, presso il campo Squarcia, a
Castel Trosino, a Campo Parignano e Porta Maggiore.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare
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VIA DELLA SETA

All’interno  del presente  indirizzo  strategico rientra anche la  volonta
dell’ Amministrazione Comunale di riportare in auge il fenomeno dell’allevamento del
baco da seta, in grado di caratterizzare la vita del nostro territorio a cavallo tra fine ‘800 e
la prima meta del ‘900. L’obiettivo dell’Amministrazione sara quello di restituire nuovo
slancio a una tradizione che in epoca passata ha reso Ascoli Piceno popolare in tutta
Europa: in questo modo verra valorizzato un importante patrimonio locale, che non puo e
non deve essere disperso dopo essersi inesorabilmente affievolito negli ultimi anni. A tal
proposito si lavorera per proporre tour e iniziative relativi agli antichi stabilimenti
bacologici cittadini, collaborando fattivamente con istituti e privati per riportare in auge
I’idea di una Via della Seta sotto le Cento Torri. Sara questa la strada da seguire per
restituire una prestigiosa centralita al fenomeno della bachicoltura, attualizzando e
rinnovando un settore che in passato ha rappresentato importante traino per I’economia
dell’intero territorio ascolano.
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3.2.5 Indirizzo strategico ‘“Ascoli Citta della Cultura”

ASCOLI

CITTA DELLA
CULTURA

PUBBLICA : ARTEE TEATRIE
ISTRUZIONE UNIVERSITA CULTURA MUSEI

Cultura e patrimonio culturale, compresi i settori artistici e creativi, sono risorse
fondamentali per migliorare la competitivita regionale e la coesione sociale del territorio,
rappresentando elementi chiave dell’identita della citta di Ascoli Piceno.
L’ Amministrazione Comunale muovera dalla convinzione che solo un’efficace
partecipazione culturale possa garantire un impatto significativo sulla qualita della vita
degli abitanti, contribuendo al loro benessere e anche al senso di appartenenza cittadino.
Per queste ragioni si dara ampio spazio all’efficientamento del settore della pubblica
istruzione e al miglioramento della realtd universitaria presente sul territorio,
incrementando la qualita culturale di eventi e iniziative e valorizzando le reti museali e
teatrali delle Cento Torri.
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PUBBLICA ISTRUZIONE

In materia di pubblica istruzione, I’Amministrazione alimentera processi di confronto con
e tra gli attori scolastici, cosi da favorire un circuito di relazioni e di responsabilizzazione
reciproca tra insegnanti, genitori e amministratori. In questa logica sara possibile
sviluppare e sostenere con sistematicita, all’interno della progettualita scolastica
promossa a livello comunale, alcuni temi sensibili connessi alla cittadinanza,
all’educazione civica e alla diffusione delle buone pratiche amministrative poste in essere
dall’Amministrazione stessa (tutela dell’ambiente, risparmio energetico, educazione
stradale ecc). Saranno promosse e coordinate attivita e progetti culturali nelle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore, cosi da favorire processi di crescita utili alla
prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile in generale. Rendere
sempre pil accessibili i servizi scolastici significa riprogettare per migliorare e
riorganizzare i servizi educativi in tutte le fasi. Sara ripensata anche la gestione di nidi e
scuole dell’infanzia, guardando le nuove esigenze delle famiglie e delle donne che
lavorano. Grande attenzione sara riservata inoltre alle mense scolastiche del territorio: al
fine di garantire al sistema scolastico

la possibilita di una relazione aperta e stabile con I’Amministrazione in un quadro di
corresponsabilizzazione reciproca che consenta un monitoraggio costante sulla qualita
dell’istruzione cittadina, continuera a operare [’organismo istituzionale della
Commissione Mensa, nel quale tutti 1 soggetti interessati (rappresentanti dei genitori —
corpo docente — funzionari del Comune — sanitari della locale ASUR - rappresentante
della ditta appaltatrice) interagiranno per il miglioramento del servizio inteso quale
educazione a una sana e corretta alimentazione. Tutte le mense scolastiche, a eccezione di
quelle site negli asili nido comunali, saranno gestite in forma esternalizzata, mentre
proseguira la gestione in forma diretta del servizio educativo dell’Asilo nido “Lo
Scarabocchio” di via Buonarroti e la gestione in forma esternalizzata del servizio
educativo presso gli altri due Asili nido ‘“Zerotre” di Tofare e “Lo Scoiattolo” di
Monticelli. Si continuera a garantire il servizio di trasporto scolastico e il servizio di
assistenza scolastica sugli scuolabus, cercando di coprire la pit ampia area territoriale
possibile e privilegiando le frazioni. Proseguira anche il servizio trasporto scolastico per i
bambini che frequentano la scuola al plesso “Falcone e Borsellino™ di via Monte Catria,
frazione Villa S. Antonio. Si provvedera infine a stipulare le convenzioni con 1 Comuni di
Maltignano e Folignano, relativamente alla organizzazione del servizio di trasporto
scolastico degli alunni che frequentano alcune scuole del territorio.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA
OBIETTIVO STRATEGICO: PUBBLICA ISTRUZIONE
24.0GGETTO: PUBBLICA ISTRUZIONE
Relazione delle principali azioni attuative: per quanto riguarda i servizi scolastici,
sono stati posti in essere, in linea con gli anni precedenti, processi di confronto con e
tra gli attori scolastici, cosi da favorire un circuito di relazioni e di responsabilizzazione

reciproca tra insegnanti, genitori € amministratori.

Al fine di rendere sempre piu accessibili 1 servizi scolastici e garantire in tal modo una
relazione aperta e stabile con I’Amministrazione, in un quadro di
corresponsabilizzazione reciproca, ha ripreso ad operare, dopo la scadenza dello stato
di emergenza e i limiti imposti dalla pandemia da Covid-19, I’organismo istituzionale
della Commissione Mensa, nel quale tutti 1 soggetti interessati (rappresentanti dei
genitori — corpo docente — funzionari del Comune — sanitari della locale ASUR -
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rappresentante della ditta appaltatrice) hanno interagito per il miglioramento del
servizio, inteso quale educazione a una sana e corretta alimentazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 15/06/2023 si ¢ provveduto, in
collaborazione con le Dirigenti Scolastiche degli ISC cittadini, all’aggiornamento del
vigente Regolamento comunale della Commissione Mensa mediante apposizioni di
modifiche ed integrazioni finalizzate a rendere piu snello tale Organismo e pill agevole
il suo funzionamento.

Con determinazione dirigenziale n. 4401 del 28/11/2023 si ¢ provveduto a rinnovare la
composizione della Commissione mensa relativamente alla componente genitoriale e
didattica, per I’anno scolastico 2023 — 2024.

Con nota Prot. n. 103889 del 27/11/2023 ¢ stata richiesta al Servizio Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione - Dipartimento di Prevenzione — AST 5 la disponibilita ad
organizzare il corso di formazione per i nuovi 10 componenti della Commissione
Mensa e dei Gruppi di Valutazione che effettueranno i sopralluoghi presso i refettori e
le cucine delle scuole.

In data 05/12/2023 si ¢ svolta la prima seduta della Commissione Mensa e si ¢
provveduto a nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Relativamente al servizio di ristorazione scolastica, con determinazione dirigenziale n.
1172 del 17/04/2023, si ¢ provveduto ad aggiudicare la gara d’appalto per
I’affidamento del servizio per la durata di tre anni scolastici (2023/2024 — 2024/2025 —
2025/2026) con possibilita di rinnovo per ulteriori due anni scolastici.

Con T’avvio del nuovo anno scolastico 2023/2024 ha avuto, quindi, inizio la nuova
gestione del servizio da parte della Societa Vivenda SpA che, in realta, si configura
come una prosecuzione della gestione in continuita con gli anni precedenti, sulla base
ovviamente di quanto prescritto nel nuovo progetto presentato in sede di gara e nel
rispetto delle norme contenute negli atti di gara.

Per quanto riguarda il servizio educativo presso i tre Asili nido comunali, & proseguita
la gestione in forma esternalizzata presso i tre nidi “Lo Scarabocchio” sito in via
Buonarroti, “Zerotre” sito in via Enna - quartiere Tofare e “Lo Scoiattolo” sito in via
delle Verbene - quartiere Monticelli, da parte della Cooperativa risultata aggiudicataria
di apposita gara d’appalto ad evidenza pubblica.

Per quanto riguarda, invece, i servizi di supporto al personale educativo svolti dal
personale ausiliario (cd. “OSA”) ¢ proseguita la gestione in forma diretta con personale
comunale presso il nido “Lo Scarabocchio”, mentre la gestione € continuata in forma
esternalizzata presso 1 nidi “Zerotre” e “Lo Scoiattolo” da parte della Cooperativa
risultata aggiudicataria della relativa gara di appalto.

Per entrambi i servizi sono stati rinnovati i rispettivi contratti d’appalto in essere con le
Cooperative che gestiscono i medesimi sino al 30 luglio 2024, coerentemente con
quanto ¢ previsto nei rispettivi Capitolati tecnici di appalto.

Con atto di Giunta Comunale n. 214 del 26/06/2023 ¢ stato deliberato in merito al
mantenimento della gestione in forma diretta, in una sola struttura, dei servizi generali
e di supporto al personale educativo, nella previsione di completare, durante il periodo
di vigenza del nuovo contratto di appalto che avra inizio il 1° Settembre 2024, il
percorso di esternalizzazione previsto dal DUP per gli anni 2023/2025 nel momento in
cui si arrivera a disporre di un numero di OSA comunale insufficiente a garantire il
regolare svolgimento dei suddetti servizi.

Nel corso del mese di Settembre 2023 si ¢ svolto lo studio del contesto in
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collaborazione con il Servizio Gare e Contratti che ha avuto inizio con la trasmissione
mediante posta elettronica, in data 19/09/2023, degli atti di gara tra cui Capitolato
Tecnico e criteri di attribuzione del punteggio elaborati dall'ufficio per un primo studio
e confronto.

Sono susseguiti incontri con i collaboratori del predetto Servizio Gare e una fitta
corrispondenza per 1’intero mese di Ottobre 2023 da cui ¢ scaturita la stesura definitiva
di tutti gli elaborati di gara.

Con determinazione a contrarre n. 4583 del 06.12.2023 ¢ stato stabilito di avviare la
procedura telematica aperta per I’affidamento dei servizi di cui trattasi, approvando il
Capitolato Tecnico e relativi allegati.

Con successiva determinazione n.4782 del 14.12.2023 ¢ stata indetta la gara d’appalto
in oggetto e sono stati approvati sia il Bando di gara che il Disciplinare.

Il servizio di trasporto scolastico, compreso il servizio di assistenza degli alunni
trasportati sugli scuolabus, ¢ stato garantito attraverso la gestione in forma
esternalizzata da parte della Societa TURISMO FRATARCANGELI COCCO sas che,
dal mese di Gennaio 2022, si ¢ aggiudicata la gara d’appalto condotta dalla SUAM
(Stazione Unica Appaltante della Regione Marche). Nello svolgimento del servizio si ¢
cercato, come usualmente si fa, di coprire la pit ampia area territoriale possibile,
privilegiando le frazioni. Inoltre, ¢ proseguito lo svolgimento del servizio trasporto
scolastico per i bambini che frequentano la scuola al plesso “Falcone e Borsellino” di
via Monte Catria, frazione Villa S. Antonio da parte del Comune di Castel di Lama,
sulla base della convenzione stipulata con il medesimo Comune. Continua, altresi, la
collaborazione con i Comuni limitrofi di Maltignano, Folignano e Roccafluvione, con 1
quali sono state stipulate apposite convenzioni per il trasporto degli alunni frequentanti
le scuole del territorio comunale confinante.

Si ¢, inoltre, continuato a garantire il trasporto degli alunni della scuola di Poggio di
Bretta presso la palestra distaccata della scuola primaria di Marino del Tronto.

Inoltre, il Comune, ha provveduto a mantenere anche per I’anno scolastico 2023/2024
le corse scolastiche aventi natura di eccezionalita e straordinarieta, gia istituite durante
lo scorso anno scolastico a causa dello spostamento temporaneo dei plessi della scuola
primaria e della scuola dell’infanzia di S. Agostino, stabilendo altresi la gratuita del
servizio a compensare il disagio arrecato alle famiglie coinvolte dallo spostamento dei
plessi non potendo servirsi della “scuola di zona”.

Si ¢ cercato, altresi, di dare nuovo impulso al progetto Piedibus, in coerenza con le
linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale tese a sviluppare progetti,
eventi, iniziative, politiche e attivita di promozione di corretti stili di vita e, piu
genericamente, del benessere individuale e di comunita, affiancando al medesimo per
la prima volta il progetto Bicibus, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo
grado, il cui obiettivo principale ¢ la promozione dell’uso della bicicletta nella vita
quotidiana. Mediante la rivisitazione del Regolamento Piedibus gia in vigore, si ¢
provveduto quindi a disciplinare anche il servizio Bicibus fornendo ai cittadini uno
strumento aggiornato basato sulla collaborazione tra Istituti Scolastici e volontari
collaboratori che possono manifestare la propria disponibilita allo svolgimento
dell’attivita di accompagnamento degli alunni, per quanto, nell’anno 2023, non ci sia
stata una risposta da parte dell’utenza.

In merito all’azione di sostegno alla progettualita scolastica, si ¢ proceduto alla
pubblicazione di apposito avviso per manifestazione d’interesse di adesione al
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programma di iniziative da realizzarsi presso le scuole nel corso dell’anno scolastico
2023-2024, volte alla trattazione delle tematiche indicate nella deliberazione della
Giunta Comunale n. 361 dell’11/10/2023. Con successiva deliberazione n. 502 del
22/12/2023 la Giunta Comunale ha approvato le proposte progettuali pervenute a
seguito dell’avviso pubblico sopra menzionato che hanno ricevuto le adesioni da parte
degli LS.C., assegnando a ciascun soggetto proponente un contributo a parziale
copertura delle spese da sostenere per I’attuazione dei progetti medesimi.

In data 11/12/2023, il Comune di Ascoli Piceno ha presentato la propria candidatura
presso la Regione Marche volta ad ottenere i contributi relativi ai Fondi ministeriali e
regionali in adesione al Programma Regionale di sviluppo del sistema integrato di
educazione ed istruzione annualita 2023, mediante la presentazione di distinte relazioni
relative agli interventi da effettuarsi negli asili nido comunali e degli interventi tecnici
da attuarsi presso le scuole dell’infanzia situate in immobili di proprieta comunale.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.449 del 06/12/2023 sono stati individuati
gli interventi finanziabili con i Fondi 0/6 e approvati i relativi progetti.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

UNIVERSITA

A essere valorizzato sara anche tutto cio che concerne il mondo universitario, con gli
importanti investimenti previsti per questo sistema che genereranno una ricaduta
economica e lavorativa per l'intero territorio. L’Amministrazione sara impegnata
nell’incrementare il numero di corsi universitari in citta e nel fornire strutture da destinare
a lezioni e attivita didattiche, integrando in maniera indissolubile il tessuto sociale,
economico e culturale della citta con quello della realta universitaria. Si completera la
riqualificazione del Polo Universitario, con 1’obiettivo di realizzare anche un’innovativa
residenza universitaria o studentato — con tanto di servizio mensa, sala video, sala
riunioni e sale studio - nei locali dell’Ex Maternita e si provvedera a una ristrutturazione
della sede universitaria in localita Lungo Castellano. Sara inoltre riprogettato un
miglioramento dei trasporti pubblici per il collegamento tra le sedi universitarie e le varie
localita cittadine: in questo modo, oltre a incentivare la presenza di studenti sul territorio,
si lavorera alacremente su un’infrastruttura immateriale che rappresentera un volano
fondamentale per la ripartenza del tessuto cittadino. Il tutto nell’ottica di gettare le basi
per la realizzazione di un vero e proprio Polo Internazionale Universitario e Formativo
del Piceno, capace di offrire una serie di corsi di perfezionamento e aggiornamento
professionale rivolti anche agli Ordini professionali o professionisti in generale.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO: UNIVERSITA

25.0GGETTO: UNIVERSITA (SETTORE 3)

Relazione delle principali azioni attuative: in attuazione della convenzione stipulata
in data 26 maggio 2021 ¢ stato istituito il corso di laurea triennale in “Sistemi Agricoli
Innovativi (SAI)” del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ¢ Ambientali
dell’Universita Politecnica delle Marche.
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Nell’ambito delle attivita istituzionali dell’Ente, si ¢ provveduto ad espletare gli
impegni assunti con la suddetta convenzione organizzando il servizio di custodia e
quello di pulizia dei locali sede del corso di laurea, siti nel quartiere Pennile di Sotto.
La gestione di entrambi 1 servizi prosegue in forma diretta attraverso utilizzo di
personale comunale, mediante distaccamento di n. 2 operatrici OSA dagli asili nido
comunali.

In attuazione dell’accordo di collaborazione tra il Comune e 1'Universita Politecnica
delle Marche — Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali per la
realizzazione di un censimento delle piante di ulivo presenti nel territorio comunale,
con particolare riferimento alla valorizzazione della varieta “ascolana tenera”, stipulato
nel mese di Giugno 2022, ¢ stata presentata in data 28 giugno 2023 alla competente VII
Commissione Consiliare Permanente “Agricoltura, Biodiversita e Salvaguardia del
Territorio” la Relazione sul primo anno delle attivita svolte riguardanti 1’ambito
urbano. Questo lavoro svolto in ambito urbano costituisce la prima parte di un lavoro
pitt ampio che si sviluppera anche negli altri ambiti cittadini, della provincia e
dell’intera Regione, in quanto finalizzato ad accrescere la consapevolezza e a crescere
dal punto di vista culturale ed economico.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’UNIVPM Prof. Neri ha anticipato,
nella suddetta riunione, due eventi in programma presso la nostra citta, cioe:
-I’Accademia dell’olivo e dell’olio, a cui interverranno esperti nazionali ed
internazionali il 22 e 23 Settembre 2023;

- il Convegno nazionale dell’olivo e dell’olio, che si svolge ogni 3 anni e che si intende
svolgere ad Ascoli Piceno nell’anno 2024.

Nel mese di Dicembre 2023 ¢ stata stipulata, inoltre, con il Dipartimento di
Management dell’Universita Politecnica delle Marche, una Convenzione per mezzo
della quale il Comune si avvarra della consulenza del Dipartimento finalizzata alla
realizzazione di uno studio e di un’analisi sul futuro e le prospettive di CONSIND
(Consorzio di Sviluppo Industriale delle valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino con
I’obiettivo di supportare la valutazione e le decisioni in merito all’opportunita di
esistenza del Consorzio medesimo.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO: UNIVERSITA

26.0GGETTO: UNIVERSITA (SETTORE 7)

Relazione delle principali azioni attuative: relazione delle principali azioni attuative:
Nell’ambito del finanziamento “City Branding 2020 ¢ stata affidata la progettazione
definitiva / esecutiva dell’ala Nord dell’ex Ospedale Mazzoni e dell’Ex Maternita;
nell’ambito delle verifiche dei progetti (che prevedono nell’ala Nord spazi per
laboratori ed aule per la didattica, spazi di co-working e spazi destinati al polo
scientifico e tecnologico e nell’ex maternita uno studentato) ¢ emersa la necessita di

alcuni approfondimenti tecnico-strutturali.

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma

Con criticita X
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| | Da avviare | \

ARTE E CULTURA

La bellezza della citta di Ascoli Piceno ¢ visibile nell’architettura, nell’uso del travertino
in centro storico e nella particolarita delle piazze e delle rue. Ma altrettanto ragguardevoli
sono i tesori custoditi nei musei di un territorio che — anche grazie alla presenza di due
teatri - testimonia una tradizione di amore per 1’arte e per la cultura. Tuttavia la citta non
ha ancora raggiunto la visibilita che meriterebbe e che permetterebbe di produrre un
maggiore flusso turistico. E quindi un maggiore sviluppo economico. L’obiettivo di
questa Amministrazione ¢ dunque quello di potenziare e qualificare la proposta culturale
cittadina, rendendola sempre piu efficace nella capacita di attrazione di utenti e spettatori
anche fuori i confini regionali e nazionali. Per tale ragione, tra gli obiettivi pili ambiziosi
del piano strategico rientra I’ambiziosa prospettiva di un riconoscimento di Ascoli Piceno
come Capitale della Cultura. Dopo un periodo di flessione di presenze turistiche dovuto
anche ai drammatici eventi sismici del recente passato, grazie alla sinergia con enti,
associazioni e altri attori in campo, I’Amministrazione si attivera per una promozione del
territorio dal punto di vista artistico e culturale. L’obiettivo ¢ quello di incrementare il
flusso turistico di questo settore, per garantire una graduale ma costante crescita del
numero di visitatori italiani e stranieri in citta. In questa ottica si mettera in campo una
rivitalizzazione della Galleria d’Arte Contemporanea, lavorando sinergicamente con le
associazioni del territorio, con le quali si condividera anche la gestione di alcune strutture
e I’organizzazione di eventi culturali di qualita.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA
OBIETTIVO STRATEGICO: ARTE E CULTURA
27.0GGETTO: BIBLIOTECHE (SETTORE 3)

Relazione delle principali azioni attuative: Il servizio delle biblioteche comunali sta
vivendo una fase di rinnovo, con obiettivi a lungo termine. Tale fase ¢ iniziata con i
lavori di efficientamento energetico che hanno riguardato prevalentemente 1’aspetto
strutturale e che sono stati portati a termine fornendo un nuovo ed efficiente luogo di
lavoro.

L’attuale fase riguarda i servizi. La trasformazione principale ¢ incentrata sullo
strumento della digitalizzazione dei contenuti. Un primo importantissimo passo & stato
fatto attraverso I'implementazione del servizio Medialibrary, ovvero, la creazione di
una Biblioteca digitale che opera accanto al tradizionale servizio di prestito cartaceo.
Il passo successivo ¢ la digitalizzazione progressiva del patrimonio librario antico a
partire dai periodici, attraverso un progetto finanziato dalla regione Marche che ha
preso le mosse a partire dall’anno 2022. Sono stati predisposti documenti, liste e atti
preparatori approvati dalla Regione. Seguira la fase propriamente operativa che durera
almeno fino a tutto il 2024.

Sotto il profilo delle risorse umane, soprattutto nel corso dell’anno 2023, il servizio ha
subito una importante riduzione a causa di pensionamenti € movimenti di personale.
Tale situazione, gia delicata per via dei precedenti pensionamenti, ha comportato,
inevitabilmente, una significativa limitazione delle capacita operative del Servizio. In
attesa di un piano assunzionale che preveda figure destinate al Servizio biblioteche e
nelle more di una rivalutazione del Servizio che ponga in essere una riorganizzazione
della struttura, anche attraverso indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, si ¢ proceduto
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all’adozione di una soluzione alternativa che fosse efficace nel brevissimo tempo
facendo ricorso all’ausilio da parte di un soggetto esterno in grado di integrare 1’attivita
diretta del personale comunale e consentire, in tal modo, la conservazione dell’orario
continuato al pubblico, dalle 9 alle 19 e il sabato fino alle 13 e la piena funzionalita di
tutti i servizi rivolti al pubblico.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO: ARTE E CULTURA

28.0GGETTO: POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA PROPOSTA
CULTURALE CITTADINA (SETTORE 1)

Relazione delle principali azioni attuative: Nel corso del secondo semestre 2023 si &
provveduto a sostenere il potenziamento e la qualificazione della proposta culturale
cittadina supportando fattivamente la realizzazione di moltissime iniziative culturali di
varia natura.

Sono stati infatti concessi contributi per iniziative teatrali, culturali ed espositive, tra le
quali si segnalano 1 festival Nuovi Spazi Musicali, Linus Festival del Fumetto e APP,
I’Ascoli Piceno Festival, lo spettacolo teatrale Omaggio a Maria Callas, le rassegne
Ascoli d’Inverno, Ritratti d’artista, Asculum e Cinema sotto le Torri, i1 Memorial
Carlo Cava, il Piceno Cinema Festival.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO: ARTE E CULTURA

29.0GGETTO: RICONOSCIMENTO DI ASCOLI PICENO COME CAPITALE
DELLA CULTURA (SETTORE 1)

Relazione delle principali azioni attuative: nel corso del secondo semestre 2023,
superato I’obiettivo del riconoscimento di Ascoli Piceno Capitale Italiana della Cultura
2024, si ¢ provveduto a realizzare le attivita previste in qualita di Citta identitaria della
cultura nelle Marche, titolo riconosciuto ad Ascoli Piceno dalla Regione Marche per il
2023, ovverosia la rassegna “La notte, il circo e la luna — Festival del Teatro di Strada
e Circo contemporaneo”, il festival “JazzAP” e la mostra “Tra ombre e luci. Tracce di
vita dal carcere”.

Inoltre ¢ stato attuato il progetto “Web creation, ESG e professionalizzazione per la
Generazione 7, promosso dal Comune di Ascoli Piceno in continuita con il dossier di
candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024 con I’obiettivo di sviluppare la
responsabilita sociale delle nuove generazioni, anche promuovendo la prevenzione e
I’educazione civile nei ragazzi, e sponsorizzato dalla Fondazione Pfizer.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare
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INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO: ARTE E CULTURA

30.0GGETTO: RIVITALIZZAZIONE DELLA GALLERIA D’ARTE
CONTEMPORANEA (SETTORE 1)

Relazione delle principali azioni attuative: nel secondo semestre del 2023, la
Galleria d’ Arte Contemporanea O. Licini ¢ stata sede di importanti eventi espositivi e,
in particolare, la mostra “Cracolandia, un quilombo urbano” nell’ambito del Festival
del Reportage, la mostra “Canti di Carta. La Divina Commedia nei capolavori su carta
dal Medioevo ad oggi” e la mostra di Valerio Nicolai nell’ambito del premio Fainplast.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO: ARTE E CULTURA

31.0GGETTO: REALIZZAZIONE DI UN INNOVATIVO LABORATORIO DI
CERAMICA (SETTORE 1)

Relazione delle principali azioni attuative: nell’ambito del servizio di gestione dei
musei della rete civica, il Museo dell’Arte Ceramica ¢ costantemente oggetto di
laboratori didattici sulla ceramica dedicati ai bambini delle scuole.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare X

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO: ARTE E CULTURA

32.0GGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA LUDOTECA DEL QUARTIERE
DI MONTICELLI (SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: L’intervento ¢ iniziato nel 2019 ma ¢
stato sospeso per lungo tempo a causa delle interferenze, non precedentemente emerse,
con altri interventi presso la scuola adiacente. La ditta & stata convocata nel settembre
2022 per riprendere i lavori e portarli a termine ma si sono dovute valutare delle
modifiche dettate da sopravvenuto straordinario regime di prezzi dei materiali e da
mutati indirizzi dell’Amministrazione. L’impresa ha presentato una proposta di
variante che ¢ al vaglio della Direzione lavori (esterna). Tale proposta di variante ¢
stata rivalutata e modificata dai progettisti e dalla DL e nel corso del primo semestre
2023 si ¢ giunti all’affidamento di tale nuovo progetto di variante. I lavori sono in
corso e il termine contrattuale ¢ aprile 2024.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA

61




OBIETTIVO STRATEGICO: ARTE E CULTURA
33.0GGETTO: RESTITUZIONE DI UNA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO LA
CASERMA VELLEI (SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: La proposta di finanziamento
dell’intervento risale al 2015, la firma della convenzione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ente finanziatore del “Piano nazionale per la riqualificazione
sociale e culturale delle aree urbane degradate”, ¢ dell’agosto 2021 dopo la quale sono
stati affidate le progettazioni a professionisti esterni da parte del Settore Speciale. Nel
marzo 2022 la procedura ¢ confluita nel Settore 5 che I’ha presa in carico riprendendo
contatti con 1 progettisti che non avevano avuto indicazioni. Il progetto ¢ stato
sviluppato e portato ad un livello di definitivo (quasi esecutivo) ma, a causa del
modificato regime dei prezzi dei materiali, ¢ emersa la necessita di rimodulare la
struttura del programma cercando di rivedere gli importi destinati alle attivita
immateriali in favore dei due interventi strutturali tra cui quello in oggetto. Dopo un
impegnativo lavoro coordinato con i progettisti dell’intervento di ristrutturazione
dell’edificio “Ex- Sauc” e dei curatori del progetto delle azioni sociali, nei primi giorni
di settembre 2022 ¢ stata inviata alla PACM una complessa e motivata richiesta di
rimodulazione per 1 motivi sopra esposti. Il riscontro a tale richiesta di rimodulazione, a
seguito di numerose integrazioni ed interlocuzioni, ¢ pervenuto in data 13 giugno 2023
e si ¢ dato avvio alla predisposizione degli atti amministrativi di approvazione del
progetto definitivo e alla predisposizione dei saggi archeologici che sono stati richiesti
dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e Paesaggio delle Marche. Nel corso del
secondo semestre 2023 sono stati conclusi i livelli di progettazione definitiva
(approvata con Delibera 246 del 13/07/2023) ed esecutiva (approvata con Determina
3416 del 28/09/2023) con contestuale indizione di gara con procedura negoziata, senza
bando, ex art. 50, comma 1, lett d), del d.lgs 31/03/2023, n. 36. Purtroppo con
Determinazione Dirigenziale n. 3867 del 26/10/2023 del SETTORE 8 - PNRR - GARE
prendeva atto che non era pervenuta nessuna offerta da parte degli operatori economici
invitati e dichiarava la gara deserta. La procedura di appalto ¢ stata quindi riavviata,
dopo gli aggiornamenti dei documenti programmatori, con Determina 5119 del
29/12/2023.

Stato avanzamento programma | Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

TEATRI E MUSEI

Nell’ottica di implementare 1’offerta artistica e la capacita di fruizione culturale della
citta, I’Amministrazione lavorera assiduamente anche sulla valorizzazione di teatri e
musei cittadini. Si provvedera in prima istanza a un’organizzazione congiunta e sinergica
di Teatro Ventidio Basso, Teatro dei Filarmonici e Auditorium “del Contemporaneo”
Montevecchi, migliorando le modalita di gestione di tali strutture, differenziandone
I’utilizzo in base a eventi e attivita e provvedendo anche a un restyling esterno delle
strutture stesse. L’offerta culturale sara implementata intensificando i1 rapporti con le
scuole e la sinergia con i poli museali presenti in citta: in quest’ottica, verra realizzata una
rete di percorsi volta a restituire a residenti e turisti un’immagine piu completa e
articolata delle tante ricchezze ed eccellenze culturali presenti sotto le Cento Torri. E in
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questo modo che si puntera a migliorare il livello di comunicazione tra le varie realta
cittadine, favorendo visite integrate e garantendo una miglior accessibilita ai vari luoghi
deputati alla cultura. In stretta sinergia con il precedente settore strategico del turismo, si
lavorera altresi a una riscoperta € a un’importante valorizzazione del Teatro Romano.
Oltre alla bigliettazione unica per Pinacoteca, Museo della Ceramica e Museo Licini e a
una maggior valorizzazione culturale del Forte Malatesta, sara esteso 1’orario di apertura
dei musei civici — in particolar modo durante i mesi estivi — e si favoriranno corsi di
formazione in lingua inglese per tutti gli operatori impiegati nel settore turistico-culturale.
Saranno altresi realizzati innovativi percorsi turistici cittadini, basati sulle iscrizioni
presenti all’interno delle storiche mura urbiche, e si dara spazio a un rafforzamento e
consolidamento dell’identita del territorio. A tal proposito, 1’Amministrazione si
impegnera nella ricostituzione del Comitato Langobardorum e nella realizzazione di un
sito archeologico urbano nell’area di Sant’Angelo Magno. L’offerta culturale della citta
sara costantemente monitorata e coordinata, lavorando in stretta sinergia con tutte le
realta artistiche — anche private - presenti sul territorio.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA
OBIETTIVO STRATEGICO: TEATRI E MUSEI
34.0GGETTO: VALORIZZAZIONE DI TEATRI E MUSEI CITTADINI
INTENSIFICANDO I RAPPORTI CON LE SCUOLE E LA SINERGIA CON I
POLI MUSEALI (SETTORE 1)

Relazione delle principali azioni attuative: i1 teatri sono stati costantemente
valorizzati, continuando a ospitare le consuete stagioni di lirica, prosa e teatro ragazzi,
oltre che un ricco palinsesto di spettacoli di varia natura e destinati ai piu disparati
target, che hanno coinvolto continuativamente sia il Teatro Ventidio Basso che il
Teatro dei Filarmonici.
In merito ai rapporti con le scuole, si possono segnalare gli eventi nell’ambito della
Festa della scuola, I’anteprima giovani dello spettacolo della stagione lirica svoltosi nel
mese di novembre 2023 oltre che il convegno dell’illustre storico Prof. Cardini sul
tema della questione jugoslava alla fine della seconda guerra mondiale.
Il Teatro Ventidio Basso ha inoltre continuato a essere interessato nei fine settimana da
visite guidate con partenza ogni trenta minuti.
Anche 1 musei della rete civica sono stati valorizzati da una serie di mostre temporanee
che ne hanno diversificato I’offerta e da numerosi laboratori didattici di varia natura
dedicate alle scuole e ai ragazzi, a cura del RTI affidatario del servizio di gestione e
valorizzazione dei musei della rete civica.
Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA
OBIETTIVO STRATEGICO: TEATRI E MUSEI
35.0GGETTO: VALORIZZAZIONE DEL TEATRO ROMANO (SETTORE 1)
Relazione delle principali azioni attuative: In ragione della previsione di avvio dei
lavori finanziati nell’ambito del progetto PINQUA, non si ¢ potuto provvedere alla
calendarizzazione dei consueti spettacoli estivi, che sono stati spostati altrove.
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Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma

Con criticita X

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO: TEATRI E MUSEI

36.0GGETTO: RICOSTITUZIONE DEL COMITATO LANGOBARDORUM
(SETTORE 1)

Relazione delle principali azioni attuative: nell’ambito dei legami del Comune di
Ascoli Piceno con il popolo Longobardo, il Comune di Ascoli Piceno, nel secondo
semestre 2023, ha adottato gli atti amministrativi necessari per confermare 1’adesione
all’ Associazione Italia Langobardorum, stabilita con delibera di Giunta comunale n.
240 del 21.12.2012 e, in particolare, ha assunto I’impegno di spesa per il versamento
della quota dovuta in qualita di socio sostenitore.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare X

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO: TEATRI E MUSEI

37.0GGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO ROMANO PER
SPETTACOLI ALL’APERTO (SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: Nell’ambito del “Programma innovativo
nazionale per la qualita dell’abitare” (Pinqua) gestito dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita sostenibili ¢ stato proposto e finanziato, per un importo di 400.000
Euro, I’intervento in oggetto che dovra essere realizzato entro il marzo 2026. Al 30
giugno sono state avviate le indagini archeologiche preventive che successivamente
hanno permesso di approvare il progetto definitivo con Delibera 442 del 28/11/2023.
Successivamente ¢ stata approvata la progettazione esecutiva e avviata la gara, nel
rispetto del cronoprogramma previsto dal programma Pinqua, con Determina n. 4495
del 05/12/2023.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO: TEATRI E MUSEI

38.0GGETTO: MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA TEATRO
VENTIDIO BASSO (SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: Nell’ambito dei fondi PNRR — Teatri
(M1C3) ¢ stato proposto e finanziato un intervento di miglioramento energetico del
Teatro Ventidio Basso per la sostituzione dell’illuminazione, della centrale termica e
degli infissi della palazzina camerini per un importo totale di Euro 500.000
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(cofinanziato dall’Amministrazione per il 20%). Il finanziamento ¢ stato richiesto dal
Settore 2, con cui si era collaborato nel marzo 2022, che ha curato la firma della
convenzione con il Ministero della Cultura nel settembre 2022. Ad inizio dicembre
2022 si ¢ conclusa la fase di progettazione e entro la fine dell’anno, nel rispetto dei
tempi dettati dal Ministero, ¢ stata effettuata la verifica e validazione del progetto e
predisposta la Determina di approvazione del Progetto esecutivo e indizione di gara.
Grazie alla collaborazione con il Settore ‘“Procedure Lavoro Intersettoriali” la gara ¢
stata avviata entro il 31/12/2022. I lavori sono stati affidati con Determina Dirigenziale
833 del 21 marzo ma consegnati solo in data 30 maggio perché occorreva attendere la
fine della stagione teatrale per poter intervenire. I lavori sono poi effettivamente iniziati
a luglio ed hanno avuto una complessa gestione a causa dell’intensa attivita culturale
che si svolge al suo interno. In ogni caso sono stati portati avanti e praticamente
conclusi, ad eccezione di piccoli interventi di dettaglio, entro la fine del 2023 molto
anticipatamente rispetto alla scadenza assegnata del 01 novembre 2024.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO: TEATRI E MUSEI

39.0GGETTO: MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA TEATRO
FILARMONICI (SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: Nell’ambito dei fondi PNRR — Teatri
(M1C3) ¢ stato proposto e finanziato un intervento di miglioramento energetico del
Teatro Filarmonici per la sostituzione dell’illuminazione e della centrale termica per un
importo totale di Euro 310.000 (cofinanziato dall’Amministrazione per il 20%). Il
finanziamento € stato richiesto dal Settore 2, con cui si era collaborato nel marzo 2022,
che ha curato la firma della convenzione con il Ministero della Cultura nel settembre
2022. Ad inizio dicembre si ¢ conclusa la fase di progettazione e entro la fine
dell’anno, nel rispetto dei tempi dettati dal Ministero, ¢ stata effettuata la verifica e
validazione del progetto e predisposta la Determina di approvazione del Progetto
esecutivo e indizione di gara. Grazie alla collaborazione con il Settore ‘“Procedure
Lavoro Intersettoriali” la gara ¢ stata avviata entro il 31/12/2022. I lavori sono stati
affidati con Determina Dirigenziale 800 del 16 marzo ma consegnati solo in data 5
giugno perché occorreva attendere la fine della stagione teatrale per poter intervenire. |
lavori sono poi effettivamente iniziati a luglio ed hanno avuto una complessa gestione a
causa dell’intensa attivita culturale che si svolge al suo interno. In ogni caso sono stati
portati avanti e praticamente conclusi, ad eccezione di piccoli interventi di dettaglio,
che saranno realizzati nel mese di gennaio

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare
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3.2.6 Indirizzo strategico “Ascoli Citta del Sociale”

ASCOLI

CITTA DEL
SOCIALE

GIOVANI,

CONTRASTO
REDDITO DI ‘?,IEZRIS%\EEE ALLA OSPEDALEE  ANIMALI DA
CIVILTA' VIOLENZA SANITA' COMPAGNIA
CON DI GENERE
DISABILITA'

Altro indirizzo strategico al quale 1I’Amministrazione Comunale riservera grande
attenzione ¢ quello del Sociale, fondamentale per una ripartenza a 360° dell’intero tessuto
cittadino e per rinsaldare un sistema di reti e rapporti anche di tipo immateriale.
Attraverso 1’ausilio dell’assessorato alle Politiche Sociali, si lavorera su differenti settori
sviluppando un piano di interventi volto a sostenere concretamente la centralita della
famiglia intesa come bene pubblico e risorsa da valorizzare attraverso specifiche azioni
politiche: in primis quella della nuova misura del Reddito di Civilta, passando per
tematiche sanitarie e azioni mirate a giovani, famiglie e anziani. Fino ad arrivare alle
persone con disabilita, al sostegno ad associazionismo € terzo settore e ai progetti di
inclusione sociale. In materia di sostegno al reddito, 1’obiettivo & quello di ottimizzare la
centralizzazione a livello organizzativo in un unico ufficio per la gestione delle varie
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forme di sussidio. Saranno incrementate attivita e progetti inerenti il settore sociale, per
dare un impatto ancor piu efficace tenendo conto sia dell’evoluzione della normativa (in
particolare introducendo I’ISEE quale criterio per stabilire se un richiedente abbia
effettivamente diritto al beneficio economico) sia delle mutate condizioni sociali (crisi
economica e nuove poverta aggravate anche dal drammatico terremoto): in questo modo,
introducendo criteri sempre pill oggettivi, verra ampliata la platea delle persone che
potranno presentare la richiesta del beneficio economico. Il tutto orientato verso un
percorso di reinserimento lavorativo e sociale della fascia piu debole della cittadinanza.
Bambini, anziani, disabili, disoccupati e famiglie che vivono situazioni di difficolta
economica o sociale non dovranno piu rappresentare un “peso” per la comunita, ma al
contrario una preziosa risorsa da valorizzare e da supportare per la crescita e lo sviluppo
dell’intero territorio. Tra gli altri obiettivi dell’Amministrazione in ambito sociale, figura
anche quello di un aggiornamento del regolamento dei servizi sociali: quest’ultimo, ormai
datato, sara revisionato e riscritto per dare nuova linfa a un settore di fondamentale
importanza nell’erogazione di servizi assistenziali a tutta la cittadinanza. Un ulteriore
sostegno alle famiglie in difficolta sara garantito attraverso 1’erogazione di contributi per
I’acquisto di sistemi anti-abbandono: Ascoli sara uno dei primi Comuni in Italia a
contribuire in maniera sostanziale alla spesa per I’acquisto di tali dispositivi, fornendo
cosi una risposta concreta ed efficace al nuovo Regolamento di attuazione dell’articolo
172 del Nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi anti-abbandono. Per
un’azione quanto piu efficace e significativa, I’Amministrazione coinvolgera tutte le
organizzazioni che sul territorio si occupa di tematiche sociali e problematiche familiari
quali associazioni di volontariato, sindacati, parrocchie, Pastorale Diocesana e terzo
settore in generale. In tempi record ¢ stato infine sottoscritto un protocollo d’intesa con le
varie associazioni di volontariato e terzo settore: attraverso un’attivita permanente di
raccordo e coordinamento con tali enti, si riuscira a fornire risposte concrete ed efficaci ai
cittadini. Le differenti situazioni di disagio sociale saranno permanentemente e
costantemente monitorate, attraverso un sinergico lavoro con il team di assistenti sociali
per avere un quadro sempre aggiornato della situazione cittadina.

REDDITO DI CILVILTA’

All’interno della pitt ampia strategia di politiche di sostegno economico e sociale messe
in campo dall’ Amministrazione rientrera anche il progetto pilota “Reddito di Civilta”,
rivolto ai disoccupati con un’attenzione particolare a coloro che hanno superato i 50 anni
di eta. Una fascia di popolazione che, soprattutto a causa dell’eta anagrafica, fatica a
trovare o reinventare una collocazione in ambito lavorativo. Attraverso un progetto di
cittadinanza attiva e inclusione sociale, che si sposera perfettamente con il successivo
percorso strategico della lotta al degrado, si dara vita a un percorso di reinserimento
sociale e lavorativo dei disoccupati a partire dalla zona di Monticelli. Partendo da un
quartiere che quotidianamente deve far fronte a problemi socio-sanitari legati anche alla
presenza del Sert nei pressi dell’ospedale Mazzoni, si estendera gradualmente il progetto
a tutte le aree della citta. 1l progetto prevede 1’assegnazione di specifiche borse lavoro
volte a restituire dignita economica e sociale a questa fascia di persone: i cittadini
coinvolti nel progetto, dopo uno specifico percorso di formazione, opereranno all’interno
della zona di riferimento, fornendo un prezioso contribuito affinché si arrivi a un
complessivo miglioramento nella percezione della qualita della vita del quartiere stesso. 1
disoccupati provvederanno a segnalare 1’eventuale presenza di scritte vandaliche, rifiuti o
situazioni di particolare degrado, fungendo da vere e proprie guardie ecologiche del
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nostro territorio. Queste persone rappresenteranno un valido esempio del legame che
unira per I’'intero mandato I’Amministrazione Comunale alla cittadinanza: un contatto
diretto — debitamente retribuito — che lavorera nell’ottica di migliorare il volto della citta
di Ascoli.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL SOCIALE
OBIETTIVO STRATEGICO: REDDITO DI CIVILTA
40.0GGETTO: REDDITO DI CIVILTA’

Relazione delle principali azioni attuative: nel periodo gennaio — aprile 2023 sono
stati liquidati mensilmente n. 18 tirocini di inclusione sociali rientranti nell’ambito del
progetto denominato “Reddito di civilta”.
Nel frattempo, con la determinazione dirigenziale n. 583 del 24/02/2023 ¢ stato attivato
un nuovo tirocinio di inclusione sociale per il periodo marzo — agosto 2023 in
sostituzione di un precedente beneficiario rinunciatario, le cui liquidazioni sono
terminate a settembre 2023.
Stato avanzamento programma Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita
Da avviare

GIOVANI, ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA

In questo delicato percorso, meritano un approfondimento specifico giovani, anziani e
persone con disabilita. L’ Amministrazione sara fortemente concentrata sulle politiche
giovanili, settore strategico negli interessi di tutta la citta: con attivita e progetti specifici,
sara incrementata la partecipazione dei giovani alla vita politica, sociale ed economica del
territorio, sostenendo le loro idee e valorizzando i talenti locali. In questo modo si
cerchera anche di contrastare la costante “fuga di cervelli” che negli ultimi anni ha
interessato il territorio. Un ruolo fondamentale sara svolto anche da innovative politiche
informative, di sensibilizzazione e prevenzione in materia di droghe e dipendenze, rivolte
ai giovani e che saranno comunicate in diversi ambienti: a partire dagli istituti scolastici,
ove saranno promossi stili di vita sani e corretti anche attraverso attivita di prevenzione
del gioco d’azzardo mediante la metodologia del peer-education. Grande attenzione sara
riservata anche ai piu piccoli: Ascoli Piceno sara la prima citta delle Marche a istituire la
nuova figura del Garante dei Diritti per Infanzia e Adolescenza, per migliorare I’ascolto,
la tutela e la sicurezza del minore e assicurare al tempo stesso maggior tranquillita e
sicurezza all’intero nucleo familiare. Le politiche di sostegno riguarderanno anche le
persone pil anziane o della “terza eta”, che nella visione dell’Amministrazione
rappresentano — con la loro esperienza e il loro senso civico - un elemento
imprescindibile all’interno del tessuto sociale cittadino. Oltre alla conferma dei progetti
gia in vigore, saranno incrementati gli assegni di cura per le famiglie che svolgono
funzioni assistenziali rivolte ad anziani non autosufficienti e verra potenziato il servizio
di assistenza domiciliare (SAD).

Sara altresi favorito anche I'impiego degli anziani autosufficienti in attivita di
volontariato nell’ambito del Servizio Civile Volontario rivolto agli over 60 in pensione:
in questo modo si permettera ai piu anziani di mettere a disposizione della comunita e
delle nuove generazioni le esperienze formative, cognitive € umane acquisite nel corso
della loro vita. Incentivi utili a un miglioramento del percorso di inclusione sociale
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saranno erogati anche nei confronti delle persone con disabilita, migliorando e
incrementando 1 rapporti con 1’ Asur e con associazioni, cooperative ed enti anche privati
impegnati in attinenti percorsi di assistenza sociale, sanitaria e assistenziale. In
collaborazione con ’'UMEE e con gli istituti scolastici, verra inoltre garantito il servizio
di integrazione scolastica agli alunni disabili: 1’obiettivo dell’ Amministrazione ¢ quello di
abbattere gradualmente tutte le barriere architettoniche oggi presenti nel territorio,
rendendo Ascoli Piceno una citta accessibile completamente a tutte le persone che vivono
situazioni di disabilita. Saranno pertanto promosse iniziative volte a facilitare la mobilita
sul territorio delle persone con disabilita, adeguando progressivamente le linee urbane per
I’accoglienza dei disabili e garantendo la piena accessibilita a strutture, eventi e mezzi di
informazione. A tal proposito, il sostegno di enti e cooperative rivestira un valore
imprescindibile nell’ottica di incrementare e ottimizzare il sostegno umano e psicologico
alle fasce piu deboli della popolazione.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL SOCIALE
OBIETTIVO STRATEGICO: GIOVANI, ANZIANI E PERSONE CON
DISABILITA
41.0GGETTO: GIOVANI, ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA

Relazione delle principali azioni attuative:

Nel 2023 I’ Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie e
umane, ha proseguito la propria azione amministrativa sviluppando i seguenti
interventi, anche a livello di Ambito territoriale sociale XXII, raccordandosi con i
servizi socio-sanitari e gli enti del terzo settore del territorio e tenendo conto
dell’evoluzione della normativa in materia:

a) azioni di supporto dei nuclei familiari con soggetti non autosufficienti:

- servizio di assistenza domiciliare a disabili/anziani non autosufficienti;

- erogazione di “assegni di cura” per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali,
senza aiuti esterni o con assistente domiciliare privato in possesso di regolare contratto;
- erogazione del servizio di assistenza domiciliare (SAD) utilizzando il fondo nazionale
non autosufficienza a disposizione dell’ ATS;

- continuazione del progetto “Home Care Premium”, finanziato dall’Inps — gestione ex
Inpdap, rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici, loro coniugi conviventi, loro
familiari di primo grado, non autosufficienti, finalizzato ad attivare una pluralita di
interventi socio-assistenziali (contributi economici e prestazioni integrative) a supporto
della disabilita e della non autosufficienza;

- compartecipazione alla spesa della quota sociale per 1’ospitalita presso strutture
residenziali;

- Servizio di Sollievo, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale
dell’AST di Ascoli Piceno, finalizzato a migliorare la qualita della vita e I’autonomia
dei nuclei familiari di soggetti con problematiche mentali;

- funzionamento in concessione di un centro diurno per anziani con prevalenti disturbi
cognitivi e/o del comportamento presso la struttura (ex Casa Cantoniera) ubicata in
localita Brecciarolo;

b) politiche di valorizzazione della terza eta:

- funzionamento della Casa Albergo per anziani autosufficienti “F. Ferrucci”;

- prosecuzione di attivita socio-ricreative per la terza eta presso la Casa Albergo “F.
Ferrucci” e/o altri spazi,

- organizzazione di soggiorni estivi;
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- concessione di contributi a fondo perduto a sostegno dei circoli ricreativi per anziani
per la realizzazione di progettualita finalizzate alla promozione di azioni di contrasto
alla solitudine della popolazione anziana;

¢) azioni per la tutela dei minori e per stimolare la cultura dell’affido e
dell’adozione:

- sostegno di ogni forma di genitorialita sociale che possa poi risolversi nella
disponibilita all’accoglienza temporanea e all’adozione di minori disagiati, non
accompagnati o allontanati dalle famiglie, anche attraverso interventi di promozione
dell’istituto dell’affidamento/appoggio familiare ed erogazione di contributi economici;
- segnalazioni/indagini/interventi su mandato dell’ Autorita giudiziaria;

- predisposizione di progetti di sostegno per minori a rischio di emarginazione o
devianza conseguenti a problematiche relazionali, sociali ed economiche;

- inserimento in strutture residenziali di minori allontanati dal proprio ambiente
familiare in aderenza ai provvedimenti dell’ Autorita giudiziaria;

- contributi economici alle famiglie per la frequenza di centri estivi/attivita estive;

- funzionamento di laboratori ludici ricreativi di cui alla progettualita della ludoteca del
riuso denominata “Riu” dove, attraverso la dimensione del gioco e il recupero dei
materiali da riciclare, si ha la possibilita di sperimentare un percorso di crescita
individuale e di gruppo valorizzando e stimolando la fantasia e la creativita dei
bambini;

- erogazione di contributi economici a sostegno di persone e famiglie per il
superamento delle situazioni di disagio economico e sociale;

- istituzionalizzazione della “Festa dei figli” ed erogazione del bonus “nuove nascite” a
favore delle famiglie residenti per il sostegno alla natalita;

- servizio di ascolto psicologico dell’ATS nelle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado denominato “Centro d’ascolto”;

- collaborazione con la istituita figura del Garante comunale dei Diritti per I’Infanzia e
I’ Adolescenza;

d) azioni positive per la tutela dei soggetti fragili e miglioramento dell’assistenza
alla disabilita:

- servizio di integrazione scolastica agli studenti disabili;

- servizio di assistenza educativa domiciliare;

- servizio di assistenza domiciliare ad adulti e minori disabili;

- servizio di interpretariato per persone non udenti;

- funzionamento del Centro diurno socio-educativo “Il Colibri’;

- erogazione di contributi economici per la realizzazione dei progetti regionali di “Vita
indipendente”, per la disabilita gravissima, per interventi riabilitativi per persone affette
da disturbi dello spettro autistico, per la sensorialita, per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare;

- compartecipazione alla spesa della quota sociale per I’accoglienza di persone disabili
presso strutture residenziali;

- erogazione dei fondi statali per 1’abbattimento delle barriere architettoniche negli
edifici privati;

- compartecipazione alla spesa della quota sociale a carico degli utenti frequentanti i
Centri socio educativi riabilitativi diurni (CSER);

- attuazione di un servizio di accompagnamento per i non vedenti;

- realizzazione di un servizio estivo rivolto ai giovani normodotati e disabili da
espletarsi presso spazi ed aree pubbliche della citta;

- attuazione di iniziative estive a favore di persone disabili residenti nell’ATS n. 22
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(centri estivi e contributi per attivita socio-educative);

- realizzazione di un progetto di “vicinanza” rivolto a persone anziane e disabili, con
caratteristiche di fragilita relazionali, fisiche e/o psicologiche, residenti nell’ATS n. 22,
mediante la co-progettazione con un ente del Terzo Settore;

- attuazione del progetto comunitario “Dopo di noi” che si articola in n. 2 interventi: 1)
intervento “A casa di Marco”, che consiste nell’accoglienza presso 1’abitazione di un
disabile di n. 4 persone con una disabilita di tipo intellettivo/psichico al fine di
sperimentare una coabitazione graduale; 2) sperimentazione di una coabitazione e
un’autonomia dalle figure familiari, presso gli spazi del Centro diurno “L’Orto di
Paolo” di Ascoli Piceno, nei giorni di sabato e domenica, per un massimo di 4 persone
contemporaneamente;

e) valorizzazione del terzo settore e dell’associazionismo nei programmi di
intervento sociale:

- sostegno, anche economico, delle potenzialita offerte dalla societa civile con politiche
attive che, nel rispetto del principio di sussidiarieta, migliorino il pluralismo e 1’offerta
dei servizi favorendo la liberta di scelta dei cittadini;

- funzionamento di un “tavolo delle poverta”, formato dalle associazioni che si
occupano della poverta emergenziale nel territorio comunale e al quale partecipano gli
operatori sociali del Comune di Ascoli Piceno e dell’ATS XXII, allo scopo della presa
in carico unitaria delle persone in situazione di grave disagio economico e sociale e
dell’attuazione di progettualita condivise per la realizzazione degli interventi che
possano aiutare le persone ad uscire dallo stato di bisogno evitando, nel contempo, la
ripetizione di interventi sulle stesse persone;

- concessione di contributi per 1’attivazione di interventi di sensibilizzazione sul tema
dell’affidamento familiare compatibilmente con le risorse regionali assegnate all’ ATS;
- realizzazione di progetti di servizio civile universale a favore di giovani residenti
nell”’ Ambito territoriale sociale XXII;

- concessione di contributi a sostegno dell’attivita svolta nel 2022 dai centri privati
socio-educativi riabilitativi diurni per disabili, operanti nel territorio comunale, per le
necessita assistenziali e organizzative correlate al perdurare di comportamenti anti
pandemici e ai maggiori costi determinati dalla crisi energetica;

- concessione di contributi a enti del Terzo settore per la realizzazione di interventi di
contrasto della privazione economico-sociale e per l’inclusione attiva nell’ Ambito
territoriale sociale XXII;

- concessione di contributi, sia a livello comunale che di ATS, a sostegno delle
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione
di progettualita di interesse collettivo in ambito socio-assistenziale e/o socio-sanitario;

- realizzazione di un progetto di recupero e distribuzione gratuita di prodotti alimentari
in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus;

- attuazione dell’edizione 2023 della “Settimana della Famiglia”, avente ad oggetto
I’organizzazione di incontri, conferenze, rassegne, eventi, ecc. finalizzati ad
evidenziare il ruolo di Ascoli Piceno quale “citta del sociale™;

f) miglioramento della qualita della vita attraverso progetti di inclusione sociale:

- rafforzamento dei percorsi di accompagnamento, di attivazione e di reinserimento
lavorativo dei nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, utilizzando i fondi
del Programma Operativo Nazionale PON “Inclusione’;

- rafforzamento e miglioramento dei servizi erogati dall’Ambito territoriale sociale,
utilizzando 1 fondi del Programma Operativo POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1II -
Priorita di investimento 9.4, tra cui rientra I’attivita in generale svolta dagli Uffici di
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Promozione Sociale del’ATS per 1’ascolto, informazione, orientamento ed
accompagnamento alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari;

- realizzazione di tirocini di inclusione sociale a livello di ATS, usufruendo dei fondi
POR Marche FSE 2014-2020 - ASSE II - Priorita di investimento 9.1;

- interventi di integrazione dei cittadini di Paesi terzi usufruendo del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione;

- erogazione di contributi economici a soggetti vulnerabili per il soddisfacimento di
bisogni fondamentali;

- erogazione di contributi economici una tantum per il pagamento delle principali
utenze domestiche a fronte del forte aumento dei costi energetici a carico delle
famiglie;

- erogazione di buoni spesa elettronici per I’acquisto di generi alimentari da spendersi
presso esercizi commerciali convenzionati;

- attivazione dei Progetti utili alla collettivita (PUC), connessi alla misura nazionale del
Reddito di cittadinanza/Supporto per la formazione e il lavoro, allo scopo di impiegare
1 percettori del RAC/SfL in progetti, a titolarita dei Comuni dell’ATS, in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni,
valorizzando anche il ruolo delle realta del terzo settore;

- realizzazione di interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle
persone in condizioni di poverta estrema o marginalita mediante la partecipazione
dell’ Ambito territoriale sociale XXII all’avviso 1/2021 PrInS;

- realizzazione dei programmi di intervento in materia di inclusione/coesione sociale a
valere sui fondi PNRR a disposizione dell’ Ambito territoriale sociale XXII;

g) percorsi di prevenzione, riabilitazione e di reinserimento sociale e lavorativo:

- attivita di prevenzione del gioco d’azzardo patologico;

- realizzazione di tirocini di inclusione sociale, in collaborazione con gli enti pubblici e
le imprese del territorio, in aderenza alla vigente normativa;

- attivita trattamentali e di prevenzione della recidiva a favore di adulti € minorenni
sottoposti a provvedimenti dell’ Autorita Giudiziaria;

h) politiche abitative:

- erogazione di contributi a sostegno del canone di locazione o sulla “morosita
incolpevole” atti a contrastare I’emergenza abitativa;

- assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e/o di edilizia agevolata previa
approvazione delle relative graduatorie;

- erogazione dei contributi per I’autonoma sistemazione a favore dei soggetti colpiti
dagli eventi sismici 2016.

Inoltre, ¢ stata implementata la dotazione di assistenti sociali in forza
all’ Amministrazione Comunale mediante la stabilizzazione a tempo indeterminato di n.
3 assistenti sociali.

Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
L’ Amministrazione sara impegnata anche in progetti, eventi, iniziative, politiche e attivita
di contrasto alla violenza di genere. La violenza sulle donne resta infatti ancora oggi uno
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dei problemi maggiormente sottovalutati, seppur fortemente attuali, della nostra societa e
rappresenta uno degli ostacoli piu grandi alla completa emancipazione di queste ultime.
La valorizzazione delle buone pratiche dei centri antiviolenza e il lavoro in rete delle
istituzioni pubbliche e private saranno il fulcro dell’azione amministrativa per la messa in
campo di strategie efficaci contro la violenza di genere e per la diffusione di una cultura
delle differenze e contrasto degli stereotipi, soprattutto tra le giovani generazioni. In tal
senso ¢ attivo il centro antiviolenza “Donna con te”, rivolto a donne sole e/o con figli
minori, presenti sul territorio della provincia di Ascoli Piceno, vittime di violenza fisica,
psicologica, economica, sessuale, familiare, maltrattamenti, abusi e molestie e ricatti a
sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali. Il servizio ¢ altresi rivolto agli operatori
pubblici e del terzo settore impegnati nelle attivita di rilevazione precoce di situazioni di
maltrattamento e presa in carico degli utenti. Il Centro, potenziato attraverso un’ulteriore
apertura settimanale presso la Casa Albergo Ferrucci e con la presenza di uno psicologo e
di un avvocato per cinque ore settimanali, fornira risposte di sostegno legale, sociale e
sanitario alle vittime di violenza, nell’idea condivisa dall’ Amministrazione che la cura e
I’attenzione rivolta a tali categorie di persone debba fondarsi su una condivisione e una
solidarieta che parta da un ascolto empatico e relazionale.

INDIRIZZ0O STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DEL SOCIALE
OBIETTIVO STRATEGICO: CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
42.0GGETTO: CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
Relazione delle principali azioni attuative: I’Amministrazione ¢ sovente impegnata
in progetti, eventi, iniziative, politiche e attivita di contrasto alla violenza di genere. In
tal senso ¢ attivo il centro antiviolenza “Donna con te”, rivolto a donne sole e/o con
figli minori, presenti sul territorio della provincia di Ascoli Piceno, vittime di violenza
fisica, psicologica, economica, sessuale, familiare, maltrattamenti, abusi e molestie e
ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

OSPEDALE E SANITA

L’intero percorso di Ascoli citta del Sociale non potra prescindere dal mantenimento,
consolidamento e successivo rilancio dell’ospedale Mazzoni. Un capoluogo di provincia
come quello delle Cento Torri non puo essere privato di una struttura fondamentale per la
cura, la salvaguardia, 1’assistenza e la tutela sanitaria dei propri cittadini e dei tanti
residenti nei comuni limitrofi di entroterra, vallata e vicino Abruzzo, che rappresentano
un’importante “mobilita attiva” anche dal punto di vista economico per la citta di Ascoli.
L’ospedale Mazzoni, che oggi rappresenta la maggior azienda di un territorio gia
martoriato dalla crisi e dal terremoto e un imprescindibile punto di riferimento per anziani
e persone con difficolta, dovra continuare a rivestire una funzione fondamentale per tutti i
servizi a carattere sanitario. L’Amministrazione, collaborando con I’Area Vasta, si
impegnera a una costante valorizzazione del nosocomio cittadino, sollecitando e
intervenendo in maniera diretta e indiretta sulla possibilita di investire nuove risorse: il
tutto nell’ottica di garantire un servizio sempre migliore alla comunita, attraverso
I’installazione di nuovi impianti e nuove tecnologie e lavorando per la realizzazione di
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una vera e propria azienda ospedaliera del Piceno. L’ Amministrazione vuole dare al
territorio una sanita che sia efficiente ed efficace nei servizi, tenendo conto delle risorse
spendibili. Una corretta gestione della sanita regionale e quindi del Piceno deve puntare a
soluzioni innovative e produttive, con una corretta gestione economica che consenta di
risparmiare risorse pubbliche. Senza ovviamente ridurre i servizi, ma attraverso
ammodernamenti intelligenti di strutture - come quella del Mazzoni - che sono a norma,
al contrario di altri nosocomi in ambito regionale.

ANIMALI DA COMPAGNIA

L’ Amministrazione riservera attenzione anche alla funzione sociale svolta dai cosiddetti
“animali da compagnia”. Animali che per molte persone rappresentano un fondamentale
e imprescindibile aiuto umano, un vero e proprio sostegno psicologico e che, non di rado,
svolgono una funzione anche terapeutica per bambini e adulti. In questa ottica saranno
realizzate ulteriori aree verdi e parchi riservati agli animali, riqualificando gli spazi gia
esistenti attraverso l’installazione di nuove attrezzature. L’Amministrazione gettera
inoltre le basi per la realizzazione di un nuovo canile comunale e per la realizzazione di
un cimitero per animali d’affezione: insieme a tecnici ed esperti sara studiato un piano e
una locazione della nuova struttura, che consentira alla popolazione di tener vivo il
legame con i fedeli amici con i quali hanno condiviso una parte della loro esistenza. In
stretta sinergia con gli addetti al controllo e con le associazioni animaliste,
I’ Amministrazione sara impegnata anche nel contrastare ed estirpare la piaga sociale dei
bocconi avvelenati per gli animali: attraverso 1'utilizzo di telecamere di
videosorveglianza, saranno aumentati i controlli € verranno inasprite pene e sanzioni per
chi commette questa tipologia di reati.

74



3.2.7 Indirizzo strategico ‘“Ascoli Citta Sicura e Riqualificata”

CENTRO
STORICO,
PARCHEG

GIE

VARCHI

ELETTRO
NICI

L’ambizioso percorso di sviluppo della citta andra di pari passo con le fondamentali
tematiche della sicurezza e della riqualificazione dell’intero territorio comunale.
L’ Amministrazione si impegnera in una serie di progetti e iniziative volte al
miglioramento della sicurezza urbana, incrementando 1’attivita di collaborazione con le
Forze dell’Ordine e potenziando i servizi di Polizia. A essere migliorato sara anche il
servizio di Protezione Civile, di cruciale importanza nelle proprie attivita ordinarie e
ancor piu prezioso in quelle straordinarie direttamente o indirettamente connesse al
terremoto. Il tema sicurezza sara da intendere non
videosorveglianza nelle aree piu “difficili” della citta, ma anche come riqualificazione e
valorizzazione di quartieri e frazioni degradate, miglioramento dell’illuminazione

AREE DA
VALORIZZ

VALORIZZ
AZIONE
QUARTIER
I’
FRAZIONI
E
PERIFERIE

ASCOLI

CITTA SICURAE
RIQUALIFICATA

VIDEOSOR VIA.BILITA
ILLUMINA VEGLIANZ ED
ZIONE A INFRASTR
UTTURE
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comunale, modifiche alla viabilita e all’accessibilita urbana e restyling delle periferie.
Azioni che muoveranno all’interno di un’ampia progettualita, che sara sviluppata per
I’intero mandato quinquennale, di politiche di forte contrasto al degrado urbano.

CENTRO STORICO, PARCHEGGI E VARCHI ELETTRONICI

Sicurezza e riqualificazione urbana partiranno dal centro nevralgico della citta. Tra i
progetti volti a dare una nuova immagine alle Cento Torri figura innanzitutto quello di un
ambizioso restyling al centro storico cittadino. L’ Amministrazione dara il via a una serie
di attivita indirizzate a un’importante opera di riqualificazione di Corso Trento e Trieste,
fondamentale arteria di collegamento tra la zona nord e la zona sud della citta.
Un’esigenza da tempo evidenziata dalla cittadinanza e che rappresentera uno dei fiori
all’occhiello delle attivita amministrative. Allo stesso modo, si provvedera a una
riqualificazione di Corso Mazzini, per migliorare il collegamento tra I’area est e I’area
ovest urbana, e a un completo restyling di Piazza Sant’ Agostino. In questo percorso di
riqualificazione del centro storico si inseriranno anche tutte quelle azioni volte a una
rimodulazione e a un adeguamento delle tariffe per la sosta, nell’ottica di aprire sempre
piu le porte della citta a turisti e visitatori e di incentivare i residenti all’utilizzo degli
stalli di sosta attraverso tariffe vantaggiose e che tengano conto della situazione di
difficolta attualmente vissuta da attivita e commercianti del centro storico stesso. A tal
proposito, oltre a incrementare il numero di parcheggi con sosta gratuita a disco orario, si
studiera una differente tariffazione annuale per i parcheggi riservati ai residenti in centro
storico e saranno al tempo stesso incrementati i controlli nelle aree riservate agli invalidi
e nelle aree sottoposte a sosta per non residenti. Un’ulteriore azione sara quella di una
rivisitazione dell’orario, della collocazione e delle modalita di funzionamento dei varchi
elettronici: la citta restera maggiormente aperta ad ascolani e visitatori — con la
disattivazione totale o parziale dei varchi elettronici - nei periodi invernali e di minor
afflusso, quando storicamente e statisticamente si registra un numero minore di arrivi nel
capoluogo. L’utilizzo dei varchi sara invece piu frequente durante i mesi estivi e di
maggior afflusso turistico, per proteggere il centro storico cittadino anche dal punto di
vista dell’inquinamento acustico e ambientale. Il piano di azione sara attentamente
studiato con i tecnici comunali e gli uffici competenti, cosi da rendere Ascoli una citta
capace di modificare e modificarsi in base alle diverse esigenze che si presenteranno.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA
OBIETTIVO STRATEGICO: CENTRO STORICO, PARCHEGGI E VARCHI
ELETTRONICI
43.0GGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI CORSO TRENTO E TRIESTE
(SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: L ’intervento ¢ stato affidato nel corso del
2022 e la consegna dei lavori € avvenuta il 27 giugno 2022 come da cronoprogramma

condiviso con I’ Amministrazione.

I lavori sono suddivisi e condotti in fasi successive di cantierizzazione e realizzazione
al fine di limitare il piu possibile 1 disagi al traffico e alla circolazione e hanno subito
alcune modifiche in occasione del Natale 2022 e del Carnevale 2023. Gli uffici sono
impegnati nella Direzione lavori e nel continuo controllo delle fasi realizzative che
presentano, come era prevedibile, molteplici interferenze con i sotto servizi che non
erano compiutamente conosciuti dati i quasi 40 anni di mancati interventi di
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manutenzione sull’arteria cittadina, esclusi i piccoli interventi puntuali resisi necessari
per allacci/rotture. Il cantiere ¢ in corso di esecuzione con grande attenzione e
partecipazione anche da parte dell’ Amministrazione, sufficientemente in linea con il
cronoprogramma di appalto considerata I’ammissibilita di proroghe dovute alla
necessita di permettere gli interventi al CIIP e Ascoli Reti Gas. Nel corso del secondo
semestre 2023 sono emerse ulteriori criticita nell’accettazione dei materiali, in
particolare per le componenti dell’illuminazione, e sono state modificate alcune fasi di
realizzazione per cercare di andare incontro alle esigenze della Prefettura come pure
dei commercianti e degli eventi che si tenevano in citta. I lavori termineranno nel primo
semestre 2024, con proroghe motivate che infatti non hanno determinato la necessita di
attivazione di procedure di penale.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA

OBIETTIVO STRATEGICO: CENTRO STORICO, PARCHEGGI E VARCHI
ELETTRONICI

44.0GGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI CORSO MAZZINI (SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: Non sono stati forniti indirizzi da parte
dell’Amministrazione per avviare questo intervento né ¢ annoverato tra i futuri
interventi del Programma triennale LLPP

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare X

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA

OBIETTIVO STRATEGICO: CENTRO STORICO, PARCHEGGI E VARCHI
ELETTRONICI

45.0GGETTO: RESTYLING DI PIAZZA SANT’AGOSTINO (SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: I lavori sono stati realizzati nel corso del
2020 secondo progetto.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA

OBIETTIVO STRATEGICO: CENTRO STORICO, PARCHEGGI E VARCHI
ELETTRONICI

46.0GGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA E DELL’OFFERTA
DI SOSTA IN CENTRO STORICO CON RIMODULAZIONE DELLE ZTL
PROTETTE DA VARCO ELETTRONICO (SETTORE 1)

Relazione delle principali azioni attuative: nel corso del 2023 sono state espletate
tutte le pratiche necessarie all’installazione e all’attivazione di n.02 nuovi varchi
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elettronici in via XX Settembre e via Tito Afranio, con rimodulazione degli orari di
accesso e ampliamento delle zone vietate ai mezzi pesanti. La pratica di attivazione dei
varchi elettronici ¢ stata completata con 1’approvazione da parte del competente
Ministero.

Stato avanzamento programma | Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA
OBIETTIVO STRATEGICO: CENTRO STORICO, PARCHEGGI E VARCHI
ELETTRONICI
47.0GGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA URBANA” DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO
(SETTORE 1)

Relazione delle principali azioni attuative: nel corso del 2023 ¢ stata completata la
procedura per la redazione e 1’approvazione del nuovo regolamento di Polizia Urbana.
Il regolamento ¢ stato approvato con delibera n.82 del 15/11/2023 dal Consiglio
Comunale e, decorso un primo periodo necessario all’entrata in vigore e alla presa
visione da parte della cittadinanza, ¢ stato gia piu volte utilizzato dagli operatori di

Polizia Locale per la risoluzione di problematiche di degrado urbano.

Stato avanzamento programma | Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita

Da avviare

AREE DA VALORIZZARE

La cospicua opera di riqualificazione interessera ovviamente quelle aree cittadine che
ormai da troppo tempo versano in condizioni di particolare degrado e che devono
necessariamente essere valorizzate, con le operazioni che saranno messe in campo
sempre nel massimo rispetto della sostenibilita economica e ambientale. L’obiettivo sara
quello di migliorare la percezione dell’intero tessuto territoriale, collaborando con
associazioni, cooperative e volontari impegnati nella pulizia e valorizzazione della citta e
garantendo il massimo sostegno a ogni progetto, evento o iniziativa volta al
perfezionamento estetico e percettivo delle Cento Torri. In questo senso, tra le attivita
principali che I’Amministrazione vuole mettere in campo figurano quelle della
riqualificazione della spiaggetta del Castellano e della ciclopedonale che insiste sul
torrente stesso, ma un’attenta opera di restyling interessera anche il Colle dell’ Annunziata
e la Fortezza Pia: splendide eccellenze urbane che possono garantire un importante
impulso turistico alla citta. L’ Amministrazione provvedera inoltre a riconvertire la zona
di Pennile di Sotto, da troppo tempo lasciata all’abbandono e che necessita di una
riprogettazione, ma anche la Chiesa di Sant’ Angelo Magno, lesionata e resa inagibile dal
sisma, e la suggestiva rua delle Stelle, meglio conosciuta come ““dietro i merli” e che oggi
versa in uno stato di particolare degrado.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA SICURA E RIQUALIFICATA
OBIETTIVO STRATEGICO: AREE DA VALORIZZARE
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48.0GGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA
PIA_LOTTO 2 RESTAURO MURA URBICHE. - GARE D’APPALTO
(SETTORE 8)

Relazione delle principali azioni attuative: REALIZZATO 1° SEMESTRE 2023

In data 29/06/2023, ¢ pervenuta la determinazione a contrarre n. 2156 del 28/06/2023
per I’affidamento, mediante gara telematica a procedura negoziata, di “Intervento di
ristrutturazione della Fortezza Pia_Lotto 2 Restauro Mura Urbiche”.

Con determina dirigenziale n. 2214 del 30.06.2022 e, dunque, entro gg. 1 dalla
ricezione della determina a contrarre, ¢ stata indetta la procedura telematica negoziata
di cui sopra, con invito rivolto agli operatori economici individuati dal RUP
selezionandoli dall’albo degli Operatori Economici della Regione Marche nel rispetto
dei principi di rotazione e di diversa dislocazione territoriale e con aggiudicazione
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36 comma 9 — bis e 95 del D.
Lgs. 50/2016 s.m.i.

In data 30/06/2023 sono stati inviati gli inviti ad offrire.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA SICURA E RIQUALIFICATA

OBIETTIVO STRATEGICO: AREE DA VALORIZZARE

49.0GGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA
PIA_LOTTO 3 PASSEGGIATA LUNGO LE MURA URBICHE TRATTO SUD-
GARE D’APPALTO (SETTORE 8).

Relazione delle principali azioni attuative:

In data 21/12/2023, ¢ pervenuta la determinazione a contrarre n. 4813 del 14/12/2023
per I’affidamento, mediante gara telematica aperta, dei lavori di recupero della Fortezza
Pia e delle mura urbiche ovest - restauro, valorizzazione e fruibilita da parte del
pubblico del bene culturale della Fortezza Pia e delle mura urbiche della citta di Ascoli
Piceno. suddivisa nei seguenti lotti prestazionali:

Lotto 1: Restauro e risanamento conservativo della Fortezza Pia;

Lotto 3: Realizzazione di una passeggiata archeologica pedonale lungo le mura urbiche
Ovest — Tratto Nord

Lotto 4: Realizzazione di una passeggiata archeologica pedonale lungo le mura urbiche
Ovest — Tratto Sud

Con determina dirigenziale n. 4962 del 21.12.2023 e, dunque, nello stesso giorno dalla
ricezione della determina a contrarre, ¢ stata indetta la procedura telematica aperta di
cui all’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.
secondo quanto stabilito dall’art. 50, comma 4 del medesimo Codice, suddiviso in tre
lotti.

In data 22/12/2023 & stato pubblicato il bando di gara fissando come termine di
presentazione offerte il giorno 29/01/2024.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita
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\ Da avviare |

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA SICURA E RIQUALIFICATA

OBIETTIVO STRATEGICO: AREE DA VALORIZZARE

50.0GGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA CASERMA VELLEI -
LAVORI EX SAUC. - GARE D’APPALTO (SETTORE 8)

Relazione delle principali azioni attuative:

In data 10/10/2023, ¢ pervenuta la determinazione a contrarre n. 3414 del 28/09/2023
per I’affidamento, mediante gara telematica a procedura aperta dei lavori inerenti il
“Progetto di rigenerazione dell'area urbana ex Caserma Vellei: Lotto 2 EX SAUC”.
Con determina dirigenziale n. 3696 del 17.10.2023 e, dunque, entro gg.7 dalla
ricezione della determina a contrarre, ¢ stata indetta la procedura telematica aperta di
cui all’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente pill vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 1 del medesimo decreto.

In data 18/10/2023 ¢ stato pubblicato il bando di gara.

Entro il termine previsto (02.11.2023) ¢ pervenuta n. 1 offerta.

Con determinazione dirigenziale n. 4032 del 07.11.2023, ai sensi dell’art. 71 del D.
Lgs. n. 36/2023, ¢ stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione
tecnica ed economica delle offerte pervenute.

Con determinazione dirigenziale n. 336 del 31.01.2024, riscontrata la regolarita delle
operazioni di gara, si ¢ provveduto all’aggiudicazione efficace dell’appalto dei lavori di
inerenti il “Progetto di rigenerazione dell'area urbana ex Caserma Vellei: Lotto 2 EX
SAUC”.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA

OBIETTIVO STRATEGICO: AREE DA VALORIZZARE

51.0GGETTO: RESTYLING SUL COLLE DELL’ANNUNZIATA E FORTEZZA
PIA (SETTORE 5)

Relazione delle principali azioni attuative: I lavori sono iniziati nel 2021 e suddivisi
in tre stralci, che, come spesso accade, ne rendono pili complessa ed impegnativa la
realizzazione. Il primo stralcio ¢ terminato nel 2022. Il secondo ¢ stato portato avanti
con modifiche ed aggiustamenti, in collaborazione con I’Amministrazione e la
Soprintendenza, nel corso del 2022 con la realizzazione dell’illuminazione
monumentale (molto apprezzata dai cittadini fin dalle prime prove tecniche effettuate
dalla ditta appaltatrice) e la ristrutturazione dei percorsi nella pineta e di quello di
collegamento con la Torre del Cucco.

Relativamente al terzo stralcio, per un importo residuo di circa 160.000 euro, i lavori
sono stati affidati in data 19 aprile e consegnati il 21 giugno. Sono terminati a fine
2023 come da cronoprogramma con piena soddisfazione della Soprintendenza espresso
in fase di sopralluogo.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita
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| Da avviare ]

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA
OBIETTIVO STRATEGICO: AREE DA VALORIZZARE
52.0GGETTO: RICONVERSIONE DELLA CHIESA DI SANT’ANGELO
MAGNO E RUA DELLE STELLE (DIETRO AI MERLI) - SETTORE §
Relazione delle principali azioni attuative: Con delibera GC 92 del 31/03/2022 ¢
stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo- esecutivo dell’intervento di
recupero della Chiesa di Sant’ Angelo Magno che ¢ stato inviato in Regione ai fini del
finanziamento dell’opera unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute. Allo
stato attuale non ¢ stato ancora finanziato quindi non ¢ possibile avviare le procedure di

affidamento dei lavori.

Per quanto attiene Rua Delle Stelle non sono stati dati indirizzi da parte
dell’ Amministrazione né I’intervento ¢ previsto nel Piano Triennale LLPP
Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma

Con criticita X
Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA
OBIETTIVO STRATEGICO: AREE DA VALORIZZARE
53.0GGETTO: ALLESTIMENTO DI LOCALI PER PREDISPOSIZIONE
LOCALE DESTINATO ALL’ ARMERIA DEL. COMANDO POLIZIA
LOCALE.

Relazione delle principali azioni attuative: Nel corso del 2023 sono state completate
tutte le procedure tecniche e pratiche per la realizzazione del locale adibito al deposito
armi per la Polizia Locale. Nel realizzare il locale suddetto ¢ stato inoltre recuperato
uno spazio destinato agli uffici del nuovo nucleo operativo di sicurezza urbana. Gli
armadi blindati e la porta corazzata del nuovo locale deposito armi saranno oggetto di

approvazione da parte della competente Questura nel corso dei primi mesi del 2024.
Stato avanzamento programma | Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita

Da avviare

VALORIZZAZIONE QUARTIERI, FRAZIONI E PERIFERIE

I lavori di riqualificazione e valorizzazione progettati dall’Amministrazione
interesseranno anche quartieri cittadini, frazioni limitrofe e aree piu periferiche.
Attraverso un’attenta programmazione, si provvedera a stilare un piano generale di
manutenzione di marciapiedi e strade comunali, oltre a un progetto per la
razionalizzazione nell’utilizzo dei dossi e per una costante manutenzione di parchi e aree
verdi. I programmi, che prevedranno anche un calendario di potatura, sfalci e
mantenimento del decoro urbano, saranno concordati con i competenti servizi e addetti ai
lavori e si svilupperanno e articoleranno nei cinque anni di mandato amministrativo. Sara
comunque importante tenere in considerazione la possibilita di apportare eventuali
modifiche al variare delle necessita e delle esigenze che potrebbero di volta in volta
presentarsi.
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INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE QUARTIERI, FRAZIONI E
PERIFERIE

54.0GGETTO: MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI
—-SETTORE 5

Relazione delle principali azioni attuative:

RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DI STRADE E SPAZI URBANI ED
EXTRAURBANI - (mutuo 1,1 MLN) A fine 2021, accelerando i tempi che si erano
dilatati, ¢ stata portata a conclusione la progettazione definitiva (progettazione interna)
di 25 interventi di rifacimento di strade, piazze e marciapiedi per un quadro economico
totale di 1,1 mln di euro. Nei primi mesi del 2022 ¢ stata sviluppata la progettazione
esecutiva da parte di progettisti interni suddividendo il programma di interventi in due
lotti di cui il primo approvato con delibera di giunta n. 22 del 28/01/2022 ed il secondo
con delibera 77 del 17/03/22. Le gare sono state indette rispettivamente con determine
a contrattare 1043 e 1044 del 11/04/22.

Mentre il primo lotto ¢ stato aggiudicato in data 09/05/2022 consegnato il giorno
26/05/2022 per il secondo lotto la gara ¢ andata deserta ed ¢ stato necessario indire
nuova procedura con determina a contrattare 1599 del 23/05/2022. 1 relativi lavori sono
stati aggiudicati con determina 1912 del 17/06/2022 e consegnati in data 11/07/2022.

I lavori del primo lotto sono stati conclusi nell’estate 2022; i lavori del secondo lotto,
che prevedevano interventi strutturali pit complessi, sono conclusi a fine 2023 ad
eccezione di alcune contestazione sulla realizzazione tecnica che prevederanno
decurtazioni in fase di contabilizzazione a inizio 2024.

RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DI STRADE E SPAZI URBANI ED
EXTRAURBANI (mutuo 3 MLN): Il progetto esecutivo, costituito da 37 interventi
suddivisi in tre lotti prestazionali cosi distinti:

- Lotto 1 — strutture di importo totale QE 736.000

- Lotto 2 — tracciato e viabilita di importo totale QE 1.592.800

- Lotto 3 - spazi verdi e attrezzature di importo totale QE 671.200
¢ stato validato dal Rup in data 29/11/2022 e in data 02/12/022 con determina 4038 ¢
stato approvato unitamente all’indizione della gara multilotto. Grazie alla
collaborazione del Settore Procedure Intersettoriali la gara ¢ stata pubblicata in data
14/12/2022 con scadenza presentazione offerte a meta del gennaio 2023. I lavori sono
stati consegnati rispettivamente:

- Lotto 1 in data 24 aprile 2023

- Lotto 2 in data 24 aprile 2023

- Lotto 3 in data 16 marzo 2023
I'lavori a fine 2023 sono in corso di esecuzione con uno stato di avanzamento superiore
al 70% e in linea con i cronoprogrammi.

RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DI STRADE E SPAZI URBANI ED
EXTRAURBANI (mutuo 2,75 MLN) Anche nel 2023 I’Amministrazione ha
introdotto una ingente somma per la realizzazione di interventi diffusi sul territorio di
riqualificazione del patrimonio stradale. Con tale scopo nel corso del primo semestre
del 2023 ¢ stato aggiornato il quadro esigenziale con le priorita ed ¢ stato affidato
I’incarico di progettazione. Sono stati proposti e progettati circa 20 interventi che sono
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stati sottoposti all’Amministrazione per approvazione e/modifica. A fine giugno il
quadro ¢ stato ulteriormente rivisto aggiungendo un intervento in sostituzione di due
minori. In data 30/08/2023 con Delibera 306 la giunta Comunale ha approvato i 19
interventi definitivi, il progetto ¢ stato inviato a Cassa Depositi e Prestiti per il
finanziamento che, dopo una dettagliata fase istruttoria, ¢ stato disposto con contratto
del 12/10/2023. In data 14/11/2023 con Determina 4160 ¢ stato approvato il progetto
esecutivo e indetta la gara di appalto con procedura negoziata senza bando di cui I’art.
50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 che ¢ stata aperta in data 15/12/2023 e a fine
anno ¢ in attesa delle verifiche da parte del Settore Gare per 1’aggiudicazione. I lavori

inizieranno nella primavera del 2024.

FC-01-21 PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE
COMUNALE DENOMINATO ¢ MobilitiAP” - Cup: C37H21011450006 (€
754.992,99)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Fondo Complementare - Programma
Unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 — ha fissato
come obiettivo di dare uno slancio supplementare al territorio del centro Italia,
coinvolgendo il tessuto produttivo, le attivita economiche e sociali e generando un
ambiente fertile ed attrattivo che dia la possibilita, a quest’area del Paese, di avere
nuove opportunita che vadano oltre la mera ricostruzione dell’edificato e delle
infrastrutture esistenti prima degli eventi sismici.

L’ Amministrazione Comunale, cogliendo questa opportunita, ha ottenuto un
finanziamento destinato esclusivamente alla rete stradale di proprieta comunale, volto a
migliorare 1’accessibilita al territorio, specie nelle aree periferiche e nelle frazioni e
nelle aree urbanizzate piu isolate, incrementando la qualita viaria in termini di
resilienza e sostenibilita, provvedendo alla messa in sicurezza della viabilita che non ¢
ancora stata oggetto di finanziamento con fondi della ricostruzione post-sisma 2009 e
2016 poiché oggetto di dissesti non direttamente riconducibili agli eventi sismici.

I lavori, che hanno interessato 12 tratti stradali, sono iniziati nel dicembre 2022 e sono
in corso di ultimazione.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE QUARTIERI, FRAZIONI E
PERIFERIE

55.0GGETTO: POTENZIAMENTO DI UN SISTEMA INTEGRATO PER IL
CONTROLLO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA POLIZIA DI
PROSSIMITA

Relazione delle principali azioni attuative: nei quartieri e nelle frazioni del Comune
di Ascoli Piceno, con particolare riguardo al quartiere di Monticelli, sono stati effettuati
diversi posti di controllo dei veicoli in transito volti a migliorare la sicurezza percepita
dei quartieri, oltre che numerosi interventi su segnalazione o di iniziativa volti alla
risoluzione di problematiche relative al degrado urbano.

Stato avanzamento programma \ Realizzato | X
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In linea con cronoprogramma
Con criticita
Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE QUARTIERI, FRAZIONI E
PERIFERIE

56.0GGETTO: PROMOZIONE DI POLITICHE DI CONTRASTO DEL
DEGRADO URBANO

Relazione delle principali azioni attuative: il servizio di accertamento ambientale
tramite 1’utilizzo di foto-trappole ha avuto nel corso dell’anno 2023 un discreto
incremento degli illeciti rilevati, con conseguente miglioramento esponenziale delle
condizioni di degrado presso le isole ecologiche delle frazioni e presso le zone
conosciute di discarica abusiva.

Stato avanzamento programma Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE QUARTIERI, FRAZIONI E
PERIFERIE

57.0GGETTO: CONTRASTO INCIDENTAL[TA - POTENZIAMENTO DEI
CONTROLLI STRADALI, NELL’ATTIVITA DI PREVENZIONE DELLA
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SOTTO EFFETTI DI STUPEFACENTI.

Relazione delle principali azioni attuative: sono stati effettuati numerosi posti di
controllo finalizzati all’accertamento degli illeciti connessi alla guida in stato di
ebrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sul territorio comunale nel corso
dell’anno 2023. Sono state inoltre completate le procedure per I’acquisto e
I’introduzione di sistemi innovativi e tecnologici per 1’accertamento degli incidenti
stradali e per implementare la sicurezza degli operatori impiegati nel rilievo tecnico
degli stessi.

Stato avanzamento programma Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE QUARTIERI, FRAZIONI E
PERIFERIE

58.0GGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AUTORIZZATORIO E
APPROVAZIONE LINEE GUIDA IN RELAZIONE ALL'IMPIANTISTICA
PUBBLICITARIA PER IL TERRITORIO COMUNALE E PER LE FRAZIONI -
RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE - UFFICIO IMPIANTI PUBBLICITARI
(SETTORE 1)

Relazione delle principali azioni attuative: nel corso del 2023 ¢ stato completato il
censimento degli impianti esistenti, con successiva digitalizzazione delle pratiche in
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corso di validita ed accertamento degli illeciti connessi al mancato rinnovo delle stesse o
alla mancata rimozione degli impianti dismessi. Sono stati inoltre predisposti nuovi
moduli editabili per la richiesta di autorizzazione temporanea o provvisoria
all’esposizione pubblicitaria, con il fine ultimo della completa digitalizzazione delle
procedure. Tali modelli verranno pubblicati e resi fruibili sul sito istituzionale nel corso
del primo semestre del 2024. Sono state infine aggiornate le tariffe delle spese istruttorie
relative al servizio di impiantistica pubblicitaria, differenziandola negli importi in

relazione al periodo di esposizione.
Stato avanzamento | Realizzato X
programma In linea con cronoprogramma
Con criticita
Da avviare
ILLUMINAZIONE

Nella macro area di sicurezza e riqualificazione rientra anche un miglioramento
dell’illuminazione pubblica del territorio. Dopo il passaggio al led in molte aree e
quartieri cittadini, si lavorera per garantire un efficientamento dell’illuminazione urbana.
In quest’ottica, I’Amministrazione si confrontera con importanti aziende del settore,
nazionali e internazionali, per studiare piani e strategie volte a un perfezionamento e a un
potenziamento dell’illuminazione cittadina. Si dara inoltre il via a un progetto di “luce
monumentale” in centro storico, cosi da valorizzare le eccellenze artistiche e
architettoniche presenti nel cuore della citta. Il miglioramento generale dell’illuminazione
urbana contribuira a rendere maggiormente sicure anche le arterie piu periferiche delle
Cento Torri.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA

OBIETTIVO STRATEGICO: ILLUMINAZIONE

59.0GGETTO: PROGETTO DI “LUCE MONUMENTALE” (SETTORE 6)

Relazione delle principali azioni attuative: I lavori relativi alla nuova illuminazione
monumentale in Piazza Arringo e Piazza del Popolo sono stati completati.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

VIDEOSORVEGLIANZA

All’interno del percorso che sara sviluppato per rendere la citta di Ascoli Piceno sempre
pil sicura, & previsto un progetto per I’installazione di nuove telecamere e videocamere di
sorveglianza in vari punti critici e strategici del territorio. Il rinnovato servizio di
videosorveglianza rivestira un’importanza fondamentale per il tessuto urbano: oltre a
garantire il rispetto di aree verdi e parchi attrezzati, permettera di rafforzare il controllo in
centro storico, nei quartieri e nelle periferie, fungendo anche da deterrente per atti e
azioni vandaliche. Rappresentera inoltre una forma di contrasto all’abbandono dei rifiuti,
nell’ottica - gia evidenziata - di un incremento e miglioramento del livello di raccolta
differenziata in citta. Durante il percorso amministrativo sara inoltre avviato il progetto
per I'installazione della videosorveglianza anche negli ambienti scolastici cittadini, a
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partire da asili e scuole dell’infanzia: si dara in questo modo concreta risposta alle reali
esigenze manifestate dalla cittadinanza in materia di sicurezza negli istituti, garantendo al
tempo stesso una maggior tranquillita anche psicologica alle famiglie dei piccoli studenti
ascolani. L’ Amministrazione provvedera infine a connettere sempre pitt Ascoli con il
mondo: a tal proposito, in centro storico si rendera accessibile a residenti e turisti una rete
wi-fi libera, finalizzata a fornire ai visitatori una serie di informazioni e indicazioni sulla
citta delle Cento Torri e in grado, al tempo stesso, di restituire dati e statistiche su
presenze e flussi turistici ad Ascoli Piceno.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA
OBIETTIVO STRATEGICO: VIDEOSORVEGLIANZA
60.0GGETTO: MIGLIORAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
(SETTORE 7)

Relazione delle principali azioni attuative: Con Determina Dirigenziale n. 5037 del
27/12/2023 ¢ stato affidato 1’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale
in linea con quanto previsto dal D. Lgs n.1 del 02/01/2018 e con la Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/04/2021 “Indirizzi di Predisposizione dei

Piani di Protezione Civile”.

Con Determina Dirigenziale n. 3011 del 04/11/2023 ¢ stata avviata la campagna di
adesione al Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile di Ascoli Piceno.
Inoltre con Delibera di Giunta Comunale N. 358/2023 ¢ stata individuata presso il
Centro Servizi Comunali di Marino del Tronto, la nuova sede della protezione Civile
Comunale. Gli spazi sono stati sgomberati ed ¢ iniziata la fase di progettazione per la
predisposizione della struttura. Vicino alla nuova sede ¢ stato posizionato un container,
fornito dalla Regione Marche, che costituira un ulteriore spazio operativo per le attivita
dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. E’ stato effettuato un primo
censimento dei mezzi di trasporto in possesso del GCVPC e con nota prot.n. 112401
del 27/12/2023 sono stati trasmessi i documenti relativi alla rendicontazione dei
contributi concessi con OCDPC 719/2020 e OCDPC 768/2021 per 1’annualita 2023
utilizzati per la manutenzione e riparazione dei mezzi AIB e della tenda mobile
assegnati al GCVPC.

Con Determina Dirigenziale n. 2513 del 22/07/2023 ¢ stata affidata alla Ditta Maggioli
S.P.A, I’ attivazione della piattaforma Municipium, piattaforma multicanale di ERM
(Emergency Relationship Management) pensata per le comunicazioni di emergenza,
realizzata sulle specifiche caratteristiche del territorio e tessuto sociale della citta di
Ascoli Piceno, in grado di raggiungere ogni singolo cittadino per 1’allertamento da ogni
genere di rischio, sismico, meteo, antropico, industriale ed altri e consente di svolgere
efficacemente le attivita di informazione alla popolazione come richiesto dalla
normativa tramite non solo le classiche notifiche su smartphone.

Inoltre il 22 ottobre 2023 in Piazza del Popolo ¢ stato organizzato, I’evento divulgativo
“Giornata della prevenzione e della sicurezza, le componenti della protezione civile
incontrano 1 cittadini” ed con un Convegno presso Sala della Ragione Palazzo dei
Capitani ed istallazione di postazioni espositive per tutti gli enti ed associazioni che
operano nel settore della sicurezza pubblica.
Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

86



INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA
OBIETTIVO STRATEGICO: VIDEOSORVEGLIANZA
61.0GGETTO: VIDEOSORVEGLIANZA (SETTORE 7)

Relazione delle principali azioni attuative: nell'anno 2023 sono stati fatti i seguenti

interventi relativi all'impianto di videosorveglianza:

- sono stati realizzati e attivati i collegamenti al sistema di videosorveglianza
urbana sia verso la Questura che il comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
secondo le seguenti modalita:

Carabinieri e Polizia di Stato hanno firmato davanti al Prefetto un protocollo di intesa
con il Comune di Ascoli Piceno circa la visione delle immagini riprese dalle
telecamere;

La Questura ¢ collegata al server che memorizza le immagini attraverso una linea in
fibra ottica;

il Comando Provinciale dei Carabinieri ¢ collegato al server che memorizza le
immagini tramite un ponte radio.

Ad entrambi ¢ stato fornito un Personal Computer con Monitor 24" in comodato d'uso;
1 Personal Computer possono solo visionare ed estrarre le immagini delle telecamere.
Non possono navigare in Internet ed sono collegati tramite VPN dedicata.

Il collegamento al CEN di Napoli ¢ predisposto, lato comune di Ascoli Piceno, nella
fase hardware. Occorre attivare la fase di certificazione necessaria e poi procedere con
gli opportuni test.

Nel corso del 2023 ¢ stata attivata una manutenzione semplice al sistema di
videosorveglianza (in particolare orientata alla pulizia delle ottiche delle telecamere) ed
¢ stato sostituito un ponte radio problematico (la cui antenna era sul tetto di un palazzo
privato) con un ponte radio piu efficiente e mantenibile.
Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA
OBIETTIVO STRATEGICO: VIDEOSORVEGLIANZA
62.0GGETTO: VIDEOSORVEGLIANZA (SETTORE 6)

Relazione delle principali azioni attuative: E’ stata formalizzata 1’adesione alla
convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche per quanto
riguarda la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza in

dotazione agli edifici comunali che avra una durata di 4 anni fino al 01/05/2027.

Stato avanzamento programma Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita

Da avviare

VIABILITA E INFRASTRUTTURE

In materia di viabilita, I’ Amministrazione si impegnera ad ampliare e sviluppare la rete di
piste ciclabili, incentivando al tempo stesso I’utilizzo della bicicletta e di mezzi
ecosostenibili nell’ottica di rendere citta e cittadini sempre piu rispettosi dell’ambiente
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circostante. Nel pi ampio progetto di collegamento delle Cento Torri con la Riviera
attraverso le reti ciclabili, saranno completati i tratti mancanti del percorso che unira il
centro storico cittadino al Villaggio del Fanciullo, per poi ideare e sviluppare una serie di
azioni che andranno a unire Ascoli fino al mare: in questo modo verra incrementata e
rafforzata Dattrattivita turistica cittadina e di tutto il territorio circostante.
L’ Amministrazione adottera misure per sviluppare I’intera rete infrastrutturale del tessuto
urbano. Tra i principali progetti di miglioramento del traffico cittadino figura quello della
realizzazione di un ponte di collegamento tra Monticelli e la zona di Castagneti, che
rientrera all’interno dei finanziamenti per la riqualificazione del popoloso quartiere. Un
progetto che permettera di alleggerire la viabilita in una zona molto trafficata, garantendo
e migliorando le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e rispettando i
fondamentali criteri ambientali.

Verra inoltre potenziato il trasporto pubblico locale (TPL): la Regione Marche, da cui
dipendono le maggiori risorse destinate al servizio, ha in corso la riorganizzazione del
servizio stesso su scala regionale.

L’ Amministrazione, nella consapevolezza che puntare sul trasporto pubblico voglia dire
rendere piu efficienti e sicure le strade e migliorare la qualita della vita e dell’ambiente,
presentera alcune proposte volte all’incremento del trasporto pubblico cittadino.
L’obiettivo ¢ quello di valorizzare e incrementare 1’'uso dei mezzi pubblici su “gomma” e
“ferro”, integrando le due modalita di trasporto ed evitando i possibili conflitti
d’interesse. In quest’ottica saranno potenziati non solo i collegamenti da e verso centro
storico, quartieri e frazioni, ma anche i collegamenti da e verso il mare, affinché i flussi
turistici presenti in Riviera possano arrivare anche sotto le Cento Torri per connettere
sempre pil la citta di Ascoli con tutti i territori limitrofi. A essere incrementate saranno
anche le tratte in direzione montagna ed entroterra, per evitare lo spopolamento delle aree
maggiormente colpite dal terremoto e per favorire il trasporto da e verso il vicino
Abruzzo. Si provvedera infine a incrementare le corse festive durante I’anno solare,
migliorando complessivamente le aree di interscambio tra le varie modalita di trasporto.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA SICURA E RIQUALIFICATA
OBIETTIVO STRATEGICO: VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE
63.0GGETTO: REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DELLA VALLATA
DEL TRONTO - TRATTO C LOTTO TRATTO AD OVEST FRAZIONE
MOZZANO - GARE D’APPALTO (SETRTORE 8).

Relazione delle principali azioni attuative: non avviato per impedimento oggettivo
dovuto a mancata trasmissione della determina a contrarre e atti progettuali da parte del

Rup del settore di competenza.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma
Con criticita

Da avviare X

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA SICURA E RIQUALIFICATA
OBIETTIVO STRATEGICO: VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE
64.0GGETTO: REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DELLA VALLATA
DEL TRONTO - TRATTO F1 LOTTO STAZIONE FERROVIARIA CASTEL
DI LAMA- GARE D’APPALTO (SETTORE 8).

Relazione delle principali azioni attuative: non avviato per impedimento oggettivo
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dovuto a mancata trasmissione della determina a contrarre e atti progettuali da parte del
Rup del settore di competenza.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare X

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ SICURA E RIQUALIFICATA

OBIETTIVO STRATEGICO: VIABILITA E INFRASTRUTTURE

65.0GGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PONTE DI COLLEGAMENTO TRA
MONTICELLI E LA ZONA CASTAGNETI

Relazione delle principali azioni attuative: Il procedimento di che trattasi ha avuto
un percorso complesso, iniziato nel 2007 quando con determinazione dirigenziale n.
1255 del 03/09/2007 fu aggiudicato 1l servizio di progettazione relativo
all’attraversamento del fiume Tronto e si ¢ protratto per lunghi anni fino a quando, nel
novembre 2021 il Settore 5, a seguito del cambio di RUP, ha preso in carico il progetto
esecutivo aggiornato nel 2020 ma mai validato ed ha avviato una procedura di
revisione dello stesso con contestuale richiesta di rimodulazione e rifinanziamento
inviata con prot. 59258 del 06/07/2022 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri —
Programma Periferie Urbane al fine di ottenere la copertura finanziaria dell’opera
secondo il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad Euro
9.741.379,49 dirottando 1 fondi relativi al primo stralcio dell’opera “Parco Fluviale”
che non aveva le condizioni di fattibilita tecnico-economica. Nel corso del 2022 con
nota prot.n.75348 del 31/08 ¢ stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi
dell’art.14 comma 2 e dell’art.14 bis della Legge 241/90, in forma semplificata e in
modalita asincrona, avente ad oggetto la revisione del progetto di “Realizzazione ponte
su fiume Tronto e viabilita di raccordo — 2° stralcio (ITI 2) intervento 1.2. CUP:
C31B16000480001”. In data 28/09/2022 con prot. n.1292 la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha approvato la rimodulazione degli interventi assicurando la necessaria
copertura finanziaria e in data 22/11/2022 ¢ stato redatto verbale conclusivo della
Conferenza di Servizi approvato con Determina Dirigenziale n. 3870 del 22/11/2022. 11
soggetto verificatore con nota prot. 108136 del 29/11/2022 ha rimesso il rapporto
conclusivo favorevole di verifica del progetto definito e con Delibera di Giunta
Comunale n. 409 del 01/12/2022 ¢ stato approvato il Progetto Definitivo. Dopo una
attenta e puntuale azione di verifica da parte del soggetto incaricato ed un serrato
contraddittorio con il progettista € numerose richieste di integrazione, nel 2023 si ¢
concluso il percorso di redazione del progetto esecutivo di cui la Giunta ha preso atto
con Delibera 83 del 6 aprile. Con determina dirigenziale n. 1354 del 2 maggio 2023 ¢
stato approvato il progetto esecutivo ed ¢ stata indetta la gara aperta di affidamento dei
lavori con scadenza di presentazione delle offerte al 16 giugno. Hanno presentato
offerta 17 concorrenti che rappresentano una inattesa quanto positiva partecipazione
delle aziende di costruzione (tra cui molti RTI) in un periodo storico caratterizzato da
un eccezionale sovraccarico della filiera delle costruzioni. La fase di analisi delle
offerte da parte della Commissione ¢ stata molto efficace ed ha permesso al Settore 8 di
aggiudicare I’appalto in data 20/12/2023. L’aggiudicazione diverra efficace a fine
gennaio 2024 e successivamente potra essere effettuata la presa d’atto con impegno
delle somme e la consegna dei lavori nella primavera 2024.

Stato avanzamento programma | Realizzato |
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In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare
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3.2.8 Indirizzo strategico ‘“Ascoli Citta che Verra”

ASCOLI
CITTA CHE VERRA

SGL PAST TO E DEL SIT UFFICIO PATRIMO

NUOVO EUROPA NIO
CARBON SMART SICUREZZ DUCA

RIQUALIF
RIQUALIF ATTUAZI
ICAZIONE ‘ ITI FROM ‘ICAZIONE ONE STADIO
A PRG

Tutti gli indirizzi strategici fin qui illustrati saranno orientati alla realizzazione di una
Ascoli Piceno intesa come “Citta che Verra”. Una nuova citta che, al termine del mandato

amministrativo, sara restituita alla comunita ascolana migliorata, cresciuta e sviluppata
sotto aspetti differenti.
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RIQUALIFICAZIONE SGL CARBON

L’ Amministrazione lavorera per sbloccare definitivamente tutti gli iter che daranno il via
alla riconversione e alla riqualificazione dell’area ex Sgl Carbon. Una vasta area oggi
inutilizzata e abbandonata a se stessa che rappresentera il pit grande polmone di sviluppo
dell’ Ascoli del futuro. L’ex Sgl Carbon diventera non solo occasione di crescita urbana,
ma anche una possibilita di sviluppo occupazionale della citta: si creeranno nuovi posti di
lavoro sul territorio, riconvertendo ’intera area in un sito capace di accogliere servizi a
disposizione della cittadinanza e funzioni di pubblico interesse. Oltre alla bonifica della
vasca di prima pioggia, si provvedera alla demolizione delle strutture del vecchio
stabilimento: un percorso che coinvolgera anche aziende e imprese locali, generando una
ricaduta economica sul territorio. Al termine di tali operazioni, si dara il via al vero e
proprio processo di bonifica dell’intera area, cosi da restituire alla popolazione un sito da
troppo tempo inutilizzato e abbandonato.

ITI - “FROM PAST TO SMART”

Molti dei progetti fin qui esposti prenderanno vita attraverso gli ITI - “Investimenti
territoriali integrati”.

Le citta occupano un posto centrale nell’agenda Europea, configurandosi quali motori di
sviluppo della societa in relazione a numerosi fattori: in primis la prevalenza del modello
del vivere urbano per la maggioranza della popolazione e la concentrazione nei contesti
urbani di attivita ad alta intensita di conoscenza suscettibili di condizionare sempre piu le
traiettorie economiche. Negli ultimi decenni sono emersi numerosi squilibri e tensioni
connessi alle principali sfide (demografiche, energetiche, ambientali, ecc.) che
caratterizzano le citta e che possono essere affrontate solo attivando risposte integrate. La
nuova politica di coesione ha raccolto questa esigenza rafforzando la prospettiva
dell’integrazione nella programmazione degli interventi di sviluppo territoriale. Il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 disciplina lo sviluppo urbano all’articolo 7 stabilendo
che almeno il 5% delle risorse FESR di ciascuno Stato Membro (e conseguentemente di
ciascun Programma) sia destinato a strategie che prevedano azioni integrate al fine di far
fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali poste nelle
aree urbane. Lo strumento degli ITI ¢ stato individuato come il pit adatto a fornire
risposte alle problematiche diverse e spesso conflittuali che interessano le citta della
Regione Marche.

Gli “Investimenti territoriali integrati” rappresentano lo strumento previsto dalla
programmazione comunitaria 2014/2020, finalizzato a sostenere azioni integrate nelle
aree urbane, che permette di coniugare finanziamenti connessi a obiettivi tematici
differenti, prevedendo anche la possibilita di combinare fondi di assi prioritari e
programmi operativi supportati dal FESR, dall’FSE e dal Fondo di coesione (art. 36 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013). La vision della strategia formulata dal Comune di
Ascoli - “From past to smart” - si fonda su un percorso di transizione ideale, in grado di
collegare la storia al futuro attraverso due dimensioni principali:

- la prima ¢ quella delle connessioni funzionali, in cui il patrimonio del passato partecipa
alla costruzione creativa di un futuro a “4S” (Smart and Sustainable Specialization
Strategy).

- la seconda ¢ quella delle connessioni strutturali, in cui si ridefinisce il collegamento tra
il centro storico cittadino e 1’area a est della citta (in prossimita dell’ex Carbon) nella
quale ¢ previsto I’avvio di un dominio urbano di competenza orientato all’innovazione e
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alla creativita, che sara in prospettiva implementato nel Polo scientifico, tecnologico e
culturale.

Nella vision “From past to smart”, Ascoli Piceno diviene quindi:

- Spazio culturale del nostro passato

- Spazio geografico del nostro quotidiano

- Spazio politico del nostro futuro

Le solide radici sulle quali ¢ ancorata la storia della nostra citta si fondano su un
patrimonio fatto di arte € monumenti, di cultura dell’artigianato e dell’enogastronomia e
su un ambiente ideale per sostenere un alto livello di qualita della vita. La strategia
proposta intende attivare un’importante discontinuita che non presuppone di rimuovere o
rinnegare cio che oggi Ascoli ¢, bensi di innovare, diversificare e qualificare cio che la
citta puo attrarre e ha da offrire. Seguendo questo approccio, il concept sul quale si basa
la strategia “From past to smart” & quello di Ascoli come smart city, sostenendo direttrici
di sviluppo centrate su nuove e sfidanti idee di citta:

- Ascoli creativa e connettiva, che sappia rilanciare la propria vocazione originaria di
laboratorio culturale glocal, dove il ricco patrimonio urbano si integra con la capacita di
declinarlo in creativita sociale e qualita della vita.

- Ascoli sostenibile e resiliente, capace di rinnovare il proprio equilibro al mutare delle
condizioni di contesto, di adattarsi alle sollecitazioni che derivano dal cambiamento
climatico e di esprimere risposte sul piano sociale, economico e ambientale alla crisi che
caratterizza la nostra epoca.

- Ascoli partecipata e senziente, una citta che sa valorizzare 1’intelligenza connettiva dei
suoi cittadini, sia i residenti sia i fluttuanti, che ne riflettono, ridefiniscono e interpretano
collettivamente la potenzialita urbana.

- Ascoli open e trasparente, ¢ quella che libera le risorse informative che sono di fatto un
bene comune.

La strategia proposta mira a implementare un’idea di citta originale e distintiva, fondata
su soluzioni creative, innovative e sostenibili che affrontino le sfide individuate e
consentano di accompagnare 1’affermazione di un nuovo modello di sviluppo urbano
della citta di Ascoli, accrescendone attrattivita, competitivita, inclusivita e sostenibilita.

In questa prospettiva si intende valorizzare il passato, intervenendo in maniera innovativa
nel presente, al fine di costruire prospettive di futuro nuove, durature e sostenibili.

Il Piano ITT si struttura come un insieme di azioni integrate € complementari, che
consentono di accompagnare un processo di transizione, che si gioca sinergicamente su 5
livelli:

- Transizione dalla dimensione culturale a quella della creativita

- Transizione verso la societa della conoscenza e dell’innovazione

- Transizione verso un modello di citta inclusiva e partecipata

- Transizione energetica sostenibile

- Transizione verso il modello smart city

Gli interventi ricompresi in ITI, sono i seguenti:

- Intervento di efficientamento energetico-ambientale del Polo Sant’ Agostino

- Completamento del restauro e adeguamento funzionale del Teatro Filarmonici

- Riqualificazione e rifunzionalizzazione area Colle dell’ Annunziata

- Intervento di recupero e risanamento conservativo delle mura urbiche della citta

- Ristrutturazione di edifici di pregio da adibire all’accoglienza low cost di turisti, giovani
ricercatori

e creativi

- Riqualificazione dello stadio storico Ferruccio Corradino Squarcia
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- Intervento di miglioramento dell’accessibilita dell’ex Tirassegno

- OspitAscoli: I’attenzione verso le esigenze speciali di chi vuole godere interamente di
un viaggio nel

Piceno

- Ascoli Connessa: wi-fi per la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale.

Sono presenti inoltre alcune azioni complesse, suddivise in pill interventi, ove troviamo la
prima, denominata

SMART MOBILITY- Ripensare ’infrastruttura urbana tesa ad offrire una migliore
sostenibilita

dei trasporti suddivisa nei seguenti interventi:

- Realizzazione Ponte ciclo-pedonale San Pietro in Castello

- Sistemazione pista ciclo-pedonale Ponte San Filippo di connessione direttrice est

- Rifunzionalizzazione parcheggio Piazza Sant’ Agostino

- Rifunzionalizzazione dell’area di Largo Porta Romana

Una seconda azione, tesa alla promozione territoriale e alla realizzazione di una
Promozione Integrata

del patrimonio e dell’attrattivita territoriale costituita dalle seguenti azioni:

- Definizione piano di comunicazione

- Realizzazione profilatura impronta emozionale del contesto urbano

- Servizi di supporto alla strutturazione di monitoraggio integrato iniziative di
promozione

- Realizzazione video per promozione integrate del patrimonio urbano e spazi
promozionali

- Celebrity marketing - Contratti di testimonial per campagna di comunicazione

- Acquisizione di spazi pubblicitari in concessione per veicolazione messaggi di
valorizzazione e promozione del territorio urbano

- Evoluzione e rivisitazione del portale visitascoli.it

Infine, I'ultima azione riguarda la riscoperta del periodo longobardo nella nostra citta,
con I’azione 1 Longobardi

- Un percorso storico in realta aumentata, con la creazione di un nuovo polo museale al
Forte Malatesta con la fornitura di attrezzature, software e di tutti i servizi necessari alla
creazione di contenuti multimediali.

ITT - “FROM PAST TO SMART” (SETTORE 6 E 7)

Molti dei progetti fin qui esposti hanno preso vita attraverso gli ITI - “Investimenti
territoriali integrati”.

Le citta occupano un posto centrale nell’agenda Europea, configurandosi quali motori di
sviluppo della societa in relazione a numerosi fattori: in primis la prevalenza del modello
del vivere urbano per la maggioranza della popolazione e la concentrazione nei contesti
urbani di attivita ad alta intensita di conoscenza suscettibili di condizionare sempre piu le
traiettorie economiche. Negli ultimi decenni sono emersi numerosi squilibri e tensioni
connessi alle principali sfide (demografiche, energetiche, ambientali, ecc.) che
caratterizzano le citta e che possono essere affrontate solo attivando risposte integrate. La
nuova politica di coesione ha raccolto questa esigenza rafforzando la prospettiva
dell’integrazione nella programmazione degli interventi di sviluppo territoriale. Il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 disciplina lo sviluppo urbano all’articolo 7 stabilendo
che almeno il 5% delle risorse FESR di ciascuno Stato Membro (e conseguentemente di
ciascun Programma) sia destinato a strategie che prevedano azioni integrate al fine di far
fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali poste nelle
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aree urbane. Lo strumento degli ITI ¢ stato individuato come il pit adatto a fornire
risposte alle problematiche diverse e spesso conflittuali che interessano le citta della
Regione Marche.

Gli “Investimenti territoriali integrati” rappresentano lo strumento previsto dalla
programmazione comunitaria 2014/2020, finalizzato a sostenere azioni integrate nelle
aree urbane, che permette di coniugare finanziamenti connessi a obiettivi tematici
differenti, prevedendo anche la possibilita di combinare fondi di assi prioritari e
programmi operativi supportati dal FESR, dall’FSE e dal Fondo di coesione (art. 36 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013). La vision della strategia formulata dal Comune di
Ascoli - “From past to smart” - si fonda su un percorso di transizione ideale, in grado di
collegare la storia al futuro attraverso due dimensioni principali:

- la prima ¢ quella delle connessioni funzionali, in cui il patrimonio del passato partecipa
alla costruzione creativa di un futuro a “4S” (Smart and Sustainable Specialization
Strategy).

- la seconda ¢ quella delle connessioni strutturali, in cui si ridefinisce il collegamento tra
il centro storico cittadino e 1’area a est della citta (in prossimita dell’ex Carbon) nella
quale ¢ previsto I’avvio di un dominio urbano di competenza orientato all’innovazione e
alla creativita, che sara in prospettiva implementato nel Polo scientifico, tecnologico e
culturale.

Nella vision “From past to smart”, Ascoli Piceno diviene quindi:

- Spazio culturale del nostro passato

- Spazio geografico del nostro quotidiano

- Spazio politico del nostro futuro

Le solide radici sulle quali ¢ ancorata la storia della nostra citta si fondano su un
patrimonio fatto di arte € monumenti, di cultura dell’artigianato e dell’enogastronomia e
su un ambiente ideale per sostenere un alto livello di qualita della vita. La strategia
proposta intende attivare un’importante discontinuita che non presuppone di rimuovere o
rinnegare cio che oggi Ascoli ¢, bensi di innovare, diversificare e qualificare cio che la
citta puo attrarre e ha da offrire. Seguendo questo approccio, il concept sul quale si basa
la strategia “From past to smart” & quello di Ascoli come smart city, sostenendo direttrici
di sviluppo centrate su nuove e sfidanti idee di citta:

- Ascoli creativa e connettiva, che sappia rilanciare la propria vocazione originaria di
laboratorio culturale glocal, dove il ricco patrimonio urbano si integra con la capacita di
declinarlo in creativita sociale e qualita della vita.

- Ascoli sostenibile e resiliente, capace di rinnovare il proprio equilibro al mutare delle
condizioni di contesto, di adattarsi alle sollecitazioni che derivano dal cambiamento
climatico e di esprimere risposte sul piano sociale, economico e ambientale alla crisi che
caratterizza la nostra epoca.

- Ascoli partecipata e senziente, una citta che sa valorizzare I’intelligenza connettiva dei
suoi cittadini, sia i residenti sia i fluttuanti, che ne riflettono, ridefiniscono e interpretano
collettivamente la potenzialita urbana.

- Ascoli open e trasparente, ¢ quella che libera le risorse informative che sono di fatto un
bene comune.

La strategia proposta mira a implementare un’idea di citta originale e distintiva, fondata
su soluzioni creative, innovative e sostenibili che affrontino le sfide individuate e
consentano di accompagnare 1’affermazione di un nuovo modello di sviluppo urbano
della citta di Ascoli, accrescendone attrattivita, competitivita, inclusivita e sostenibilita.

In questa prospettiva si intende valorizzare il passato, intervenendo in maniera innovativa
nel presente, al fine di costruire prospettive di futuro nuove, durature e sostenibili.
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Il Piano ITI si struttura come un insieme di azioni integrate e complementari, che
consentono di accompagnare un processo di transizione, che si gioca sinergicamente su 5
livelli:

- Transizione dalla dimensione culturale a quella della creativita

- Transizione verso la societa della conoscenza e dell’innovazione

- Transizione verso un modello di citta inclusiva e partecipata

- Transizione energetica sostenibile

- Transizione verso il modello smart city

Gli interventi ricompresi in ITI, sono i seguenti:

- “Cross-fertilizing innovation projects” per la competitivita dei settori di eccellenza del
territorio

- Intervento di efficientamento energetico-ambientale del Polo Sant’ Agostino

- Completamento del restauro e adeguamento funzionale del Teatro Filarmonici

- Intervento di miglioramento dell’accessibilita dell’ex Tirassegno

- OspitAscoli: I’attenzione verso le esigenze speciali di chi vuole godere interamente di
un viaggio nel Piceno

- Ascoli Connessa: wi-fi per la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale.

Sono presenti inoltre alcune azioni complesse, suddivise in pil interventi, ove troviamo la
prima, denominata

SMART MOBILITY- Ripensare 1’infrastruttura urbana tesa ad offrire una migliore
sostenibilita dei trasporti suddivisa nei seguenti interventi:

- Rifunzionalizzazione parcheggio Piazza Sant’ Agostino

- Consolidamento strutturale delle mura cittadine presso 1’ex tirassegno di Porta Romana
- MobilitAP - Sviluppo e potenziamento delle connessioni di mobilita dolce della citta di
Ascoli Piceno (lotto 1 e lotto 2)

Una seconda azione, tesa alla promozione territoriale e alla realizzazione di una
Promozione Integrata del patrimonio e dell’attrattivita territoriale costituita dalle seguenti
azioni:

- Servizio di supporto per profilatura impronta emozionale contesto urbano

- Servizi di supporto alla strutturazione di un sistema di monitoraggio integrato

- Assistenza al RUP

- Celebrity marketing

- Video per promozione integrata patrimonio urbano da veicolare / periodo 2020 - 2022

- Pianificazione media

- Revisione del portale Visitascoli.it

- Partecipazioni ad eventi, fiere, convegni

Infine, l'ultima azione riguarda degli interventi per il riammodernamento degli
allestimenti e la riqualificazione dei musei civici.

L’intervento Consolidamento strutturale delle mura cittadine presso I’ex tirassegno di
Porta Romana, d’intesa con la Regione Marche, ¢ stato spostato nel POC — Programma
Operativo Complementare 2014/2020. Lo spostamento & stato richiesto anche per
MobilitAP lotto 2 oltre che per un importo di 250.000,00 derivante dalle economie degli
interventi Promozione Integrata del Patrimonio e dell’Attrattivita Territoriale e di
Ospitalitascoli.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ CHE VERRA’
OBIETTIVO STRATEGICO: ITI - FROM PAST TO SMART
66.0GGETTO: ITI - FROM PAST TO SMART (SETTORE 7)
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Relazione delle principali azioni attuative: i diversi interventi materiali e immateriali
previsti nel programma sono stati conclusi ed € stata caricata la documentazione per la
rendicontazione finale del programma alla Regione Marche nel rispetto del
cronoprogramma approvato.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: ITI - FROM PAST TO SMART

67.0GGETTO: PROMOZIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO E
DELL’ATTRATTIVITA TERRITORIALE (SETTORE 1)

Relazione delle principali azioni attuative: nel secondo semestre 2023 - conclusa
I’attivita di rendicontazione dell’intervento “Promozione Integrata del Patrimonio e
dell’ Attrattivita Territoriale” (oltre che, per quanto di competenza, “Ospitalitascoli” e
“Riammodernamento dei musei civici”’) - si € provveduto al costante monitoraggio
delle iniziative avviate nell’ambito del nuovo intervento di promozione integrata,
finanziato dalle economie del POR FESR spostate nel POC, ed ¢ stata richiesta alla
Regione Marche I’implementazione delle risorse allo stesso destinate con le economie
derivanti da alcuni degli interventi conclusi nell’ambito del progetto ITI — From Past to
Smart.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: ITI - FROM PAST TO SMART

68.0GGETTO: PROGRAMMA

Relazione delle principali azioni attuative: Il programma prevede, tra gli altri, i
seguenti interventi di lavori di competenza del Settore 5:

1. Intervento di efficientamento energetico-ambientale del Polo Sant’Agostino (€
400.000): ¢ stato realizzato a cavallo del 2021 e 2022 e nei primi mesi del 2022
sono state conclusi tutti gli affidamenti complementari e la rendicontazione;

2. Consolidamento strutturale delle mura cittadine presso I’ex tirassegno di
Porta Romana (€ 312.934,19): il progetto definitivo ¢ stato approvato con DGC
del 28/01/22, il progetto esecutivo e la contestuale procedura di affidamento sono
stati approvati con determina 2315 del 20/07/22 successivamente, a seguito della
pubblicazione del nuovo prezzario regionale, ¢ stato aggiornato il progetto e
riapprovato in data 16/09 con det. 3010. L’aggiudicazione a seguito di procedura di
gara ¢ stata disposta con determina n. 3332 del 11/10/2022. I lavori sono stati
consegnati in data 03 Febbraio 2023 con allestimento cantiere e realizzazione di
micropali su entrambi i lati dei diaframmi murari, in data 5 Aprile gli stessi sono
stati sospesi causa necessita di eseguire sondaggi archeologici approfonditi
propedeutici alla realizzazione della fondazione, nel contempo con Delibera di
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Giunta n°® 93 del 06/04/2023 I'opera ¢ stata trasferita dal Finanziamento ITI1 a
POC (Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Marche).
Attualmente sono in corso le attivita di scavo archeologico coordinate dalla Ditta
Arte con lausilio della SAM costruzioni, titolare dell’appalto. Lo scavo
archeologico ha evidenziato la presenza di micro reperti risalenti presumibilmente
ad epoca romana, le operazioni di scavo si sono concluse nel settembre 2023
quando sono state trasmesse le risultanze delle indagini ulteriori. La Soprintendenza
con nota prot. 87103 del 05/10/2023 ha richiesto nuove e piu approfondite indagini
che avrebbero bloccato ancora per molto i lavori stessi, pertanto dopo confronto tra
DL, RUP e Dirigente ¢ stata inviata a novembre una lettera interlocutoria per
proporre una diversa modalita di esecuzione che permetta I’avanzamento dei lavori.
Si conta che gli stessi potranno riprendere all’inizio del 2024.

3. MobilitAP — Sviluppo e potenziamento delle connessioni di mobilita dolce della
Citta di Ascoli Piceno (€ 1.250.000): il progetto di realizzazione di un collegamento
ciclabile tra Porta Romana e Piazza Immacolata ¢ stato suddiviso in due lotti
prestazionali di importo pari a 625.000 euro. Il primo lotto, tratto Piazza
Immacolata- Piazza Arringo- ¢ stato approvato con DGC 238 del 22/07/22 e con
successiva determina a contrattare 2529 del 04/08/22 ¢ stato dato avvio alla
procedura di affidamento. In data 16/09/22 con det. 3006 ¢ stato preso atto
dell’aggiudicazione e con verbale del 21/11/22 i lavori sono stati conclusi nel primo
semestre 2023. La realizzazione del lotto 2, la cui progettazione ¢ in attesa di
approvazione, deve attendere la conclusione dei lavori di consolidamento delle
mura dell’ex-tirassegno che interferiscono ed hanno priorita dal punto di vista
tecnico.

Stato avanzamento programma Realizzato X

PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA
DELLA PERIFERIA

Il programma proposto rappresenta una risposta alle esigenze della comunita locale. Si
tratta di un programma integrato di interventi che contiene al suo interno iniziative di
natura sociale, azioni volte al miglioramento delle condizioni economiche degli abitanti,
progetti destinati al miglioramento del decoro urbano, della mobilita sostenibile e delle
condizioni ambientali del quartiere. La proposta si configura quale iniziativa progettuale
che segna il passaggio dal modello della mera riqualificazione a un modello di
rigenerazione urbana, che coinvolge attivamente la collettivita, attento all’ambiente e al
consumo delle risorse, finalizzato a ridurre I’impatto dell’attivita umana. L’idea alla base
della formulazione degli obiettivi della proposta ¢ quello della citta resiliente, vale a dire
un sistema urbano che non si limita ad adeguarsi ai cambiamenti in atto, ma che affronta
le sue vulnerabilita evolvendo, progettando risposte sociali, economiche ed ambientali
innovative, che le permettano di attivarsi, € non semplicemente adattarsi, nel lungo
periodo alle sollecitazioni della contemporaneita. In questa prospettiva, I’impegno
nell’affrontare la questione della riqualificazione del quartiere Monticelli esige oggi un
nuovo impulso per non limitarsi ad interventi di recupero fisico, di risanamento
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ambientale o al miglioramento dell’accessibilita viaria, ma agendo sinergicamente sulla
capacita rigenerativa dei suoi tessuti sociali, spaziali, economici e culturali, entro nuove
visioni di citta. In questo contesto, I’obiettivo generale che il programma si pone ¢ quello
della riconnessione e del superamento della marginalita del quartiere Monticelli rispetto
alla zona ovest della citta, in cui si collocano il centro urbano consolidato ed il centro
storico.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

- Riconnessione fisica: E finalizzato a contrastare la marginalita fisica del quartiere
rispetto al contesto urbano consolidato, attraverso interventi volti alla realizzazione di
mobilita sostenibile che connetteranno centro e periferia.

- Riqualificazione urbana: Il conseguimento di tale obiettivo prevede la realizzazione di
azioni finalizzate al contrasto della marginalita sociale e funzionale del quartiere:

- Miglioramento delle condizioni ambientali e del decoro urbano - Potenziamento dei
servizi di natura culturale - Miglioramento delle condizioni sociali ed occupazionali
anche attraverso I’attivazione di iniziative

in partenariato pubblico/privato.

Grazie alla realizzazione del progetto, da criticita urbana, portatrice di marginalita e
generatrice di conflitti, questa periferia contemporanea sara quindi messa in condizione di
evolvere in componente significativa delle trasformazioni nell’ambito delle metamorfosi
della citta di Ascoli Piceno. Da aggregato di stigma potra trasformarsi in soggetto attivo
del negoziato per le scelte localizzative delle nuove centralita, per le azioni infrastrutturali
da compiere in uno scenario di trasformazione urbana, per la riconnessione dei reticoli
periurbani o per la formazione dei nuovi arcipelaghi sociali in una citta piu coesa.

L’area degradata potra cosi divenire avanguardia resiliente di un nuovo paradigma che
usa la flessibilita, la diversita, la liquidita e la perturbazione come categorie di un nuovo
progetto urbano per Ascoli Piceno. La periferia stessa diviene cosi preziosa “riserva di
resilienza” per una citta in evoluzione verso forme piu elastiche nella gestione di
maggiori problemi, di un maggior numero di soggetti coinvolti nelle decisioni, di una
maggiore competizione tra le citta e di un conseguente maggiore conflitto tra visioni,
soggetti, priorita e risorse.

In questa prospettiva, Monticelli pud quindi rappresentare una preziosa opportunita per
ripensare una citta che, a partire dal bisogno di adattarsi ai cambiamenti, voglia ripensare
la sua struttura, redistribuire i suoi centri in forme reticolari, ripensare 1 rapporti con la
dimensione peri-urbana. Ma & soprattutto da questa periferia che puo ripartire un Ascoli
Piceno in grado di riattivare i suoi capitali sociali, territoriali e culturali qualificando la
sua capacita di immaginare, progettare, e svilupparsi. Il superamento della perifericita
dell’area verra raggiunto attraverso un processo di rafforzamento e di sviluppo delle
risorse disponibili e delle potenzialita presenti nell’ambito di intervento (presenza
dell’alveo fluviale, presenza di ampi spazi pubblici destinati a parcheggi da riqualificare,
agevole accessibilita rispetto alle infrastrutture viarie di scorrimento, presenza di
immobili pubblici inutilizzati, ecc.) e con I'impostazione di un programma che tenga
conto delle carenze e criticita del contesto (bassa qualita dello spazio pubblico, presenza
di imponenti infrastrutture viarie che limitano e rendono insicura la mobilita carrabile e
pedonale all’interno del quartiere, scarsa presenza di servizi, disagio economico e
sociale).

Gli interventi ricompresi in tale programma sono i seguenti:

- Realizzazione ponte su fiume Tronto e viabilita di raccordo (Trattasi della realizzazione
di un nuovo ponte che colleghera il quartiere di Monticelli al Quartiere di Castagneti).
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- Realizzazione percorsi ciclabili centro storico (Progetto di mobilita dolce che permettera
nel centro storico il percorso dei ciclisti contromano mediante una apposita segnaletica).

- Realizzazione parco fluviale del fiume Tronto (Trattasi di un progetto di mobilita dolce
e pedonale all’interno dell’alveo del Fiume Tronto).

- Realizzazione pista ciclabile da Villaggio del Fanciullo a Castel di Lama (Verra
realizzata una pista ciclabile come prolungamento di quella gia esistente per collegare il
quartiere di Monticelli con la regione posta a est del Comune di Ascoli Piceno).

- Manutenzione parco fluviale (Trattasi di interventi sistematici di manutenzione
ordinaria relativi al progetto del Parco Fluviale del Fiume Tronto).

- Riqualificazione di via dei Girasoli e della viabilita strada Salaria Inferiore attraverso la
realizzazione di un parco lineare e riorganizzazione delle corsie di marcia e sistemazione
percorsi della “Pedonale Ovest” (Riqualificazione di un percorso pedonale posto al centro
del Quartiere di Monticelli fortemente degradato e con problematiche sociali).

- Realizzazione piazza scuola media Monticelli (Realizzazione di una piazza con
abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione di un’area posta davanti la Nuova
Chiesa di Monticelli).

- Realizzazione parco sportivo in via dei Narcisi (Realizzazione di campo di calciotto con
spogliatoi con aree verdi attrezzate e parco giochi per bambini in un’area posta al Centro
del Quartiere di Monticelli).

- Riqualificazione Velodromo Monticelli per realizzazione campo sportivo
(Adeguamento e ampliamento del Campo sportivo esistente davanti alla chiesa San
Simone e Giuda del Quartiere di Monticelli e riqualificazione impiantistica).

- Museo del ponte SS. Filippo e Giacomo (Realizzazione di spazi museali ed espositivi
all’interno del ponte medievale di SS Filippo e Giacomo).

- Potenziamento Ludoteca Monticelli (Riqualificazione mediante realizzazione di un
parco attrezzato all’interno del perimetro della Scuola Media Monticelli a servizio della
Ludoteca esistente).

- Realizzazione casa accoglienza ragazze-madri Villa Sabatucci (Realizzazione
all’interno di un edificio esistente di proprieta del Comune di Ascoli Piceno di una
struttura di accoglienza per ragazze madri).

- Progetto DIVERSAMENTE - ristrutturazione edificio esistente (Demolizione e
Ricostruzione di un edificio di proprieta del Comune di Ascoli Piceno per la realizzazione
di una struttura a destinazione sociale per il progetto Diversamente, alla struttura viene
associato un parco per orti urbani per attivita all’aperto degli ospiti della struttura)

- Progetto DIVERSAMENTE - costi per I’espletamento del servizio per un triennio
(Servizio di accoglienza e attivita per diversabili all’interno della struttura realizzata ad
hoc).

- Progetto Istao di animazione del quartiere (Realizzazione di varie attivita culturali e di
rigenerazione sociale del Quartiere di Monticelli).

- Servizio di assistenza al RUP (Attivita di supporto e di assistenza al RUP per tutte le
attivita connesse all’attuazione degli interventi inclusi nel programma).

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ CHE VERRA’
OBIETTIVO STRATEGICO: PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA
69.0GGETTO: PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLA PERIFERIA
Relazione delle principali azioni attuative: dopo la sospensione delle attivita nel
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periodo dell’emergenza sanitaria per la pandemia da Sars-Cov-19, nell’anno 2023 si
sono concluse le iniziative previste nel quartiere di Monticelli per 1’attuazione del
progetto “R3-resilienza, riutilizzo e riattivazione dei capitali urbani”.

Stato avanzamento programma Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita

Da avviare

ATTUAZIONE NUOVO PIANO PRG

Dopo I’approvazione del nuovo PRG, avvenuta nel gennaio 2016, si sono verificati i noti
eventi sismici a far data dall’agosto 2016, che, di fatto, hanno bloccato I’attuazione dello
stesso Piano Regolatore, sia per le previsioni di carattere pubblico che di quelle di
iniziativa privata (aree progetto, piani di recupero, ecc.). A distanza di tre anni, fermo
restando le note problematiche legate alla ricostruzione post-sisma, si stanno rilevando
positivi segnali di ripresa e di forte interesse, con la presentazione di alcune proposte
progettuali di iniziativa privata per I’attuazione della Aree Progetto che inducono a
sperare in un’inversione di tendenza nella riduzione della popolazione residente, attestata
sotto le 50.000 unita. In particolare, a livello di pianificazione di iniziativa pubblica, si
andra a breve a completare I’iter di approvazione del piano particolareggiato esecutivo ex
centro direzionale in Viale Indipendenza, che successivamente sara attuato
autonomamente dai soggetti privati dei cinque sub-ambiti previsti, permettendo la
riqualificazione e la maggiore dotazione di servizi e standard in un’area che scontava una
carenza di attrezzature da diverso tempo, con la previsione di destinazioni direzionali,
commerciali e residenziali.

L’ Amministrazione provvedera inoltre all’attuazione del Piano Casa gia in essere e
proseguira con [’attuazione del Contratto di Quartiere II a Monticelli, con 1’avvio
dell’ultimo intervento pubblico previsto (edificio di Edilizia Residenziale Pubblica 27
Alloggi in zona ex Casa Cantoniera) e 1’avvio dell’iter per 1’approvazione del Piano
Particolareggiato Esecutivo in zona 17C (area di fronte all’Ospedale Mazzoni) che dara
modo di attuare i due sub-ambiti (17C-1 e 17C-2) che prevedono nuovi insediamenti
commerciali — direzionali e residenziali e la dotazione di nuove aree a standard
(parcheggi e verde pubblico) sia all’interno dell’area di intervento che in prossimita della
chiesa e del Velodromo comunale con sistemazione di alcune aree a verde all’interno del
parco fluviale. Sara ivi previsto anche un nuovo sovrappasso per 1 attraversamento
dell’ Asse Centrale che permettera di collegare la struttura ospedaliera in sicurezza.

Per dare piena attuazione al Piano Regolatore e superare alcune criticita emerse sia in
fase di approvazione che successivamente, si procedera alla redazione di specifiche
varianti al P.R.G. relativamente a:

- revisione del Censimento dei Fabbricati Rurali, con verifica di tutti i casi in cui i
fabbricati oggetto di schedatura siano stati oggetti di interventi modificativi delle
caratteristiche architettoniche e/o tipologiche (come peraltro richiesto dalla
Amministrazione Provinciale in sede di parere di conformita rilasciato con D.P.G.P. n.
214 del 19/10/2015) ovvero nei casi in cui gli edifici stessi siano stati oggetto di scheda
AeDES di accertamento del danno post-sisma 2016;

- correzione di alcuni errori materiali ovvero recepimento di alcune istanze finalizzate a
rivedere la viabilita ai fini di una migliore utilizzazione delle Aree Progetto o
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recepimento di istanze di retrocessione delle aree da edificabili ad agricole / verde privato
con conseguente rivalutazione delle aree edificabili previste dal P.R.G.

Cogliendo I’opportunita offerta dalla normativa vigente, si provvedera inoltre a elaborare
un apposito Regolamento per rendere operativa la possibilita del riscatto in diritto di
proprieta delle aree edificabili di proprieta comunale gia concesse in diritto di superficie
all’interno delle aree P.E.E.P. e consentire 1’affrancamento dei vincoli convenzionali in
caso di alienazione degli immobili. Nel corso del mandato amministrativo, si formera
altresi una nuova cultura urbanistica incentrata sui processi di trasformazione del
territorio costruito (limitando il consumo di suolo), sull’innovazione delle reti e delle
infrastrutture, sulla valorizzazione dell’ambiente e della qualita degli spazi urbani,
cercando — per quanto possibile — di venire incontro alle esigenze dei residenti,
proponendo soluzioni per migliorare I’assetto urbanistico-edilizio e/o la viabilita,
risolvendo in tal modo alcune criticita pregresse. Saranno introdotte nuove funzioni e
nuovi modi di produrre e vivere nella citta, in virtt della strumentazione normativa
vigente dopo 1’approvazione del nuovo Piano Regolatore della citta, con la valorizzazione
del patrimonio pubblico e

privato per favorire 1’incremento della ricettivita del nostro territorio, prevedendo anche
agevolazioni e creando supporto alle iniziative private attraverso il reperimento di
contributi pubblici, forme di defiscalizzazione e incentivi all’occupazione. Il nuovo
Piano, oltre a voler far recuperare alla citta di Ascoli il ruolo di capoluogo del suo
territorio, intende contrastare lo spostamento ad est del sistema urbano cittadino,
attraverso la previsione di uno sviluppo armonico del tessuto delle principali frazioni ad
ovest della citta. Tra gli elementi maggiormente caratterizzanti del nuovo PRG figurano i
due Parchi Urbani, il Parco Fluviale e il Parco delle pendici del Colle San Marco.

ATTUAZIONE NUOVO PIANO PRG (SETTORE 6 E 7)

Dopo I’approvazione del nuovo PRG, avvenuta nel gennaio 2016, si sono verificati i noti
eventi sismici a far data dall’agosto 2016, che, di fatto, hanno bloccato I’attuazione dello
stesso Piano Regolatore, sia per le previsioni di carattere pubblico che di quelle di
iniziativa privata (aree progetto, piani di recupero, ecc.). A distanza di sette anni, fermo
restando le note problematiche legate alla ricostruzione post-sisma, si stanno rilevando
positivi segnali di ripresa e di forte interesse, con la presentazione di alcune proposte
progettuali di iniziativa privata per I’attuazione della Aree Progetto che inducono a
sperare in un’inversione di tendenza nella riduzione della popolazione residente, attestata
sotto le 50.000 unita. In particolare, a livello di pianificazione di iniziativa pubblica, si ¢
completato I’iter di approvazione del piano particolareggiato esecutivo ex centro
direzionale in Viale Indipendenza, che dovra essere attuato autonomamente dai soggetti
privati dei cinque sub-ambiti previsti, permettendo la riqualificazione e la maggiore
dotazione di servizi e standard in un’area che scontava una carenza di attrezzature da
diverso tempo, con la previsione di destinazioni direzionali, commerciali e residenziali.

L’ Amministrazione provvedera inoltre all’attuazione del Piano Casa gia in essere e
proseguira con [’attuazione del Contratto di Quartiere II a Monticelli, con 1’avvio
dell’ultimo intervento pubblico previsto (edificio di Edilizia Residenziale Pubblica 27
Alloggi in zona ex Casa Cantoniera) e l’approvazione del Piano Particolareggiato
Esecutivo in zona 17C (area di fronte all’Ospedale Mazzoni) per il sub-ambito 17C-2 che
prevede un nuovo insediamento commerciale e la dotazione di nuove aree a standard
(parcheggi e verde pubblico) sia all’interno che in prossimita dell’area di intervento.
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Per dare piena attuazione al Piano Regolatore e superare alcune criticita emerse sia in
fase di approvazione che successivamente, si sono avviati gli iter procedimentali per la
redazione di specifiche varianti al P.R.G. relativamente a:

- revisione del Censimento dei Fabbricati Rurali, con verifica di tutti i casi in cui i
fabbricati oggetto di schedatura siano stati oggetti di interventi modificativi delle
caratteristiche architettoniche e/o tipologiche (come peraltro richiesto dalla
Amministrazione Provinciale in sede di parere di conformita rilasciato con D.P.G.P. n.
214 del 19/10/2015) ovvero nei casi in cui gli edifici stessi siano stati oggetto di scheda
AeDES di accertamento del danno post-sisma 2016;

- correzione di alcuni errori materiali ovvero recepimento di alcune istanze finalizzate a
rivedere la viabilita ai fini di una migliore utilizzazione delle Aree Progetto o
recepimento di istanze di retrocessione delle aree da edificabili ad agricole / verde privato
con conseguente rivalutazione delle aree edificabili previste dal P.R.G.

Cogliendo I’opportunita offerta dalla normativa vigente, si ¢ provveduto ad aggiornare il
Regolamento per rendere operativa la possibilita del riscatto in diritto di proprieta delle
aree edificabili di proprieta comunale gia concesse in diritto di superficie all’interno delle
aree P.E.E.P. e consentire 1’affrancamento dei vincoli convenzionali in caso di
alienazione degli immobili. Nel corso del mandato amministrativo, si formera altresi una
nuova cultura urbanistica incentrata sui processi di trasformazione del territorio costruito
(limitando il consumo di suolo), sull’innovazione delle reti e delle infrastrutture, sulla
valorizzazione dell’ambiente e della qualita degli spazi urbani, cercando — per quanto
possibile — di venire incontro alle esigenze dei residenti, proponendo soluzioni per
migliorare I’assetto urbanistico-edilizio e/o la viabilita, risolvendo in tal modo alcune
criticita pregresse. Saranno introdotte nuove funzioni e nuovi modi di produrre e vivere
nella citta, in virth della strumentazione normativa vigente dopo 1’approvazione del
nuovo Piano Regolatore della citta, con la valorizzazione del patrimonio pubblico e
privato per favorire I’incremento della ricettivita del nostro territorio, prevedendo anche
agevolazioni e creando supporto alle iniziative private attraverso il reperimento di
contributi pubblici, forme di defiscalizzazione e incentivi all’occupazione. Il nuovo
Piano, oltre a voler far recuperare alla citta di Ascoli il ruolo di capoluogo del suo
territorio, intende contrastare lo spostamento ad est del sistema urbano cittadino,
attraverso la previsione di uno sviluppo armonico del tessuto delle principali frazioni ad
ovest della citta. Tra gli elementi maggiormente caratterizzanti del nuovo PRG figurano i
due Parchi Urbani, il Parco Fluviale e il Parco delle pendici del Colle San Marco.

INDIRIZZ0O STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ CHE VERRA’
OBIETTIVO STRATEGICO: ATTUAZIONE NUOVO PRG
70.0GGETTO: ATTUAZIONE NUOVO PRG (SETTORE 7)

Relazione delle principali azioni attuative: I’attuazione del nuovo Piano regolatore
Generale ¢ proseguita con la adozione / approvazione di vari Piani attuativi di iniziativa

pubblica o privata e relative varianti:

. con delibera di Giunta Comunale n. 327 del 19/9/2023 ¢ stata approvata la
variante al Piano Particolareggiato in Zona Venagrande per la realizzazione di progetti
PNRR Pinqua;

. con delibera di Giunta Comunale n. 326 del 19/9/2023 ¢ stata approvata la
variante all’art. 37bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato
del Centro Storico;

. con delibera di Giunta Comunale n. 322 del 14/9/2023 ¢ stata adottata la
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variante al Piano Particolareggiato della Zona 17C-2 in zona Monticelli;
- con delibera di Giunta Comunale n. 448 del 28/11/2023 ¢ stata adottata la variante
all’art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro
Storico;

A seguito dell’avvio della verifica di assoggettabilita a VAS della revisione del
Censimento dei Fabbricati Rurali da approvare in Variante parziale al P.R.G. la
Provincia — in qualita di autorita competente - ha acquisito i pareri dei soggetti
competenti in materia ambientale (SCA) ed ha chiuso il procedimento con determina
dirigenziale n. 1062 del 21/09/2023. La variante ¢ stata adottata con Delibera G.C. n.
522 del 22/12/2023 con pubblicazione e deposito dal 27/12/2023.

A seguito dell’avvio della verifica di assoggettabilita a VAS della variante al P.R.G.
compensativa (con bilancio nullo di aree e volumetrie edificabili) la Provincia — in
qualita di autorita competente ha acquisito i pareri dei soggetti competenti in materia
ambientale (SCA); la Soprintendenza Regionale ha ritenuto di assoggettare a VAS la
Variante in esame, al fine di valutare una diversa collocazione della volumetria
ipotizzata su una delle aree inserite nella proposta di variante. Con successiva nota prot.
82274/2023 il servizio Urbanistica ha trasmesso alcuni chiarimenti alla Soprintendenza
richiedendo la rivalutazione del parere Prot. Com. 71648/2023. Con successivo parere
MICMIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|27/12/2023|0014760-P acquisito al Prot. Com.
112759 del 28/12/2023, in accoglimento della richiesta del Comune, la Soprintendenza
ha comunicato di non assoggettare a VAS la variante compensativa. Si ¢ in attesa del
provvedimento conclusivo di esclusione della VAS da parte della Provincia di Ascoli
Piceno.

Stato avanzamento programma | Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

STADIO DEL DUCA

All’interno del percorso quinquennale, I’Amministrazione sara impegnata anche nella
sfida alla ristrutturazione e rigenerazione dello stadio Del Duca. Un impianto che, oltre a
rappresentare la casa della gloriosa societa sportiva dell’ Ascoli Calcio, riveste un ruolo di
fondamentale rilevanza sociale per il territorio ascolano. Per tale motivo I’attivita
dell’ Amministrazione sara indirizzata a configurare lo stadio come vero e proprio centro
di aggregazione per I’intera comunita territoriale: uno stadio che, grazie a un ambizioso
progetto d’intesa con partner privati, sara capace di accogliere convegni e incontri che
possano anche esulare dal mero ambito sportivo. In quest’ottica, 1I’Amministrazione
provvedera alla demolizione della Curva Sud, resa inagibile dal terremoto che ha colpito
il Centro Italia, e studiera in stretta sinergia con la societa bianconera tutti i successivi
passi volti a restituire ai tifosi bianconeri e alla comunita ascolana uno stadio
completamente rinnovato, rigenerato e ridefinito negli spazi e nelle funzionalita.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ CHE VERRA’
OBIETTIVO STRATEGICO: STADIO DEL DUCA
71.0GGETTO: RICOSTRUZIONE CURVA SUD DELLO STADIO “CINO E
LILLO DEL DUCA” - GARA D’APPALTO (POSIZIONE LAVORO
PROCEDURE INTERSETTORIALI)
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Relazione delle principali azioni attuative: non avviato per impedimento oggettivo
dovuto a mancata trasmissione della determina a contrarre e atti progettuali da parte
del Rup del settore di competenza.

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare X

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: STADIO DEL DUCA

72.0GGETTO: STADIO DEL DUCA (SETTORE 6)

Relazione delle principali azioni attuative: Sono diverse le azioni programmate ed
avviate per assicurare la funzionalita dell’impianto. La prima attiene all’aspetto
gestionale; nel corso del primo semestre 2023 si & provveduto alla stipula di una nuova
convenzione, pluriennale, che ha permesso di pianificare, da parte della Societa, una
serie di lavorazioni necessarie per assicurare la fruizione dell’impianto sportivo
secondo le prescrizioni della lega professionistica. In particolare sono state avviate le
attivita per implementare I’impianto di illuminazione del terreno di gioco adeguandolo
alle nuove prescrizioni della lega, per I’inizio della nuova stagione sportiva. Si ¢ anche
previsto il rifacimento del terreno di gioco (dopo la prossima stagione sportiva).

Nel frattempo si sono avviate e portate avanti le attivita procedimentali legate al
rifacimento della tribuna SUD. A seguito degli eventi sismici del 2016, lo stadio
comunale di Ascoli Piceno, “Cino e Lillo Del Duca”, ubicato in Via Costantino Rozzi
ed identificato al Catasto al Fg. 71 P.lla 76, ha riportato danni alle strutture della Curva
Sud e della Tribuna Ovest, cosi come attestato nella “Perizia Asseverata dei danni
prodotti dal sisma” a firma del Prof. Ing. Luigino Dezi del 01/03/2018. Con Determina
Dirigenziale n. 3653 del 21/11/2019 ¢ stato approvato il progetto esecutivo relativo
all’intervento di messa in sicurezza della Curva Sud e si ¢ stabilito di procedere
all’appalto dei lavori mediante procedura negoziata, aggiudicata con Determina
Dirigenziale n. 12 del 09/01/2020 all’Impresa Mannocchi Luigino Srlu. con la
successiva Determina Dirigenziale n. 3851 del 07/12/2021 ¢ stato affidato in via
diretta, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a, della Legge 120/2020, il servizio di
supporto al RUP per la redazione del Documento Preliminare alla Progettazione per
I’intervento di “Nuova costruzione della Curva sud dello stadio Cino e Lillo Del Duca”
alla societa ARKTEAM ARCHITETTI S.S.; con la Delibera di Giunta Comunale n.
113 del 13/04/2022 ¢ stato approvato tale Documento Preliminare alla Progettazione
finalizzato all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla
progettazione definitiva ed esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione relativi ai lavori di “Ricostruzione della Curva Sud dello Stadio Del
Duca”. Sulla base di tale studio, con la Determina Dirigenziale n. 3957 del 19/11/2022
¢ stata avviata una procedura selettiva per I’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura relativi al progetto di fattibilita tecnica ed economica/definitivo (unico
livello) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per appalto integrato,
con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione afferenti all’intervento di “Ricostruzione della Curva
Sud dello Stadio Del Duca”. Tale procedura ¢ stata aggiudicata, con Determina
Dirigenziale n. 567 del 23/02/2023, all’operatore economico RTP CURVA SUD. Con
I’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 137 del 29 marzo 2023 ¢ stato approvato
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il Programma straordinario di Rigenerazione Urbana e il Nuovo Piano di ricostruzione

di altre opere pubbliche e, in particolare, I’opera pubblica in oggetto ¢ inserita:

- in parte, nell’elenco Al del’O.C.S.R. n. 137/2023, al n. 152 come
OOPP_F1_2021_MAR_1020 - RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST DELLO
STADIO DEL DUCA per I’'importo di euro 3.500.000,00;

- in parte, nell’elenco B del’lO.C.S.R. n. 137/2023, al n. 707 come
OOPP_F1_2021_MAR_1020 - RICOSTRUZIONE CURVA SUD-EST STADIO DEL
DUCA per I'importo di euro 3.500.000,00.

Conseguentemente 1’intervento “Ricostruzione Curva Sud dello stadio Del Duca”

figura per I'importo complessivo di euro 7.000.000,00, al punto 104 del Programma

Triennale dei Lavori pubblici 2023/2025, approvato con Deliberazione del Giunta

Comunale n. 41 del 15/06/2023, con il seguente Codice Unico di Intervento:

1L.00229010442202200056. 11 gruppo di progettazione ha completato la redazione della

prima fase progettuale, trasmettendo gli elaborati necessari per avviare le prime fasi di

verifica del progetto ed acquisizione dei pareri obbligatori. Sono stati acquisiti tutti i

pareri obbligatori, adeguato conseguentemente il progetto ed avviata la fase di verifica.

Stato avanzamento programma | Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Grande attenzione sara riservata al potenziamento del SIT, il servizio Sistema
Informativo Territoriale che opera attraverso la gestione dei dati cartografici e delle
informazioni territoriali georeferenziate. Il SIT fornisce supporto a tutti i settori
dell’Amministrazione, aggiorna le informazioni d’archivio ottimizzandone la gestione
con gli altri sistemi informativi dell’Ente, gestisce in forma unificata le banche dati e gli
osservatori territoriali integrandoli con informazioni provenienti da servizi interni e da
altri Enti Territoriali rendendo i1 dati accessibili alla struttura tecnica dell’Ente. Sara
pertanto necessario proseguire e potenziare le strutture comunali preposte a sovrintendere
e coordinare le suddette attivita, attraverso un aggiornamento continuo e costante delle
banche dati e delle attrezzature hardware e software, al fine di fornire agli utenti interni e
ai cittadini e tecnici esterni un valido strumento da cui attingere informazioni sempre
aggiornate sui diversi aspetti che interessano il territorio. Tale sistema rappresenta altresi
un utile strumento di supporto alle decisioni politico-amministrative, che non possono
non considerare le dinamiche e le caratteristiche del territorio amministrato.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ CHE VERRA’
OBIETTIVO STRATEGICO: SIT - SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE
73.0GGETTO: SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SETTORE
7)

Relazione delle principali azioni attuative: ¢ proseguita 1’azione potenziamento del
Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) comunale inteso come quel complesso di
risorse - umane e strumentali (hardware e software) - finalizzato alla acquisizione,
elaborazione, memorizzazione e gestione di informazioni territoriali, attraverso la
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manutenzione e 1I’aggiornamento dei software sia desktop che mobile e la formazione
del personale.

Si ¢ mantenuta anche [Dinfrastruttura dati condivisi sia all’interno della
Amministrazione che all’esterno attraverso gli strumenti webGIS.

In particolare sono state svilupparle seguenti azioni:

- definizione delle procedure interne di interscambio dei dati territoriali
necessarie per costruire - nel rispetto dell’autonomia dei singoli utenti — un’unica
banca-dati integrata;

- progettazione dei modelli dei dati (vettoriali e raster) per le varie applicazioni
verificandone il rispetto da parte dei singoli utenti;

- aggiornamento delle banche dati territoriali sia proprietarie che provenienti da
amministrazioni esterne;

- elaborazioni complesse GIS - attraverso I’incrocio ed il confronto dei dati
territoriali — per supportare le decisioni politiche e le scelte dell’amministrazione;

- formazione rivolta ai funzionari del Servizio Urbanistica / SIT, Ambiente,
Lavori Pubblici, Patrimonio in relazione alle nuove versioni Desktop e Cloud di
ArcGis 10 e ArcGIS Pro.

Stato avanzamento programma | Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare

UFFICIO EUROPA

Il Comune di Ascoli Piceno ha istituito 1'Ufficio Europa, il nuovo servizio rivolto alla
cittadinanza ascolana per la diffusione delle informazioni sulle principali iniziative e
azioni promosse dall'Unione Europea che possono interessare i cittadini, le imprese e tutti
gli attori del territorio. L'Ufficio intende promuovere il collegamento con Bruxelles,
fornendo assistenza, consulenza e risposte sui programmi direttamente gestiti dalla
Commissione europea. Si ¢ infatti avviata la nuova programmazione 2021-2027 che ha
messo a disposizione oltre 185 miliardi di euro per il finanziamento di programmi
tematici diretti, in settori chiave quali I'ambiente, la ricerca, la mobilita, l'istruzione, la
cultura, 1'innovazione e l'efficientamento energetico. In tale direzione, il nuovo Ufficio
lavorera in primis alla diffusione di format e prodotti d'informazione periodici, relativi
all'attualita connessa alle politiche, alla legislazione e ai programmi UE. Tali prodotti
sono disponibili all'interno di una nuova pagina dedicata accessibile dal portale del
Comune e veicolati via mail a tutti i cittadini che lo richiederanno. In tale ottica, I'Ufficio
rappresentera una sorgente informativa sia per la struttura comunale sia per l'esterno,
rivolgendosi alla cittadinanza, alle associazioni, alle scuole e alle imprese presenti sul
territorio. L'Ufficio Europa si propone come referente sul territorio per gli attori
interessati alla predisposizione di proposte progettuali di carattere tecnico a valere sui
fondi diretti dell'Unione europea. Nell'ambito di tale servizio, i soggetti eleggibili
potranno presentare all'Ufficio un abstract dell'idea progettuale, che sara successivamente
verificato per valutarne la possibilita di sviluppo dell’idea progettuale nel quadro di una
linea di cofinanziamento europea il cui bando sia ancora accessibile. II Comune di
Ascoli Piceno avviera le procedure per diventare ente di formazione accreditato e
riconosciuto dalla Regione Marche, in modo da potere gestire direttamente i fondi FSE, al
fine di meglio orientare le azioni volte a dare sostegno ai cittadini ascolani che incontrano
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particolari difficolta nel trovare lavoro, come le donne, i giovani, gli immigrati e i
disabili. Tale scelta scaturisce dal fatto che la dotazione dell'FSE ¢ finalizzata a sostenere
e aiutare le imprese e i lavoratori ad adattarsi al cambiamento sostenendo I'innovazione
sul posto di lavoro, I'apprendimento permanente e la mobilita dei lavoratori nonché a
reinserire i lavoratori espulsi dal mondo produttivo a seguito della recente crisi
economica che ha investito, pesantemente, anche il nostro territorio. In particolare il
Comune di Ascoli, con I’Ufficio Europa, cerchera di cogliere immediatamente le grandi
opportunita di finanziamento per la citta, i suoi cittadini e le imprese offerte dalla nuova
programmazione comunitaria 2021-2027 ancora in fase progettuale da parte del Governo
italiano, in particolare per quanto riguarda i servizi alla persona, allo sport, alle PMI e
servizi alle imprese, nonché alla cultura e al turismo.

PATRIMONIO

L’ Amministrazione dara il via a un cospicuo piano di ricognizione di tutti gli edifici e
strutture che rientrano all’interno della disponibilita e del Patrimonio comunale, al fine di
disporre una riorganizzazione nelle modalita di utilizzo degli stessi e nella loro gestione.
L’obiettivo ¢ quello di valorizzare il Patrimonio a disposizione del Comune di Ascoli
Piceno, recuperando e riqualificando strutture quali — ad esempio - Palazzo Guiderocchi,
I’ex Distretto Militare e Villa Sgariglia. Il tutto nell’ottica di ottenere anche una
diminuzione dei canoni passivi e di raggiungere una miglior economia di spesa.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: PATRIMONIO

74.0GGETTO: PATRIMONIO (SETTORE 6)
Relazione delle principali azioni attuative: Obiettivo principale del Servizio
Amministrativo del Patrimonio ¢ quello di valorizzare i molteplici beni immobili di
proprieta comunale e in particolare riorganizzare le modalita di utilizzo e gestione degli
stessi. Nel primo semestre del 2023 sono stati affittati alcuni terreni agricoli e assegnati
posti auto/moto all’interno del parcheggio “Ferrucci”. Sono stati altresi concessi diversi
locali ad Associazioni con finalita diverse cercando di accorparle e raggiungere
un’economia di spazi in considerazione del fatto che diversi immobili comunali sono
ad oggi inagibili a causa del sisma 2016 e oggetto di ristrutturazione. Sono stati anche
stipulati contratti di locazione passiva per due farmacie comunali: uno riguardante il
trasferimento della Farmacia comunale n. 2 presso I'immobile di via Fabriano ed il
contratto di locazione della farmacia n. 4 (ex farmacia n.1) a seguito di riassegnazione
della titolarita.
Si ¢ cercato di individuare possibili sedi provvisorie ove trasferire gli uffici comunali
ubicati presso I'immobile di via Giusti per dare corso, nei tempi previsti per
I’attuazione dell’intervento PNRR, al recupero del suddetto edificio denominato
“Pazzo Ex ECA” all’interno del programma PINQUA.
Si ¢ proceduto altresi durante il primo semestre del 2023, con deliberazione di Giunta
Comunale ad autorizzare la ditta che gestisce il Parco Avventura in localita Colle San
Marco all’esecuzione di interventi migliorativi della struttura, con ’incremento di
nuove attrazioni. Si ¢ inoltre prorogato fino al 30/06/2024 il comodato gratuito della
sede della segreteria dell’Universita di Camerino presso I’immobile denominato “Ex
Dispensario” in attesa di trovare una sede definitiva.
A seguito di manifestazione di interesse ¢ stata predisposta una nuova concessione
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della gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “Stadio Cino e Lillo del
Duca” per la durata di dieci anni. Altro immobile di proprieta del Comune di Ascoli
Piceno e di altri comuni comproprietari di valore strategico per I’ Amministrazione
Comunale ¢ “Palazzo Guiderocchi”, oggetto di proposta di project financing. Nel primo
semestre 2023, ¢ proseguito 1’esame dei contenuti del proiect financing presentato da
operatori economici e relativo a lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo di “Palazzo Guiderocchi”. Infatti nel corso dell’anno 2022 ¢ stato
dato avvio alla procedura di valutazione della proposta attraverso la nomina di una
commissione con 1’onere di analizzare tutti gli aspetti del project financing. Successivamente
sono state richieste da parte del gruppo di lavoro all’'uopo costituito integrazioni e con
nota inviata anche a tutti i componenti il gruppo di lavoro, la Capogruppo Ditta Leomar
srls ha trasmesso una prima integrazione alla documentazione, in particolare
riguardante la matrice dei rischi e la bozza di convenzione, rinviando ad un momento
successivo I’invio dell’integrazione attinente le spese tecniche e il P.E.F.. In data
30/05/2023, con nota trasmessa anche agli altri Comuni comproprietari dell’immobile,
¢ pervenuto altresi 1’'ultimo aggiornamento/integrazione della documentazione del
project financing. In data 20 giugno 2023 si ¢ riunito il gruppo di Lavoro che ha preso
atto della documentazione pervenuta e della relativa integrazione valutandola
positivamente dal punto di vista tecnico, giuridico ed economico, rimettendo alle
rispettive amministrazioni comunali di deliberare 1’eventuale interesse pubblico nonché
I’interesse alla prosecuzione della procedura di indizione di una gara pubblica.

Nel secondo semestre 2023 ¢ stato trasmesso in data 19/07/2023 con nota prot. n.
64202 il verbale del gruppo di lavoro a tutti i comuni comproprietari dell’immobile al
fine di consentire agli stessi di deliberare I’eventuale interesse pubblico nonché
I’interesse alla prosecuzione della procedura di indizione di una gara pubblica,
incaricando il Comune di Ascoli Piceno, quale ente capofila a porre in essere gli
eventuali atti consequenziali. Nella stessa nota veniva richiesto di dare riscontro alla
stessa nella prima decade di settembre. Nel frattempo ¢ stata predisposta dal RUP
I’analisi istruttoria afferente la proposta di Project Financing relativa a lavori di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo per il
recupero e I'upgrade dell’edificio “Palazzo Guiderocchi”, finalizzati alla realizzazione
di un hotel di categoria 5 stelle, costituente la relazione istruttoria della deliberazione di
Giunta Comunale n. 397 del 27/10/2023.

Con la suddetta deliberazione & stato preso atto della relazione finale del RUP con la
quale, sulla scorta di quanto condiviso con il gruppo di Lavoro, ¢ stata, dal Comune di
Ascoli Piceno, valutata positivamente la fattibilita tecnica della proposta, ai sensi
dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, sostituito dall’art. 193 del D. Lgs.
36/2023, sotto i profili della documentazione, della convenienza, rispetto alla gestione
diretta dei lavori e dei servizi, del contenuto dello schema di convenzione e degli
ulteriori elementi prescritti dal Codice dei Contratti Pubblici. Con lo stesso atto ¢ stato
altresi approvato il progetto di fattibilita proposto ed ¢ stato evidenziato che la sua
attuazione richiede di procedere ad una specifica e preliminare variante urbanistica al
vigente P.P.E. del Centro Storico, in variante al Piano Regolatore Generale. Con nota
prot. n. 101304 del 20/11/2023 la suddetta delibera di Giunta Comunale ¢ stata
trasmessa ai comuni comproprietari di “Palazzo Guiderocchi” con richiesta di adottare 1
propri provvedimenti e di trasmetterli per gli adempimenti consequenziali. Nel
contempo si ¢ proceduto alla proroga fino al 31/12/2024 dell’affidamento del servizio
alberghiero della struttura turistico — ricettiva alle stesse condizioni del contratto rep. n.
29265 del 07/12/2017. Altro obiettivo strategico del Comune di Ascoli Piceno ¢ quello
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di procedere all’espletamento di una gara ad evidenza pubblica per la gestione in
concessione pluriennale del Civico Mattatoio. Nel corso del primo semestre 2023, si ¢
dato avvio agli atti propedeutici ed ¢ stata effettuata una ricognizione interna per
verificare se all’interno dell’Amministrazione Comunale ci fosse personale
specializzato per la predisposizione del Piano Economico Finanziario di massima, ai
sensi dell’art. 165 del D.Lgs. 50/2016, da allegare alla gara. Accertato che il personale
dipendente presso gli uffici comunali non ha dato la propria disponibilita
all’espletamento dell’attivita in parola, si & ritenuto opportuno ricorrere all’affidamento
dell’incarico ad un professionista esterno. Dopo aver acquisito la documentazione
necessaria per I’elaborazione del P.E.F. e in conformita a quanto stabilito dall’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. si ¢ proceduto alla scelta del
professionista mediante affidamento diretto senza dover ricorrere al MEPA in
considerazione dell’importo dell’incarico stesso. Sempre nel primo semestre 2023 ¢
stato formalizzato I’incarico. Nel secondo semestre 2023 si ¢ proceduto alla
predisposizione dei documenti necessari all’indizione di gara tra cui 1’elaborazione del
capitolato speciale, la predisposizione dei criteri di valutazione delle offerte, la
predisposizione dell’inventario dei beni e delle attrezzature presenti all’interno del
Mattatoio nonché definiti 1 criteri di partecipazione. E’ stato predisposto il P.E.F. di
massima da parte del professionista incaricato con determinazione dirigenziale n.
1854/2023. Nel frattempo con determinazione dirigenziale n. 3446 del 29/09/2023 ¢
stata concessa la gestione del Civico Mattatoio fino al 31/12/2023 alla Societa
Cooperativa Ne.Ma.. Successivamente con atto n. 5023 del 27/12/2023 ¢ stato dato
avvio alla procedura selettiva per I’affidamento in concessione quinquennale del centro
di macellazione di proprieta comunale sito in localita Castagneti e alla scelta del
contraente mediante procedura di gara telematica aperta ai sensi dell’art. 71 del Codice
dei Contratti Pubblici, applicando il criterio dell’aggiudicazione di cui all’art. 108 del
medesimo Codice e, dunque, mediante offerta economicamente pill vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualitd/prezzo. Con il medesimo atto sono
stati approvati altresi i documenti di progetto ed ¢ stata data una proroga tecnica fino al
31/05/2024, tempo previsto per la conclusione della gara.

Nel corso della fine del secondo semestre 2023, in vista di interventi di riqualificazione
di diversi immobili di proprieta comunale individuati per attuare il “Programma
Innovativo Nazionale per la qualita dell’ Abitare” (PINQUA) che prevede di sviluppare
progetti finalizzati a migliorare la qualita dell’abitare urbano, si ¢ proceduto a trovare
altra collocazione sia agli uffici comunali che ad associazioni varie. In particolare sono
iniziate le procedure per liberare I'immobile di via Giusti denominato Ex Eca e
I’immobile Ex Caserma Vecchi, oltre ad altri immobili dislocati sul territorio del
Comune di Ascoli Piceno come il Circolo di Piagge, il Circolo di Castel Trosino, il
Capannone Ex Sauc e la porzione di immobile Palazzo Pacifici.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

110




3.2.9 Indirizzo strategico “Ascoli Citta della Semplificazione”

ASCOLI

CITTA DELLA
SEMPLIFICAZIONE

Semplificazione amministrativa vuol dire rendere piu chiaro, facile, comprensibile e
snello il funzionamento dell’ Amministrazione. Questo tipo di azione ¢ strettamente legata
all’universo dell’ Amministrazione pubblica.

Semplificare 1’azione amministrativa vuol dire tagliare passaggi procedurali, controlli,
adempimenti inutili: cioe¢ vuol dire eliminare tutto quello che ¢ superfluo o addirittura
dannoso per un buon funzionamento dell’amministrazione. Il problema ¢ che spesso non
si puo tagliare, perché certi passaggi o adempimenti non si possono eliminare senza
provocare danni maggiori dei vantaggi dell’eventuale semplificazione; in questi casi
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semplificare significa allora saper trovare modi diversi, pit semplici, rapidi ed economici
per ottenere lo stesso risultato garantito da quel particolare passaggio procedurale,
controllo, adempimento.

In questo ultimo senso, semplificare 1’azione amministrativa vuol dire allora cercare di
raggiungere 1’obiettivo fissato dalle norme con modi diversi in quanto piu semplici ed
efficienti di quelli tradizionali.

La semplificazione amministrativa ¢ dunque non un fine, ma un mezzo per migliorare il
rapporto con ’amministrazione dei cittadini, dei soggetti economici, delle formazioni
sociali nonché, ovviamente, di tutti coloro che operano all’interno del sistema
amministrativo stesso. In questo senso si spiega perché la semplificazione amministrativa
venga anche considerata come sinonimo di riforma amministrativa, cio¢ di un
cambiamento complessivo dell’amministrazione finalizzato a rendere la sua azione piu
efficiente, rapida ed economica.

COMUNICAZIONE

Allo scopo di rendere partecipe 1’intera cittadinanza delle scelte che I’ Amministrazione
intende portare avanti nei prossimi cinque anni, si provvedera a implementare i canali di
comunicazione istituzionale.

In primis con I’apertura di un nuovo account Instagram: questo, unito alle costanti
pubblicazioni del sito Internet, alla redazione di comunicati stampa, alla convocazione di
conferenze stampa, alla diffusione del periodico comunale e al potenziamento delle
pagine social Facebook e Twitter, consentira di tenere costantemente aggiornati i cittadini
su attivita, iniziative, servizi comunali ed eventuali allerte o stati di emergenza che
potrebbero verificarsi nel territorio.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA SEMPLIFICAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO: COMUNICAZIONE
75.0GGETTO: COMUNICAZIONE
Relazione delle principali azioni attuative: 1’Ufficio Relazioni con il pubblico e
I’Ufficio stampa hanno proseguito le attivita di comunicazione e informazione, cosi
come indicato nelle “Linee programmatiche del mandato amministrativo”. Nello
specifico hanno attuato quanto previsto nel “Disciplinare delle Attivita di
comunicazione e informazione istituzionale del Comune di Ascoli Piceno” (adottato
con delibera di Giunta n. 308/2021 e aggiornato con successiva delibera n. 414 del
13.12.2022 che ha previsto specifiche disposizioni sulla Privacy). Il disciplinare & stato
redatto con lo scopo di organizzare tutte le attivita di comunicazione e i ruoli degli
uffici coinvolti, nonché di garantire il corretto flusso di informazioni sia all’interno che
all’esterno dell’Ente.
Nel secondo semestre dell’anno 2023 sono state consolidate le procedure di
pubblicazione sul sito e sui social dell’Ente che hanno reso ancora piu efficace ed
efficiente la comunicazione integrata con i vari strumenti. Si segnala, a tal proposito,
una crescita continua di followers su tutti i social istituzionali.
Sono state altresi convocate conferenze stampa, redatti comunicati stampa, organizzati
incontri divulgativi, ampliati i contatti con i media, il tutto nell’ottica di potenziare i
canali a disposizione del Comune e svilupparli secondo le nuove esigenze dettate dal
web. E stato, infine, redatto, stampato e distribuito il numero di dicembre del periodico
comunale “Le Cento Torri”.
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Stato avanzamento programma Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita

Da avviare

INFORMATIZZAZIONE

In stretta sinergia con le attivita inerenti il settore comunicazione, I’ Amministrazione
mira a perseguire anche un ambizioso percorso volto al miglioramento della gestione
documentale, all’archiviazione informatica e alle varie attivita volte alla semplificazione
e al miglioramento dell’efficienza dei processi amministrativi. La strategia che sara
seguita garantira altresi un servizio totalmente trasparente per la cittadinanza e funzionale
alle esigenze della stessa, in linea con le piu recenti normative in materia.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA SEMPLIFICAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO: INFORMATIZZAZIONE
76.0GGETTO: AZIONAMENTO DI ATTIVITA VOLTE ALLA
SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI
PROCESSI AMMINISTRATIVI - PROCESSO TELEMATICO PRESSO IL
GIUDICE DI PACE (UOA AVVOCATURA)

Relazione delle principali azioni attuative:

Entro 1° luglio Avvio delle procedure informatiche, amministrative e applicative per il
processo telematico presso il Giudice di Pace obbligatorio dal 1° luglio 2023

Dopo 1° luglio: Avvio dei depositi attraverso la nuova procedura.

Stato avanzamento programma Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA SEMPLIFI
CAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO: INFORMATIZZAZIONE

77.0GGETTO: INFORMATIZZAZIONE (SETTORE 7)
Relazione delle principali azioni attuative: sono state attivate azioni legate al PNRR
che, una volta realizzate, permetteranno ai cittadini di ususfruire di servizi di notifica,
pagamenti e messaggistica on line. In particolare sono stati individuati e
contrattualizzati 1 fornitori dei servizi. Con determina n. 3040 del 05/09/2023 ¢' stato
affidato l'incarico alla ditta Dedagroup per le misure 1.4.3 relative ad ApplO e pagoPA.
Con determina n. 973 del 31/03/2023 e' stato affidato l'incarico alla ditta Megasp per la
misura 1.4.5. Risultano avviati i progetti Adozione pagoPA e ApplO, Adozione della
piattaforma pagoPA e la misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali.
Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
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IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI

Con tale obiettivo, questa Amministrazione si prefigge di implementare il servizio
Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione, posto alle dirette dipendenze
del Segretario Generale, al fine di perfezionare, in particolare, le seguenti diverse
tipologie di controlli interni: il controllo di regolarita amministrativa e contabile, il
controllo di gestione, il controllo strategico e la valutazione della dirigenza.

Il controllo del suddetto servizio, nello specifico, dovra essere finalizzato a verificare il
raggiungimento degli obiettivi assegnati alla dirigenza amministrativa dal vertice politico,
nonché a misurare la capacita della stessa di utilizzare le risorse disponibili per
conseguire tali obiettivi, ottenendo anche un riscontro circa 1’adeguatezza degli obiettivi
stabiliti (e delle risorse impegnate) a soddisfare i bisogni della collettivita interessata.
Inoltre, nell’ottica di un coordinamento con le misure di prevenzione della corruzione, il
servizio svolge un controllo approfondito anche sugli atti che rientrano nell’ambito delle
attivita che la L. 190/2012 individua fra quelli in cui possano teoricamente annidarsi
rischi per I'integrita.

I dirigenti e i responsabili di servizio dell’Ente sono tenuti a collaborare con il servizio
Anticorruzione, Controlli, Programmazione ¢ Formazione e a partecipare a eventuali
convocazioni con 1’obiettivo di raccogliere suggerimenti per I’eventuale miglioramento
del sistema dei controlli nonché per prevenire e/o correggere errori o irregolarita.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI CITTA’ DELLA SEMPLIFICAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO: IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO
DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
78.0GGETTO: ATTIVITA’ DEL SERVIZIO “ANTICORRUZIONE,
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E FORMAZIONE”, IN MATERIA DI
CONTROLLI
Relazione delle principali azioni attuative: il servizio si avvale del personale del
Settore Finanziario e, al fine di agire in modo coordinato ed integrato, del personale di
altri settori, 1 cosiddetti Referenti di settore, individuati dal Dirigente di ciascun Settore
(rif. delibera di Giunta n. 60 del 11/04/2013 ad oggetto “istituzione servizio controllo
di gestione”). Tale organizzazione, anche per il 2 semestre 2023, viene mantenuta per
il resto dei controlli interni (direzione del Segretario Generale che si avvale del
Responsabile del Servizio “Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione,
con poteri di coordinamento dei cosiddetti ‘referenti’ degli altri settori, salvo per la

qualita dei Servizi).

Il servizio “Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione”, in particolare,
in merito ai Controlli, si ¢ occupato della predisposizione del referto del controllo
strategico e della predisposizione del referto del controllo di gestione. Quest’ultimo, in
particolare comprende il controllo sugli atti, il controllo sugli organi e il controllo sul
risultato; vi ¢ inclusa anche la verifica sulla performance gestionale e sul comportamento
organizzativo, effettuata dallo stesso servizio in collaborazione con il Nucleo di Valutazione.
Il servizio ha evaso, gli adempimenti di legge previsti nei confronti della Sezione
Regionale di Controllo e della Sezione delle Autonomie, tramite applicativo di
Contabilita Territoriale ConTe della Corte dei Conti, in relazione ai compiti assegnati.
Il Sistema di gestione dei controlli interni si integra con il Sistema di gestione del
rischio di corruzione e, pertanto, il servizio “Anticorruzione, Programmazione,
Controlli e Formazione” ha supportato le attivita del Responsabile Anticorruzione,
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quali, in particolare: definizione degli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza,
monitoraggio sull’attuazione e sull’idoneita delle misure anticorruzione per il 2
semestre 2023 (nota prot. 2088 del 09/01/2024) e stesura del PIAO 2023/2025, che
include il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(PTPCT) 2023.

Il Servizio ha pubblicato, tempestivamente, i documenti sopra richiamati sulla base
delle disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione sul sito
Web istituzionale dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare
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3.2.10 La percentuale degli obiettivi strategici raggiunti

Nel secondo semestre dell’anno 2023, dei totali n. 78 obiettivi strategici, n. 41 sono stati
realizzati, n. 27 sono in linea con il cronoprogramma, n. 3 presentano delle criticita e n.
73 sono da avviare, come di seguito illustrato:

CONTROLLO STRATEGICO SECONDO SEMESTRE 2023

= IN LINEA CON IL
CRONOPROGRAMMA
La percentuale media (semplice) degli obiettivi strategici raggiunti ¢ pari al 87,2%,
considerando tra i raggiunti anche gli obiettivi ‘in linea con il programma’ poiché le fasi
previste sono state realizzate.
Nel primo semestre 2023, la percentuale media (semplice) degli obiettivi strategici
raggiunti era il 75,3 %, pertanto si registra un significativo miglioramento a riguardo.

= CON CRITICITA'

\ DA AVVIARE

PERCENTUALE MEDIA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

—

= RAGGIUNTI = DA RAGGIUNGERE
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3.3 Gli indicatori elaborati ed applicati

Gli indicatori di performance sono misure quantificabili, sintetiche e significative che
permettono di misurare 1’andamento di una organizzazione nei suoi vari aspetti.
L’articolo 8, comma 1, lett. d) ed f), del D. Lgs. n. 150/2009 individua, tra gli ambiti di
misurazione e valutazione della performance organizzativa, la modernizzazione ed il
miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali, nonché
I’efficiente impiego delle risorse.

L'allegato di cui all'oggetto, riporta, pertanto, gli indicatori elaborati ed applicati, nel 2
semestre dell’anno 2023, denominati “di mantenimento”, “di performance
individuale e organizzativa”, “di miglioramento della qualita dei servizi”, “di
innovazione e sviluppo”.

(GDI

PERFORMANCE
INDIVIDUALE E
ORGANIZZATIVA”

“DI INNOVAZIONE “DI

E SVILUPPO” MANTENIMENTO”

“DI MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA DEI
SERVIZI”
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3.4 L’impatto socio-economico dei programmi

In riferimento all’aspetto finanziario, il controllo strategico:

- utilizza le informazioni provenienti dalla contabilita analitica per orientare le
decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie;
- effettua a preventivo adeguate verifiche tecniche/economiche sull’attuazione
delle scelte da operare a livello di programmazione.

La programmazione di bilancio per il periodo del 2° semestre 2023 tiene conto delle
numerose disposizioni legislative che coinvolgono direttamente gli enti locali e che
contribuiscono a definire il quadro delle risorse a disposizione per lo svolgimento delle
attivita e I’erogazione dei servizi propri del Comune.

L’Ente si € dotato di un sistema di contabilita economica fondato su rilevazioni analitiche
per centri di costo che consente di valutare I’efficienza e 1’economicita dell’azione
amministrativa.

Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri
finanziari.

Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari ¢ svolto costantemente dal
responsabile del servizio finanziario mediante la vigilanza dell’organo di revisione.

Il responsabile del servizio finanziario formalizza ’attivita di controllo attraverso la
sottoscrizione di atti (Variazioni di bilancio ecc) con i quali attesta il permanere degli
equilibri.

Nell’esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario
rispetta i principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilita degli
enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno.

Partecipano all’attivita di controllo I’organo di revisione, il Segretario Comunale, la Giunta
e, qualora richiesti dal responsabile del Servizio Finanziario, i responsabili di servizio.

Il bilancio di previsione 2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15, in
data 30/03/2023, presenta un equilibrio complessivo di bilancio quantificabile nell’anno
2023 in € 285.186.850,84, nell’anno 2024 in € 155.855.904,54 e nell’anno 2025 in €
149.181.840,87.

Con atto n. 131, in data 12/05/2023, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2023-2025 (PEG), integrato con il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e con
il piano della performance (PDF).

Successivamente alla sua approvazione al bilancio, nel 2° semestre 2023, sono state
apportate le seguenti variazioni:

a. delibera di Giunta Comunale, n. 127, del 12/5/2023, ad oggetto “Variazioni di bilancio
di previsione 2023-2025 ai sensi art. 175, comma 4, del d. Igs. 267/2000 ratificata in
Consiglio Comunale con Delibera n. 39 del 15/06/2023.”;

b. delibera di Giunta Comunale, n. 162, del 1/6/2023, ad oggetto “Variazioni di bilancio
di previsione 2023-2025 ai sensi art. 175, comma 4, del d. Igs. 267/2000” ratificata in
Consiglio Comunale con Delibera n. 40 del 15/06/2023;

c. delibera di Consiglio Comunale, n. 42, del 15/6/2023, ad oggetto “Salvaguardia degli
equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del d.lgs. 267/2000 — variazione al bilancio 2023-
2025 di assestamento di cui all’art. 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000 e del programma
biennale degli acquisti e dei servizi 2023-2024. Applicazione avanzo di amministrazione
20227
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d. delibera di Giunta Comunale, n. 194, del 19/06/2023, ad oggetto “Variazioni di
bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi art. 175, comma 4, del d. lgs. 267/2000”
ratificata in Consiglio Comunale con Delibera n. 47 del 20/07/2023;

e. la delibera di Giunta Comunale, n. 259, del 24/07/2023, ad oggetto “Variazioni di
bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi art. 175, comma 4, del d. lgs. 267/2000”
ratificata in Consiglio Comunale con Delibera n. 55 del 14/9/2023;

f. la delibera di Consiglio Comunale, n. 56, del 14/9/2023, ad oggetto “Variazioni al
bilancio di previsione 2023-2025. Aggiornamento del programma biennale degli acquisti
e dei servizi 2023-2024”;

g. la delibera di Consiglio Comunale, n. 64, del 28/9/2023, ad oggetto “Variazioni al
bilancio di previsione 2023-2025. Applicazione avanzo di Amministrazione 2022.
Aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi 2023-2024”

h. la delibera di Giunta Comunale, n. 406, del 13/11/2023, ad oggetto “Variazioni di
bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi art. 175, comma 4, del d. lgs. 267/2000”
ratificata in Consiglio Comunale con Delibera n. 85 del 28/11/2023

- infine, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 175, comma 5 — quater
lettera a), T.U.E.L, ha adottato le seguenti variazioni di PEG:

Determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n. 1541, del 14/05/2023;
Determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n. 1757, dell’1/06/2023;
Determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n. 1893, del 13/06/2023;
Determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n. 3353, del 25/9/2023;
Determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n. 3795, del 23/10/2023;
Determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n. 4161, del 14/11/2023;

mo a0 o

Pertanto in conseguenza delle variazioni nel corso del 2023 le previsioni definitive delle
entrate e le spese ammontano complessivamente nell’anno 2023 ad € 365.276.572,79,
nell’anno 2024 ad € 159.396.238,17 e nell’anno 2025 ad € 151.949.058,23.

Nella tabella che segue viene rappresentato 1’andamento della gestione di competenza del
2023 (previsioni originarie di bilancio, previsioni definitive e fasi di accertamento per le
entrate ed impegno per la spesa alla data del 31/12/2023, provvisorie fino ad
approvazione del Rendiconto 2023 in corso di definizione).

attivita' finanziarie

DESCRIZIONE P REVIS IONIINIZIALL PREVISIONIFINALI ACCERT AMENTI [acc/prev fin
Tf")l(’ 17 - Entrate correnti i natura 36.548.000,00 37.312.000,00 35.735.501.,04 95,77
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2° - Tras ferimenti correnti 20.516.583.49 24.032.580.77 18.120.743.20 75.40
Titolo 3° - Entrate extratributarie 20.224.150.00 21.826.881.07 19.216.894.98 88.04
Titolo 4° - Entrate in conto capitale 117.599.833.54 156.434.972.60 13.078.141.30 8.36
Titolo 5° - Entrate da riduzione di 4.000.000.00 3.649.800.00 o1.25

Titolo 6° - Accensione Prestiti

5.000.000.00

5.076.650.,53

3.698.881.77

72.86

Titolo 7° - Anticipazioni da Istituto
tesoriere/cassiere

20.000.000.00

20.000.000,00

0,00

Titolo 9° - Entrate per conto terzi e
partite di giro

30.654.000.00

51.719.410,00

21.761.888.79

42,08

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

515.801.75

797.400.31

797.400.31

100,00

Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale

14.152.930.75

17.787.834.23

17.787.834.23

100,00

Avanzo di amministrazione

19.975.551.31

26.288.843.28

26.288.843.28

100,00

TOTALE

285.186.850.84

365.276.572,79

160.135.928,90

119



DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI PREVISIONIFINALI IMPEGNI Imp/prev fin

Titolo 1° - Spese
correnti 76.417.022,17 87.507.019,31 72.495.039,83 82,84

Titolo 2° - Spese in| 155.390.528,67 200.890.693,48 37.413.547,41 18,62

Titolo 3° - Spese

per incremento - 4.000.000,00 3.649.800,00 91,25
attivita' finanziarie
Titolo 4° - Rimbors 2.725.300,00 1.159.450,00 1.155.038,35 99,62
Titolo 5° -
Chiusura

. L. 20.000.000,00 20.000.000,00 - -
Anticipazioni

ricevute da istituto

Titolo 7° - Uscite
per conto terzi e 30.654.000,00 51.719.410,00 21.761.888,79 42,08
partite di giro

TOTALE] 285.186.850,84 365.276.572,79 136.475.314,38

Complessivamente, I’avanzo di amministrazione originato dall’esercizio finanziario 2022
ed applicato al bilancio 2023 ¢ stato pari ad € 26.288.843,28 nel seguente modo:

- per la parte accantonata a fondo contenzioso € 252.707,31;

per la parte vincolata € 21.978.936,43;

per la parte destinata agli investimenti € 1.227.000,00;

per la parte disponibile € 2.830.199,54;

I risultati della gestione di conto capitale (impegni di spesa per investimenti, accertamenti
di entrate provenienti da accensione di prestiti o da contributi in conto capitale) risentono
dell’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Nel caso, ad
esempio, di investimenti finanziati con prestiti, le relative entrate e spese sono state
imputate sulle annualita 2023 e successive secondo il cronoprogramma della spesa.

La rappresentazione sintetica fornita dalla precedente tabella non consente di valutare
quale sia stata la destinazione delle risorse a disposizione. Pertanto & opportuno
suddividere il bilancio di competenza nelle sue componenti:

- risorse destinate al funzionamento ordinario dell’Ente (Bilancio di parte corrente);

- risorse destinate a interventi in conto capitale (Bilancio di conto capitale);

- risorse destinate a operazioni prive di significato economico (Bilancio movimento
fondi): si tratta di una parte del bilancio che comprende esclusivamente movimenti di
natura finanziaria e che pertanto non incide in modo concreto nell’acquisizione di beni di
consumo e servizi o di beni ad uso durevole. Per tale motivo questi importi vengono
separati dalle altre poste riportate nel bilancio corrente o investimenti, per essere
raggruppate separatamente;
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- risorse destinate ad operazioni per conto terzi (Bilancio dei servizi per conto terzi): si
tratta di operazioni puramente finanziarie, effettuate per conto di terzi, che, come i
movimenti di fondi, non incidono in alcun modo sull’attivita economica dell’Ente.

Per concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con la legge 243/2012,
agli articoli 9 e 10, era stato introdotto per gli enti il rispetto del cosiddetto “pareggio di
bilancio”, ovvero, il saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, mentre la legge
n. 145/2018, al comma 821 dell’art. 1 ha previsto che, a decorrere dal 2019, i comuni si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non
negativo.

Tale informazione ¢ desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto di gestione (Allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Quindi gli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs
118/2011, cosi

come previsto dall’art.1 c. 821 della L. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle
entrate e delle

spese con utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.

Il decreto correttivo del DLgs 118/2011 del 1° agosto 2019 ha introdotto dei nuovi
equilibri per ogni ente che deve calcolare:

- il risultato di competenza (W1)

- I'equilibrio di bilancio (W2)

- I'equilibrio complessivo (W3).

Fermo restando 1'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai
fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’art.1 della L
145/2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che
rappresenta I’effettiva capacita di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli
impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

Segue il prospetto della verifica degli equilibri per il Rendiconto 2022 dove risulta che
I'Ente, non solo ha rispettato il risultato di competenza (punto W1) con un ottimo dato
positivo pari a 25.262.436,50, ma ha anche ottenuto un risultato positivo sia nell'equilibrio
di bilancio (punto W2: 808.568,94) che nell'equilibrio complessivo (punto W3:
2.629.196,73).

La verifica degli equilibri di bilancio, riferiti al Rendiconto 2023 provvisorio, presenta le
seguenti risultanze:
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“ EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata &) 797.400,31
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ) 0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata ) 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ) 73.073.139,22
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
©) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ) 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti ) 71.972.016,06
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione ) 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) ) 523.023,77
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ) 0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale ) 0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari ) 1.155.038,35
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
F2) Fondo antidpazioni di liquidita ) 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 220.461,35

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per imborso prestiti &) 5.510.423,98
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei prindipi contabili ) 431.639,12
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili © 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ) 0,00
01) RISULTATO DI CO! NZA DI PARTE CC (O1=G+H+I-L+M) 6.162.524,45
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N © 0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio © 0,00
02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 6.162.524,45
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) © 0,00
03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 6.162.524,45
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento &) 20.778.419,30
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata ) 17.787.834,23
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale isaritto in entrata © 0,00
32) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita finanziarie iscritto in entrata ) 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ) 20.426.823,07
©) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche © 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 +) 20.426.823,07
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ) 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ) 431.639,12
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine ) 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine ) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivitd finanziaria ) 3.649.800,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di il in base a i di legge o dei principi contabili +) 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ) 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ) 20.688.363,99
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) ) 16.725.183,42
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita finanziarie ) 0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita finanziarie iscritto in spesa ) 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale +) 0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale +) 0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q-Q1+J2+R-C-I-§1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1) 17.498.090,07
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N ) 0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio ) 0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 17.498.090,07
- Variazi i in c/capi effettuata in sede di rendiconto (+/-) ) 0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 17.498.090,07
J) Utilizzo risultato di per ['i di attivita +) 0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita finanziarie iscritto in entrata +) 0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita finanziarie iscritto in entrata ) 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine +) 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine +) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivitd finanziaria +) 3.649.800,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ) 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ) 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita finanziarie ) 3.649.800,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita finanziarie (di spesa) ) 0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita finanziarie iscritto in spesa +) 0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 =01+Z1+1+11-12+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2) 23.660.614,52
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N ) 0,00
- Risorse vincolate nel bilancio ) 0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 23.660.614,52
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto ) 0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 23.660.614,52

Saldo corrente ai ella cop degli i i pluri li:
01) Risultato di competenza di parte corrente 6.162.524,45
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidita (H) ) 5.510.423,98
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni () 0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1) ) 0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2) O] 0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilandio (3) ) 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 652.100,47
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Nell’ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, 1’ente locale individua
strumenti e metodologie specifiche per lo svolgimento del controllo di regolarita
amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimita, la regolarita e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Il controllo di regolarita contabile ¢ di tipo preventivo, mentre il controllo di
regolarita amministrativa ¢ composto da due fasi, una preventiva ed una successiva.
Il controllo contabile ¢ effettuato dal responsabile del servizio finanziario
esclusivamente nella fase preventiva.

Nella fase preventiva su ogni proposta di deliberazione di giunta o consiglio e che
non sia mero atto di indirizzo ¢ richiesto il parere in ordine alla sola regolarita
tecnica del responsabile del servizio interessato ed il parere del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarita contabile, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente locale.

I responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.

Nel caso in cui nell’ente non vi siano i responsabili dei servizi, il parere ¢ espresso
dal Segretario dell’ente locale, in relazione alle sue competenze.

Qualora la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri dati dai
responsabili devono darne adeguata motivazione.

Nella fase successiva, viene esercitato il controllo di regolarita amministrativa, sotto
la direzione del Segretario, secondo i principi di revisione aziendale e le modalita
definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente.

Al fine di presentare lo stato di salute economico-finanziario dell’ente, si riporta il Piano
degli Indicatori di Bilancio (indicatori sintetici).

Si evidenzia che il suddetto non contiene parametri negativi e che, pertanto, il Comune di
Ascoli Piceno non ¢ da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi del
decreto del Ministero dell’Interno del 28/12/2018 e dell’art. 242 del decreto legislativo n.
267/2000.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Barrare la condizione che
ricorre

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% Si No

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% Si No

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 Si No

Indicatore 10.3 (Sostenibilita debiti finanziari) maggiore del 16% Si No

12.4 (Sostenibilita disavanzo te a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% Si No

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% Si No

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% Si No

Indicatore concernente I'effettiva capacita di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% Si No

Gli enti locali che presentano almeno la meta dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il sono
deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

| Sulla base dei parametri suindicati I'ente & da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | Si | No |

Gli enti locali che presentano almeno la meta dei parametri deficitari (la condizione “SI”
identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo
242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati I’ente ¢ da considerarsi in condizioni

N NO
strutturalmente deficitarie




CONCLUSIONI

Partendo dagli obiettivi strategici e operativi contenuti nelle linee programmatiche e nel
DUP si ¢ cercato di conoscere lo stato di avanzamento degli interventi ivi contenuti,
utilizzando fonti ufficiali prodotte dall'Ente.

In relazione a quanto sopra premesso, il Segretario Generale, con nota prot. n. 5769 del
19/01/2024, conservata in atti, ha richiesto ai Dirigenti una relazione, per quanto di
competenza, a seguito della quale sono pervenute le relazioni ivi contenute.

I programmi strategici rimasti inevasi sono da considerarsi gia raggiunti negli anni
precedenti oppure da avviare nei prossimi anni.

Con il presente report, I’ente, in particolare, ha relazionato i programmi strategici, con
riferimento al 2° semestre 2023 (dal 01/07/2023 al 31/12/2023), delineando e indicando le
priorita dell'’Amministrazione e illustrando con quali attivitd/iniziative/prodotti ha
perseguito il raggiungimento di traguardi ambiziosi che devono traghettare la citta e 1 suoi
cittadini nel prossimo futuro, impegnando insieme responsabili politici e tecnici.

Oltre all’analisi descrittiva delle attivita svolte ¢ stata impostata anche un'analisi
economico finanziaria degli obiettivi, collegandoli alle risorse finanziarie di bilancio, al
fine di monitorare come le risorse vengono impegnate a sostegno delle scelte politiche e di
mandato.

Il controllo strategico, in particolare, al fine di integrare il ciclo della performance con
quello di bilancio, ha utilizzato le informazioni provenienti dalla contabilita analitica
per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e
politiche tariffarie e ha effettuato a preventivo adeguate verifiche
tecniche/economiche sull’attuazione delle scelte da operare a livello di
programmazione; sono state effettuate, altresi, a preventivo, verifiche
tecniche/economiche sull’attuazione delle scelte da operare a livello di
programmazione.

Gli indicatori, altresi, elaborati ed applicati, nell’anno 2023, sono stati: di
mantenimento, di performance individuale e organizzativa, di miglioramento della
qualita dei servizi, di innovazione e sviluppo.

I parametri, in particolare, in base ai quali ¢ stato verificato lo stato di attuazione dei
programmi, sono stati: i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi, il grado di
assorbimento delle risorse rispetto ai risultati, i tempi di realizzazione rispetto alle
previsioni, il rispetto degli standard di qualita prefissati e I’impatto socio-economico
dei programmi.

In sintesi, le analisi effettuate, per il primo semestre dell’anno 2023, evidenziano un livello
molto soddisfacente di raggiungimento e non sono state rilevate particolari criticita.

Come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, degli esiti di tale
tipologia di controllo, si terra conto nella valutazione della performance dei Dirigenti.
Copia del presente referto viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al
Sindaco, alla Giunta, ai dirigenti e al Nucleo di Valutazione e al Nucleo di Valutazione e
alla Sezione regionale di controllo Corte dei Conti Marche, tramite il sistema ConTe.
Copia dello stesso viene pubblicato in maniera permanente nell’apposita sezione del sito
web istituzionale dell’Ente dedicata ai Controlli Interni, a cura del Servizio
‘Anticorruzione, Programmazione Controlli e Formazione’.
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