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PREMESSE

I1 controllo strategico ¢ strettamente legato all’attivita di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale.
L’attivita di controllo strategico ¢ finalizzata a verificare I’attuazione delle scelte effettuate
nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo e presuppone una complessa
analisi dell’entita delle risorse a disposizione, dei tempi fissati per la realizzazione degli
interventi e delle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile
alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e,
soprattutto, al grado di soddisfazione degli utenti.

In merito a tale controllo, il Regolamento comunale ha individuato una apposita struttura
di staff denominata “Servizio Pianificazione e Controllo Strategico”, facente capo al
Segretario Generale.

Il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio,
utilizza le informazioni provenienti dalla contabilita finanziari-economica per orientare le
decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie. Il
monitoraggio sullo stato di avanzamento del PEG ¢ effettuato con periodicita semestrale.
Vengono adottati gli indicatori relativi ai risultati raggiuti rispetto agli obiettivi, al grado
di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati, ai tempi di realizzazione rispetto alle
previsioni, al rispetto degli standard di qualita prefissati ¢ impatto socioeconomico dei
programmi e tempi di realizzazione rispetto alle previsioni.

I1 controllo strategico esamina I’andamento della gestione dell’Ente, in particolare, rileva

1 risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici e agli indicatori di impatto (outcome),
efficacia e output contenuti nel Documento unico di programmazione.

Gli esiti del controllo strategico vengono recepiti nella relazione sulle performance
organizzative di cui al D.lgs. n. 150/2009 e produce report semestrali.

Con il presente documento si procede con 1’avvio della contabilita finanziaria-economica
e all’elaborazione e utilizzo di tutti gli indicatori disponibili, in modo tale da consentire
una misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici, non solo a
rendiconto, ma anche a preventivo e durante 1’esercizio.

Il Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione, preposto a
quest’attivita, seguendo I’'impostazione del D.Lgs.n.267/2000, analizza e verifica gli
obiettivi strategici che si ricavano soprattutto dalla relazione previsionale e
programmatica e dal programma di mandato ma anche da atti di pianificazione settoriale,
al fine di raccordare preventivamente il controllo strategico con la definizione degli
obiettivi gestionali attribuiti alla dirigenza.

La sezione relativa all’impatto socio-economico dei programmi e alla contabilita
finanziaria-economica ¢ a cura del Servizio Finanziario dell’Ente.

In sintesi, il controllo strategico ¢ organizzato nella seguente modalita:

-I’organo che esercita il controllo strategico ¢ la Giunta Comunale;

-la struttura preposta al controllo strategico ¢ il Servizio ‘Anticorruzione,
Programmazione, Controlli e Formazione’ i cui responsabili sono la relativa Elevata
Qualificazione e il Segretario Generale;

-I’esito del controllo ¢ rivolto al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri, ai Responsabili
dei Servizi (Dirigenti ed Elevate Qualificazioni). Inoltre, viene comunicato alla Corte dei
Conti (Sezione Regionale di Controllo), al Collegio dei Revisori e al Nucleo di
Valutazione.



1. L'ANALISI DEL
CONTESTO INTERNO



1.1 Il Comune

Il Comune di Ascoli Piceno ¢ accessibile tramite web sul sito www.comune.ap.it e al
numero telefonico 0736/2981.

Il Comune garantisce 1’espletamento delle proprie funzioni, avvalendosi della potesta
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e del relativo svolgimento con
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Il Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell’art. 1 del vigente Regolamento sull’ Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, persegue le seguenti finalita:

* adegua il proprio ordinamento alle esigenze di adempimento che la Costituzione e le
Leggi di attuazione gli riconoscono;

* realizza un assetto dei servizi funzionale all’attuazione dei programmi e degli obiettivi
definiti dagli organi di direzione politica;

* tende al continuo miglioramento della propria organizzazione per renderla capace di
rispondere adeguatamente alle esigenze ed ai bisogni della comunita amministrata;

* assicura 1’economicita, la speditezza e la rispondenza dell’azione amministrativa al
pubblico interesse;

* accresce la capacita di innovazione e la competitivita dell’organizzazione, anche al fine
di favorire I’integrazione con altre pubbliche amministrazioni;

 favorisce la semplificazione e 1’accelerazione delle procedure, I’innovazione e la
trasparenza dell’attivita regolamentare ed amministrativa, anche mediante I'utilizzo di
strumenti informatici;

* ottimizza le prestazioni ed i servizi nell’interesse dei cittadini amministrati;

* favorisce la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane;

* predispone strumenti ed azioni nel rispetto della performance organizzativa ed individuale
di cui al D.Igs. n. 150/2009 e s.m.i.;

* riconosce ed incentiva I’autonomo e corretto esercizio delle funzioni di responsabilita dei
dipendenti, in relazione ai compiti espletati ed alla posizione di lavoro ricoperta;

e attua, nell’azione amministrativa posta in essere, il principio dell’integrazione tra le
politiche di gestione del proprio territorio, quelle sociali e quelle economiche.



1.1.1 La Giunta e il Consiglio Comunale

L’amministrazione in carica si ¢ insediata a seguito delle elezioni amministrative svoltesi
I’8 e 9 giugno 2024 e il mandato scade nel 2029.
Di seguito si rappresenta un breve profilo del Sindaco, degli Assessori e la composizione

del Consiglio Comunale:

GIUNTA COMUNALE
(rif. Decreto Sindacale n. 92 del 18/12/2025 ad oggetto “Modifica del decreto sindacale n. 86 del
17/11/2025. — Ridefinizione delle deleghe assessorili™)
NOMINATIVO CARICA E PROFILO
MARCO FIORAVANTI Email: segreteriasindaco@comune.ap.it
Sindaco con delega a:
SINDACO Pnrr, Pinqua, Personale, Polizia Locale, Protezione Civile,
Cultura, Turismo, Quintana, Transizione digitale, Sosta.
BRUGNI MASSIMILIANO Email: m.brugni @comune.ap.it
(VICE SINDACO) Assessore con delega a:
Servizi Sociali, Alloggi Popolari, Disabilita e relativi
trasporti, Rapporti con associazioni di volontariato, Asili
Nido.
CARDINELLI MARCO Email: m.cardinelli@comune.ap.it
Assessore ai Lavori Pubblici con le seguenti deleghe:
Lavori Pubblici, Manutenzione strade, Manutenzione
patrimonio, Manutenzione verde pubblico e cimiteri,
Segnaletica, Pubblica illuminazione, Calore Edilizia e
manutenzione sportiva, Edilizia e manutenzione scolastica,
Sisma, Agricoltura.
SILVESTRI GIOVANNI Email: gi.silvestri@comune.ap.it
Assessore all'Urbanistica con delega a:
Pianificazione Urbanistica generale ed esecutiva, Piano
Regolatore e varianti, Edilizia Privata, Edilizia Residenziale
Pubblica, Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rilancio centro
storico, Arredo Urbano, Traffico, Trasporti, Viabilita, Eventi,
Transizione ecologica.
LATTANZI ATTILIO Email: a.lattanzi@comune.ap.it
Assessore all'Ambiente con delega a:
Ambiente, Qualita della vita, Ascoli Green, Mobilita
sostenibile, Ufficio Biciclette, Spazio pubblico - Bene
comune, Rifiuti, Gestione verde pubblico.
FERRETTI DONATELLA Email: d.ferretti@comune.ap.it
GIUSEPPINA Assessore alla Pubblica istruzione con delega a: Pubblica
Istruzione, Mense Scolastiche, Scuole, Servizi Educativi,
Universita, Biblioteche, Servizi Demografici,
Toponomastica, Stato Civile.




STALLONE DOMENICO

Email: d.stallone @comune.ap.it

Assessore allo Sport con delega a:

Sport, Citta Europea dello Sport 2025, Cotuge, Impiantistica
Sportiva, Stadio, Rapporti con 1’associazionismo sportivo,
Intelligenza Artigianale, Artigianato
Smart City, Innovazione, Politiche Comunitarie, Sviluppo
industriale.

ANNAGRAZIA DI NICOLA

Email: a.dinicola@comune.ap.it

Assessore al Bilancio con delega a:

Bilancio, Finanza e Tributi, Controllo Gestionale e Strategico,
Gare e Contratti, Economato, Farmacie, Gioventu,
Partecipate.

TRONTINI LAURA

Email: 1.trontini @comune.ap.it

Assessore al Commercio con delega a:

Commercio, Suap, Urp, Ced, Sviluppo economico e
commerciale dei quartieri e delle frazioni.

BARBARA PENNACCHIETTI

Email: b.pennacchietti @comune.ap.it

Assessore alle Pari Opportunitd e Sicurezza Urbana con
delega a:

Ufficio Relazioni internazionali, Gemellaggi, Diritti Infanzia
e Adolescenza, Pari Opportunita, Contenzioso, Fiere e
Mercati, Sicurezza Urbana.




CONSIGLIO COMUNALE (dati aggiornati al 3 marzo 2026)

Gruppi di maggioranza, 25 seggi

Gruppi di maggioranza, 25 seggi

Giorgia Meloni per Fioravanti

Marika Ascarini — capogruppo

Maurizio SimonettiClaudio Quirino Damiani
Lucio Ionni

Maria Antonietta Cesari

Vincenzo Mancini

Fioravanti - Sindaco di Ascoli Piceno
Emanuela Marozzi — capogruppo
Alessandro Bono

Alessio Poli

Giorgio Passerini

Maria Paola Martellini

Noi Ascoli

Emidio Premici — capogrupp
Giovanna Cameli

Piera Seghetti

Lega Salvini Ascoli
Patrizia Petracci — capogrupp
Enrico Angelini Marinucci

Forza Ascoli - Fioravanti Sindaco
Patrizia Palanca — capogruppo
Panichi Sergio

P.P.P. - Pensiero Popolare Piceno
Luigi Lattanzi — capogruppo
Giada Federici

Noi moderati - Per Ascoli
Manuela Di Micco — capogruppo
Stefania Damiani

Forza Italia
Alessandro Filiaggi — capogruppo
Dario Corradetti




Ascoli Green con Fioravanti sindaco
Carlo Narcisi - capogruppo

Gruppi di minoranza, 7 seggi

Ascoli Bene Comune
Gregorio Cappelli in carica dal 25/07/2024 — capogruppo
Paola Maria Petrucci dimessa in data 16/07/2024

Partito Democratico

Manuela Marcucci — capogruppo

Angelo Procaccini

Tatiana Traini

Ameli Francesco: dimesso in data 21/10/2025

Ascolto & Partecipazione
Andrea Dominici — capogruppo
Marta Luzi

Emidio Nardini
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1.1.2 La struttura organizzativa

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Comune,
in particolare, espleta, di norma, la sua attivita in materia di: urbanistica, opere pubbliche,
tutela ambientale, polizia municipale, servizi alla persona, servizi demografici, servizi
educativo scolastici, servizi igienico sanitari, servizi culturali e turistici, servizi sportivi,
servizi per il commercio, sportello Unico Attivita Produttive (SUAP), sportello Unico per
I’Edilizia (SUE), servizi legati alla pubblica incolumita, organizzazione amministrativa,
gestione delle risorse umane, gestione risorse economiche finanziarie.

Le attivita espletate negli ambiti di intervento del Comune sono il riferimento concreto, per
I’organizzazione, per la definizione dei servizi e prodotti, quale risultato tangibile del
lavoro. Sono definite in apposito separato atto di carattere organizzativo gestionale di
competenza della Giunta Comunale. Le stesse possono essere integrate con nuove attivita
o soppresse nel tempo, anche in relazione al mutare dei bisogni manifestati dalla
collettivita. Possono essere gestite direttamente o indirettamente assicurando la migliore
qualita ed economicita dei relativi servizi e prodotti.

La struttura organizzativa dell’Ente & ripartita in n. 8 Settori. Ciascun Settore ¢ organizzato
in Uffici/Servizi. Al vertice di ciascun Settore ¢ posto un dirigente, mentre alla guida dei
Servizi e degli Uffici ¢ designato un dipendente di categoria D, eventualmente titolare di
Elevata Qualificazione.

Agli stessi si aggiunge I’ Avvocatura/Servizio Amministrativo e Portafoglio Assicurativo.

L'Ente ¢ strutturato secondo 1’organigramma, approvato con la Delibera di Giunta n. 3 del
16/01/2025, ad oggetto “modifica dell'assetto organizzativo dell'ente approvato con la
deliberazione di giunta 377 del 28/11/2024 cosi come modificato dalla delibera di giunta
comunale n. 430 del 20/12/2024 e conseguente revisione assegnazione risorse umane ai
settori.

Ao A3 2 Dom—r—

Si illustra la relativa assegnazione delle risorse umane ai vari Settori dell’Ente come da
allegato B) della deliberazione di cui sopra:
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COGNOME NOME Settori
ACCIACCAFERRI FRANCESCA Settore 7
AMELI MARCO ADAMO Settore 7
BARTOLINI FRANCO Settore 7
BONIFAZI MAURIZIO Settore 7
BRACCI CHIARA Settore 7
CATALUCCI RICCARDO Settore 7
CERRETI GUSTAVO Settore 7
CORIMBI CORRADO Settore 7
DEL GRANDE CESARE Settore 7
D'EMIDIO SERAFINO Settore 7
EVERARD WELDON TOMMASO Settore 7
GIACOMINI SILVIA ALESSANDRA Settore 7
LAVIANO EUGENIO-MARIA Settore 7
LEONARDI MARCO Settore 7
LUSEK FRANCESCO Settore 7
MALOSSETTI ENRICO Settore 7
MANCINI FRANCESCA ROMANA (IN COMANDO) Settore 7
MARCONI CLAUDIA Settore 7
MERCATANTI FEDERICO Settore 7
PICONI NORMA Settore 7
PROCACCINI ROBERTO Settore 7
QUAGLIA TIZIANA Settore 7
RITIROBERTO Settore 7
SORBI ALESSANDRA Settore 7
TRAVAGLINI CRISTINA Settore 7
VITTORI SANDRO Settore 7
PICONI GIUSEPPE Settore 7
COGNOME NOME Settori
CERONI ALESSIO (COMANDO) Settore 8
DE BOIS ROBERTA Settore 8
MANCINI LAURA Settore 8
PISCINNE' ROCCO Settore 8
SILVESTRI SILVIA Settore 8
ALLEVA PIERA Settore 8
AMICI MARCO Settore 8
ANASTASIO MARTINA Settore 8
CAMILLI RAFFAELLA Settore 8
LAZZARI CINZIA Settore 8
SPINELLI CARLA Settore 8
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2. LAPROGRAMMAZIONE



2.1 Le tappe del processo di programmazione

Il report del controllo strategico rappresenta un documento di sintesi finalizzato a
presentare il grado di realizzazione delle strategie definite dall'Amministrazione
Comunale nelle Linee Programmatiche di inizio mandato, dettagliate successivamente
all’interno del Documento Unico di Programmazione.

Quanto previsto all’interno delle Linee Programmatiche di Mandato ¢ stato declinato in
obiettivi strategici all’interno del Documento Unico di Programmazione (DUP); tali
obiettivi prevedono un orizzonte temporale di 5 anni.

A sua volta, ogni obiettivo strategico definito nella Sezione Strategica del DUP, ¢ stato
tradotto in altri obiettivi operativi all’interno della Sezione Operativa del DUP, ovvero
obiettivi attuativi che definiscono gli ambiti di azione per I’attuazione delle varie strategie
dell’ Amministrazione.

Questi obiettivi operativi vengono realizzati attraverso 1’attuazione di ulteriori obiettivi
gestionali e progetti, ancora pill concreti e precisi, definiti all’interno del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG), documento con il quale vengono anche assegnati ai vari Dirigenti e
Responsabili, le risorse umane, strumentali e finanziarie utili a realizzarli.

E’, quindi, proprio attraverso l’analisi dei risultati raggiunti in relazione ai singoli
obiettivi gestionali definiti nel PEG che ¢ possibile riuscire a stabilire il grado di
realizzazione dei rispettivi obiettivi operativi e strategici corrispondenti e delle Linee
Programmatiche a loro volta collegate.

La programmazione, dunque, rappresenta il momento di collegamento tra la strategia e la
gestione, attraverso la definizione dei documenti programmatori.

Obiettivi Obiettivi

Programma di Strategici Operativi Obiettivi

Linee

gestionali

mandato del q (D.UP. - (D.UP. -
Programmatiche (P.E.G.)

Sindaco Sezione Sezione
Strategica) Operativa)

18



Riguardo alla programmazione di bilancio 2025/2027, 1’Ente ha approvato:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2025 ad oggetto:
“approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 — 2027, del
programma triennale per gli acquisti di forniture e servizi 2025-2027, del programma
triennale lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025, del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025-2027 e del bilancio di previsione
finanziario relativo al triennio 2025-2027, determinazioni’’;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 18/03/2025 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2025/202702 (art. 169 del D. Lgs. 267/2000)”;

L’Ente ha adottato il Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO) con
deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26/03/2025 avente per oggetto: “Piano
Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 in forma ordinaria, ai sensi
dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del
D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. — Approvazione”.
L’Ente, a tal proposito, ha verificato la coerenza degli obiettivi programmatici con i
contenuti dei documenti di programmazione finanziaria gia adottati.

I contenuti del PIAO sono stati pubblicati sul portale istituzionale nella Sezione
Amministrazione Trasparente:
https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/Serve BLOB.php/L/IT/IDPagina/8365.

L’ente, ha programmato la seguente formazione in materia PIAO:

v' un corso di formazione ad oggetto “PIAO Piano Integrato di Attivita e
Organizzazione Normativa e applicazione tecnico pratica”, per tutto il personale
dipendente, in modalita asincrona, erogato da Fondazione Gazzetta Amministrativa, per
un totale di n. 4 ore;

v" uno specifico percorso formativo e di qualificazione per il personale preposto alla
redazione del PIAO rivolto, in particolare, all’ E.Q. del Servizio Anticorruzione,
Programmazione, Controlli e Formazione”, ad oggetto “Il nuovo Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione (PIAO)”, in modalita asincrona, erogato da AIDEM SRL, per
un totale di n. 15 ore.

19



Si elencano gli atti del processo di programmazione:

Atti Estremi Pubblicazione
sul portale
istituzionale

(Sezione
Amministrazione

Trasparente)
Nuovo regolamento comunale | Delibera di Consiglio | si
sul sistema dei controlli interni Comunale n. 94 del 23

dicembre 2021

Regolamento sui controlli interni | Delibera di Consiglio | Si. Tale
approvato con delibera c.c. n. 94 | Comunale n. 44 del | documentazione ¢

del 23/12/2021. — modifica al
titolo II, articolo 6, comma 2
(modalita di svolgimento delle
funzioni del controllo strategico)

15/06/2023

stata inserita in
via telematica
anche sul sistema
ConTe della
Corte dei Conti.

Linee programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato
ai sensi dell’art.46, comma 3, del
dlgs 267/2000 e dell’art.24 bis,
comma 1, dello statuto comunale

Delibera  di Giunta
Comunale 60 del
30/09/2024

si

Documento Unico Di | Deliberazione di | si
Programmazione (DUP) | Consiglio Comunale n.
2025/2027 22 del 06/03/2025
Approvazione del bilancio di | Deliberazione di | si
previsione finanziario relativo al | Consiglio Comunale n.
triennio 2024/2026 22 del 06/03/2025

Definizione obiettivi strategici | Delibera di ~ Giunta | si
anticorruzione e trasparenza e | Comunale n. 49 del

direttive al rpct per 1'elaborazione
della sottosezione rischi
corruttivi e trasparenza del piao
per il triennio 2025/2027

13/03/2025

Piano Esecutivo di Gestione | Delibera di Giunta n. 56 | si
2025/2027 del 18/03/2025
Piano Integrato di Attivita e | Delibera di Giunta n. 65 | si
Organizzazione (PIAO) | del 26/03/2025

2025/2027 in forma ordinaria, ai
sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno
2021, n. 80
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2.1.1 Gli indirizzi e gli obiettivi strategici

Le linee programmatiche di mandato amministrativo del quinquennio 2024/2029 sono state
redatte ai sensi dell’art.46 del Dlgs.267/2000 nonché dall’art.24 bis dello Statuto Comunale
di Ascoli Piceno e sono state sviluppate in coerenza con i nuovi principi contabili relativi
alla programmazione di cui al Dlgs 118/2011 e s.m.i. in tema di armonizzazione contabile

dei bilanci.

Per la pianificazione strategica della citta di Ascoli Piceno, I’azione amministrativa, si

articola in base ai seguenti indirizzi strategici:

FINALITA’

Il quinquennio 2024-2029, sul delicato e rilevante tema della
sfera sociale, ripartira da quanto messo in campo nel
precedente mandato amministrativo, quando, per far fronte alle
varie problematiche manifestate dalla comunita, sono stati
investiti oltre 33 milioni di euro nella sfera del sociale, con una
risposta rapida, concreta ed efficace non solo nel drammatico
periodo dell’emergenza pandemica Covid-19, ma nel corso di
tutta la durata del mandato amministrativo. La volonta
dell’Amministrazione e quella di implementare ulteriormente, a
livello di investimenti economici, le misure a sostegno della
cittadinanza, focalizzando [’attenzione su tutte le fasce piu
deboli della popolazione: dai minori alle famiglie in difficolta,
passando per giovani coppie, terza eta, cittadini stranieri e
persone con disabilita. Interventi necessari a proseguire il
percorso capace di rimettere al centro gli interessi della
comunita, in tutta la propria eterogeneita, e il capitale umano,
come risorsa da valorizzare e tutelare per la crescita collettiva.
L’obiettivo  generale, da raggiungere anche attraverso
I’approvazione del nuovo Regolamento dei Servizi Sociali, sara
quello di rafforzare il gia ampio e soddisfacente percorso che
ha portato, dal 2021, il Comune di Ascoli Piceno all’iscrizione
nel Registro dei soggetti pubblici certificati “Amici della
Famiglia”.

L'Amministrazione comunale proseguira con decisione le tante
attivita gia avviate relative al pitt ampio obiettivo strategico di
“Ascoli Green”. Vale la pena ricordare, a mero titolo
esemplificativo, il progetto “Adotta un monumento, un’aiuola,
un’area verde, una rua”, l’ideazione del percorso GABA
(Grande Anello dei Borghi Ascolani) e la realizzazione del
Parco Avventura a Colle San Marco, gli interventi di natura
straordinaria effettuati in parchi e giardini, con l’installazione
di nuovi giochi e aree attrezzate per bambini, famiglie e anziani,
e altro ancora.

INDIRIZZO
STRATEGICO
ASCoLlI E IL

SOCIALE

ASCOLI IL
GREEN E
L’AMBIENTE
ASCOLL, LA
CULTURA E GLI
EVENTI

Cultura e valorizzazione del patrimonio storico-artistico,
spettacoli, arte ed eventi: elementi chiave dell’identita di Ascoli
Piceno, fattori cruciali per proseguire I’ambizioso percorso di
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crescita e sviluppo della citta e dell’intero territorio. La bellezza
del capoluogo delle Cento Torri e visibile nell’architettura,
nell’uso del travertino e nella particolarita delle piazze e delle
rue. Ma altrettanto ragguardevoli sono i tesori custoditi nei
musei di un territorio che — anche grazie alla presenza di due
teatri storici (il Ventidio Basso e il Filarmonici, oltre al Teatro
Romano) — testimonia una tradizione di amore per [’arte e per
la cultura. Sulla scia degli ottimi risultati raggiunti negli ultimi
anni in materia di crescita e sviluppo culturale e di
qualificazione della citta quale meta per un turismo colto e
attrattivo, [’obiettivo dell’ Amministrazione ¢ di rendere la
proposta culturale cittadina sempre piu qualificata e capace di
attrarre spettatori e visitatori provenienti anche da oltre i
confini regionali e nazionali. Percorso che verra portato avanti
attraverso il potenziamento degli spazi esistenti dedicati alla
cultura, ma anche creandone di nuovi che possano fungere da
centri polifunzionali. Una innovativa “strutturazione culturale”
che parta dalla Fondazione Ascoli Cultura e coinvolga anche
UIstituto Gaspare Spontini, fiore all’occhiello della citta che
sara interessato da una nuova gestione e per il quale, al
Ministero dell’Universita, verra chiesto il riconoscimento di
Istituto di Formazione Superiore. L'Amministrazione si
impegnera a realizzare questi obiettivi attraverso una gestione
trasparente e partecipativa, rafforzando ulteriormente la gia
sinergica collaborazione con Enti locali, istituzioni culturali,
associazioni, cittadini e stakeholders del territorio.

ASCOLL, LE
SCUOLE E LO
STUDIO

La messa in sicurezza degli istituti scolastici del territorio resta
una delle assolute priorita del mandato amministrativo.
L’obiettivo, infatti, é quello di garantire massima sicurezza a
studenti, docenti, personale scolastico, famiglie e quanti
frequentano tali luoghi di crescita, educazione e formazione.
Una sicurezza che non sia solo fisica, ma anche percepita, al
fine di rendere sicuri tutti gli ambienti scolastici, favorendo lo
svolgimento delle attivita didattiche in maniera serena e quanto
piu produttiva. Un atto di responsabilita civica e sociale, che nel
precedente quinquennio ha visto conclusi gli interventi di
miglioramento sismico alla Media Don Giussani di Monticelli e
alla Primaria di Poggio di Bretta e Primaria di Sant’Agostino,
che proseguira grazie a oltre 50 milioni di euro gia stanziati. |
prossimi interventi che volgeranno al termine, interessando
cantieri gia aperti, saranno quelli di adeguamento sismico della
primaria Cagnucci e primaria Montessori. Sono state gia
avviate anche le opere relative alla demolizione e ricostruzione,
con fondi P.N.R.R. del MIUR, della scuola primaria Falcone e
Borsellino in via della Zeppelle; ¢ nella fase della cantierabilita
Uintervento per la primaria Malaspina, per la quale si sta
concludendo in via preliminare la predisposizione di un edificio
da adibire ad uso temporaneo nel periodo di esecuzione delle
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opere. Si procedera, poi, grazie a progettualita gia in via di
definizione, con [’edificio dell’infanzia e primaria Don Giussani
di Monticelli, ’edificio della media Cantalamessa e, a seguire,
la primaria Don Bosco, la media Ceci, I’infanzia San Filippo di
via Sardegna e la scuola media D’Azeglio. I progetti gia in corso
di esecuzione di adeguamento sismico che interesseranno anche
I’asilo nido Lo Scarabocchio, la primaria Falcone e Borsellino
di Villa Sant’Antonio, le sedi di Architettura dell’Universita di
Camerino, in Lungo Castellano e presso il Convento
dell’Annunziata. In riferimento a tale impegno messo in campo
dall’Amministrazione Comunale per portare avanti tali
interventi, sara attuato un processo di trasferimento dei plessi
oggetto di lavori presso sedi temporanee individuate
dall’ Amministrazione Comunale, che necessitera
dell’adeguamento e della riorganizzazione dei servizi di mensa
scolastica e trasporto scolastico in base alle esigenze che si
presenteranno di volta in volta. Continuera, altresi, I’azione di
sensibilizzazione degli Istituti scolastici e delle famiglie sul tema
della mobilita dolce, incentivando la partecipazione a progetti
quali Piedibus e Bicibus, capaci di abbinare alle tematiche
scolastiche anche quelle di salute, benessere, aggregazione e
rispetto reciproco, oltre a educare i piunt piccoli su diritti e doveri
dei pedoni e sulle regole di comportamento per la circolazione
in bicicletta. Nell’ambito del pin ampio processo di
digitalizzazione dell’attivita amministrativa dell’Ente, si
provvedera ad implementare le funzioni online offerte dal
portale dedicato ai servizi scolastici mediante ’attivazione della
gestione telematica delle cedole librarie per gli alunni della
scuola primaria.

L’Amministrazione Comunale proseguira nella realizzazione di
grandi interventi nel territorio cittadino, facendo seguito alle
importanti progettualita gia concretizzate nel precedente
mandato. A titolo di esempio, si ricordano la nuova
illuminazione monumentale del centro storico, i lavori al campo
Squarcia, gli interventi al Poligono di Tiro, il nuovo look di
Corso Trento e Trieste, la riqualificazione energetica dei Teatri,
Uefficientamento energetico del Polo Sant’Agostino, la
riqualificazione di Piazza Sant’Agostino, i lavori effettuati al
Ponte di Cecco, con contestuale riapertura al pubblico, i primi
stralci di intervento per la Fortezza Pia e il Parco Annunziata e
altro ancora.

ASCOLI E I
GRANDI
INTERVENTI
ASCOLI E LO
SPORT

Oltre 200 eventi sportivi internazionali, nazionali, regionali e
provinciali, gli interventi realizzati presso gli impianti e le
strutture cittadine, il fattivo coinvolgimento di 130 societa e
quasi 11mila sportivi praticanti, [’attenzione verso tutte le
discipline, dello sport paralimpico e nei confronti degli atleti
con disabilita hanno portato al riconoscimento di Ascoli Citta
Europea dello Sport 2025. Un grande traguardo per
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[’Amministrazione comunale e l’intero capoluogo, ma non un
punto di arrivo, bensi la spinta per continuare a lavorare su un
tema rilevante per I’Amministrazione, cosi da proseguire il
lavoro svolto mirando non solo a celebrare il titolo conferito ma
a gettare le fondamenta per la crescita sportiva della citta del
futuro. Nell’ottica di poter vivere un periodo di grande vitalita
e sviluppo, lasciando un segno indelebile nella storia sportiva
della citta, si proseguira con l’organizzazione di eventi sportivi
di alto profilo, che possano anche fungere da stimolo economico
e turistico per la comunita.

L’Amministrazione  riservera massima attenzione alla
valorizzazione dello sport giovanile, promuovendo le varie
attivita anche presso gli istituti scolastici e altre reti di supporto,
cosi da fornire ai “talenti del domani” le risorse necessarie per
sviluppare le loro competenze e capacita. Tutto questo non potra
prescindere dalla promozione dell attivita fisica e dello sport
per tutti, attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione
rivolte a una fascia eterogenea della comunita ascolana, nonché
assicurando pieno accesso alle strutture sportive, e alle relative
discipline, alle persone con disabilita, promuovendo
U’inclusione sociale attraverso lo sport.

L’Amministrazione proseguira gli investimenti sugli impianti
sportivi cittadini, garantendo sicurezza, qualita e avanguardia
delle strutture gia esistenti, con lavori di manutenzione mirata
soprattutto a risolvere, ove presenti, i problemi di infiltrazioni
di acqua nei palazzetti e nelle palestre e sugli impianti tecnici.
Verranno, inoltre, realizzate ulteriori strutture sportive per
soddisfare la richiesta di tutte le discipline sportive, sulla base
della domanda e in rapporto alla pratica e alla necessita sempre
maggiore di spazi ove svolgere tali attivita. Sara premura
dell’Amministrazione garantire agevolazioni e aiuti per
I’accesso alle discipline sportive a famiglie e cittadini che
versano in condizioni di particolare disagio economico,
proseguendo il progetto “Sport per tutti”, nonché portare avanti
I’importante lavoro gia avviato, di concerto con le associazioni
sportive, per un’inclusione sempre piu vasta ed eterogenea delle
persone con disabilita, adeguando il loro accesso alle strutture
sportive  attraverso I’abbattimento delle  barriere
architettoniche.

ASCOLL, IL
COMMERCIO E IL
PATRIMONIO

In tutto il Paese, sono ancora significativi gli impatti generati
dall’emergenza pandemica Covid-19, che hanno contribuito non
solo ad accrescere la difficolta delle imprese, ma anche a
modificare radicalmente gli stili di consumo dei cittadini,
orientandoli verso [’e-commerce, a discapito del commercio al
dettaglio. Questo processo generalizzato e stato acuito nella
citta di Ascoli Piceno dagli effetti del sisma 2016, che ha anche
costretto al trasferimento di ampie fasce della popolazione
residente a seguito dell’inagibilita degli immobili. La flessione
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demografica si ¢ naturalmente tradotta in un calo della
domanda potenziale che, a sua volta, ha condizionato la
sostenibilita degli esercizi attivi. Riconoscendo il valore
economico, occupazionale e sociale del commercio di
prossimita, [’Amministrazione Comunale ha gia attivato un
intenso processo di rigenerazione urbana, che consenta di
sostenere le attivita, i servizi, la vivibilita, sicurezza e attrattivita
del suo centro storico. Tale complesso percorso, che richiede
misure sia di carattere strutturale che di sistema, va affrontato
in una prospettiva di collaborazione pubblico-privato al fine di
rivitalizzare quel commercio al dettaglio cui va riconosciuta una
funzione di prossimita e di servizio per i singoli cittadini e
Uintera comunita. L’Amministrazione comunale, anche
attraverso la mappatura del Censimento delle attivita
economico commerciali del centro storico, intende dunque farsi
promotore di misure e iniziative valorizzando il principio di
sussidiarieta e  attivando  collaborazioni  con  enti,
organizzazioni, associazioni. Gli ambiti prioritari d’intervento,
per contribuire allo sviluppo competitivo degli esercizi attivi e
alla nascita di nuove attivita commerciali operanti nel centro
storico urbano, saranno prevalentemente:

- innovazione, specializzazione e personalizzazione dell offerta;
- digitalizzazione;

- sostenibilita ambientale;

- accessibilita;

- commercio consapevole;

- ammodernamento tecnologico, tecnico e strumentale in grado
di migliorare le

performance di impresa.

ASCOLI
CITTA’
VERRA’

E IA
CHE

L’Amministrazione Comunale avra cura di completare gli
interventi attivati con le risorse arrivate in risposta al bando
“Programma Innovativo Nazionale per la Qualita dell’Abitare”
(PINQuA) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si
tratta di circa 82 milioni di euro finanziati attraverso il
progetto-pilota “formedellAbitare#inAscoli”, classificatosi al
6° posto assoluto in Italia, e di ulteriori 15milioni di euro per il
programma “Riabitare i parchi” dedicato alla valorizzazione
delle frazioni. Attraverso apposita strategia urbana, I’ obiettivo
dell’Amministrazione Comunale ¢ quello di ridurre il disagio
abitativo e insediativo nel centro storico della citta, attraverso
una serie di interventi che, di seguito, vengono brevemente
esplicitati.

Si parte dalle cosiddette “Infrastrutture per [’abitare”: una
strategia che mira ad accrescere significativamente [’ offerta di
housing sociale, contribuendo a migliorare [’accessibilita e la
qualita dell’abitare nel centro storico cittadino. Asset
immobiliari di indiscutibile pregio storico e architettonico
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saranno riqualificati e rifunzionalizzati per accogliere nuovi
cittadini, offrendo loro soluzioni residenziali pienamente
rispondenti ai bisogni della contemporaneita urbana. Le
abitazioni saranno realizzate in una logica users inspired,
attrezzate con spazi comuni polifunzionali per la socialita e volte
ad accogliere target differenziati, nel rispetto delle specifiche
esigenze (silver housing, giovani coppie, studenti, ecc.). Si
prosegue con il “Welfare urbano co-generativo”: nella piena
consapevolezza di come la qualita dell’abitare dipenda in
maniera determinante dalla disponibilita di servizi di welfare
adeguati e fruibili in una prospettiva di prossimita, la proposta
progettuale intende strutturare un sistema organico e integrato
di servizi agevolmente accessibili e ispirati al concept del “do
better and more with less” (fare di pin e meglio con meno).
L’obiettivo intende quindi valorizzare [’ecosistema territoriale
del Terzo Settore e le potenzialita offerte dalle nuove risorse
tecnologiche e digitali per migliorare la vita, la salute e
I’autonomia dei cittadini.

Focus anche su “Aree verdi e spazi urbani”: ’accessibilita e la
sicurezza dei luoghi urbani, la valorizzazione dell’ ambiente, dei
corridoi verdi, della biodiversita cittadina rappresentano
elementi imprescindibili della qualita dell’abitare, poiché
incidono non solo sulle condizioni della salute dei cittadini, ma
rappresentano  elementi  fondanti per una  fruizione
esperienziale, consapevole e responsabilizzante della citta. La
strategia urbana mira quindi ad ampliare [’ offerta, diversificare
le modalita di fruizione e rendere maggiormente accessibili le
aree verdi e gli spazi urbani, anche attraverso dispositivi verdi
opportunamente studiati per ridurre ['impatto dell’isola di
calore urbana, contribuendo a migliorare I’impronta ecologica
della citta e restituirla pienamente alla vita dei cittadini.
L’attenzione sara ovviamente riservata anche a “Mobilita
sostenibile e accessibilita urbana”. L’abbattimento delle
barriere architettoniche e il rifacimento di vie e percorsi
ciclopedonali consentiranno una migliore accessibilita urbana,
contribuendo a migliorare le performance ambientali senza
compromettere la mobilita e logistica cittadina. Il progetto mira
anche a elaborare e attuare un piano investimenti, a prevalente
dimensione infrastrutturale, che verta su “Economia,
occupazione e imprenditorialita” e che contribuisca a ridefinire
il branding della citta di Ascoli Piceno, accrescendone
Iattrattivita urbana in maniera efficace e sostenibile, anche
attraverso [’attrazione di ulteriori investimenti nazionali ed
esteri. Da un punto di vista operativo, il progetto consentira di
accrescere le opportunita di inclusione socio-occupazionale dei
cittadini esposti a maggiori rischi di vulnerabilita e di stimolare
I’imprenditorialita territoriale. E necessario, altresi, investire
sul “Capitale umano”, migliorando l'offerta di servizi e di
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residenzialita per offrire opportunita a giovani provenienti da
altre regioni o dall’estero. L’obiettivo consentira di costruire
una nuova generazione di cittadini, in grado di assicurare non
solo la sostenibilita della strategia delineata, ma di accrescerne
e migliorarne ’impatto nel lungo periodo.

Spazio anche a interventi che sappiano coniugare “Cultura,
identita e appartenenza’.

1l leitmotiv parte dalla consapevolezza che rigenerare non é solo
trasformare luoghi, ma cambiare e rivoluzionare il modo di
viverli. Importanti infrastrutture del patrimonio storico e
culturale urbano verranno dunque essere progettati, trasformati
e gestiti in virtu del loro potenziale, il cui valore é intriso dalla
partecipazione pubblica e dalla capacita di creare o fortificare
Uidentita locale. Gli interventi consentiranno, dunque, di
affermare un nuovo modello di Sentient City, basata su un
ecosistema tecnologico/ sociale dove la conoscenza, le azioni
collettive e le interazioni tra persone e spazi sono potenziate
dalle nuove possibilita offerte dall’ibridazione fisico-digitale.
Attenzione anche ad “Accessibilita dei servizi pubblici e privati
al cittadino”. La prossimita dei servizi, contribuendo anche alla
riduzione del traffico e dello stress, contribuisce a migliorare
Uinfrastruttura e le dotazioni territoriali per la qualita
dell’abitare.

L’accessibilita rappresenta una variabile determinante per la
costruzione di un sistema integrato di prestazioni pubbliche e
private in grado di migliorare le performance degli esercizi
commerciali e dei servizi pubblico-privati, che operano
integrandosi tra di loro nell’ambito urbano e dialogando
propositivamente con i cittadini-clienti per rispondere
compiutamente alle loro istanze.

Tra gli asset strategici degli interventi, anche quello di garantire
una “Impronta energetico-ambientale urbana”. L’obiettivo e
affermare il concept di Ascoli sostenibile e resiliente, capace di
rinnovare il proprio equilibro al mutare delle condizioni di
contesto, di adattarsi alle sollecitazioni che derivano dal
cambiamento climatico e di esprimere risposte sul piano sociale,
economico, energetico e ambientale alla crisi che caratterizza
la nostra epoca. Per perseguire tale traguardo e necessario
promuovere una citta in grado di pianificare e realizzare una
strategia di lungo periodo che garantisca I’omeostasi ecologica
attraverso una governance intelligente e condivisa, capace di
“efficientare” i modelli e gli stili di vita, coinvolgendo i
cittadini, le imprese e la PA verso modelli evoluti di
sostenibilita. Ultimo, ma non per importanza, il fattore “Smart
City e transizione digitale”. La strategia intende affermare un
processo di profonda trasformazione e innovazione dei servizi
ai cittadini e alle imprese in un’ottica di semplificazione, anche
attraverso [’utilizzo di tecnologie digitali evolute. Intraprendere
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questa strada, che conduce a divenire una citta connessa,
dialogica, accessibile e interattiva, richiede la definizione di un
percorso, di una strategia coerente. Il coordinamento dei dati e
delle informazioni in possesso dell’ Amministrazione comunale
potranno essere utilizzati non soltanto per favorire l’accesso
degli utenti ai diversi servizi e per implementare miglioramenti
anche significativi nelle policy urbane a basso costo, ma
dovranno esprimere il loro grande potenziale anche come
strumento di supporto ai processi decisionali e operativi interni
L’obiettivo é quello di dare risposte tangibili alla crescente
richiesta di servizi da parte dei cittadini. Dal punto di vista
dell’organizzazione urbana e estremamente urgente un
ripensamento della citta in funzione di un modello di vita basato
sulla vicinanza ai servizi e sulla opportunita di godere di spazi
organizzati e funzionali, adatti alla vita domestica e lavorativa
e, nello stesso tempo, alle relazioni di vicinato da vivere all’aria
aperta e in sicurezza. Nel ricordare i drammatici eventi sismici
del 2016, che hanno lacerato gran parte del patrimonio storico,
artistico, architettonico e residenziale della citta, il progressivo
spopolamento e le dinamiche di cambiamento demografico della
popolazione residente, la crisi occupazionale ed imprenditoriale
del territorio Piceno e la situazione pandemica determinata dal
Covid-19, che ha colpito in maniera pesantissima la citta e i suoi
residenti (con straordinari impatti sociali, economici e sanitari,
I’Amministrazione Comunale intende valorizzare la capacita di
resilienza come fattore di attrattivita, in grado di rigenerare il
tessuto sociale ed economico, tessendo la trama di una nuova
smartness territoriale attenta a tutti le dimensioni che incidono
sulla qualita della vita. Nell’assoluta convinzione di come il
cambiamento passi attraverso [’agire, |’Amministrazione ha
inteso adoperarsi affinché il vecchio (il passato, strutture
obsolete e/o inutilizzate) divenga asset strategico per la
costruzione di nuove opportunita (oggi) in grado di accrescere
le prospettive per la qualita della vita cittadina (domani). Una
visione che mira, altresi, a valorizzare le potenzialita attrattive
della citta, consentendo di strutturare un’azione dimostrativa ad
alto impatto, replicabile/esportabile anche in altri contesti
urbani. In questa prospettiva, la Strategia urbana delineata
intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati
dall’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ed essere in linea
anche con l’evoluzione delle politiche dell’ Unione Europea, che
si mostra pronta ad impostare atti concreti di programmazione
urbana attraverso strategie di piu lungo respiro che investono
su un nuovo modello di welfare sociale ed urbano, su un
rinnovato e resiliente modello di citta verde, digitale e inclusiva.

ASCOLI
PARTECIPAZIONE
E SERVIZI

Questo indirizzo riguarda i servizi dell’Ente sopra non
specificati.
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3. I RISULTATI
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3.1 Il processo di controllo

Il Controllo Strategico consente 1’analisi della congruenza dello stato di attuazione dei
programmi rispetto agli indirizzi previsti nei documenti di pianificazione strategica
dell’Ente. Attraverso questa analisi si possono infatti verificare eventuali scostamenti tra
la concreta attuazione dei programmi da una parte, le scelte strategiche effettuate e i risultati
ottenuti dall’altra, permettendo di intervenire con azioni volte ad eliminare 1’eventuale
disallineamento e a garantire il perseguimento della strategia, diminuendo il gap tra
strategia deliberata e strategia realizzata e orientando i comportamenti organizzativi verso
il miglioramento dei risultati.

LINEE
PROGRAMMATICHE

DUP OBIETTIVI STRATEGICI
SEZIONE STRATEGICA

CONTROL
STRATEGICO

DUP OBIETTIVI OPERATIVI RENDICONTO
SEZIONE OPERATIVA

BILANCIO DI
1SNAYNI(OE

RENDICONTO
PIANO ESECUTIVO DI OBIETTIVI GESTIONALI
GESTIONE OBIETTIVI P.E.G.

Il sistema di programmazione e controllo consente, infatti, I’attivazione di un controllo-
guida, non ispettivo, attraverso una sequenza circolare di questo tipo:

PROGRAMM
AZIONE

DEFINIZIONE
OBIETTIVI
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3.1.1 La metodologia della rilevazione

Il Controllo Strategico, in particolare, trova nel controllo di gestione un presupposto
essenziale: il Controllo Strategico ¢ operativamente integrato con il Controllo di Gestione.
Il Controllo Strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quella di bilancio,
utilizza le informazioni provenienti dalla contabilita finanziaria-economica per orientare le
decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie.

Il Controllo Strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio
effettua, altresi, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull’attuazione delle
scelte da operare a livello di programmazione.

L’Ente effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento del PEG in sede di Controllo di
Gestione, a cadenza semestrale.

I parametri in base ai quali ’organo di indirizzo politico ha verificato lo stato di
attuazione dei programmi sono i seguenti:

RADO D
ASSORBIM
ENTO
DELLE
RISORSE
RISPETTO
Al

RISULTA

RISULTATI
RAGGIUNTI
RISPETTO

AGLI
OBIETTIVI

S T ATO TEMPI DI
ATTUAZIONE S

DEI RISPETTO
PROGRAMMI TR

RISPETTO
DEGLI
STANDARD

IMPATTO
SOCIO-
ECONOMICO
DEI
PROGRAMM
I

DI

QUALITA'
PREFISSAT
I

Si tiene conto anche degli esiti delle altre forme di controllo previste dalle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento.

Rappresentato ci0, di seguito si relaziona singolarmente su ciascuna azione strategica
relativa al 2° semestre 2025, fornendo anche una rappresentazione immediata sullo stato di
avanzamento secondo la seguente legenda:

REALIZZATO

IN LINEA CON IL
CRONOPROGRAMMA

CON CRITICITA

DA AVVIARE
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3.2 Lo stato di attuazione dei programmi

Le Linee programmatiche del Sindaco sono state suddivise in Indirizzi, Obiettivi e
Programmi Strategici che individuano le finalita principali verso cui orientare 1’azione
amministrativa.

Cosi come negli scorsi anni, anche nel 2025 I’attuazione degli Obiettivi Strategici e delle
relative Linee Programmatiche derivanti dal programma di mandato del Sindaco, avviene
attraverso la realizzazione dei progetti e degli obiettivi gestionali che, con la presente
relazione, vengono suddivisi e rappresentati per Indirizzi Strategici. Nove differenti
indirizzi, ciascuno con le proprie peculiarita, che rientrano, pero, all’interno di una
progettualita unica, globale e condivisa.

Le linee programmatiche del Sindaco, prese in considerazione si riferiscono a quelle del
mandato amministrativo 2024//2029, approvate con D.C. n. 60 del 30/09/2024; nelle
relazioni sono comunque inclusi i riferimenti alle linee programmatiche del mandato
amministrativo 2019/2024, approvate con D.C. n. 50 del 28/11/2019, dello stesso Sindaco
dott. Marco Fioravanti (fine 1" mandato 12/06/2024).

Ciascun settore sviluppa propri progetti specifici, ma tutti fanno parte di una
programmazione unitaria volta a un sinergico e complessivo sviluppo del territorio. La
visione ¢ pertanto globale e condivisa: I’ Amministrazione non lavora a compartimenti
stagni, ma ciascuna azione ¢ finalizzata al raggiungimento di un pit ampio obiettivo
generale. Lo sviluppo della citta e dell’intero tessuto territoriale ¢ concepito mediate
un’unica visione complessiva, efficiente e orientata al rilancio e allo sviluppo urbano della
Citta di Ascoli Piceno.

Le linee programmatiche, suddivise in nove diversi filoni, dunque, sono da leggere come
un unicum, una progettualita congiunta che sia capace di integrare le differenti idee e
proposte e i diversi piani di azione specifici di ciascun indirizzo strategico.

Le deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottate nell’anno 2025
sono n. 5, come di seguito illustrato:

DELIBERAZIONI DI VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI ADOTTATE NEL 1 SEMESTRE 2025
N. | DELIBERAZIONE OGGETTO
1 | 144 DEL | REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO, 2°
20/05/2025 SEMESTRE 2024. - APPROVAZIONE.
2 |172 DEL | CONTROLLO DI GESTIONE 2° SEMESTRE 2024.
12/06/2025 APPROVAZIONE.
3 191 DEL | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE, ANNO 2024. -
26/06/2025 ADOZIONE.
4 | 368 del 27/11/2025 | REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO, 1° SEMESTRE
2025. — APPROVAZIONE.
5 |392del 04/12/2025 | CONTROLLO DI GESTIONE 1° SEMESTRE 2025. -
APPROVAZIONE.
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3.2.1 Indirizzo strategico “Ascoli e il sociale”

MINORI, STRANIERI E FAMIGLIE

L’ Amministrazione proseguira le attivita volte al supporto, non solo economico, dei pil
piccoli e delle loro famiglie, promuovendo il benessere sociale e demografico della
comunita ascolana. In quest’ottica, verra rafforzato e ulteriormente implementato il
progetto “Bonus nuove nascite”, per sostenere con contributi economici quanti metteranno
al mondo nuovi bambini o ne adotteranno in famiglia, alleviando le spese iniziali per il
sostenimento dei bebe. Per contrastare particolari situazioni di disagio giovanile,
I’ Amministrazione intende creare e mettere a regime uno spazio multifunzionale di
esperienza, nella forma di un servizio integrato, con una prevalente valenza socio-
educativa, che ponga al centro la creazione di connessioni tra interventi rivolti a ragazzi e
ragazze, in prevalenza minorenni, allo scopo di favorire la loro partecipazione, lo sviluppo
delle loro potenzialita, I’integrazione, 1’inclusione sociale, il contrasto alla dispersione
scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali e I’'implementazione
di un sistema integrato di interventi. Altro obiettivo, quello di garantire un pronto
intervento sociale in quelle situazioni ove, fino ad oggi, sono intervenute principalmente
forze dell’ordine, con particolare riguardo a minori stranieri non accompagnati, minori
vittime di violenze domestiche, vittime di situazioni di grave disagio familiare e di
emarginazione. Il nuovo servizio sara realizzato in tutto il territorio dell’Ambito
Territoriale Sociale XXII. Per la corretta funzionalita del servizio occorrera procedere in
stretta collaborazione con la polizia municipale e le forze dell’ordine. L’ Amministrazione
proseguira il percorso volto a facilitare e supportare I’inserimento sociale dei cittadini
stranieri con maggiori difficolta linguistiche, agevolandone 1’accesso ai servizi territoriali
quali lavoro, alloggio, salute e soprattutto istruzione. In questo ultimo ambito si
concentreranno le attivita, al fine di promuovere I’inserimento scolastico dei minori neo
arrivati, frequentanti la scuola primaria e quella secondaria di primo grado, e delle relative
famiglie. 11 fine generale ¢ quello di prevenire situazioni a rischio emarginazione e
contrastare quelle di disagio derivanti dall’appartenenza a famiglie di origine straniera,
arrivate da poco in Italia. Si metteranno in campo, altresi, attivita e servizi di supporto alla
genitorialita: non solo corsi di preparazione alla maternita e alla paternita, da organizzare
con tecnici esperti e di settore, ma anche servizi di consulenza familiare, attraverso sportelli
di ascolto e supporto psicologico per le famiglie. L’obiettivo generale ¢ quello di fornire
alle famiglie della comunita ascolana strumenti e risorse per affrontare le sfide quotidiane,
migliorare le relazioni e favorire l'integrazione culturale. I servizi dovranno facilitare,
supportare, favorire la presa in carico dei nuclei familiari da parte dei servizi, sia sociali
che sanitari. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si cerchera di offrire: servizi di
supporto psicologico per le famiglie, con particolare attenzione ai problemi relazionali e
alle dinamiche familiari; mediazione culturale, per facilitare l'integrazione e la
comprensione reciproca tra famiglie di diversa provenienza; consulenza pedagogica, per
accompagnare i genitori nell'educazione e nello sviluppo dei figli. Per quanto di
competenza, si favoriranno politiche di work-life balance e flessibilita lavorativa per i neo
genitori, proseguendo le tante attivita gia in essere relative a eventi, laboratori e attivita
ludiche rivolte ai bambini e alle loro famiglie, implementando pure i gia presenti servizi di
ascolto psicologico nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.
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INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E IL SOCIALE

OBIETTIVO STRATEGICO: MINORI, STRANIERI E FAMIGLIE

OGGETTO: MINORI, STRANIERI E FAMIGLIE

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

I’ Amministrazione Comunale, ha proseguito la propria azione amministrativa
sviluppando 1 seguenti interventi, anche a livello di Ambito territoriale sociale XXII,
raccordandosi con i servizi socio-sanitari e gli enti del terzo settore del territorio e
tenendo conto dell’evoluzione della normativa in materia:

- sostegno di ogni forma di genitorialita sociale che possa poi risolversi nella
disponibilita all’accoglienza temporanea e all’adozione di minori disagiati, non
accompagnati o allontanati dalle famiglie, anche attraverso interventi di promozione
dell’istituto dell’affidamento/appoggio familiare ed erogazione di contributi economici;
- segnalazioni/indagini/interventi su mandato dell’ Autorita giudiziaria;

- predisposizione di progetti di sostegno per minori a rischio di emarginazione o devianza
conseguenti a problematiche relazionali, sociali ed economiche;

- inserimento in strutture residenziali di minori allontanati dal proprio ambiente familiare
in aderenza ai provvedimenti dell’ Autorita giudiziaria;

- contributi economici alle famiglie per la frequenza di centri estivi/attivita estive;

- funzionamento di laboratori ludici ricreativi di cui alla progettualita della ludoteca del
riuso denominata “Rit” dove, attraverso la dimensione del gioco e il recupero dei
materiali da riciclare, si ha la possibilita di sperimentare un percorso di crescita
individuale e di gruppo valorizzando e stimolando la fantasia e la creativita dei bambini;
- realizzazione di un servizio estivo rivolto ai giovani da espletarsi presso spazi ed aree
pubbliche della citta;

- erogazione di contributi economici a sostegno di persone e famiglie per il superamento
delle situazioni di disagio economico e sociale;

- erogazione del bonus “nuove nascite” a favore delle famiglie residenti per il sostegno
alla natalita;

- servizio di ascolto psicologico dell’ATS nelle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado denominato “Centro d’ascolto”;

- collaborazione con la istituita figura del Garante comunale dei Diritti per I’Infanzia e
I’ Adolescenza;

- realizzazione di progetti di servizio civile universale a favore di giovani residenti
nell’ Ambito territoriale sociale XXII;

- attuazione di un servizio di mediazione linguistico culturale negli istituti scolastici
comprensivi (ISC) dell’ATS XXII e per 1 minori presi in carico dai Comuni dell’ATS
allo scopo di facilitare e supportare I’inserimento sociale degli studenti stranieri con
maggiori difficolta linguistiche, agevolandone il percorso formativo e di istruzione;

- funzionamento di un servizio di pronto intervento sociale per rispondere alle situazioni
di minori in fragilita evidenziate dalle forze dell’ordine.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare
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POLITICHE PER IL SUPERAMENTO DEL DISAGIO ADULTO

Tra i principali obiettivi dell’ Amministrazione vi ¢ quello di favorire una sempre piu vasta
inclusione sociale, nonché promuovere e migliorare la qualita della vita delle categorie piu
vulnerabili della comunita. Traguardi che possono essere raggiunti solo attraverso
specifiche attivita di supporto e integrazione, rafforzando la rete di collaborazione tra
istituzioni, enti, associazioni e stakeholder e sviluppando politiche integrate per il contrasto
alla poverta e alle situazioni di maggior disagio sociale, economico e psicologico. A tal
proposito, I’ Amministrazione provvedera ad ampliare la platea di destinatari interessati agli
interventi economici straordinari per fronteggiare situazioni di fragilitd. Proseguiranno,
infatti, 1 contributi per il pagamento delle utenze domestiche, farmaci, affitto o spese di
prima necessita, cosi come verranno pubblicati appositi bandi per contributi relativi al
pagamento di spese condominiali, canone di locazione e servizi scolastici comunali. A
proposito delle collocazioni abitative temporanee, I’obiettivo ¢ quello di reperire nuovi
strumenti per intervenire in modo concreto in tale ambito, anche attraverso accordi e/o
protocolli di intesa con Associazioni del Terzo Settore e altri Enti del territorio. Lo scopo
¢ quello di garantire a soggetti gia in carico al Servizio Sociale, rientranti tra gli aventi
diritto a benefici economici (con particolare riferimento a famiglie monoparentali con
minori), una collocazione abitativa temporanea, anche in co-abitazione, che si inserisce in
una progettualita finalizzata al raggiungimento di una sufficiente autonomia economica ed
emancipazione dalla condizione di poverta che possa consentire una diversa successiva
sistemazione abitativa stabile. Verranno, altresi, messe in campo attivita volte al sostegno
e al reintegro lavorativo. Tra i nuovi progetti anche quello del “Centro Famiglia”, volto a
fornire strumenti e risorse socio-economiche ai nuclei familiari che versano in situazione
di maggiori difficolta. Il “Centro Famiglia” vedra psicologi, pedagogisti e altri
professionisti a disposizione della comunita. Al progetto, si aggiungeranno specifiche
iniziative laboratoriali per I’utenza, funzionali alla presa in carico delle famiglie da parte
dei servizi sociali e sanitari. Sara posta particolare attenzione anche in merito ad attivita di
sostegno alle politiche abitative: verra confermata 1’esenzione al pagamento della Tari per
coloro che trasferiranno la residenza ad Ascoli Piceno; verra, inoltre, garantita la possibilita
di partecipare a progetti di housing sociale, previsti dalle iniziative del PINQUA, con prezzi
accessibili per 1 nuovi alloggi a famiglie e giovani coppie. Verranno ulteriormente
implementati i contributi economici rivolti alle famiglie per favorire la frequenza dei
bambini ai centri estivi, con un’attenzione particolare alle famiglie che versano in maggiori
difficolta economiche e ai minori con disabilita. A loro saranno rivolti, altresi, laboratori
didattici e creativi.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E IL SOCIALE

OBIETTIVO STRATEGICO: POLITICHE PER IL SUPERAMENTO DEL
DISAGIO ADULTO

OGGETTO: POLITICHE PER IL SUPERAMENTO DEL DISAGIO ADULTO

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Nell’ambito dell’area per il superamento del disagio adulto nel 2025 I’ Amministrazione
Comunale ha attuato gli interventi sotto riportati:

- funzionamento di un “tavolo delle poverta”, formato dalle associazioni che si occupano
della poverta emergenziale nel territorio comunale e al quale partecipano gli operatori
sociali del Comune di Ascoli Piceno e dell’ATS XXII, allo scopo della presa in carico
unitaria delle persone in situazione di grave disagio economico e sociale e dell’attuazione
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di progettualita condivise per la realizzazione degli interventi che possano aiutare le
persone ad uscire dallo stato di bisogno evitando, nel contempo, la ripetizione di
interventi sulle stesse persone;

- rafforzamento e miglioramento dei servizi erogati dall’Ambito territoriale sociale,
utilizzando 1 fondi statali/regionali dedicati, le cui funzioni finanziabili sono:
accesso/sportelli sociali, presa in carico, tutoraggio relativo ai tirocini sociali e di
inserimento lavorativo, assistenza socio-educativa, sostegno alle funzioni genitoriali,
servizio socio-educativo estivo, assistenza domiciliare, trasporto sociale, gestione
amministrativa per le funzioni sociali;

- realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a persone svantaggiate, con presa
in carico da parte dei servizi sociali territoriali a livello di ATS, usufruendo dei fondi
statali/regionali dedicati

- interventi di integrazione dei cittadini di Paesi terzi usufruendo del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione;

- erogazione di contributi economici a soggetti vulnerabili per il soddisfacimento di
bisogni fondamentali;

- attivazione di interventi complementari di sostegno economico e sociale/professionale
a favore dei beneficiari della misura nazionale del supporto per la formazione e il
lavoro/assegno di inclusione;

- realizzazione dei programmi di intervento in materia di inclusione/coesione sociale a
valere sui fondi PNRR a disposizione dell’ Ambito territoriale sociale XXII;

- attivita trattamentali e di prevenzione della recidiva a favore di adulti € minorenni
sottoposti a provvedimenti dell’ Autorita Giudiziaria;

- concessione di contributi a enti del Terzo settore per la realizzazione di interventi di
contrasto della privazione economico-sociale e per I’inclusione attiva nell’ Ambito
territoriale sociale XXII;

- erogazione di contributi comunali a sostegno del canone di locazione; assegnazione di
alloggi di edilizia sovvenzionata/agevolata; contributi per il disagio abitativo finalizzato
alla ricostruzione a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici 2016;

- erogazione di buoni spesa elettronici per I’acquisto di generi alimentari da spendersi
presso esercizi commerciali convenzionati;

- sperimentazione di un protocollo di intesa, stipulato con I’ Associazione P.A.S. — Polo
Accoglienza e Solidarieta ODV e I’Erap Marche, finalizzato all’utilizzo di n. 2 alloggi
per garantire una collocazione abitativa temporanea, anche in co-abitazione, a soggetti
in condizione di vulnerabilita, individuati concordemente tra il Servizio sociale
comunale e 1’Associazione PAS per I’attuazione di progetti mirati di autonomia;

- funzionamento di un centro famiglia, ubicato presso la Parrocchia di Santa Maria
Goretti in Via Kennedy n. 1, rivolto a tutte le famiglie residenti nell’ATS, per la
realizzazione di servizi di base riconducibili alle aree dell’informazione, del sostegno
alla genitorialita anche attraverso azioni di orientamento e consulenza, dello sviluppo
delle risorse familiari e comunitarie di cui alle Linee guida regionali per
I’armonizzazione delle attivita dei Centri per le famiglie approvate con DGR n.
1091/2024:

- attuazione di un servizio di affiancamento a persone in condizione di marginalita ed
esclusione sociale fragilita, in carico all’Area “Disagio Adulti” del servizio sociale
professionale e/o in carico all’Ufficio Assegno di Inclusione dell’ ATS 22, per interventi
di supporto alle stesse nonché per interventi di tipo emergenziale.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma
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Con criticita

Da avviare

ANZIANI E TERZA ETA

Le politiche di sostegno sociale messe in campo dall’Amministrazione non potranno
prescindere dalla tutela e salvaguardia delle persone piu anziane: memoria del passato,
patrimonio del presente ed imprescindibile elemento del tessuto sociale anche per il futuro.
Si provvedera a mettere in campo attivita socio-ricreative per la “terza eta”, nell’ottica di
perseguire vari obiettivi: tra i principali, quello di migliorare la qualita della vita degli
anziani, favorire incontri e relazioni (e quindi, contestualmente, contrastarne I’isolamento
e I’emarginazione). Sara, altresi, interesse dell’Amministrazione rafforzare gli scambi
intergenerazionali e interculturali, nonché i servizi di vicinanza agli anziani privi di
supporto familiare, da sostenere con specifiche visite a domicilio, monitoraggio telefonico,
soccorso psicologico e coinvolgimento in attivita di socializzazione. Saranno incrementati
gli assegni di cura per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali rivolte ad anziani non
autosufficienti e verra potenziato il servizio di assistenza domiciliare (SAD). A tal
proposito, verranno poste in essere azioni per prevenire ’istituzionalizzazione degli anziani
non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture
residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza
sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di
conseguire € mantenere la massima autonomia e indipendenza. Verra rafforzato e
implementato il procedimento di tutela dell’anziano nelle dimissioni dall’ospedale,
evitando alle famiglie le “pene” di un welfare fai-da-te, attraverso la protezione di una rete
di servizi che si occupa del benessere collettivo. Sara altresi favorito anche 1’impiego degli
anziani autosufficienti in attivita del sociale nell’ambito del Servizio Civile Volontario: in
questo modo si permettera ai pit anziani di mettere a disposizione della comunita e delle
nuove generazioni le esperienze formative, cognitive e umane acquisite nel corso della loro
vita.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E IL SOCIALE

OBIETTIVO STRATEGICO: ANZIANI E TERZA ETA’

OGGETTO: ANZIANI E TERZA ETA’

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Nel 2025 I’Amministrazione Comunale ha messo in campo le seguenti politiche di
sostegno sociale a favore della terza eta:

- funzionamento della Casa Albergo per anziani autosufficienti “F. Ferrucci”;

- prosecuzione di attivita socio-ricreative per la terza eta (laboratori, corsi di formazione,
attivita ludiche volte a favorire il benessere degli utenti e la loro socializzazione) nonché
per I'invecchiamento attivo;

- organizzazione di soggiorni estivi;

- erogazione di contributi economici ai circoli sociali/ricreativi per anziani per la
realizzazione di progettualita finalizzate alla promozione di azioni di contrasto alla
solitudine della popolazione anziana;

- servizio comunale di assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti;

- erogazione di “assegni di cura” per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali,
senza aiuti esterni o con assistente domiciliare privato in possesso di regolare contratto;
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- servizio di assistenza domiciliare dell’ATS XXII utilizzando il fondo nazionale non
autosufficienza;

- compartecipazione alla spesa della quota sociale per 1’ospitalita presso strutture
residenziali;

- attuazione da parte dell’ATS degli interventi rivolti a persone anziane non
autosufficienti e loro famiglie, finanziati con il fondo nazionale non autosufficienza e
rientranti nei Livelli essenziali di prestazioni sociali, denominati “Assistenza domiciliare
sociale e integrata con i servizi sanitari — Soluzioni abitative”, “Servizi sociali di
sollievo” e “Servizi sociali di supporto” di cui alla DGR n. 1581/2024;

- prosecuzione di un progetto di “vicinanza” denominato “Antenne per un sorriso” rivolto
a persone anziane o in condizione di disabilita, con caratteristiche di fragilita relazionali,
fisiche e/o psicologiche, residenti nell’ATS XXII, e che non beneficiano di reti di
supporto familiare e sociale.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE PERSONE CON DISABILITA
Il programma amministrativo di sostegno alle persone con disabilita si propone di garantire
una serie di servizi, risorse e opportunita per migliorare la qualita della vita degli individui
con disabilita e promuovere la loro inclusione sociale. Le attivita messe in campo saranno
flessibili e integrate, condivise anche con le stesse persone o le loro famiglie nell’ottica di
garantire risposte che siano realmente efficaci e rispondano alle loro esigenze e ai loro
bisogni. Verranno destinati specifici fondi di bilancio comunale per continuare il lavoro,
gia avviato lo scorso quinquennio, di abbattimento delle barriere architettoniche presenti
in citta. Saranno promosse iniziative volte a facilitare la mobilita sul territorio delle persone
con disabilita, adeguando progressivamente le linee urbane per 1’accoglienza dei disabili e
garantendo la piena accessibilita a strutture, eventi e mezzi di informazione. Il tutto
attraverso I’apertura e lo sviluppo di un nuovo ufficio per ’abbattimento delle barriere
architettoniche. L’ Amministrazione mettera in campo specifiche attivita di assistenza
scolastica per I’autonomia, la socializzazione e la comunicazione a favore di studenti con
disabilita, per promuoverne i processi di integrazione scolastica, sviluppo € mantenimento
della abilita. Verra implementato il Servizio assistenza domiciliare disabili (SADE H), per
uno specifico sostegno in forme flessibili e adatte alle esigenze personali e familiari. Per
realizzare tutte queste attivita, verra ulteriormente rafforzato il sistema di collaborazioni
con Enti pubblici, organizzazioni non profit, scuole, universita, imprese private e quanti
interessati a supportare I’ Amministrazione su questo tema. Proseguira il progetto Dopo di
Noi, volto a garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilita,
consentendogli di continuare a vivere - anche quando 1 genitori non possono piu occuparsi
di loro -in contesti il piu possibile simili alla casa familiare. Verranno rafforzati i progetti
di “Home Care Premium”, i servizi di sollievo per 1 soggetti affetti da disturbi mentale e
gli interventi in favore delle persone con disabilita sensoriali, per favorire il pieno sviluppo
delle loro potenzialita, la loro integrazione nella famiglia, nella scuola e nella societa,
nonché il raggiungimento di livelli di autonomia adeguati alle individuali condizioni
psicologiche, intellettive e sociali. L’ Amministrazione provvedera a elargire specifici
contributi per i caregiver, per centri diurni e centri estivi persone affette da autismo e
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cittadini con disabilita gravissima. Contributi che non saranno solo esclusivamente
economici ma volti a sostenere integrazione e inclusione dei soggetti piu fragili.
Proseguiranno i Tirocini di inclusione sociale (TIS), volti all’inserimento e reinserimento
lavorativo delle persone con disabilita; verranno ulteriormente implementati 1 contributi
rivolti alle persone con disabilita gravi e gravissime, nonché I’ assistenza domiciliare rivolta
ad anziani non autosufficienti.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E IL SOCIALE

OBIETTIVO STRATEGICO: ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE PERSONE
CON DISABILITA’

OGGETTO: ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE PERSONE CON DISABILITA’
—SETTORE 3

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Nel 2025 I’Amministrazione Comunale ¢ intervenuta a sostegno delle persone con
disabilita mediante le seguenti attivita:

- servizio di assistenza domiciliare;

- servizio di integrazione scolastica agli studenti con disabilita;

- servizio di assistenza educativa domiciliare;

- servizio di assistenza domiciliare ad adulti € minori con disabilita;

- servizio di interpretariato per persone non udenti;

- elaborazioni e attuazioni di progetti di vita individuali personalizzati e partecipati
richiesti dalle persone in condizione di disabilita;

- continuazione del progetto “Home Care Premium”, finanziato dall’Inps — gestione ex
Inpdap, rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici, loro coniugi conviventi, loro familiari
di primo grado, non autosufficienti, finalizzato ad attivare una pluralita di interventi
socio-assistenziali a supporto della disabilita e della non autosufficienza;

- Servizio di Sollievo, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’ AST
di Ascoli Piceno, finalizzato a migliorare la qualita della vita e I’autonomia dei nuclei
familiari di soggetti con problematiche mentali;

- funzionamento del Centro diurno socio-educativo riabilitativo “Il Colibri”;

- erogazione di contributi economici per la realizzazione dei progetti regionali di “Vita
indipendente”, per la disabilita gravissima, per interventi riabilitativi per persone affette
da disturbi dello spettro autistico, per la sensorialita, per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare;

- compartecipazione alla spesa della quota sociale per 1’accoglienza di persone con
disabilita presso strutture residenziali;

- erogazione dei fondi statali per 1’abbattimento delle barriere architettoniche negli
edifici privati;

- compartecipazione alla spesa della quota sociale a carico degli utenti frequentanti i
Centri socio educativi riabilitativi diurni (CSER);

- attuazione di iniziative estive a favore di persone disabili residenti nell’ATS XXII
(centri estivi e contributi per attivita socio-educative);

- realizzazione di tirocini di inclusione sociale, in collaborazione con gli enti pubblici e
le imprese del territorio, in aderenza alla vigente normativa;

- co-organizzazione degli eventi per la promozione della settimana internazionale delle
persone con disabilita;
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- prosecuzione del progetto comunitario “Dopo di noi” che si articola in n. 2 interventi:
1) intervento “A casa di Marco”, che consiste nell’accoglienza presso I’abitazione di un
disabile di n. 4 persone con una disabilita di tipo intellettivo/psichico al fine di
sperimentare una coabitazione graduale; 2) sperimentazione di una coabitazione e
un’autonomia dalle figure familiari, presso gli spazi del Centro diurno “L’Orto di Paolo”
di Ascoli Piceno, nei giorni di sabato e domenica, per un massimo di 4 persone
contemporaneamente;

- realizzazione di una progettualita PNRR volta a promuovere I’autonomia e I’inclusione
sociale, lavorativa e relazionale di 10 adulti con disabilita, residenti nell’ATS XXII,
mediante la ristrutturazione di 2 appartamenti contigui, ubicati ad Ascoli Piceno in Via
B. Tucci, e I’erogazione di interventi personalizzati con il coinvolgimento della rete
territoriale.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E IL SOCIALE

OBIETTIVO STRATEGICO: ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE PERSONE
CON DISABILITA’

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA
SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE PERSONALE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI
RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII
- REGIONE MARCHE - (SETTORE 8)

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

In data 14/04/2025, ¢ pervenuta la determinazione a contrarre n. 1287 dell’11/04/2025
per I’avvio della procedura telematica aperta per l'affidamento del “SERVIZIO DI
ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI CON DISDABILITA’ RESIDENTTI NEI
COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DELLA REGIONE
MARCHE”, mediante accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 del Codice dei contratti
pubblici.

Con determina dirigenziale n. 1351 del 15/04/2025 e, dunque, entro gg. 5 dalla ricezione
della determina a contrarre, ¢ stata indetta la procedura telematica aperta di cui sopra,
applicando il criterio dell’ offerta economicamente pit vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualita/prezzo di cui all’art. 108, comma 2, lett. a) del medesimo
Codice.

In data 17/04/2025 ¢ stato pubblicato il bando di gara fissando come termine di
presentazione offerte il giorno 22/05/2025.

Entro il termine previsto (22/05/2025) sono pervenute nn. 6 offerte.

Con determinazione dirigenziale n. 1985 del 28/05/2025, ai sensi dell’art. 71 del Codice,
¢ stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica
delle offerte pervenute.

Con determina dirigenziale n. 3069 del 07/08/2025 si ¢ provveduto all’approvazione dei
verbali di gara e all’aggiudicazione della procedura telematica aperta per 1'affidamento
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del “SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI CON
DISDABILITA’ RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE
SOCIALE XXII DELLA REGIONE MARCHE”, mediante accordo quadro, ai sensi
dell’art. 59 del Codice dei contratti pubblici

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E IL SOCIALE

OBIETTIVO STRATEGICO: ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE PERSONE
CON DISABILITA’

OGGETTO: PERCORSO PARTECIPATIVO CON PRIVATI ED
ASSOCIAZIONI FINALIZZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI UN QUADRO
ESIGENZIALE PROPEDEUTICO ALLA PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONI DI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE (SETTORE 8)

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Nel corso del primo semestre 2025 si ¢ dato avvio al percorso partecipativo con la
convocazione della Consulta Comunale per le persone in situazione di disabilita.
L’assemblea si ¢ svolta in data 1 aprile presso la Sala De Carolis di Palazzo dell’ Arengo,
con la partecipazione dell’ Assessore ai Lavori Pubblici, dell’ Assessore alla Disabilita,
del personale dell’ Ufficio Barriere Architettoniche e delle associazioni del territorio. In
tale occasione ¢ stato presentato 1’ Ufficio, illustrando il metodo di lavoro e gli obiettivi,
e si € svolto un primo confronto sulle priorita di intervento.

A tale assemblea sono seguiti ulteriori colloqui presso I’ Ufficio Barriere Architettoniche,
in Piazza Arringo, durante i quali cittadini e rappresentanti di associazioni hanno potuto
esporre direttamente problematiche ed esigenze legate all’accessibilita urbana.

Durante il percorso partecipativo ¢ emersa la difficolta, da parte di molte persone con
disabilita o fragilita, di partecipare fisicamente agli incontri. Per garantire la pit ampia
inclusione, ¢ stata realizzata una pagina web dedicata, contenente una locandina
informativa sugli obiettivi del Piano per I’Eliminazione delle Barriere Architettoniche e
una sezione per la segnalazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio. Sono
stati pertanto attivati una pluralita di strumenti partecipativi, sia in presenza sia digitali,
al fine di raccogliere un quadro esigenziale rappresentativo e inclusivo.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
L’ Amministrazione rafforzera il proprio impegno anche nelle attivita di contrasto alla
violenza di genere, tema ancora oggi fortemente attuale. Verranno portate avanti specifiche

41



azioni di comunicazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere, garantendo alle
donne (e alle persone, in generale) vittime di violenza un’adeguata assistenza e un efficace
supporto psicologico. Proseguira il progetto del centro antiviolenza ‘“Donna con te”,
rivolto a donne sole e/o con figli minori, presenti sul territorio della provincia di Ascoli
Piceno, vittime di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, familiare,
maltrattamenti, abusi e molestie e ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali,
gia potenziato attraverso apposite aperture presso la Casa Albergo Ferrucci per fornire un
reale, concreto e tempestivo sostegno legale, sociale, psicologico e sanitario a tutte le
vittime di violenza. La realizzazione di apposita struttura che funga da “casa-rifugio” di
emergenza per le vittime di violenza permettera di rispondere al bisogno di un rapido
allontanamento dalla casa familiare da parte di quelle donne vittime di violenza o in gravi
situazioni di pericolo. La struttura sara in grado di ospitare sia le donne sia i loro eventuali
figli, per garantire la giusta protezione e iniziare un percorso che gli utenti affronteranno,
poi, con il coinvolgimento di altri servizi territoriali.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E IL SOCIALE

OBIETTIVO STRATEGICO: CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

OGGETTO: CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

L’ Amministrazione ¢ sovente impegnata in progetti, eventi, iniziative, politiche e attivita
di contrasto alla violenza di genere. In tal senso sono attivi, con finanziamenti
statali/regionali a livello interambito assegnati all’ATS n. 21:

- il centro antiviolenza “Donna con te”, rivolto a donne sole e/o con figli minori, presenti
sul territorio della provincia di Ascoli Piceno, vittime di violenza fisica, psicologica,
economica, sessuale, familiare, maltrattamenti, abusi e molestie e ricatti a sfondo
sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali;

- una casa rifugio di emergenza per donne vittime di violenza, ossia una struttura di
emergenza a carattere residenziale, comunitario e temporaneo, dedicata alla protezione,
esclusivamente in situazioni di emergenza, di donne vittime di violenza, sole o con figli
minori, al fine di salvaguardarne 1'incolumita fisica e psichica.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

FARMACIE COMUNALI
L’ Amministrazione intende proseguire il processo evolutivo, gia in atto a partire dalla
pandemia, verso “La Farmacia dei Servizi” e, nel breve termine, aumentando la capacita
delle farmacie di porsi a disposizione delle comunita locali come supporto del sistema
sanitario. In questo quadro emerge la necessita di un potenziamento ulteriore della
“Farmacia dei Servizi” a partire dalla valorizzazione del rapporto di fiducia con il cittadino
e del rafforzamento del ruolo delle stesse sia in termini di personalizzazione delle cure (con
la medicina di genere) sia nella prevenzione e tutela della salute di comunita (con gli
screening). Con I’approvazione il 26 marzo scorso del Ddl Semplificazioni, il Consiglio
dei Ministri ha sancito la consacrazione delle farmacie quali centri polifunzionali che
offrono una vasta gamma di servizi sanitari con una distribuzione capillare ineguagliabile.
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Nel decreto vengono individuati e implementati servizi sanitari che gia vengono effettuati
e offerti dalle Farmacie Comunali: analisi strumentali (holter cardiaci, holter pressori, ecg),
autoanalisi di prima istanza e consegna farmaci a domicilio per particolari categorie di
persone fragili. In sintesi “La Farmacia dei Servizi” come modello ampliato di farmacia
quale presidio sanitario di vicinato a disposizione delle richieste di salute della popolazione
che potrebbe contribuire a migliorare 1’accessibilita ai servizi sanitari specialmente nelle
aree poco servite e ad alleviare il sovraffollamento dei pronto soccorso.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E IL SOCIALE

OBIETTIVO STRATEGICO: FARMACIE COMUNALI

OGGETTO: FARMACIE COMUNALI

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

II risultato economico delle Farmacie Comunali Ascoli Piceno, chiude con un
incremento rispetto al 2024 del +12,27% e consolida la crescita registrata nel 2023-2024.
Il dato positivo ¢ da ricondurre ad un incremento del valore della produzione, in misura
superiore a quello dei costi.

La chiusura a valori del 2025 ¢ pari a 10.310.649,23 €.

L’impegno dell’amministrazione comunale ¢ stato incentrato su attivita specifiche che
hanno

generato 1 seguenti risultati:

- 1 ricavi da vendite e prestazioni sono aumentati per un valore di 1.126.937,46 €
rispetto al 2024, tale risultato deriva dall’incremento delle vendite libere di merci e
dall’ottimizzazione dei processi di acquisto/vendita;

- gli affidamenti diretti sono passati da 67 del 2024 aziende a 62 (-7,4%) del 2025;
- I’aumento della marginalita ¢ stato ottenuto anche dalla stipula di accordi
commerciali e PFA (Premio Fatturato Annuo) con i vari fornitori;

- I’importo totale degli acquisti diretti nel 2025 ¢ passato da 1.166.223 € del 2024
a 752.570,82¢€;

- I’ottimizzazione dello stock di magazzino ha ridotto le scorte e I'impegno di
risorse;

- il monitoraggio delle scadenze, ha ridotto i prodotti in smaltimento e in
distruzione;

- formazione e coaching dei direttori;

- analisi delle performance;

- identificazione ed inizio del processo di ampliamento dei servizi (farmacia dei
servizi).

Stato avanzamento programma | Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
ANIMALI DI AFFEZIONE

L’ Amministrazione continuera a riservare grande attenzione anche alla funzione sociale
svolta dai cosiddetti “animali da compagnia” o “animali di affezione”. Animali che, per
molte persone, rappresentano un fondamentale e imprescindibile aiuto umano, un vero e
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proprio sostegno psicologico e che, non di rado, svolgono una funzione anche terapeutica
per bambini e adulti. Tra le misure da mettere in campo, quello della realizzazione di un
canile comunale e di nuovi servizi integrati atti a contrastare il fenomeno del
randagismo. Si lavorera, inoltre, alla realizzazione di un cimitero per animali di
affezione, per consentire alla popolazione di tener vivo il legame con i fedeli amici animali
con 1 quali hanno condiviso una parte della loro esistenza.

Le azioni per la realizzazione del canile comunale e del cimitero per animali di affezione
sono da avviare.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E IL SOCIALE

OBIETTIVO STRATEGICO: ANIMALI DI AFFEZIONE

OGGETTO: ANIMALI DI AFFEZIONE

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 0

L’ Amministrazione continuera a riservare grande attenzione anche alla funzione sociale
svolta dai cosiddetti “animali da compagnia” o “animali di affezione”. Animali che, per
molte persone, rappresentano un fondamentale e imprescindibile aiuto umano, un vero e
proprio sostegno psicologico e che, non di rado, svolgono una funzione anche terapeutica
per bambini e adulti. Tra le misure da mettere in campo, quello della realizzazione di un
canile comunale e di nuovi servizi integrati atti a contrastare il fenomeno del randagismo.
Si lavorera, inoltre, alla realizzazione di un cimitero per animali di affezione, per
consentire alla popolazione di tener vivo il legame con i fedeli amici animali con 1 quali
hanno condiviso una parte della loro esistenza.

Le azioni per la realizzazione del canile comunale e del cimitero per animali di affezione
sono da avviare.

Relazione delle principali azioni attuative:
Le azioni per la realizzazione del canile comunale e del cimitero per animali di affezione
sono da avviare.

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare X
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3.2.2 Indirizzo strategico “Ascoli, il green e ’ambiente”

MOBILITA SOSTENIBILE
Grande attenzione sara riservata al tema della mobilita sostenibile. In primis attraverso la
realizzazione di nuove piste ciclopedonali in ambito urbano ed extra urbano, atte ad
ampliare la rete esistente al fine di collegare i punti strategici della citta e favorire 1'uso
della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. Dopo gli interventi realizzati dal
Poligono di tiro verso Est, in via Tevere in prosecuzione del ponte di San Filippo, in viale
Benedetto Croce, Piazza Immacolata e Corso Vittorio Emanuele, 1’ attenzione sara riservata
al completamento della Ciclovia della Vallata del Tronto, con i nuovi tratti fino al
Torrente Lama e, poi, a Villa Sant'Antonio per il collegamento con la stazione ferroviaria,
ma anche in sponda destra del fiume Tronto in corrispondenza della frazione di Mozzano.
L’obiettivo ¢ quello di completare il percorso oggetto di finanziamento, cosi da collegare,
in maniera sostenibile, Ascoli Piceno sia verso le frazioni e le aree interne sia verso il mare,
offrendo ulteriori possibilita a cittadini e turisti. Proseguira, altresi, la progettualita del
MobilitAP, con lo sviluppo e il potenziamento delle connessioni di mobilita dolce del
capoluogo delle Cento Torri attraverso 1’utilizzo dei fondi ITI 1. Tra i progetti previsti,
anche quello - finanziato con i fondi del Pinqua - della nuova ciclopedonale Lungo
Castellano e della rete ciclabile all'interno del centro storico, per connettere il percorso
ciclabile esistente ai poli culturali e centri di servizi rilevanti per la vita cittadina. La
valorizzazione della rete di mobilita ciclopedonale urbana si avvarra anche di alcuni
interventi straordinari di rifacimento della pavimentazione stradale, ma pure di progetti che
permettano di coniugare salute e benessere con tematiche storico-culturali. E il caso, ad
esempio, del Museo del Ponte di San Filippo: attraverso la realizzazione di un percorso
pedonale, sara possibile visitare i locali sottostanti il ponte stesso, che sara realizzato e
adibito a museo permanente sulla storia e 1’evoluzione della fabbrica di tale cavalcavia.
Sara, inoltre, realizzato un belvedere, che consentira 1’affaccio sulla ciclopedonale del
Parco Fluviale. Tutte le progettualita descritte sono finalizzate ad attuare il Biciplan, gia
approvato dall'Amministrazione comunale, e saranno monitorate dall’ “Osservatorio
permanente sulla Mobilita sostenibile e sulla qualita dell'abitare”, permettendo di
incentivare, promuovere e ulteriormente intensificare 1’utilizzo della bicicletta, al fine di
proseguire il pit ampio progetto che ha gia permesso ad Ascoli Piceno di entrare a far parte,
per la prima volta nel 2024, della rete nazionale dei Comuni Ciclabili Fiab, ricevendo
anche il riconoscimento di destinazione Family Friendly. Ulteriore obiettivo
dell’ Amministrazione, quello di redigere il Piano Urbano della Mobilita Sostenibile, con
'obiettivo di pianificare le principali azioni finalizzate al miglioramento della qualita
dell'aria in ambito urbano, alla razionalizzazione della sosta e all’implementazione delle
aree pedonali e delle zone a traffico limitato, anche attraverso 1’installazione di appositi
varchi elettronici. Si provvedera, altresi, a migliorare il sistema di consegna-pacchi in
centro storico, mediante forme di sostegno e incentivi all’utilizzo di mezzi sostenibili.
L’ Amministrazione comunale continuera a investire sul cruciale tema della sostenibilita
ambientale anche attraverso I’attuazione della Strategia Territoriale ITI, finanziata con
fondi POR FESR 2021- 2027, che permettera da un lato di realizzare infrastrutture verdi e
blu, importanti per migliorare la qualita ambientale e la vivibilita cittadina, e dall’altro di
implementare un’adeguata strategia di marketing territoriale dell’intera area urbana,
costituita dai 10 Comuni situati lungo la vallata del Tronto. Verranno, altresi, realizzate,
tanto in centro storico quanto nelle frazioni, zone di Ecomobility point, dotate di colonnine
per la ricarica elettrica di mezzi pubblici e privati e di mezzi elettrici per la mobilita
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N

sostenibile. L’obiettivo ¢ quello di porre in essere una serie di azioni mirate al
potenziamento dell’elettro-mobilita, concetto che sostiene politiche e progetti economici
per il potenziamento e lo sviluppo di una rete di mezzi di trasporto elettrici mediante 1’uso
di fonti rinnovabili. Tali aree saranno dotate di un sistema integrato di tecnologie, che
possano fungere da hub informativi e fornitura dei servizi: dalla connessione Wi-Fi ai
sistemi di connessione, passando per schermi informativo-promozionali delle iniziative in
programma in citta.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL GREEN E L’AMBIENTE

OBIETTIVO STRATEGICO: MOBILITA’ SOSTENIBILE

OGGETTO: MOBILITA’ SOSTENIBILE

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Dopo gli interventi realizzati dal Poligono di tiro verso Est, in via Tevere in prosecuzione
del ponte di San Filippo, in viale Benedetto Croce, Piazza Immacolata e Corso Vittorio
Emanuele, per quanto riguarda la Ciclovia della Vallata del Tronto ¢ stato inaugurato il
tratto B2 che parte dal nuovo ponte sul torrente lama e prosegue fino al confine con il
Comune di Colli del Tronto; inoltre & proseguita 1’azione amministrativa per definire il
tratto B1, con I’approvazione del progetto esecutivo, e conseguentemente con 1’avvio
della procedura di appalto lavori. Si ¢ proceduto con la predisposizione e aggiornamento
del progetto definitivo del tratto F1 della Ciclovia del Tronto ed ¢ stata chiesta alla
Regione Marche ed approvata una rimodulazione tecnica del Tratto C al fine di
consentirne la fattibilita dal punto di vista economico.

E proseguita altresi, la progettualita del MobilitAP, con lo sviluppo e il potenziamento
delle connessioni di mobilita dolce del capoluogo delle Cento Torri attraverso 1’utilizzo
dei fondi ITI 1 (ora P.O.C.). Per quanto riguarda il progetto - finanziato con i fondi del
Pinqua - della nuova ciclopedonale Lungo Castellano e della rete ciclabile all'interno del
centro storico, per connettere il percorso ciclabile esistente ai poli culturali e centri di
servizi rilevanti per la vita cittadina, 1 lavori principali sono stati ultimati e si ¢
provveduto nell’ultima parte dell’annualita 2025 alla realizzazione dello stralcio di lavori
riguardante 1’ultimo tratto di collegamento al cinema Piceno.

E stato completato il progetto, finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilita Sostenibile, relativo alla creazione delle zone 30 nel quartiere di porta
maggiore, corsie ciclabili, realizzazione di una velostazione in prossimita della stazione
ferroviaria di Castel di lama Offida e consegna alle scuole superiori cittadine di
rastrelliere per bici.

Dopo la conferma del comune nella rete nazionale dei Comuni Ciclabili Fiab, con tre
bike smile nel 2025, con Delibera di Giunta Comunale n. 416 del 16/12/2025 sono state
approvate le linee strategiche del Piano Urbano della Mobilita Sostenibile, con I'obiettivo
di pianificare le principali azioni finalizzate al miglioramento della qualita dell'aria in
ambito urbano, alla razionalizzazione della sosta e all’implementazione delle aree
pedonali e delle zone a traffico limitato, anche attraverso I’installazione di appositi varchi
elettronici.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare
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RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

Altro obiettivo dell’Amministrazione sara quello di proseguire 1’ottimo lavoro portato
avanti nel processo di raccolta differenziata, arrivato a sfiorare la percentuale del 70% nel
precedente mandato. Tra le attivita che verranno poste in essere figura in primis la
realizzazione di un nuovo Centro di raccolta comunale, a supporto di quello esistente in
Via Monini, da localizzare possibilmente nella zona est della citta, cosi da offrire un
migliore servizio al popoloso quartiere di Monticelli e alle aree limitrofe. Verranno, altresi,
realizzate apposite isole ecologiche informatizzate (cosiddetti "cassonetti intelligenti")
per le attivita commerciali del centro storico, ma verra posto in essere anche un innovativo
progetto “Piazza Roma Smart”, che prevedra [I’installazione di cestini portarifiuti
"intelligenti" e la creazione di isole digitali, con panchine attrezzate dotate di pannelli
solari, prese USB per la ricarica degli smartphone, defibrillatore e rastrelliere portabici.
Tutte le azioni che verranno messe in campo saranno finalizzate non solo a incrementare
ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata, ma anche a diminuire la produzione
pro capite di rifiuti, per avvicinarsi sempre pit al MANDATO AMMINISTRATIVO 2024-
2029 13 modello dei Comuni Rifiuti Zero. Per raggiungere I’obiettivo, tutte le attivita di
cui sopra non potranno prescindere da un’attenta e puntuale campagna di promozione e
sensibilizzazione sul tema, da portare avanti con il coinvolgimento di Enti, associazioni,
cooperative, volontari, istituti scolastici e stakeholders vari del territorio.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL GREEN E L’AMBIENTE

OBIETTIVO STRATEGICO: RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

OGGETTO: RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Altro obiettivo dell’Amministrazione sara quello di proseguire 1’ottimo lavoro portato
avanti nel processo di raccolta differenziata, arrivato a sfiorare la percentuale del 70%
nel precedente mandato. Tra le attivita che verranno poste in essere figura in primis la
realizzazione di un nuovo Centro di raccolta comunale, a supporto di quello esistente in
Via Monini, da localizzare possibilmente nella zona est della citta, cosi da offrire un
migliore servizio al popoloso quartiere di Monticelli e alle aree limitrofe. Verranno,
altresi, realizzate apposite isole ecologiche informatizzate (cosiddetti "cassonetti
intelligenti") per le attivita commerciali del centro storico, ma verra posto in essere anche
un innovativo progetto “Piazza Roma Smart”, che prevedra I’installazione di cestini
portarifiuti "intelligenti" e la creazione di isole digitali, con panchine attrezzate dotate di
pannelli solari, prese USB per la ricarica degli smartphone, defibrillatore e rastrelliere
portabici. Tutte le azioni che verranno messe in campo saranno finalizzate non solo a
incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata, ma anche a diminuire
la produzione pro capite di rifiuti, per avvicinarsi sempre piu al modello dei Comuni
Rifiuti Zero. Per raggiungere 1’obiettivo, tutte le attivita di cui sopra non potranno
prescindere da un’attenta e puntuale campagna di promozione e sensibilizzazione sul
tema, da portare avanti con il coinvolgimento di Enti, associazioni, cooperative,
volontari, istituti scolastici e stakeholders vari del territorio.

Relazione delle principali azioni attuative:
Sono stati effettuati, da parte di Ecoinnova, interventi di recupero di rifiuti abbandonati
da ignoti, per lo piu in zone extraurbane.
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Riguardo al compostaggio domestico, ¢ stato predisposto e pubblicato I’avviso (prot.
gen. 9912 del 4/2/2025) per ’aggiornamento dell’Albo annualita 2025, a seguito del
quale sono pervenute - entro il termine di scadenza prefissato del 30/4/2025 - n.19
domande di soggetti intenzionati ad iscriversi all’Albo. E’ stato quindi organizzato il
corso formativo obbligatorio, propedeutico all’iscrizione all’Albo, tenutosi in data
3/7/2025. Si ¢ quindi provveduto, in data 23/09/2025, a consegnare in comodato d’uso
gratuito n. 12 compostiere, messe a disposizione dalla societa partecipata Ascoli Servizi
Comunali, a coloro che ne avevano fatto richiesta. Da ultimo, con determinazione
dirigenziale n. 4084 del 24/10/2025 ¢ stata formalizzata 1’iscrizione delle n.18 nuove
utenze accreditate all’Albo Comunale dei Compostatori Annualita 2025 ed ¢ stato
riapprovato, per 1’effetto, I’ Albo Comunale completo ed aggiornato, costituito da n.82
utenze accreditate.

Relativamente al servizio di raccolta differenziata, ¢ stata garantita la consegna dei Kkit,
finalizzata a migliorare e rendere piu efficiente il funzionamento del servizio. La
distribuzione dei kit - pubblicizzata mediante manifesti affissi in citta, a mezzo stampa e
sui canali social - ha avuto luogo da gennaio a marzo 2025 presso la struttura della societa
Ecoinnova in Via Calzecchi Onesti, dove sono stati distribuiti 15.830 kit.

Riguardo il progetto presentato a valere sui fondi PNRR (relativo all’avviso M2C 1.1.1
1.1, Linea di intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani”), finanziato con decreto MASE n. 243 del 14/07/2023,
nel primo semestre 2025 sono proseguite le interlocuzioni con I’ATA Rifiuti sugli
adempimenti amministrativi e contabili per 1’attuazione degli interventi, nel novero dei
quali ¢ ricompreso anche il nuovo Centro di Raccolta comunale con annesso centro del
riuso, da realizzarsi in loc. Battente lungo la S.P. Piceno Aprutina. Quindi, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 384 del 4/12/2025, ¢ stato recepito il disposto della
Deliberazione ATA Rifiuti n. 7 del 30.06.2025 avente ad oggetto “Finanziamenti previsti
dal PNRR. - D.M. n. 1 del 02.01.2023 e D.M. n. 243 del 14.07.2023 - Approvazione
aggiornamento delle schede progettuali” ed ¢ stata approvata la Scheda di sintesi
aggiornata delle 12 proposte progettuali afferenti al Comune di Ascoli Piceno

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

SMART CITY E PIANO DEL VERDE
Il percorso, gia avviato, di trasformazione di Ascoli Piceno in una vera e propria Smart
City non potra prescindere dalla redazione del Piano Comunale del verde. Questo verra
realizzato, come gia anticipato, per implementare le aree verdi urbane, attraverso la
creazione di nuovi parchi e I’installazione di apposite aree gioco, nonché per procedere a
un miglioramento delle zone verdi esistenti. Si procedera, altresi, con la redazione del Piano
Antenne di telefonia (previsto dall'art. 6 della Legge Regionale n. 12/2017), ma ulteriore
obiettivo sara pure quello di incentivare, ove possibile, 1'utilizzo di energie rinnovabili.
L’ Amministrazione si impegnera anche a promuovere corsi di educazione ambientale
nelle scuole primarie, per sensibilizzazione le nuove generazioni su tutto cid che concerne
il tema dell’ambiente e del rispetto dell’ecosistema. Verra implementato il sistema di
controllo e monitoraggio dei defibrillatori presenti sul territorio comunale, dando maggior
diffusione alla cittadinanza sul posizionamento degli stessi e sulle regole basilari per
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I’utilizzo in caso di necessita. Tra i vari impegni, quello di promuovere e sostenere lo
sviluppo di nuove tecnologie e intervenire, ove possibile, con attivita di efficientamento
energetico. Si garantira, infine, un costante monitoraggio della qualita dell'aria e delle
acque, collaborando con enti e associazioni per individuare e risolvere eventuali criticita.
Attivita che mirano a rendere Ascoli Piceno un modello di sostenibilita e una guida, anche
per altre citta, sul tema della transizione ecologica e digitale, migliorando la qualita della
vita dei cittadini e proteggendo I'ambiente per le future generazioni. Prevista, infine, la
realizzazione di un Piano incendi boschivi, con 1’Amministrazione che riservera
particolare attenzione a misure di sostegno e incentivi per la filiera del legno, la produzione
del pellet, dell’energia e la manutenzione delle stesse aree boschive.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL GREEN E L’AMBIENTE

OGGETTO: SMART CITY E PIANO DEL VERDE (SETTORE 7)

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Nel 2024 ¢ stato presento il censimento del verde urbano e ’attivazione di procedure di
progettazione condivisa con cittadini, associazioni e portatori di interessi. Questa fase si
¢ conclusa con la Determinazione Dirigenziale n. 4994 dell’11/12/2024 e con I’incontro
pubblico del giorno 20/12/2024 presso la Bottega del Terzo Settore in cui € stato avviato
il processo partecipativo di introduzione al Piano Comunale del Verde urbano. La
redazione del Piano Urbano del Verde sara avviata quando saranno rese disponibili in
bilancio le necessarie risorse. (SETTORE 7)

In coerenza con tale piano e con il censimento degli alberi siti all’interno del centro
urbano sono state avviate le attivita finalizzate alla messa in sicurezza degli esemplari
giudicati come “pericolosi” e non pil recuperabili, attraverso il taglio e successivo
reimpianto (SETTORE 6).

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

PARCO DELLA SALUTE E FABBRICA DEI MATERIALI
Tra i vari interventi che saranno messi in campo, ¢ rilevante quello della realizzazione di
un Parco della Salute: un importante progetto legato ad ambiente, rigenerazione e
promozione del verde, ma anche al sociale e, per I’appunto, alla salute. Si trattera di un
ampio parco urbano, progettato e attrezzato al fine di ottenere il riconoscimento di “Parco
della salute” come da specifici criteri approvati in ambito nazionale, che rivestira non solo
funzioni ludico-aggregative ma anche di cura e benessere della persona, come nei casi di
individui affetti da Alzheimer o autismo. Tra i progetti futuri anche quello relativo alla
rifunzionalizzazione finalizzata alla fruizione pubblica del parco di villa Ex Pacifici, con
un intervento che dovra fondere biodiversita urbana e cultura, e ulteriori interventi rivolti
al recupero di spazi urbani riservati all’active ageing (cosiddetto invecchiamento attivo).
Prevista, inoltre, la realizzazione di una nuova Fabbrica dei Materiali e del Biodigestore
presso I’area di Relluce: questa diventera un parco sostenibile del rifiuto e del
rinnovamento ecologico. “Un esempio unico nel suo genere, unendo una fase produttiva a
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una di recupero e riutilizzo delle risorse, il tutto inserito in un contesto architettonico
mirato alla sostenibilita, all’integrazione con l’arte e al minimo impatto ambientale” le
parole dell’archistar Stefano Boeri. Un progetto che prevede la riqualificazione dell’intero
polo impiantistico di Relluce, sito nel comune di Ascoli Piceno, con la prospettiva di
trasformare lo spazio in una “fabbrica del futuro”: un luogo dove ricerca, produzione di
energia e riciclo si incontrano, generando al contempo un hub per I’arte e la cultura. Il
progetto include un’area per I’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la
produzione di combustibile solido secondario; un’area impianto di compostaggio per la
produzione di compost e vasi biodegradabili per vivai florovivaistici e un’area impianto
biometano per la produzione di metano liquido. Il progetto prevede inoltre la costruzione
di un campo di produzione di energia rinnovabile la cui superficie totale ¢ stimata in 12.368
mg, con I’obiettivo di implementare la produzione di energia pulita nell’area e costituire
una vera e propria comunita energetica, di cui potrebbero beneficiare anche i Comuni
limitrofi. Ma la “Fabbrica dei Materiali” sara caratterizzata anche da un’importante
vocazione artistica e dalla valorizzazione del sistema naturale. I territori della vecchia
discarica, caratterizzati da una forte antropomorfizzazione del paesaggio, vedono infatti
una rinaturalizzazione del territorio — precedentemente impermeabilizzato — per ospitare
giardini botanici e spazi per la produzione ed espressione artistica. Un vero e proprio museo
a cielo aperto progettato per accogliere, attraverso un progetto di curatela, una selezione di
opere permanenti e temporanee. Nello specifico, I'intervento identifica una serie di aree
tematiche, con funzioni specifiche, unite dall’ obiettivo comune di sottolineare I’importanza
di progettare con circolarita e sostenibilita, in un’ottica di minimo consumo delle risorse e
riutilizzo dei materiali. La “Fabbrica dei Materiali” si sviluppa attorno a un centro di
estrazione del biometano, progettato con 1’obiettivo di ridurre al minimo I’impatto visivo
della struttura. Un approccio improntato alla sostenibilita viene adottato sulla struttura
esistente, rivestita con una nuova copertura in legno e, sulle superfici inclinate rivolte a
sud, con pannelli fotovoltaici. Insieme al legno, le attuali strutture vengono trasformate
attraverso l'implementazione di un rivestimento in maglia metallica perforata, che
costituisce una superficie ideale per le piante rampicanti, e consente alla luce naturale di
penetrare nella struttura, riducendo la necessita di illuminazione artificiale e risparmiando
energia. La stessa struttura in legno e rete metallica riveste anche 1’impianto di
compostaggio. Tra gli altri elementi del progetto, la serra didattica, progettata come hub
per artisti e creativi, include aree di workshop e laboratori, insieme ad aree comuni dove
lavorare, incontrarsi e collaborare. Con I’obiettivo di rinaturalizzare una parte di territorio,
il progetto trasforma un’area del sito di discarica in un giardino botanico, pensato per
raccogliere e presentare un’ampia selezione di piante e ambienti botanici con I’obiettivo di
diventare un simbolo di speranza e rinnovamento, dimostrando il valore degli spazi verdi
nel rivitalizzare e trasformare anche i luoghi piti complessi. All’interno del parco un
giardino labirinto, progettato come un labirinto di sentieri e vegetazione, funge da rifugio
e include anche un’area riservata agli artisti, in cui esporre installazioni generate dal
recupero e dal riutilizzo dei rifiuti stessi. Nel punto piu alto del parco ¢ situato I’ anfiteatro,
luogo di ritrovo collettivo per eventi, attivita culturali e spettacoli all’aperto. Infine, il bosco
della rigenerazione funge da dispositivo per non dimenticare i rischi di un territorio fragile
come quello italiano: progettato, con una rete di sentieri e passerelle fruibili, offre ai
visitatori un’esperienza immersiva nella foresta, riducendo al minimo la progettualita per
lasciare spazio ai ritmi e all’evoluzione della natura. Con il “Bosco dei ricordi”, inoltre, si
avra la possibilita di adottare un albero, custodendo un ricordo duraturo e immerso nella
natura. Il progetto, cosi, si pone come esempio di approccio architettonico integrato,
dialogando con il contesto, moltiplicando le funzioni che ospita e puntando a un minimo

50



consumo di risorse, diventando a tutti gli effetti un generatore di cultura ed energia pulita,
un vero e proprio ecosistema produttivo.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL GREEN E L’AMBIENTE

OBIETTIVO STRATEGICO: PARCO DELLA SALUTE E FABBRICA DEI
MATERIALI

OGGETTO: PARCO DELLA SALUTE E FABBRICA DEI MATERIALI

INDICATORE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Con la stipula di apposita convenzione con la Regione Marche avvenuta il 30 luglio 2024
relativamente ai fondi PR FESR e FSE 2021-2027, si ¢ entrati nella fase operativa per
I’attuazione della strategia territoriale urbana “H20 I’elemento unificante” Tra i vari
interventi previsti dalla strategia, ¢ rilevante quello della realizzazione di un Parco della
Salute nel quartiere di Monticelli: un importante progetto legato ad ambiente,
rigenerazione e promozione del verde, ma anche al sociale e, per 1’appunto, alla salute.
Sono stati affidati gli incarichi professionali per avviare la progettazione esecutiva al fine
di poter espletare le procedure di gara entro il 2025, con I’ obiettivo di realizzare un ampio
parco urbano, progettato e attrezzato al fine di ottenere il riconoscimento di “Parco della
salute” come da specifici criteri approvati in ambito nazionale, che rivestira non solo
funzioni ludico-aggregative ma anche di cura e benessere della persona, come nei casi di
individui affetti da Alzheimer o autismo. Nel primo semestre del 2025 i professionisti
incaricati hanno trasmesso tutti gli elaborati del progetto di fattibilita tecnico economica
per il quale ¢ stata avviata la procedura di autorizzazione paesaggistica ed a settembre ¢
stato approvato il progetto con Delibera di Giunta Comunale. Nel mese di novembre i
professionisti hanno trasmesso il progetto esecutivo che ¢ stato approvato ed ¢ stata
indetta contestualmente la gara per la scelta del contraente mediante procedura negoziata
senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con
il criterio del minor prezzo. Ad inizio 2026 ¢ stata aggiudicata ed a breve si procedera a
sottoscrivere il contratto e alla consegna del cantiere.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare
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3.2.3 Indirizzo strategico “Ascoli, la cultura e gli eventi”

LE PROPOSTE CULTURALI

L’ Amministrazione comunale promuovera e valorizzera Ascoli Piceno attraverso una serie
di attivita, progetti e iniziative che mirano a potenziare l'offerta culturale della citta;
coinvolgendo la comunita e favorendo i flussi turistici, ma anche preservando e
valorizzando, al tempo stesso, il patrimonio storico e artistico che rappresentano la vera
identita delle Cento Torri. Tutte le azioni poste in essere dall’ Amministrazione saranno
mosse dalla convinzione che solo un’efficace partecipazione culturale potra garantire un
impatto significativo sulla qualita della vita degli abitanti, contribuendo al loro benessere
e anche al senso di appartenenza cittadino. A tal fine, verranno attivate specifiche azioni
volte ad ampliare la fruibilita culturale della citta con proposte di diverso genere ed eventi
espositivi di qualita che coinvolgano, in primis, 1 siti museali, ma anche gli altri contenitori
culturali di proprieta comunale. Saranno, inoltre, sviluppate diverse attivita di promozione
integrata del patrimonio e dell’attrattivita territoriale, che contribuiscano all’affermazione
di Ascoli quale traino per lo sviluppo culturale di tutto il Piceno. Sulla scia di quanto
avvenuto negli ultimi anni, si proseguira nella creazione di un polo culturale a cielo aperto
nel quartiere di Monticelli, nel quale verranno dirottate specifiche iniziative e progetti
artistici nella piena convinzione di come le periferie, se adeguatamente coinvolte, possano
garantire ulteriore dinamismo alla vita cittadina. L’ obiettivo, infatti, ¢ quello di valorizzare,
dal punto di vista culturale, quartieri e frazioni, evidenziandone le potenzialita che possono
permettere a tali aree di non limitarsi a essere protagoniste dei pur fondamentali interventi
di recupero fisico, risanamento ambientale e miglioramento dell’ accessibilita viaria, ma di
poter fornire un importante e prezioso contributo alla comunita anche dal punto di vista
artistico e culturale. Il centro cittadino, invece, verra sempre piu valorizzato nel suo
naturale disegno come scenario per concerti e spettacoli dal vivo che ne assecondino la
bellezza e la mettano a servizio di un virtuoso connubio tra architettura e arte, sino ad
affermarsi come punto di riferimento costante per tutti gli appassionati di musica e cultura.
Si sosterranno, infine, le molteplici realta culturali, musicali e artistiche — anche private —
che pullulano in citta, monitorando, coordinando e supportando I’offerta culturale e
lavorando in stretta sinergia con tutti i diversi attori presenti sul territorio.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, LA CULTURA E GLI EVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: LE PROPOSTE CULTURALI

OGGETTO: LE PROPOSTE CULTURALI

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Nel corso del 2025 sono proseguite le azioni di potenziamento e qualificazione della
proposta culturale cittadina attraverso I’organizzazione e il supporto alla realizzazione di
moltissime iniziative culturali di varia natura.

Innanzitutto sono stati concessi contributi per iniziative teatrali, culturali ed espositive,
sia in co-organizzazione che mediante avviso pubblico in conformita al nuovo
regolamento, tra le quali si segnalano i festival Asculum, App, Festival delle generazioni,
Nuovi Spazi Musicali, Ascolipicenofestival, Ritratti d’artista, il Gospel natalizio,
I’evento Santa Cecilia, oltre a moltissime altre iniziative proposte dalle realta culturali
locali e supportate e sostenute dall’amministrazione comunale.
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L’opera di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e culturale della citta ¢
passata anche attraverso 1’organizzazione diretta di alcuni importanti appuntamenti,
come il Linus Festival del Fumetto, e nella valorizzazione del quartiere di Monticelli
come polo culturale a cielo aperto, con I’organizzazione della terza edizione della
rassegna “Gran Circo Monticelli”.

Attraverso le varie iniziative organizzate e/o sostenute, da un lato, ¢ stata sviluppata e
accresciuta la vocazione turistica del territorio, raccontando e presentando la citta
attraverso la storia, il paesaggio, i beni culturali e le tradizioni che rendono unico il
Piceno e forniscono un’immagine ben precisa della sua identita e, dall’altro, ¢ stato
creato un filo diretto con i soggetti che operano nel settore della cultura a livello
territoriale e non solo, promuovendo per tale via 1’identita culturale del territorio
attraverso la rete di contenitori di notevole pregio storico-architettonico di cui la citta
dispone, al fine di potenziare e qualificare 1’ offerta culturale.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

TEATRI E MUSEI

Nell’ottica di implementare 1’ offerta artistica e la capacita di fruizione culturale della citta,
I’ Amministrazione continuera a lavorare alla valorizzazione dei teatri cittadini. La gestione
del Teatro Ventidio Basso e del Teatro dei Filarmonici avverra in maniera comune,
coordinata e razionale, secondo un approccio che destina il primo alla classica
programmazione di prosa e lirica e a eventi e spettacoli destinati ad accogliere un elevato
numero di spettatori, rendendo il secondo il “teatro di tutti”’, in cui sviluppare progetti
scenici e artistici sperimentali e una programmazione piu di nicchia, cosi da dare spazio
alle compagnie locali. I teatri, gia protagonisti di appositi interventi di efficientamento
energetico, saranno visitabili mediante visite guidate periodiche e si apriranno alla
cittadinanza e ai turisti, che non si limiteranno solo a frequentarli come luoghi in cui
assistere a spettacoli e rappresentazioni ma li conosceranno e vivranno anche nel dietro le
quinte e in tutto il fascino che li connota. L’obiettivo, in particolare per il Teatro dei
Filarmonici, ¢ quello di renderlo un sito in cui non solo si assiste al teatro, ma si fa teatro.
Verra, altresi, ulteriormente valorizzato il Teatro Romano, dopo apposita riqualificazione
che permettera di migliorarne la fruizione anche per gli spettacoli da svolgere all’aperto.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, LA CULTURA E GLI EVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: TEATRI E MUSEI

OGGETTO: TEATRI E MUSEI

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

I teatri sono stati costantemente valorizzati, continuando a ospitare le consuete stagioni
di lirica, prosa e teatro ragazzi, oltre che un ricco palinsesto di spettacoli di varia natura
e destinati ai piu disparati target, che hanno coinvolto continuativamente sia il Teatro
Ventidio Basso che il Teatro dei Filarmonici e che hanno spaziato dalla musica classica,
ai concerti di musica moderna, al cabaret, alla prosa fuori cartellone, alla convegnistica
di primario rilievo.
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Il massimo cittadino ha inoltre continuato a essere interessato nei fine settimana da visite
guidate, che hanno registrato un numero sempre crescente di presenze.

E stato infine fattivamente supportato il procedimento di candidatura UNESCO “II
sistema dei teatri condominiali all'italiana tra XVIII e XIX secolo nell'ltalia Centrale”.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

SPAZI ESPOSITIVI

Gli spazi espositivi di Palazzo dei Capitani e Sala Cola d’ Amatrice continueranno a essere
valorizzati con mostre ed esposizioni, che I’Amministrazione seguitera a ospitare e
sostenere dando la possibilita a tutti gli artisti, anche quelli emergenti, di 18 farsi conoscere
e affermare la propria arte, con un’attenta opera di coordinamento e con procedimenti
concessori puntuali e organizzati. L’obiettivo ¢ anche quello di una piu profonda
valorizzazione dell’area archeologica di Palazzo dei Capitani: un apposito intervento di
recupero, permettera la razionalizzazione dei percorsi esistenti e la sostituzione di una
porzione dell'attuale passerella in legno con altra in vetro, studiata per consentire la
visualizzazione sottostante di tutti i resti murari romani. Lo spostamento della passerella
consentira anche la possibilita di accesso e percorrenza di un tratto dell'area archeologica
a soggetti diversamente abili. L'intervento si completera con la realizzazione di nuovo
impianto di illuminazione. volto alla valorizzazione sia degli spazi che dei resti
archeologici, e con il miglioramento del microclima interno, che sara reso possibile
attraverso sistemi di areazione costante. Altresi, verranno organizzate o sostenute diverse
mostre che daranno nuova vita ai musei della rete civica e che saranno promosse attraverso
una serie di eventi culturali collaterali che ne incrementeranno le visite e I’attrattivita, con
la creazione di un modello da replicare nel corso degli anni. Proseguira I’organizzazione di
eventi e festival incentrati sulle varie forme dell’arte, che celebrino le tradizioni locali ma
favoriscano anche 1’incontro tra culture diverse, trovando nell’arte un ulteriore strumento
di inclusione ma anche di valorizzazione delle peculiarita del territorio. Anche grazie agli
interventi di digitalizzazione attuati, i musei diventeranno luoghi in cui I’arte non si subisce
ma si fa, con laboratori, incontri, seminari e attivita che li rendano sempre piu siti in cui
vivere appieno I'universo culturale. Un percorso, quello della digitalizzazione del
patrimonio storico-culturale e museale, che mira a rendere sempre piu fruibili e accessibili
le risorse a un pubblico piu vasto ed eterogeneo.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLIL, LA CULTURA E GLI EVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: SPAZI ESPOSITIVI

OGGETTO: SPAZI ESPOSITIVI

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

I musei della rete civica sono stati valorizzati da mostre temporanee ed eventi di varia
natura, che ne hanno diversificato 1’offerta, oltre che dai numerosi laboratori didattici
dedicati alle scuole e ai ragazzi, a cura del RTI affidatario del servizio di gestione e
valorizzazione dei musei della rete civica (servizio per il quale ¢ stata svolta nel corso
dell’anno la gara a procedura telematica aperta).
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Gli spazi espositivi disponibili del Comune di Ascoli Piceno, ovverosia le sale espositive
di Palazzo dei Capitani, la sala Cola d’ Amatrice e gli spazi espositivi del Forte Malatesta,
nel corso del 2025 hanno ospitato tutti pressoché costantemente delle mostre di artisti
affermati o emergenti, che hanno contribuito ad arricchire 1’offerta culturale cittadina,
rendendola variegata e mutevole. Gli spazi sono stati concessi all’esito di puntuali
procedimenti concessori che hanno disciplinato le modalita e gli orari di utilizzo degli
stessi.

Le mostre hanno registrato un significativo numero di visitatori, a conferma della
vivacita culturale del territorio.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

EVENTI
La volonta dell’Amministrazione ¢ quella di proseguire il lavoro svolto nel precedente
mandato amministrativo, quando sono stati organizzati in citta oltre 550 eventi, tra concerti,
festival, spettacoli teatrali, convegni, mostre e kermesse per tutte le eta. A tal proposito,
verra attuata una programmazione costante degli eventi organizzati in citta, proponendo
cartelloni invernali ed estivi rivolti a tutte le fasce d’eta della popolazione e coordinandone
la programmazione e la promozione, nella piena convinzione che in tal modo sara possibile
incrementare i flussi turistici e il ritorno di immagine, economico e di crescita del territorio
che ne deriva. Si lavorera, dunque, all’organizzazione di nuove rassegne che possano
entrare a far parte nel cartellone eventi annuale della citta, come accaduto nel precedente
mandato amministrativo con I’ideazione di “Linus-Festival del Fumetto” o dell’ Ascoli
Summer Festival: nuove kermesse, rivolte alle giovani generazioni ma non solo, capace di
portare in citta artisti nazionali e internazionali e accrescere 1’ attrattivita della citta su tale
tema. L’impegno sara anche quello volto a promuovere una serie di eventi sociali e
ricreativi, volti a rafforzare il senso di comunita e a valorizzare le risorse locali, nonché a
coinvolgere le associazioni del territorio e favorire la partecipazione attiva dei cittadini. Al
tempo stesso, le iniziative che verranno organizzate in citta permetteranno la promozione
dell’intero patrimonio storico e artistico del capoluogo. Proseguiranno, altresi, progetti e
attivita volte ad aumentare ulteriormente il gia elevato appeal dei tradizionali appuntamenti
cittadini, a partire dalla Quintana e dal Carnevale, nell’ottica di ampliare ulteriormente la
visibilita e la notorieta delle manifestazioni e, conseguentemente, della stessa citta. La
valorizzazione del territorio sara attuata, dunque, attraverso tutto cio che potra raccontare
la storia di Ascoli, iniziative enogastronomiche che valorizzino le caratteristiche e le
tradizioni del territorio, eventi musicali in grado di accontentare sia i giovani che gli adulti,
rassegne dedicate ai piu piccoli, allestimenti e spettacoli dal vivo in occasione delle festivita
natalizie, sviluppo delle tradizioni carnascialesche. Grande attenzione sara riservata anche
alla sostenibilita degli eventi. L’obiettivo & quello di favorire pratiche ecologiche
nell’organizzazione e realizzazione delle iniziative in cui tale traguardo puO essere
raggiunto, riducendo I’impatto ambientale attraverso 1’uso di materiali riciclabili, la
promozione della mobilita sostenibile e la sensibilizzazione del pubblico sui temi
ambientali. In questo modo, oltre a creare un calendario eventi capace di arricchire la vita
artistico-culturale della comunita, verranno promossi anche i valori di inclusione e
sostenibilita. Con riferimento a tutti gli eventi organizzati o sostenuti dall’amministrazione
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nei vari periodi dell’anno saranno attuate delle piene sinergie tra i diversi uffici comunali,
nell’ottica di una semplificazione delle procedure che garantiscano il pieno rispetto delle
normative in materia di sicurezza e pubblico spettacolo.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, LA CULTURA E GLI EVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: EVENTI

OGGETTO: EVENTI

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

I1 2025 ¢ stato caratterizzato dalla realizzazione di molti grandi eventi, primo tra tutti il
tradizionale Carnevale ascolano.

Nel corso della primavera, si segnalano, tra gli altri, il concerto dell’artista Dardust
presso la Cava Giuliani, il I festival della sostenibilita competitiva che si € svolto presso
I’area ex SGL Carbon e I’edizione 2025 di Fritto Misto.

Durante ’estate si sono svolti molteplici grandi eventi, organizzati o supportati dal
Comune di Ascoli Piceno. Tra i tanti possiamo segnalare il concerto di Sarah Toscano,
I’Ascoli Summer Festival, Ascoliva, le Notti Bianche di Quartiere, il festival
Controvento e gli eventi attuativi del progetto “Palco di travertino” finanziato dalla
Regione Marche a valere sui fondi stanziati con d.d.s. n. 57/bacu del 10.04.2025. In
autunno si sono svolti la festa del Cioccolato, I’evento citta in fiore, Marchestorie e
tantissime altre iniziative di vario genere, che hanno reso la citta di Ascoli Piceno viva e
attrattiva durante tutto I’anno.

Si segnala, infine, il supporto amministrativo e tecnico alla realizzazione del Villaggio
di Natale e degli eventi allo stesso collegati.

In tutti i casi, ¢ stato fatto uno sforzo organizzativo e di sensibilizzazione nell’ottica della
sostenibilita degli eventi e dell’inclusione. Inoltre, tutti gli eventi che lo richiedevano
sono stati preceduti da conferenze di servizi e/o riunioni tra i vari soggetti e uffici
coinvolti al fine di semplificare le procedure e garantire il pieno rispetto delle normative
in materia di sicurezza e pubblico spettacolo.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

CENTRO IAT
Tutte le attivita culturali saranno veicolate, oltre che sui canali di comunicazione
istituzionali dell’Ente, anche tramite il centro IAT (Informazione e Accoglienza Turistica)
di Palazzo Arengo, oggetto di un intenso processo di potenziamento. L’ Amministrazione
comunale, del resto, ¢ pienamente convinta che un servizio adeguato e specializzato ai
viaggiatori sia la chiave per la crescita e lo sviluppo della destinazione come meta turistica
di primario rilievo. I visitatori che giungono ad Ascoli, infatti, devono essere guidati,
accompagnati e supportati nella propria esperienza di visita della citta e del territorio
circostante. Il centro IAT, che nel corso del 2024 ha assunto anche una nuova veste estetica,
fornisce ai propri interlocutori tutte le informazioni sulla citta, sui siti turistici visitabili,
sugli itinerari di visita proposti, sugli eventi e sulle iniziative in programma. L’obiettivo
ulteriore ¢ quello di fornire importanti servizi aggiuntivi all’utenza, creando dei canali
social collegati all’ufficio informazioni turistiche, attraverso i1 quali veicolare le bellezze
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del territorio ma anche i numerosi eventi e le tante attivita culturali e non solo che il
territorio ospita quotidianamente. In generale, I’Amministrazione intende ampliare e
qualificare le attivita del centro di accoglienza turistica, con I’obiettivo di trasformarlo in
un punto di riferimento effettivo, solido e affidabile per il turista, a servizio sia della citta
che di tutto il territorio Piceno, anche sulla scia della perdurante volonta del Comune di
Ascoli di riscoprire il proprio ruolo di Citta Metropolitana, da intendersi nel significato
originario di citta madre e, nella specie, madre di tutto il territorio provinciale di
riferimento.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, LA CULTURA E GLI EVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: CENTRO IAT

OGGETTO: CENTRO IAT

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Dopo gli importanti interventi di ristrutturazione ultimati nel 2024, 1’Ufficio di
Accoglienza Turistica ha qualificato ancora di piu il proprio ruolo, divenendo un punto
di riferimento di primario rilievo per cittadini e turisti, con il presidio di personale
qualificato e I’offerta di importanti servizi a tutti gli utenti.

Nel 2025 ¢ stato attuato, inoltre, il processo di sviluppo dei nuovi canali social e di
comunicazione del Comune di Ascoli Piceno, supportati da un innovativo brand e rivolti
a cittadini e turisti anche a supporto delle importanti attivita dell’ufficio informazioni
turistiche. Il piano di sviluppo & stato impostato in maniera tale da aprirsi a una
comunicazione che, una volta collaudata, coinvolga tutto il territorio Piceno e non solo
la citta di Ascoli.

Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
I LONGOBARDI

Focus a parte per quanto concerne, invece, il processo di valorizzazione e promozione di
quanto relativo alla presenza dei Longobardi nel territorio di Ascoli Piceno. Dopo
I’importante convegno realizzato in citta nel maggio 2023, alla presenza dei pil autorevoli
studiosi ed esperti in materia, e dopo la realizzazione del percorso in realta aumentata,
realta virtuale e totem informativi sulla storia dei Longobardi, oggi fruibile a cittadini e
turisti presso il Forte Malatesta, I’impegno si incentrera anche riqualificazione della
Necropoli presente nella frazione di Castel Trosino. Il progetto che interessera I’area
permettera di aumentarne la fruibilita, riprogettando I’intero sistema-parco e integrandovi
attivita ludico-ricreative. Verra garantito I’accesso, attraverso I’abbattimento delle barriere
architettoniche e, alle persone diversamente abili; si provvedera all’inserimento di nuovi
percorsi pedonali, alla realizzazione di totem illustrativi, all’allestimento della nuova
illuminazione, al restauro della tomba pedata e dei resti della cappella di Santo Stefano e
alla realizzazione di un’area destinata a ospitare piccoli eventi culturali e spettacoli
outdoor, oltre all’inserimento di un sistema integrato per la videosorveglianza, atto ad
arginare e scongiurare atti vandalici e fenomeni di degrado. Tra 1 progetti da realizzare,
relativi alla valorizzazione del patrimonio longobardo, anche il “Sensazionale Park
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Castellano” nella frazione di Castel Trosino, che riportera ulteriori informazioni sulla
storia dell’intera frazione attraverso percorsi sensoriali legati alla natura e alla vegetazione.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, LA CULTURA E GLI EVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: I LONGOBARDI

OGGETTO: I LONGOBARDI (SETTORE 7)

INDICATORE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

I'lavori degli interventi denominati ID 1639 “valorizzazione della necropoli longobarda
di casteltrosino” e id 1773 - sensazionale park castellano — ecomuseo a cielo aperto 5
sensi” sono stati rispettivamente consegnati in data 24/04/24 e 08/04/2024. 11 primo
intervento presso la Necropoli a seguito di alcuni ritardi iniziali nell’avanzamento, risulta
ad oggi in piena esecuzione essendo gia state svolte le attivita di scavo e predisposizione
del percorso e della parte impiantistica, oltre che il posizionamento delle sedute della
platea. Il secondo risulta in fase conclusiva a seguito della realizzazione della
pavimentazione in terra stabilizzata e il posizionamento delle installazioni previste a
livello progettuale. Entrambi gli interventi risultano pertanto in fase avanzata di
attuazione con piena soddisfazione dell’associazione coinvolta nella futura gestione del
parco.

Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
ITI E PROMOZIONE

Molti dei predetti obiettivi verranno supportati anche grazie agli interventi “Promozione
integrata per 1’attrattivita turistica dell’ Area Urbana”, “La strategia unitaria di sviluppo e
promozione turistica dell’Area Urbana” e ‘“Piceno phygital” attuati nell’ambito del
progetto “““H20: I’elemento unificante” finanziato dagli “Investimenti Territoriali Integrati
(ITT). Programma Regionale Marche FESR 2021-2027, CCI 2021IT16RFPRO11 e
Programma Regionale Marche FSE+ 2021-2027, CCI 2021TTOSSFPR009”. Si tratta di
interventi mediante i quali si provvedera alla rigenerazione di spazi e luoghi a fini
culturali e creativi e alla promozione e valorizzazione in chiave turistica e culturale degli
interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione ambientali, oltre che al rafforzamento,
all’aggiornamento e allo sviluppo delle competenze dell’amministrazione al fine di
consolidare e migliorare le capacita degli attori territoriali. Gli obiettivi, tra gli altri, sono
quello di tutelare e valorizzare in chiave integrata gli attrattori culturali e naturali,
valorizzando la capacita turistica della citta, ma anche tutelare e valorizzare la cultura e il
turismo per 1’inclusione e 1’innovazione sociale. Tra gli impegni dell’Amministrazione
Comunale, figura anche quello di proseguire la promozione, fuori regione e fuori Italia,
della citta di Ascoli Piceno. Portando avanti un percorso e una visione che, nel precedente
mandato amministrativo, hanno fatto tornare il capoluogo delle Cento Torri al cinema, con
il film “L’Ombra del Giorno” di Giuseppe Piccioni interamente girato ad Ascoli Piceno,
ma hanno anche permesso di ospitare in citta decine di troupe televisive, oltre a garantire
una costante promozione delle Cento Torri e del Piceno attraverso spot, pubblicazioni su
riviste e quotidiani, realizzazione di nuove guide turistiche o altre forme di promozione
delle eccellenze locali. E, altresi, volonta dell’ Amministrazione realizzare un Piano
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Integrato di accoglienza turistica, che coinvolga tutti gli stakeholders di settore, al fine
di valorizzare I’intero patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico ed
enogastronomico del territorio. Tra gli obiettivi, anche quello di rafforzare rapporti e
relazioni con altre citta, italiane ed estere, attraverso specifici scambi culturali che
permettano di promuovere i rispettivi territori e, conseguentemente, di incrementarne il
flusso turistico.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, LA CULTURA E GLI EVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: ITI E PROMOZIONE

OGGETTO: ITI E PROMOZIONE

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Con riferimento all’obiettivo in oggetto, nel 2025, sono proseguiti gli interventi di
promozione integrata afferenti alla strategia territoriale “ITI from past to smart” a valere
sulle risorse del programma operativo complementare (POC) 2014/2020 ai sensi
dell’articolo 242 del d.l. 34/2020 (ex POR FESR Marche 2014/2020, asse 8, azione
30.1), in particolare attraverso la promozione a mezzo stampa e la partecipazione
all’edizione 2025 di Vinoforum.

Inoltre, sono state avviate le azioni di competenza della nuova strategia territoriale
“H20: I’elemento unificante”, finanziate a valere sulle risorse di cui all’ Intervento 06 —
Promozione integrata per |’attrattivita turistica dell’area urbana e all’Intervento 08 —
Piceno Phyigital, in particolar modo attraverso 1’affidamento di servizi di promozione
tramite social e stampa degli interventi della strategia e attraverso la creazione di un sito
web dedicato con incarico per creazione di specifici contenuti.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare
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3.2.4. Indirizzo strategico ‘“Ascoli, le scuole e lo studio”

DIRITTO ALLO STUDIO E ASILI NIDO

L’ Amministrazione Comunale intende sviluppare e sostenere con sistematicita, all’interno
della progettualita scolastica promossa a livello comunale, alcuni temi sensibili connessi
alla cittadinanza, all’educazione civica e alla diffusione delle buone pratiche
amministrative poste in essere dall’Amministrazione stessa (tutela dell’ambiente,
risparmio energetico, educazione stradale ecc). Tra i vari obiettivi, quello di promuovere e
coordinare, tramite le associazioni del territorio, attivita e progetti culturali nelle scuole,
cosi da favorire processi di consapevolezza e di responsabilizzazione utili alla
prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile in generale. Si dara
continuita all’iniziativa “Festa della scuola” che ¢ finalizzata al coinvolgimento del mondo
scolastico in tutte le sue componenti, in particolare attraverso 1’organizzazione di un ciclo
di manifestazioni e tavole rotonde che possano costituire un’importante occasione di
incontro e di confronto finalizzati a sviluppare alcune tematiche ritenute fondamentali per
la progettazione e la crescita della scuola inerenti I’inclusione e il sostegno, strategie e
nuovi percorsi per I’insegnamento agli studenti diversamente abili, la violenza nelle scuole,
bullismo e cyberbullismo. Continuera ad essere garantito il diritto allo studio anche
attraverso 1’erogazione a circa 200 famiglie beneficiarie delle borse di studio MIUR, alla
concessione di contributi per I’acquisto di libri di testo agli studenti della scuola secondaria
di 1° e 2° grado e alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.
Saranno, inoltre, promossi investimenti e attivita volte a migliorare la fruibilita degli asili
nido comunali da parte dell’utenza, aumentando il numero dei posti e garantendo
I’apertura straordinaria almeno di un nido anche durante il mese di agosto.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLIL, LE SCUOLE E LO STUDIO

OBIETTIVO STRATEGICO: DIRITTO ALLO STUDIO E ASILI NIDO

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO E ASILI NIDO

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Per quanto riguarda i servizi scolastici, sono stati posti in essere, in linea con gli anni
precedenti, processi di confronto con e tra gli attori scolastici, cosi da favorire un circuito
di relazioni e di responsabilizzazione reciproca tra insegnanti, genitori € amministratori.
Per I’anno scolastico 2024/2025 ben 21 Associazioni e soggetti del terzo settore hanno
realizzato i propri progetti didattico/formativi nelle scuole di ogni ordine e grado e, tra
questi, ottenendo cosi un contributo economico a parziale compartecipazione della spesa.
Nel corso del mese di Novembre 2025, n. 39 Associazioni hanno presentato le proprie
proposte progettuali da realizzare nelle scuole nel corso dell’anno 2025/2026 per le quali
¢ in corso listruttoria finalizzata all’ammissione a contributo comunale da parte di
apposita commissione interna.

Per quanto riguarda i tre asili nido comunali “Lo Scarabocchio” sito in via Buonarroti
nel centro storico, ‘“Zerotre” sito in via Enna - quartiere Tofare e “Lo Scoiattolo” sito in
via delle Verbene - quartiere Monticelli, ¢ iniziata la nuova gestione in forma
esternalizzata del servizio educativo e dei servizi ausiliari da parte della Cooperativa
risultata aggiudicataria di apposita procedura di gara che scadra il 31/07/2028 con
opzione di proroga per ulteriori due anni educativi.
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Relativamente al servizio di trasporto scolastico, comprensivo anche del servizio di
assistenza degli alunni trasportati sugli scuolabus, dal mese di Settembre 2025 ¢ ripresa
la gestione in forma esternalizzata da parte della Societa che si ¢ aggiudicata la gara
d’appalto condotta dalla SUAM (Stazione Unica Appaltante della Regione Marche).
Nello svolgimento del servizio si ¢ cercato di coprire la pil ampia area territoriale
possibile, privilegiando le frazioni. Sulla base della nuova convenzione stipulata il
14/10/2025 con il Comune di Castel di Lama, ¢ proseguita anche la gestione da parte di
quest’ultimo Comune del servizio di trasporto scolastico per i bambini che frequentano
la scuola al plesso “Falcone e Borsellino” di via Monte Catria, frazione Villa S. Antonio.
Il Comune di Ascoli Piceno, peraltro, sin dal giorno 9 Dicembre 2025 ha assunto in
proprio la gestione del servizio di trasporto di alcuni alunni del plesso di Villa
San’Antonio che risiedono fuori dal perimetro urbano di Castel di Lama e Villa
Sant’ Antonio. Inoltre, sempre in pari data, ha garantito la fornitura di pasti a favore degli
alunni della scuola primaria a tempo normale del suddetto plesso frequentanti il
doposcuola due giorni alla settimana.

Continua la collaborazione con i Comuni limitrofi di Maltignano, Folignano e
Roccafluvione, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni per il trasporto degli
alunni frequentanti le scuole del territorio comunale confinante.

Si continua, inoltre, a garantire il trasporto degli alunni della scuola primaria di Poggio
di Bretta presso la palestra distaccata della scuola primaria di Marino del Tronto.

Dal mese di Settembre 2025, previa riorganizzazione del Piano dei Trasporti annuale, si
sta provvedendo altresi al trasporto degli alunni della scuola Malaspina, infanzia e
primaria, presso la sede provvisoria della ex Banca d’Italia.

Si € concluso il procedimento per garantire 1’accesso al beneficio della concessione delle
borse di studio per ’anno scolastico 2024/2025 rivolto agli studenti frequentanti la
scuola secondaria di secondo grado, mediante pubblicazione di apposito avviso e inoltro
delle domande alla Regione Marche sull’apposita piattaforma telematica.

Si ¢ provveduto a perfezionare, inoltre, il procedimento sulla piattaforma telematica della
Regione Marche, relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo,
garantendo 1’accesso al beneficio dell’assegnazione dei contributi regionali previsti per
I’acquisto dei libri di testo per 1’anno scolastico 2025/2026 rivolto agli studenti
frequentanti la scuola Secondaria di I e II grado.

Si ¢ provveduto, inoltre, anche per I’anno scolastico 2025/2026, tramite 1’apposita
piattaforma telematica comunale, alla gestione online delle cedole librarie per la
fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

REFEZIONE SCOLASTICA

Grande attenzione sara riservata al servizio di mense scolastiche del territorio, nel quadro
di un piu generale obiettivo di educazione alimentare, co-sostenibilita e rispetto
dell’ambiente. L’intento da perseguire, ove possibile, ¢ quello di fornire prodotti a
“chilometro zero” e/o a filiera corta, al fine di ridurre I’impatto ambientale della logistica.
Altresi, attraverso giornate formative tenute da professionisti in campo alimentare
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all’interno dei plessi scolastici, verra promossa una didattica alimentare scolastica,
sensibilizzando gli utenti della refezione scolastica ai principi di una sana e corretta
educazione alimentare. Al fine di garantire al sistema scolastico la possibilita di una
relazione aperta e stabile con I’ Amministrazione, in un quadro di corresponsabilizzazione
che consenta reciproci monitoraggi, continuera a operare la Commissione Mensa, nel
quale tutti 1 soggetti interessati (rappresentanti dei genitori, corpo docente, funzionari del
Comune, sanitari della locale AST e referente della ditta che gestisce il servizio)
interagiranno per il miglioramento del servizio.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLIL, LE SCUOLE E LO STUDIO

OBIETTIVO STRATEGICO: REFEZIONE SCOLASTICA

OGGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Con determinazione dirigenziale ¢ stata nominata la Commissione Mensa per 1’anno
scolastico 2025/2026. Tale organismo operera a mezzo dei gruppi di Valutazione
esistenti in ciascun Istituto comprensivo, svolgendo circa una decina di sopralluoghi nei
vari refettori e centri cottura scolastici; la Presidente della C.M., a fine anno, cosi com’e
avvenuto nel mese di luglio 2025 con riferimento all’anno scolastico 2024/2025, si
impegnera a predisporre la Relazione Annuale che sara inviata all’Amministrazione
comunale, nella quale sara fornito un resoconto generale sull’andamento del servizio di
refezione scolastica con criticita da perfezionare e proposte di miglioramento. Per quanto
riguarda la Relazione Annuale 24/25 la stessa ¢ stata esaminata nel mese di Luglio e
dalla medesima sono scaturite alcune proposte di modifica del menu e di revisione delle
grammature. Tali proposte sono state condivise con il servizio SIAN dell’AST AVS ed
accolte dal medesimo; pertanto, sul mentu dell’anno scolastico 2025/2026 sono state
apportate le opportune modifiche ad oggi vigenti.

Presso tutte le mense scolastiche, inoltre, comprese quelle degli asili nido comunali, ¢
proseguita la gestione in forma esternalizzata da parte della Societa risultata
aggiudicataria della gara di appalto espletata nell’anno 2023.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

BIBLIOTECA
La Biblioteca Comunale “Gabrielli” ¢ da sempre luogo di cultura e di sapere, ma
rappresenta sempre di piu, all’interno della comunita, un luogo di sicuro approdo per i
cittadini. Essa, infatti, garantisce un accesso sicuro e affidabile a fonti di informazione
verificate; spazi polifunzionali che offrono una varieta di servizi, come corsi di formazione,
eventi culturali, spazi per lo studio e il lavoro, accesso a internet e tecnologie digitali;
inclusione e socialita, fungendo da luogo di incontro per un pubblico vasto ed eterogeneo;
esperienze poli-sensoriali, spazi flessibili per studio e lavoro e tanto altro ancora. Cio
premesso, I’Amministrazione mira ad accrescere ulteriormente le funzionalita della
biblioteca comunale, anche implementando 1 gia sinergici rapporti con istituti scolastici e
universita. Tra gli obiettivi del nuovo mandato, quello di realizzare un “Book-caffe”, per
la pausa degli utenti: un’area ristoro che ben si sposi con gli arredi gia presenti all’interno
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del porticato del Chiostro di Sant’ Agostino, gia protagonista nel recente passato di specifici
interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico. Altra possibilita, quella di
realizzare un’aula multimediale, con postazioni pc, ove siano presenti i materiali
digitalizzati della biblioteca, cuffie per I’ascolto, proiettore e altra strumentazione. Altro
progetto, quello di acquisto di scanner planetari per la digitalizzazione di documenti,
quotidiani e libri antichi: in questo modo, verrebbe creato un “laboratorio culturale
permanente” per la conservazione di tale materiale, garantendone la conservazione e la
successiva fruizione da parte del pubblico attraverso ogni tipo di dispositivo e senza limiti
geografici. La conversione in digitale rappresenterebbe una valida soluzione anche per
scuole, universita e singoli ricercatori, che potrebbero accedere da remoto per lezioni e/ o
ricerche. Un progetto che renderebbe la Biblioteca Gabrielli un centro di eccellenza,
portando benefici non solo alla struttura ma anche alle varie realta culturali che, ad Ascoli
Piceno, troverebbero occasioni di studio, riflessione, ritrovo culturale ed estensione dei
rapporti sociali, a tutti i livelli. Al netto di altri e innovativi progetti che potranno essere
messi in campo per valorizzare ulteriormente la Biblioteca Gabrielli, I’ Amministrazione
Comunale valutera anche la possibilita di garantire specifiche aperture serali della stessa.
Questo sara possibile solo in caso di implemento del personale dell’ente, o di affidamento
delle aperture serali a un ente esterno, e di specifici controlli anche da parte di personale
addetto alla vigilanza.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLIL, LE SCUOLE E LO STUDIO

OBIETTIVO STRATEGICO: BIBLIOTECA

OGGETTO: BIBLIOTECA

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

In ordine agli obiettivi fissati si & proceduto alla conversione progressiva in digitale dei
documenti acquisibili in formato A4 e A3, a partire dal materiale dell’ Archivio storico
iconografico. Si tratta di un lavoro costante e destinato a proseguire a lungo, fino
all’esaurimento dei contenuti.

In ordine all’obiettivo di accrescere ulteriormente le funzionalita della biblioteca
comunale, sono stati creati i presupposti per rendere possibili delle nuove linee di
sviluppo della Biblioteca attraverso un potenziamento del servizio di accoglienza per
tutto il 2024. Tale potenziamento, ripetuto, rendera i servizi della Biblioteca piu
accessibili al pubblico in quanto la stessa e si presentera con una formula potenziata in
termini di orario e di attivita. Anche attraverso gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale
si potra arrivare a garantire un servizio di accoglienza, ad ampia flessibilita, in modo che
possa protrarsi, all’occorrenza, anche al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, in
occasione delle sempre piu frequenti attivita collaterali che trovano nelle sale della
Biblioteca, nell’ Auditorium Cellini e nello stesso Chiostro un luogo ideale per la
realizzazione di manifestazioni, convegni, presentazioni e attivita di vario genere.

Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
LE NUOVE GENERAZIONI
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L’ Amministrazione Comunale, riconoscendo il fondamentale apporto dei giovani per il
futuro della comunita, proseguira 1’ampio percorso di coinvolgimento dei ragazzi, che
continueranno a partecipare attivamente a progetti e iniziative di interesse collettivo,
nonché alle future scelte, politiche e sociali, volte alla crescita e allo sviluppo della citta.
La recente nascita di associazioni giovanili del territorio ha fornito un importante impulso
alla vivacita e partecipazione delle nuove generazioni, divenute motore pulsante e trainante
per eventi e iniziative realizzate in citta. Tra gli obiettivi prefissati, quello della creazione
di una “Casa dei giovani”, dotata di Wi-Fi, aree studio, sale polifunzionali per attivita
culturali e artistiche, aperta tutti i giorni e che funga da spazio di incontro per i ragazzi. Un
luogo in cui potersi confrontare sullo sviluppo del territorio e che risponda alle esigenze
dei piu giovani. A tale spazio si affianchera un Punto Lavoro, Europa e Ufficio
Cooperazione Internazionale, che permettano di proseguire 1’investimento sulle nuove
generazioni e sul capitale umano da loro rappresentato. Il coinvolgimento delle realta
giovanili permettera, altresi, di ideare e organizzare, in maniera congiunta, corsi, workshop,
laboratori creativi, momenti di formazione e networking, per ascoltare le esigenze dei
diretti interessati, esporre idee e problematiche, cosi da favorire e assicurare, fattivamente,
la partecipazione dei pil giovani alla vita sociale e comunitaria. Vale la pena ricordare
come Ascoli Piceno, lo scorso quinquennio, sia stato il primo Comune delle Marche,
nonché tra i1 primi in Italia, a istituire la figura del Garante dei Diritti per Infanzia e
Adolescenza, nell’ottica di migliorare 1’ascolto, rafforzare tutela e sicurezza dei minori e
attuare politiche a favore di infanzia e adolescenza, garantendo, conseguentemente,
maggior sicurezza alle famiglie e un costante supporto agli stessi nuclei familiari. Partendo,
dunque, dai piu piccoli, proseguira quell’ampio progetto di inclusivita e coinvolgimento
dei ragazzi che prevedra anche specifiche politiche informative, di sensibilizzazione e
prevenzione sull’utilizzo di droghe e dipendenze, nonché attivita di peer education sul
gioco d’azzardo patologico, misure di prevenzione e riduzione dei rischi da nuove
tecnologie e social network (c.d. dipendenze digitali) e altre problematiche attuali. Il tutto
creando una sinergica rete anche con gli istituti scolastici e altre realta solitamente
frequentate dai pit giovani, cosi da facilitare I’accesso ai servizi e alle informazioni, ma
anche favorendo una campagna di comunicazione e informazione su opportunita
lavorative, borse di studio, finanziamenti e quanto possa favorire il loro inserimento nel
mondo dello studio e del lavoro. Un programma che, in sintesi, attraverso specifiche
politiche giovanili, mira a restituire alle nuove generazioni un ruolo centrale nella vita della
comunita, valorizzando le loro potenzialita e i loro talenti e creando spazi per la loro
crescita. A tal proposito, ¢ volonta dell’Amministrazione anche quella di implementare
ruolo, funzioni e coinvolgimento della Consulta dei Giovani.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLIL, LE SCUOLE E LO STUDIO

OBIETTIVO STRATEGICO: LE NUOVE GENERAZIONI

OGGETTO: LE NUOVE GENERAZIONI

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Relativamente al “Punto Lavoro, Europa e Ufficio Cooperazione Internazionale”
previsto nel presente obiettivo delle linee programmatiche, I’ Amministrazione ha svolto
incontri preliminari con i Dirigenti, volti all’istituzione di un ufficio dedicato.
L’intenzione ¢ la sua istituzione nel 2025 con 1’adozione della nuova macrostruttura che
prevedra, in pianta organica, un servizio specifico per I’attuazione delle varie misure.
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In riferimento alle attivita in programma di competenza del Garante dei Diritti per
I'Infanzia e I'Adolescenza, la prima azione posta in essere nel 2024 ¢ stata quella della
nuova nomina avvenuta con Decreto Sindacale n.44 del 13/11/2024.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

UNIVERSITA

Per quanto concerne I’Universita, vale la pena ricordare come, grazie alla stretta
collaborazione dell’Amministrazione Comunale con le Universita Politecnica delle
Marche e di Camerino, con il Consorzio Universitario Piceno e gli altri enti di volta in volta
interessati, siano gia stati avviati presso le sedi cittadine i nuovi corsi di laurea in Sistemi
Agricoli Innovativi, Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche di Radiologia Medica, ai quali
si aggiungeranno gli imminenti corsi in Paesaggio, Innovazione e Sostenibilita e quello di
Arti, Moda e Produzioni Creative. Un investimento, quello sugli studi universitari, che
proseguira attraverso ’istituzione di nuovi percorsi formativi che, di concerto con le
Universita locali, abbiano attinenza con le peculiarita del territorio, a partire dal settore
dell’archeologia. Si procedera, inoltre, con vari interventi finalizzati al completamento dei
lavori del Polo Universitario e all’attivazione di servizi strumentali, quali studentato e
mensa, volti a incrementare ulteriormente 1’offerta universitaria cittadina.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLIL, LE SCUOLE E LO STUDIO

OBIETTIVO STRATEGICO: UNIVERSITA

OGGETTO: UNIVERSITA’

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative: in attuazione della convenzione stipulata
in data 26 maggio 2021, anche nell’anno accademico 2025/2026 ¢ proseguito lo
svolgimento del corso di laurea triennale in “Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)” del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ¢ Ambientali dell’Universita Politecnica
delle Marche. Nell’ambito delle attivita istituzionali dell’Ente, si sta provvedendo anche
ad espletare gli impegni assunti con la suddetta convenzione organizzando il servizio di
custodia e quello di pulizia dei locali sede del corso di laurea, siti nel quartiere Pennile
di Sotto. La gestione di entrambi i servizi ¢ proseguita in forma diretta, attraverso
I’utilizzo di personale comunale, mediante utilizzo di n.2 unita lavorative che hanno
svolto prestazioni di lavoro sia al mattino che al pomeriggio, considerato che da
quest’anno le lezioni con gli studenti si sono svolte anche in orario pomeridiano, a
seguito dell’incremento del numero degli iscritti rispetto ai primi anni di insediamento
del corso di laurea in citta. Cio allo scopo di poter disporre degli strumenti necessari a
valorizzare le eccellenze della biodiversita agraria del territorio insieme alle Universita,
al fine di formare professionisti delle varie discipline e imprenditori che siano motori
dello sviluppo culturale, agrario ed economico del Piceno.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

65



3.2.5 Indirizzo strategico “Ascoli e i grandi interventi”

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ARRINGO E ALTRE PIAZZE CITTADINE

Tra 1 principali interventi, quello della riqualificazione di Piazza Arringo, ove hanno sede
Palazzo dell’ Arengo e la Cattedrale. La piazza necessita di una ristrutturazione strutturale,
a causa dell’ammaloramento delle connessioni e del sottofondo della pavimentazione
esistente, ¢ di una rivisitazione funzionale. L’intervento si prefigge 1’obiettivo di
riqualificare Piazza Arringo mediante un insieme sistematico di opere che, oltre alla
sostituzione della pavimentazione, prevede il miglioramento dell’illuminazione artistica
dell’intera piazza e I’eventuale inserimento di nuovi elementi di arredo urbano al fine di
valorizzare gli aspetti decorativi presenti. La riqualificazione urbanistica e la
valorizzazione architettonico-ambientale comprende sia una nuova configurazione
dell'area antistante la Cattedrale, attualmente in parte pavimentata in travertino, che una
rimodulazione delle sottolineature in travertino degli assi viari. Una nuova pavimentazione
dovra essere realizzata con materiali di pregio e caratterizzata da un migliore schema
geometrico che dovra necessariamente derivare dallo studio storico dei luoghi. E, altresi,
volonta dell’Amministrazione Comunale intervenire anche in altre piazze cittadine,
collegate con la stessa Piazza Arringo e che, con i loro spazi pubblici, ne completano il
sistema urbano. Si procedera, dunque, con la riqualificazione di Piazza Roma, la
riqualificazione di Piazza Viola e la riqualificazione di Via Pretoriana.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E I GRANDI INTERVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ARRINGO E
ALTRE PIAZZE CITTADINE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ARRINGO E ALTRE PIAZZE
CITTADINE (SETTORE 6)

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Tra i principali interventi, quello della riqualificazione di Piazza Arringo, ove hanno sede
Palazzo dell’Arengo e la Cattedrale. La piazza necessita di una ristrutturazione
strutturale, a causa dell’ammaloramento delle connessioni e del sottofondo della
pavimentazione esistente, e di una rivisitazione funzionale. L’intervento si prefigge
I’obiettivo di riqualificare Piazza Arringo mediante un insieme sistematico di opere che,
oltre alla sostituzione della pavimentazione, prevede il miglioramento dell’illuminazione
artistica dell’intera piazza e I’eventuale inserimento di nuovi elementi di arredo urbano
al fine di valorizzare gli aspetti decorativi presenti. La riqualificazione urbanistica e la
valorizzazione architettonico-ambientale comprende sia una nuova configurazione
dell'area antistante la Cattedrale, attualmente in parte pavimentata in travertino, che una
rimodulazione delle sottolineature in travertino degli assi viari. Una nuova
pavimentazione dovra essere realizzata con materiali di pregio e caratterizzata da un
migliore schema geometrico che dovra necessariamente derivare dallo studio storico dei
luoghi. E, altresi, volontd dell’ Amministrazione Comunale intervenire anche in altre
piazze cittadine, collegate con la stessa Piazza Arringo e che, con i loro spazi pubblici,
ne completano il sistema urbano. Si procedera, dunque, con la riqualificazione di Piazza
Roma, la riqualificazione di Piazza Viola e la riqualificazione di Via Pretoriana.
Relazione delle principali azioni attuative:
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Nell’ambito dell’accordo per il Piano Citta degli Immobili Pubblici di Ascoli Piceno
sottoscritto in data 16/11/2023, 1’ Agenzia del Demanio - Struttura per la Progettazione —
Polo Operativo Tematico Sisma si ¢ resa disponibile a supportare il Comune di Ascoli
Piceno per la riqualificazione del sistema degli spazi pubblici costituito da piazza
Arringo, I’asse viario di via XX Settembre, piazza Roma, piazza Viola, Via Pretoriana
e, in generale, a sviluppare le progettualita che il Comune riterra prioritarie per la
valorizzazione del patrimonio immobiliare cittadino. A tal fine ¢ stata sottoscritta
apposita convenzione in data 20/06/2024. Dal punto di vista finanziario, con L.R. n. 25
del 28/12/2023 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione
Marche (Legge di stabilita 2024)”, ¢ stato assegnato al Comune di Ascoli Piceno un
contributo pari ad € 1.500.000,00 per “Riqualificazione Piazza Arringo”, per I’annualita
2025, sufficiente a coprire il primo lotto funzionale del progetto complessivo di
riqualificazione. Con deliberazione giuntale n.192 del 27/06/2024 ¢ stato approvato il
Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto ai sensi dell’art. 41 e
dell’allegato 1.7, art. 3 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023, dell’intervento “LP-01-25
“Intervento di Riqualificazione urbana di Piazza Arringo” suddiviso in due lotti
funzionali. Con Delibera di Giunta Comunale n. 347 del 12/11/2024 ¢ stato approvato il
progetto di Fattibilita Tecnico-Economica del Primo lotto funzionale e in data
13/12/2024 con Determina n. 5028 approvato il progetto esecutivo. Il secondo lotto
funzionale ¢ stato finanziato con accensione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per
I’importo di €. 1.499.586,00, dopo aver concluso le fasi di progettazione esecutiva poste
in essere dall’Agenzia del Demanio. Attualmente ¢ stata esperita gara pubblica e,
successivamente, dopo le verifiche di legge in corso di esecuzione, si procedera, gia dai
primi giorni di gennaio 2026, all’affidamento dei lavori ed alla apertura del cantiere per
I’esecuzione di entrambi i lotti funzionali. (SETTORE 6).

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E I GRANDI INTERVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ARRINGO E
ALTRE PIAZZE CITTADINE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA VIOLA

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Con riferimento a Piazza Viola, sempre nell’ambito del Piano Citta, con deliberazione di
Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2025 ¢ stato approvato il Documento di Indirizzo alla
Progettazione (DIP).

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E I GRANDI INTERVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ARRINGO E
ALTRE PIAZZE CITTADINE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA ROMA
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INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Con riferimento a Piazza Roma, sempre nell’ambito del Piano Citta, con deliberazione
di Giunta Comunale n. 218 del 17/07/2025 ¢ stato approvato il Documento di Indirizzo
alla Progettazione (DIP).

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E I GRANDI INTERVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ARRINGO E
ALTRE PIAZZE CITTADINE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA XX SETTEMBRE

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Con riferimento a via XX Settembre, sempre nell’ambito del Piano Citta, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 17/07/2025 ¢ stato approvato il Documento
di Indirizzo alla Progettazione (DIP).

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

REALIZZAZIONE PONTE FIUME TRONTO

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento del Fiume Tronto in
localita Monticelli e risponde all’esigenza di collegare le due parti della citta, nella zona
Est, in cui si ¢ sviluppato il popoloso quartiere residenziale di Monticelli (sponda sx ) e la
zona commerciale-direzionale Castagneti (sponda dx). Il nuovo attraversamento, i cui
primi atti risalgono a oltre 20 anni fa e questa Amministrazione ¢ riuscita ad appaltare,
colleghera la sponda destra in prossimita di via del Commercio con la sponda sinistra in
prossimita di via dei Platani. L'attraversamento verra realizzato con un ponte a tre campate
il cui impalcato ¢ del tipo a struttura mista acciaio calcestruzzo a travi continue sugli
appoggi. Il collegamento prevede la presenza di una strada a due corsie (una per senso di
marcia) e un percorso ciclopedonale che si sviluppa su entrambi 1 lati della carreggiata. E’
gia finanziato e in corso di progettazione 1’intervento di riqualificazione di viale dei Platani,
che sara la via di immediato approccio della viabilita proveniente dal nuovo ponte. Per
poter dare compiuta attuazione all’infrastruttura sara necessario sviluppare la progettazione
degli ulteriori due svincoli quali la rotatoria in sponda sinistra di collegamento con la
circonvallazione e soprattutto la rivisitazione del collegamento con Via del Commercio,
attraverso il miglioramento geometrico di entrambe le intersezioni con la ferrovia e via
Piceno Aprutina.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E I GRANDI INTERVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: REALIZZAZIONE PONTE FIUME TRONTO

OGGETTO: REALIZZAZIONE PONTE FIUME TRONTO

INDICATORE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:
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Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento del Fiume Tronto in
localita Monticelli e risponde all’esigenza di collegare le due parti della citta, nella zona
Est, in cui si ¢ sviluppato il popoloso quartiere residenziale di Monticelli (sponda sx) e
la zona commerciale-direzionale Castagneti (sponda dx). Il nuovo attraversamento, i cui
primi atti risalgono a oltre 20 anni fa e questa Amministrazione ¢ riuscita ad appaltare,
colleghera la sponda destra in prossimita di via del Commercio con la sponda sinistra in
prossimita di via dei Platani. L'attraversamento verra realizzato con un ponte a tre
campate il cui impalcato ¢ del tipo a struttura mista acciaio calcestruzzo a travi continue
sugli appoggi. Il collegamento prevede la presenza di una strada a due corsie (una per
senso di marcia) e un percorso ciclopedonale che si sviluppa su entrambi i lati della
carreggiata. E’ gia finanziato e in corso di progettazione I’intervento di riqualificazione
di viale dei Platani, che sara la via di immediato approccio della viabilita proveniente dal
nuovo ponte. Per poter dare compiuta attuazione all’infrastruttura sara necessario
sviluppare la progettazione degli ulteriori due svincoli quali la rotatoria in sponda sinistra
di collegamento con la circonvallazione e soprattutto la rivisitazione del collegamento
con via Piceno Aprutina. Mediante la previsione di un nuovo sottopasso € una nuova
rotatoria.

Nel 2023 si ¢ concluso il percorso di redazione del progetto esecutivo ed ¢ stata indetta
la gara aperta di affidamento dei lavori cui hanno preso parte 17 concorrenti, un numero
davvero rilevante considerando il periodo storico caratterizzato da un eccezionale
sovraccarico della filiera delle costruzioni. In data 28 marzo 2024, alla presenza del vice
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti i lavori sono stati consegnati sotto riserva di
legge. Al 30 giugno sono iniziate le lavorazioni di installazione cantiere, sono state
formalizzate le occupazioni temporanee di terreni privati e sono iniziate le opere di
sbancamento per la realizzazione delle piste di cantiere. Nell’autunno 2024 sono iniziate
le realizzazioni delle fondazioni speciali delle spalle e delle pile in alveo, nei primi mesi
del 2025 sono terminate le pile e le spalle ed ¢ in corso la realizzazione del rilevato
provvisorio di varo in attuazione dell’offerta migliorativa dell’impresa che eseguira un
varo di punta anziché dal basso come da progetto andato in gara. A marzo si era pronti
per I’avvio delle lavorazioni di realizzazione della rotatoria con via del commercio ma
le richieste dei cittadini di prevedere modifiche per ridurre il piu possibile la chiusura
della strada hanno momentaneamente sospeso 1’avvio di tali lavorazioni in attesa della
redazione di una variante operativa. Nelle more di tale approvazione sono state contattate
le societa titolari dei vari sottoservizi in modo che nella seconda meta dell’anno si potra
dare avvio effettivo a tali lavorazioni. Le travi in acciaio del ponte sono gia state prodotte
e sono in cantiere in attesa del varo che sara realizzato in autunno. L’opera sara
completata nel 2026.

La realizzazione del ponte ¢ accompagnata da una visione pitt ampia che sta vedendo gia
nel 2025 la riqualificazione di Viale dei Platani mentre I’Amministrazione si sta da
tempo attivando per individuare la fonte di finanziamento per la realizzazione degli
svincoli in sponda destra e sinistra del fiume Tronto per collegare I’ opera rispettivamente
alla Picena Aprutina e alla Circonvallazione.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare
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BONIFICA AREA EX SGL CARBON

Dopo aver sbloccato I’avvio dei lavori per la bonifica della vasca di prima pioggia dell’area
Ex Sgl Carbon, I’Amministrazione Comunale portera avanti I’ambizioso percorso di
riqualificazione ambientale, sociale, turistica ed economica per la citta e 1’intero territorio.
Un masterplan strategico di valorizzazione dell’intera area presentato dopo aver avviato,
in collaborazione con Legambiente e Bottega del Terzo Settore, un forum per la
progettazione partecipata della rigenerazione dell’ Area ex Sgl Carbon. L’area in questione,
infatti, pud rappresentare per la citta di Ascoli Piceno una doppia opportunita, con la
riqualificazione di una parte del suo territorio reso inagibile per anni, secondo principi di
sostenibilita ambientale, economica e sociale, e lo sviluppo di processi partecipativi
indispensabili per un’effettiva rigenerazione urbana. Un progetto che permettera di
rigenerare e valorizzare 1‘intera area, in un’ottica di riconnessione della citta e della sua
comunita con la natura. Il progetto si articola su tre linee guida di valoriz z a z ione , chi
amateatrasformarel’exstabilimento simbol o dell’industrializzazione e del
boom economico ascolano in un’autentica “fabbrica della natura”. Dagli aspetti ambientali
e paesaggistici a quelli legati alla rigenerazione urbana e sociale, fino alla tutela della
memoria storica del luogo, il masterplan intende conservare alcuni elementi identitari del
vecchio sito produttivo trasformandoli in landmark iconici in grado di mantenerne vivo il
ricordo e il valore. La rigenerazione passera dal ripristino e dal miglioramento della qualita
ambientale dell’area e degli habitat naturali lungo il fiume Tronto, grazie a una rete
ecologica estesa 24 ettari in grado di ripristinare la biodiversita e promuovere la resilienza
a lungo termine per il benessere delle generazioni presenti e future. Soluzioni innovative e
sostenibili per rispondere alle problematiche di degrado dovute alla lunga parabola
produttiva del sito della SGL Carbon, chiuso nel 2007. 1l cardo e il decumano della citta
diventano il principio ispiratore del masterplan, chiamato a ripristinare i collegamenti con
il centro storico, 1 suoi servizi e le varie polarita del territorio, grazie all’inserimento
nell’area di funzioni e potenziamenti infrastrutturali in grado di valorizzare gli aspetti
socio-culturali di Ascoli Piceno e accrescere al contempo D’attrattivita del luogo. Una
gestione consapevole del sito ne favorira lo sviluppo in un’ottica di ricerca e innovazione.
Il Forum di progettazione partecipata ha, invece, portato alla presentazione del Parco del
Tronto, un’area verde di circa 3 ettari puntellata di oltre 370 alberi, che sorgera lungo la
sponda del fiume come volano del processo di rigenerazione dell’area dismessa. La
creazione del parco fluviale nell'area precedentemente occupata dalla vasca di prima
pioggia testimoniera la possibilita di trasformare siti industriali obsoleti in risorse preziose
per il benessere sociale e la sostenibilita ambientale. La sua creazione rappresenta un segno
tangibile della volonta di preservare e migliorare il tessuto ambientale locale, contribuendo
arigenerare la relazione tra la comunita e il proprio territorio.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E I GRANDI INTERVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: BONIFICA AREA EX SGL CARBON

OGGETTO: BONIFICA AREA EX SGL CARBON

INDICATORE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO: 100

Dopo aver sbloccato 1’avvio dei lavori per la bonifica della vasca di prima pioggia
dell’area Ex Sgl Carbon, I’Amministrazione Comunale portera avanti I’ambizioso
percorso di riqualificazione ambientale, sociale, turistica ed economica per la citta e
I’intero territorio. Un masterplan strategico di valorizzazione dell’intera area presentato
dopo aver avviato, in collaborazione con Legambiente e Bottega del Terzo Settore, un
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forum per la progettazione partecipata della rigenerazione dell’Area ex Sgl Carbon.
L’area in questione, infatti, puo rappresentare per la citta di Ascoli Piceno una doppia
opportunita, con la riqualificazione di una parte del suo territorio reso inagibile per anni,
secondo principi di sostenibilita ambientale, economica e sociale, e lo sviluppo di
processi partecipativi indispensabili per un’effettiva rigenerazione urbana. Un progetto
che permettera di rigenerare e valorizzare 1‘intera area, in un’ottica di riconnessione della
citta e della sua comunita con la natura. Il progetto si articola su tre linee guida di va lor
izzazione ,chiamateatrasformarel’ e x stabiliment os imbol o
dell’industrializzazione e del boom economico ascolano in un’autentica “fabbrica della
natura”. Dagli aspetti ambientali e paesaggistici a quelli legati alla rigenerazione urbana
e sociale, fino alla tutela della memoria storica del luogo, il masterplan intende
conservare alcuni elementi identitari del vecchio sito produttivo trasformandoli in
landmark iconici in grado di mantenerne vivo il ricordo e il valore. La rigenerazione
passera dal ripristino e dal miglioramento della qualita ambientale dell’area e degli
habitat naturali lungo il fiume Tronto, grazie a una rete ecologica estesa 24 ettari in grado
di ripristinare la biodiversita e promuovere la resilienza a lungo termine per il benessere
delle generazioni presenti e future. Soluzioni innovative e sostenibili per rispondere alle
problematiche di degrado dovute alla lunga parabola produttiva del sito della SGL
Carbon, chiuso nel 2007. Il cardo e il decumano della citta diventano il principio
ispiratore del masterplan, chiamato a ripristinare i collegamenti con il centro storico, i
suoi servizi e le varie polarita del territorio, grazie all’inserimento nell’area di funzioni
e potenziamenti infrastrutturali in grado di valorizzare gli aspetti socio-culturali di Ascoli
Piceno e accrescere al contempo I’attrattivita del luogo. Una gestione consapevole del
sito ne favorira lo sviluppo in un’ottica di ricerca e innovazione. Il Forum di
progettazione partecipata ha, invece, portato alla presentazione del Parco del Tronto,
un’area verde di circa 3 ettari puntellata di oltre 370 alberi, che sorgera lungo la sponda
del fiume come volano del processo di rigenerazione dell’area dismessa. La creazione
del parco fluviale nell'area precedentemente occupata dalla vasca di prima pioggia
testimoniera la possibilita di trasformare siti industriali obsoleti in risorse preziose per il
benessere sociale e la sostenibilita ambientale. La sua creazione rappresenta un segno
tangibile della volonta di preservare e migliorare il tessuto ambientale locale,
contribuendo a rigenerare la relazione tra la comunita e il proprio territorio.

Relazione delle principali azioni attuative:

Dopo l’approvazione della nuova Analisi di Rischio del sito, riguardante I’area
stabilimento e [’area sponda fiume (Determinazione Dirigenziale n.5066 del
28/12/2023), nel mese di marzo 2025 la societa RESTART ha trasmesso il Progetto
Operativo di bonifica che ¢ stato esaminato con esito favorevole dalla Conferenza dei
Servizi nella seduta del 17/04/2025

La stessa societa, con comunicazione acquisita al prot. 83266 del 23/09/2025, ha
trasmesso il documento “Variante del Progetto Operativo di Bonifica con misure di
mitigazione del rischio”, esaminato il 20/10/2025 dalla Conferenza di Servizi, che ha
espresso parere favorevole con prescrizioni all’approvazione.

Il procedimento di MISP (messa in sicurezza permanente) dell’area vasca di prima
pioggia ¢ gestito dalla struttura del Commissario Straordinario Governativo.
L’intervento di messa in sicurezza e di espunzione dalla procedura di infrazione
comunitaria ¢ stato completato. Si prevede che entro la parte finale del 2025, in
contemporanea alla redazione della variante al P.R.U. verranno avviate le attivita di
demolizione degli edifici esistenti.
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Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

RECUPERO DELLA FORTEZZA PIA E DELLE MURA URBICHE OVEST

L’ Amministrazione Comunale proseguira gli interventi di recupero della Fortezza Pia, gia
avviati nel precedente mandato amministrativo e che hanno permesso una riscoperta e
valorizzazione, in termini turistici € ambientali e anche attraverso una nuova illuminazione
del sito, di un’area altrimenti abbandonata e mal conservata. Oltre al restauro delle mura
urbiche tra Porta Gemina e la Fortezza Pia, gli ultimi lotti del cospicuo intervento
riguarderanno la realizzazione di una passeggiata archeologica pedonale lungo le mura
urbiche ovest e, soprattutto, la realizzazione all’interno della Fortezza di un nuovo spazio
chiuso polifunzionale, un piccolo punto servizi/ristoro € di un luogo di osservazione
astronomico (non scientifico) per avvicinare ragazzi e cittadini alla conoscenza del cielo.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E I GRANDI INTERVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: RECUPERO DELLA FORTEZZA PIA E
DELLE MURA URBICHE OVEST

OGGETTO: RECUPERO DELLA FORTEZZA PIA E DELLE MURA
URBICHE OVEST (SETTORE 6)

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

L’ Amministrazione Comunale proseguira gli interventi di recupero della Fortezza Pia,
gia avviati nel precedente mandato amministrativo e che hanno permesso una riscoperta
e valorizzazione, in termini turistici e ambientali e anche attraverso una nuova
1lluminazione del sito, di un’area altrimenti abbandonata e mal conservata. Oltre al
restauro delle mura urbiche tra Porta Gemina e la Fortezza Pia, gli ultimi lotti del
cospicuo intervento riguarderanno la realizzazione di una passeggiata archeologica
pedonale lungo le mura urbiche ovest e, soprattutto, la realizzazione all’interno della
Fortezza di un nuovo spazio chiuso polifunzionale, un piccolo punto servizi/ristoro e di
un luogo di osservazione astronomico (non scientifico) per avvicinare ragazzi e cittadini
alla conoscenza del cielo.

Relazione delle principali azioni attuative:

14 lotti in cui si articola I’intervento sono cosi identificati:

Lotto 1 — Riqualificazione Fortezza Pia

Lotto 2 — Restauro mura urbiche

Lotto 3 — Passeggiata archeologica lungo le mura urbiche Tratto Nord

Lotto 4 - Passeggiata archeologica lungo le mura urbiche Tratto Sud

Per il lotto 2 i lavori sono stati ultimati in data 20/02/2025.

I'lotti 1, 3 e 4 sono stati affidati nella prima meta del 2024 e consegnati rispettivamente:
Lotto 1 in data 23/07/2024

Lotto 3 in data 16/07/2024

Lotto 4 in data 25/09/2024

Gli scavi archeologici di approfondimento del Lotto 1 sono stati realizzati e conclusi a
Dicembre 2024. 1 lotti 3 e 4 presentano problematiche realizzative a seguito della
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modifica dello stato dei luoghi dovuta agli scavi archeologici preventivi che hanno
portato alla luce diversi ed interessanti elementi storici. La Presidenza del Consiglio ha
autorizzato la richiesta di proroga dei termini per I’ultimazione dell’intervento indicando
come nuovo temine ad Aprile 2026 (sarebbero scaduti il 3 gennaio 2025) - unitamente
ad una complessa richiesta di utilizzo delle economie per migliorare gli interventi.
L’autorizzazione all’utilizzo delle economie ¢ stata concessa come risulta da Decreto
emanato in data 19/05/2025 trasmesso con nota Prot. 45024 del 28/05/2025. Tali
autorizzazioni erano necessarie per approvare le varianti in corso d’opera per i 3 lotti.

Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
SOSTA E PARCHEGGI

L’ Amministrazione Comunale proseguira il percorso volto a modificare il piano sosta
cittadino, nonché quello relativo al riscatto dei parcheggi, proseguendo un ambizioso
progetto che ha gia permesso, nel precedente mandato, di ridurre le tariffe per il pagamento
della sosta in centro storico (da 1.70€ a 1€ per le prime due ore di sosta) e di realizzare
nuovi stalli a San Pietro in Castello, via Piceno Aprutina e altre zone della citta. La volonta
¢, altresi, quella di incrementare il numero di parcheggi a disposizione della cittadinanza e
dei turisti, realizzando una nuova area di sosta in localita Monterocco e una nuova area di
sosta nel tratto nord-ovest del Ponte di San Filippo, ove, all’incrocio tra via Santi Filippo e
Giacomo e via Tevere, sara realizzata anche una rotatoria per snellire e agevolare la
viabilita cittadina. L.’obiettivo & quello di creare nuovi stalli di sosta nei quartieri urbani,
cosi da ridurre il traffico nel centro storico, avvicinandosi, gradualmente, a una chiusura
del traffico nella zona piu centrale della citta. Tra gli interventi previsti, anche la
realizzazione di nuove rotatorie in via Urbino, via III Ottobre, Largo degli Oleandri e in
viale Treviri (all’incrocio con la SS4), nonché un miglioramento del collegamento viario
tra le zone artigianali Battente-Castagneti, che ben si integrera al progetto di realizzazione
del Ponte sul Fiume Tronto. Volonta dell’ Amministrazione quella di realizzare aree di sosta
attrezzate e riservate al parcheggio di camper, caravan e autocaravan, al fine di garantire
ulteriori servizi a cittadini e turisti. L’area sara attrezzata con tutti i necessari servizi
igienico-sanitari, 1’individuazione di zone picnic e spazi grill, nonché predisponendo
appositi sistemi di videosorveglianza e attraverso 1’installazione di un impianto Wi-Fi.
Previsto, inoltre, un implemento del numero di telecamere e videocamere di sorveglianza
in punti critici e strategici del territorio, necessarie per migliorare ulteriormente la sicurezza
urbana e per fungere da deterrente verso azioni o atti vandalici, nonché fenomeni di
microcriminalita, nell’ambito di una pitt ampia politica di contrasto al degrado cittadino e
di costante miglioramento della qualita della vita per I’intera comunita.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E I GRANDI INTERVENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: SOSTA E PARCHEGGI

SOSTA E PARCHEGGI

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:
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Piano sosta cittadino, riduzione traffico centro storico ed ulteriori servizi per cittadini e
turisti: in linea con il cronoprogramma.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare
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3.2.6 Indirizzo strategico ‘‘Ascoli e lo sport”

GLI INTERVENTI

La citta di Ascoli Piceno potra contare, in localita Campolungo, su un nuovo Velodromo,
in adiacenza del quale ¢ volonta dell’Amministrazione realizzare un MANDATO
AMMINISTRATIVO 2024-2029 32 campo di ciclocross e nuove opere finalizzate ad
aumentare la capacita funzionale dello stesso Velodormo. Proseguiranno gli interventi
presso la Cittadella dello Sport, al fine di completare la palazzina servizi ivi presente, con
I’obiettivo di rendere tale centro il vero cuore nevralgico per gli allenamenti dei giovani
atleti ascolani: un’opera da realizzare, strutturalmente ed esteticamente, sul modello del
Campus Sportivo Universitario, impreziosito da aree verdi attrezzate. Dopo gli interventi
effettuati su 16 impianti sportivi negli anni precedenti, il lavoro continuera con la consegna
definitiva del nuovo PalaVolley nella Cittadella dello Sport, la consegna della nuova pista
di atletica e il recupero della palestra del Campo Squarcia. Tra gli interventi previsti anche
la realizzazione di due playground, uno a Monticelli e uno in zona PalaBasket, per I’attivita
di pallacanestro, oltre alla riqualificazione di altri due campi da gioco. Verranno, inoltre,
realizzati un nuovo campo da rugby, un campo da baseball/softball e nuovi spogliatoi in
area Zannoni, mentre si procedera con un nuovo campo in erba sintetica presso I’area degli
ex campi Agostini. Si realizzeranno, infine, un nuovo campo da motocross, un campo da
ciclocross e un nuovo PalaGinnastica, mentre verranno completati il campo da calcio nel
quartiere di Monticelli (con copertura della tribuna e la realizzazione di spazi per il
pubblico), il campo di Tiro con I’ Arco (con abbattimento delle barriere architettoniche per
I’accesso garantito agli atleti paralimpici) e il pistino coperto per I’atletica. Prevista anche
la realizzazione di un nuovo centro sportivo di padel nella zona del Battente attraverso la
formula del partenariato pubblico-privato, che sara utilizzato anche nel Parco Sportivo di
via Narcisi per il calcio giovanile. Verra, inoltre, riqualificata I’area Shangai: il dismesso
campo preesistente sara recuperato, poi verranno realizzati nuovi percorsi pavimentati e un
nuovo impianto di illuminazione, oltre all’installazione di elementi di arredo urbano e
all’abbattimento  delle barriere  architettoniche esistenti. Tra gli  obiettivi
dell’Amministrazione, nelle aree verdi cittadine oggetto di intervento, figurera quello di
garantire una fruizione che sia il piu ampia ed eterogena possibile, attraverso
I’abbattimento delle barriere architettoniche e mediante installazione di panchine, cestini e
quanto utile e necessario per la comunita. Previsti, infine, interventi in tutte le frazioni.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LO SPORT

OBIETTIVO STRATEGICO: GLI INTERVENTI

OGGETTO: ZONA DI CAMPOLUNGO: NUOVO VELODROMO

INDICATORE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Il progetto del Nuovo Velodromo - con annessa futura area per ciclocross - € un progetto
finanziato nel 2018 dalla misura “Secondo Piano pluriennale Sport e periferie” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento dello Sport. A fine 2021 ¢ stata
indetta la gara per I’affidamento dei lavori, nel corso del 2022 1 lavori sono stati
aggiudicati ed il procedimento ¢ stato preso in carico da un nuovo RUP. I lavori sono
stati consegnati con verbale del 27 giugno 2023 e nei primi mesi di lavorazione sono
iniziati gli sbancamenti e la realizzazione dei manufatti. In data 21/02/2024 il RUP ha
dovuto Ordinare la sospensione dei lavori su richiesta della Soprintendenza
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Archeologica. In data 17/04/2024 ¢ stato redatto il verbale di ripresa lavori ma i sondaggi
archeologici sono continuati e nell’estate, vista la tipologia di emersioni, su indicazione
della Soprintendenza ¢ stato affidato un ulteriore incarico a due archeologi specializzati
in preistoria. I sondaggi sono terminati a fine dicembre 2024 ed hanno rallentato i lavori
che sono ripresi i primi di gennaio. Le condizioni meteo della prima meta del 2025,
considerando le caratteristiche fisico - idrologiche del terreno, hanno rallentato
ulteriormente i lavori sull’area dell’anello che poggia direttamente su terreno. Si conta
di terminare nei primi mesi del 2026.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma

Con criticita X

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LO SPORT

OBIETTIVO STRATEGICO: GLI INTERVENTI

OGGETTO: AGEVOLAZIONE E SOSTEGNO PER GLI
AFFIDAMENTI IN GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO

INDICATORE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO: 100

A fine 2024 I’Ufficio Sport ha predisposto gli atti relativi alle procedure di assegnazione
delle strutture sportive sfruttando le possibilita offerte dal D.lgs. 38/2021. Nel primo
semestre del 2025, unitamente all’ Assessore e al Settore finanziario, sono continuati gli
approfondimenti legati alle procedure da avviare, in quanto trattasi di nuova fattispecie
con limitata dottrina e giurisprudenza di merito, sempre nell’ottica di perseguire la
rigenerazione/riqualificazione/ammodernamento e successiva gestione degli impianti
sportivi tesi a favorire I’aggregazione e I’inclusione sociale e giovanile. Anche alla luce
delle recenti interpretazioni del dispositivo legislativo di cui sopra, I’Amministrazione
ha provveduto a prorogare la gestione degli sportivi interessati al 31/03/2026 al fine di
non pregiudicare I’avvio della nuova stagione sportiva e 1’avviso sara pubblicato entro
la fine del 2025.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

I PROGETTI

Diversi, poi, i progetti da proseguire e/o avviare in ambito sportivo. A partire dall’ Ascoli
Trail Area (ATA), per la manutenzione e la mappatura di tutti i sentieri presenti dalla citta
a Colle San Marco, nonché per lo sviluppo della mountain bike tramite manifestazioni
sportive nazionali e il lavoro congiunto di quei servizi necessari a far diventare,
ipoteticamente, Ascoli Piceno il “Trentino degli Appennini”. Attivita che vanno a
coniugarsi con quanto gia svolto dal Cotuge in merito a impianti sciistici, sport invernali e
destagionalizzazione della fruizione della montagna. Previsti, altresi, nuovi progetti nei
settori di Multidisciplinarieta, Telemedicina e Sport come Prescrizione medica. La
Multidisciplinarieta prevede, per i ragazzi dai 6 ai 13 anni, una collaborazione con tutte le
societa sportive volta a creare una pratica sportiva di tutte le discipline, mantenendo e
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sviluppando nei piu piccoli le capacita coordinatrici e condizionali volte a favorire il
benessere dei ragazzi e un miglior approccio alla pratica sportiva. Con il progetto della
Telemedicina verra sviluppato un monitoraggio continuo di tutti i dati fisici dei ragazzi da
un punto di vista di salute e prestazioni, creando un database che verra poi messo a
disposizione di tutte le strutture sanitarie. Da sviluppare, infine, un progetto volto a rendere
lo sport una vera e propria ‘“Prescrizione medica”. Si implementeranno, infine, i corsi di
formazione, rivolti a tutti i tecnici sportivi ascolani, sui temi di salute e benessere,
proseguendo le attivita gia svolte in passato come 1 corsi di Primo soccorso sportivo e
BLSD, ai quali verra garantita continuita.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LO SPORT

OBIETTIVO STRATEGICO: I PROGETTI

OGGETTO: ASCOLI CITTA’ DELLO SPORT

INDICATORE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

A seguito della candidatura approvata con Delibera di Giunta Comunale num. 148/2023
I’associazione ACES EUROPE ha comunicato il riconoscimento ufficiale di “Ascoli
Piceno - European City of Sport 2025” in considerazione delle politiche adottate per la
promozione dello sport per tutti, quale strumento per migliorare la salute, promuovere
I’integrazione sociale, facilitare 1’istruzione e promuovere il fair play, tutti elementi in
linea con gli obiettivi principali di ACES Europe.

Al fine di dare il giusto rilievo a tale riconoscimento I’Amministrazione Comunale,
accendendo i riflettori sui valori dello Sport a 360° anche come asset strategico di
promozione di stili di vita piu sani e di tutela della salute pubblica nonché come un
elemento di valorizzazione della Citta, ha supportato 1’organizzazione di
iniziative/manifestazioni nel secondo semestre del 2025 I’ Amministrazione Comunale
ha supportato 1’organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo quali il
“Campionato Italiano di Boxe categoria professionisti”, la manifestazione di promozione
sportiva denominata “ASCOLIMPIADI”, il “Concorso Ippico Nazionale "Citta di Ascoli
Piceno”, le manifestazioni podistiche “Salaria Run” e la “VIII° Mezza Maratona di
Ascoli Piceno”. Inoltre su proposta dell’ Assessore allo Sport Domenico Stallone, il
Comune di Ascoli Piceno ha intenzione di organizzare il giorno 23 dicembre 2025 presso
il Teatro Ventidio Basso il “Gran Gala Ascoli Citta Europea dello Sport 2025”, al fine
di assegnare dei riconoscimenti agli sportivi ascolani per i risultati conseguiti nell’anno
2025.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LO SPORT

OBIETTIVO STRATEGICO: I PROGETTI

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO
SPORT POLIFUNZIONALE

INDICATORE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:
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Nel 2022 ¢ stata presentata apposita richiesta di contributo a valere sui fondi PNRR
Sport, per il quale si ¢ ottenuto un finanziamento di euro 900.000,00 da destinare alla
realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport. Ad essi il Comune ha affiancato un
cofinanziamento di 150.000 euro mediante devoluzione di un mutuo Istituto Credito
Sportivo e i lavori sono stati consegnati con verbale del 21 giugno 2023. A fine 2024 i
lavori di costruzione del palazzetto sono terminati e collaudati, non sono stati chiusi
contabilmente in quanto ¢ stata inoltrata richiesta di utilizzo economie al Dipartimento
Sport che permetterebbero, unitamente ad un ulteriore mutuo di 150.000 euro contratto
a fine 2024, di poter finanziare la realizzazione degli spogliatoi (che costituivano il
secondo lotto funzionale). Per la stagione sportiva 2025/2026 ¢ stata effettuata una
consegna provvisoria della struttura in attesa dell’avvio dei lavori del secondo lotto che
sono stati appaltati a ottobre 2025.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

RICOSTRUZIONE CURVA SUD

Capitolo a parte per la ricostruzione della Curva Sud dello stadio Cino e Lillo Del Duca,
“casa” dei tifosi bianconeri. Un settore che, alla pari dell’intero impianto sportivo e del
club, riveste un ruolo non solo sportivo, ma di fondamentale rilevanza economico-sociale
per il territorio ascolano. Avviata la gara per 1’appalto integrato, per un intervento dal
valore di 7 milioni di euro, concessi dall’Ufficio Speciale Ricostruzione, che prevede la
realizzazione di una tribuna da 4.000 posti, interamente coperti, oltre ai vari servizi annessi.
La realizzazione della nuova “Curva Sud Rozzi”, insieme agli interventi previsti nel
successivo stralcio, con il Museo con trofei e cimeli del Picchio, fara vivere lo stadio del
Duca ogni giorno dell’anno: 1’obiettivo, infatti, € quello di configurare lo stadio come un
vero e proprio polo di aggregazione per I’intera comunita ascolana.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LO SPORT

OBIETTIVO STRATEGICO: RICOSTRUZIONE CURVA SUD

OGGETTO: RICOSTRUZIONE CURVA SUD

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Capitolo a parte per la ricostruzione della Curva Sud dello stadio Cino e Lillo Del Duca,
“casa” dei tifosi bianconeri. Un settore che, alla pari dell’intero impianto sportivo e del
club, riveste un ruolo non solo sportivo, ma di fondamentale rilevanza economico-sociale
per il territorio ascolano. Avviata la gara per 1’appalto integrato, per un intervento dal
valore di 7 milioni di euro, concessi dall’Ufficio Speciale Ricostruzione, che prevede la
realizzazione di una tribuna da 4.000 posti, interamente coperti, oltre ai vari servizi
annessi. La realizzazione della nuova “Curva Sud Rozzi”, insieme agli interventi previsti
nel successivo stralcio, con il Museo con trofei e cimeli del Picchio, fara vivere lo stadio
del Duca ogni giorno dell’anno: 1’obiettivo, infatti, ¢ quello di configurare lo stadio come
un vero e proprio polo di aggregazione per I’intera comunita ascolana.

Relazione delle principali azioni attuative:

Con determinazione dirigenziale n. 44 del 09/01/2025 si ¢ provveduto all’aggiudicazione
efficace dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori,
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e successivamente, con verbale di consegna in via d’urgenza, in data 13/02/2025 ¢ stata
effettuata la consegna del servizio di progettazione esecutiva (con atto Rep. 29521/2025
¢ stato stipulato in data 26/05/2025 il contratto di appalto integrato per I’intervento in
oggetto).

Con Determina Dirigenziale n. 2422 del 26/06/2025 ¢ stato approvato il Progetto
Esecutivo dell’intervento in oggetto.

Con nota acquisita al prot. 55420 del 24/06/2025 la societa PCQ — PROGETTO
COSTRUZIONI QUALITA’ s.r.l., ha provveduto alla consegna del Rapporto Finale di
verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 42 del 36/2023, con esito “conforme” e,
in data 24/06/2025, il RUP ha validato il suddetto progetto esecutivo.

Con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 4368 del
09/07/2025 ¢ stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori di
“RICOSTRUZIONE CURVA SUD - OVEST STADIO DEL DUCA” per un importo
complessivo di € 7.000.000,00.

Con Determina Dirigenziale n. 2643 del 09/07/2025 ¢ stato approvato il progetto
esecutivo in modifica contrattuale e sono state contestualmente impegnate le somme
aggiuntive.

Con Verbale del 10/07/2025, ¢ stata disposta la consegna dei lavori all’O.E. UBALDI
COSTRUZIONI S.P.A..

Completata la fase iniziale di preparazione del cantiere, che ha riguardato la demolizione
delle gradonate a terra, la rimozione del terreno di riempimento ed altre opere minori di
sistemazione, ¢ stata avviata la seconda fase relativa alla realizzazione delle successive
opere strutturali.

I lavori, consegnati nel mese di luglio 2025, procedono in linea con il cronoprogramma.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LO SPORT

OBIETTIVO STRATEGICO: RICOSTRUZIONE CURVA SUD

OGGETTO: PIANO SOSTA CITTADINO, RIDUZIONE TRAFFICO
CENTRO STORICO ED ULTERIORI SERVIZI PER CITTADINI E
TURISTI (SETTORE 6)

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Con determinazione dirigenziale n. 44 del 09/01/2025 si € provveduto all’aggiudicazione
efficace dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori,
e successivamente, con verbale di consegna in via d’urgenza, in data 13/02/2025 ¢ stata
effettuata la consegna del servizio di progettazione esecutiva (con atto Rep. 29521/2025
¢ stato stipulato in data 26/05/2025 il contratto di appalto integrato per I’intervento in
oggetto).

Con Determina Dirigenziale n. 2422 del 26/06/2025 ¢ stato approvato il Progetto
Esecutivo dell’intervento in oggetto.

Con nota acquisita al prot. 55420 del 24/06/2025 la societa PCQ — PROGETTO
COSTRUZIONI QUALITA’ s.r.l., ha provveduto alla consegna del Rapporto Finale di
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verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 42 del 36/2023, con esito “conforme” e,
in data 24/06/2025, il RUP ha validato il suddetto progetto esecutivo.

Con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 4368 del
09/07/2025 ¢ stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori di
“RICOSTRUZIONE CURVA SUD - OVEST STADIO DEL DUCA” per un importo
complessivo di € 7.000.000,00.

Con Determina Dirigenziale n. 2643 del 09/07/2025 ¢ stato approvato il progetto
esecutivo in modifica contrattuale e sono state contestualmente impegnate le somme
aggiuntive.

Con Verbale del 10/07/2025, ¢ stata disposta la consegna dei lavori all’O.E. UBALDI
COSTRUZIONI S.P.A..

Completata la fase iniziale di preparazione del cantiere, che ha riguardato la demolizione
delle gradonate a terra, la rimozione del terreno di riempimento ed altre opere minori di
sistemazione, ¢ stata avviata la seconda fase relativa alla realizzazione delle successive
opere strutturali.

I lavori, consegnati nel mese di luglio 2025, procedono in linea con il cronoprogramma.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

DAI FIUML...

Il lavoro del mandato amministrativo 2024-2029 vertera anche sulla riqualificazione e
valorizzazione dei paesaggi naturali siti all’interno del territorio comunale. A partire dai
fiumi, Tronto e Castellano, che saranno al centro dell’ attenzione lavorando di concerto con
la Provincia e gli altri Enti interessati. La valorizzazione delle aree fluviali, infatti, offre
opportunita significative per lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualita della
vita, stimolando nuove forme di “turismo ambientale e paesaggistico” e sensibilizzando
la cittadinanza sull'importanza della conservazione ambientale. L.’ obiettivo, gia avviato nel
precedente mandato, ¢ quello di offrire alla cittadinanza e a quanti saranno presenti in citta
uno spazio ideale e sempre piu fruibile, a pochi passi dal centro storico, ove trascorrere
tempo libero all’aperto. Tra i progetti da realizzare, quello del Parco Fluviale sul Tronto,
come spiegato nel capitolo della riqualificazione dell’area Ex Sgl Carbon. Il percorso si
sviluppera a partire da via San Filippo e Giacomo fino a San Pietro in Castello, operando
su tre assi per una lunghezza complessiva di circa 3,8 km. L’ambito di applicazione
urbanistico generale del percorso ¢ definito dall’art. 31 delle N.T.A. del vigente Piano
Regolatore del Comune di Ascoli Piceno, il quale lo caratterizza all’interno dei “Parchi
urbani e territoriali”. Tale ambito “individua due parchi di scala urbana e territoriale di cui
all’art. 4 c. 5 del DM 1444/68, quali il Parco Fluviale delle aree protette del Tronto e del
Castellano ed il Parco delle aree protette delle pendici del Colle S. Marco. Si procedera,
inoltre, con il consolidamento, la manutenzione e il ripristino di un camminamento
esistente, adiacente alle arginature, lungo I’asta del fiume Castellano. Un intervento che
prevede la manutenzione dei tracciati esistenti consolidati, nonché il ripristino dei tratti
danneggiati o non piu accessibili del camminamento. Considerato 1’alto pregio
naturalistico del sito di intervento, il percorso sara realizzato con materiale per lo piu
naturale opportunamente sistemato, costipato € successivamente protetto da materiale
stabilizzante idoneo al transito di flussi pedonali. In definitiva, non saranno realizzate
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invasive opere idrauliche, ’opera che si andra a realizzare ¢ un mero ripristino,
consolidamento e messa in sicurezza in un antico camminamento esistente posto in area
demaniale. La sistemazione dei percorsi, come gia precedentemente detto, non andra
comunque ad alterare la permeabilita dei terreni, e in generale 1’intero intervento sara
condotto nel pieno rispetto delle valenze naturalistiche del luogo. Non si prevedono tagli
di alberature ad alto fusto, in quanto il camminamento risulta gia consolidato nel tempo,
ma laddove fosse necessario, si provvedera alla sola messa in sicurezza da eventuali
pericoli derivanti da piante pericolanti. Tra 1 progetti da realizzare, anche quello del
“Sensazionale Park Castellano — Ecomuseo a cielo aperto S sensi”: presso la frazione
di Castel Trosino, negli spazi dell’ Aula verde, I’intervento permettera di realizzare nuovi
percorsi ciclopedonali e carrabili che valorizzeranno ulteriormente il patrimonio
Longobardo presente nella frazione, aumentando fruibilita e accessibilita del percorso del
fiume Castellano.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LO SPORT

OBIETTIVO STRATEGICO: DAI FIUML...

OGGETTO: DAI FIUMLI...(SETTORE 7)

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Progetto di tutela e promozione delle risorse naturali: parco fluviale

L’intervento ¢ stato suddiviso in due stralci. Il primo stralcio era di fatto non realizzabile,
con 1l budget ed i1 tempi previsti, a causa della tipologia di tracciato, della necessita di
ristrutturare — previa verifica di vulnerabilita sismica — i ponti tubo degli attraversamenti
CIIP e all’interferenza con I’area di bonifica dell’area ex-Carbon. A seguito di una
dettagliata ed accurata relazione di rimodulazione per lo spostamento dei fondi sul
progetto del Ponte Fiume Tronto, seguita negli sviluppi e nella valutazione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quest’ultima ne ha comunicato 1’approvazione
previo impegno a realizzare tale primo stralcio con fondi propri o finanziamenti futuri.
I lavori del secondo stralcio ovvero del tratto in sponda destra dal “Bocciodromo — San
Filippo” sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 4 agosto 2022 e nel corso del
2023 sono stati sospesi per il perfezionamento delle procedure di esproprio e
I’approvazione di una variante richiesta e concordata con il CIIP. Nella seconda meta del
2023 entrambe le condizioni sospensive sono state superate e sono ripresi i lavori. Ad
inizio del 2024 durante la realizzazione di un ulteriore tratto del percorso ¢ emerso uno
scolmatore la cui presenza non era tracciata e che fa capo sempre al CIIP oltre ad altre
interferenze con opere di competenza del medesimo CIIP, i lavori sono stati parzialmente
sospesi perché I’interferenza metterebbe a rischio la tenuta dell’opera e pertanto si € in
attesa della conclusione dell’intervento della societa CIIP per mettere in sicurezza il
tratto. L intervento di messa in sicurezza da parte del CIIP a ditta terza si sono concluse
a meta 2025 e il cantiere ha ripreso la normale attivita lavorativa. I lavori risultano
attualmente in corso di esecuzione a seguito dell’autorizzazione da parte della Presidenza
del Consiglio ad una proposta di rimodulazione temporale del progetto.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare
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INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LO SPORT

OBIETTIVO STRATEGICO: DAI FIUML...

OGGETTO: PROGETTO DI TUTELA E PROMOZIONE DELLE
RISORSE NATURALI: PARCO FLUVIALE (SETTORE 6)

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

L’intervento ¢ stato suddiviso in due stralci. Il primo stralcio era di fatto non realizzabile,
con 1l budget ed i1 tempi previsti, a causa della tipologia di tracciato, della necessita di
ristrutturare — previa verifica di vulnerabilita sismica — i ponti tubo degli attraversamenti
CIIP e all’interferenza con I’area di bonifica dell’area ex-Carbon. A seguito di una
dettagliata ed accurata relazione di rimodulazione per lo spostamento dei fondi sul
progetto del Ponte Fiume Tronto, seguita negli sviluppi e nella valutazione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quest’ultima ne ha comunicato 1’approvazione
previo impegno a realizzare tale primo stralcio con fondi propri o finanziamenti futuri.
I lavori del secondo stralcio ovvero del tratto in sponda destra dal “Bocciodromo — San
Filippo™ sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 4 agosto 2022 e nel corso del
2023 sono stati sospesi per il perfezionamento delle procedure di esproprio e
I’approvazione di una variante richiesta e concordata con il CIIP. Nella seconda meta del
2023 entrambe le condizioni sospensive sono state superate e sono ripresi i lavori. Ad
inizio del 2024 durante la realizzazione di un ulteriore tratto del percorso ¢ emerso uno
scolmatore la cui presenza non era tracciata e che fa capo sempre al CIIP oltre ad altre
interferenze con opere di competenza del medesimo CIIP, i lavori sono stati parzialmente
sospesi perché 1’interferenza metterebbe a rischio la tenuta dell’opera e pertanto si ¢ in
attesa della conclusione dell’intervento della societa CIIP per mettere in sicurezza il
tratto. L’intervento di messa in sicurezza ¢ in fase di affidamento da parte del CIIP a ditta
terza, non appena concluse le lavorazioni di loro competenza il cantiere potra riprendere
la normale attivita lavorativa.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

... ALLA MONTAGNA
Oltre a quanto gia evidenziato nel paragrafo dei “Progetti”, grande attenzione sara riservata
dall’Amministrazione anche alla prosecuzione delle opere di valorizzazione di Colle San
Marco e, piu in generale, della montagna, nell’ottica di favorire un turismo ambientale,
sportivo ed eco-compatibile che sia sempre pil destagionalizzato. Tra i1 progetti da
realizzare, quello di una scuola di scultura a Colle San Marco: il Centro Arti Visive e
Ambientale (CAVA), gia finanziato dall’Ordinanza n. 91 del 1804/24 del Commissario
straordinario alla ricostruzione post sisma 2016, grazie alla collaborazione con altri Enti e
realta del territorio permettera di ospitare artisti, sviluppare esperienze espositive e
laboratoriali, organizzare convegni e attivita e progettare tanto altro ancora, riscoprendo il
travertino e il territorio ascolano come nuova possibilita di incontro tra arte, cultura e
natura. Proseguira 1’opera di valorizzazione dei percorsi e dei sentieri presenti in loco,
nonché quella dell’Eremo di San Marco, per la quale gia nel corso del precedente mandato
amministrativo si ¢ provveduto ad ampliare giorni e orari di apertura, garantendo I’accesso
e la fruibilita a turisti e visitatori. Verranno, inoltre, poste in essere tutte le attivita volte
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alla realizzazione di un nuovo impianto di risalita a Monte Piselli, con partenza dall’area
di sosta della frazione San Giacomo: un investimento di 12 milioni di euro, gia stanziati,
per incrementare ulteriormente 1’attrattivita della montagna nel periodo invernale e
sciistico ma anche durante i1 mesi primaverili, estivi e autunnali. Tra le volonta
dell’Amministrazione, anche quella di valorizzare e promuovere i tanti sentieri
escursionistici gia presenti sulla montagna: 1’obiettivo sara quello di creare un vero e
proprio circuito di sistema, favorendo tutte quelle tipologie di attivita che ben si adattano
all’ambiente della montagna.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LO SPORT

OBIETTIVO STRATEGICO: ... ALLA MONTAGNA

OGGETTO:... ALLA MONTAGNA

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Valorizzazione e promozione dei sentieri escursionistici

Nell’ambito del Programma Innovativo Qualita dell’ Abitare (PINQUA) denominato “ID
308 “Riabitare i parchi” sono appaltati a fine 2023 diversi interventi per la valorizzazione
e la promozione di sentieri escursionistici in particolare:

realizzazione di eco mobility point dotati di colonnine per la ricarica elettrica dei mezzi
pubblici e privati e di mezzi elettrici per la mobilita dolce presso Venagrande, Castel
Trosino, Piagge e Monticelli;

riqualificazione di percorsi escursionistici per mountainbike presso Venagrande
(Ciclovena);

realizzazione del parco lungo il Torrente Castellano da Porta Cartara;

realizzazione percorso naturalistico di collegamento della frazione di Piagge e del
pianoro di S. Marco.

Il lavoro Ciclovena ¢ stato concluso, gli altri interventi sono tutti in fase conclusiva delle
lavorazioni. a marzo 2025 si ¢ provveduto ad una rimodulazione del programma ID308
al fine di consentire il raggiungimento del target alloggi richiesto dal Ministero, nel quale
si ¢ prevista la parziale riduzione dell’intervento di realizzazione del parco lungo il
Torrente Castellano, che si andra a concentrare sul tratto 5, in corrispondenza delle aree
adiacenti alla diga di Casteltrosino; le lavorazioni di quest’ultimo intervento risultano in
fase avanzata di esecuzione a seguito della stipula di una convenzione con enel-green
power e la realizzazione del percorso naturalistico nella zona della Diga di Casteltrosino.

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare
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3.2.7 Indirizzo strategico ‘‘Ascoli il commercio e il patrimonio”

IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE

Con I’iniziativa del Centro Commerciale Naturale, finanziata nell’ambito del progetto
PINQUA, il Comune di Ascoli Piceno intende creare le condizioni favorevoli per rilanciare
la competitivita degli operatori del commercio e dei servizi del centro storico della citta. Il
primo Centro Commerciale Naturale del centro storico di Ascoli Piceno sara strutturato
come un’aggregazione di esercizi commerciali e servizi che operano integrandosi tra di
loro nell’ambito urbano e dialogando in maniera propositiva con i cittadini-clienti. In
particolare, si intende attivare un ecosistema (che potra essere formalizzato attraverso
I’istituzione di una cooperativa di comunita, o di altre forme associative) che, attraverso
una collaborazione pubblico-privato, sia in grado di valorizzare il patrimonio di piccoli
commercianti ¢ imprenditori che mantengono in vita il tessuto economico del centro
cittadino. L’operativita del Centro Commerciale Naturale sara supportata dallo sviluppo di
un’infrastruttura digitale, fruibile sia come applicazione desktop che app mobile, in grado
di ricreare, in un ambiente virtuale users friendly, tutte le funzionalita e i servizi che
caratterizzano i Centri Commerciali fisici, sostenendo lo sviluppo di relazioni collaborative
e Dintegrazione tra tutti gli operatori economici coinvolti. E, altresi, volonta
dell’ Amministrazione proseguire il percorso di sviluppo economico e commerciale di
quartieri e frazioni, sostenendo la nascita di nuove attivita nelle aree piu “periferiche” del
territorio e valorizzandole alla stregua di quelle presenti in centro storico.
L’ Amministrazione mettera in campo, infine, misure e strategie volte a incentivare
I’apertura e/o I’insediamento di quelle tipologie di attivita commerciali per le quali, sul
territorio comunale, si registra una carenza o, comunque, una minor presenza rispetto ad
altre categorie commerciali.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO

OBIETTIVO STRATEGICO:
IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE

OGGETTO: IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Con I’iniziativa del Centro Commerciale Naturale, finanziata nell’ambito del progetto
PINQUA, il Comune di Ascoli Piceno intende contribuire a creare le condizioni
favorevoli per rilanciare la competitivita degli operatori del commercio e dei servizi del
centro storico della citta. In particolare la progettualita approvata del Centro
Commerciale Naturale prevede lo sviluppo di un’infrastruttura digitale, fruibile sia come
applicazione desktop che app mobile, in grado di ricreare, in un ambiente virtuale users
friendly, tutte le funzionalita e i servizi che caratterizzano i Centri Commerciali fisici,
sostenendo e promuovendo lo sviluppo economico commerciale locale.

L’iniziativa non ¢ nata all’interno del SUAP cionondimeno per tutto il 2025, a causa
delle scadebnze legate al programma Pinqua molto ravvicinate rispetto ai tempi di
coinvolgimento dell’ufficio stesso, si € messa in campo un’azione molto forte, grazie
all’aiuto dell’URP e del CED, per indirizzare e sviluppare il sito vetrina e la relativa
applicazione che ora sono in versione beta dopo diverse revisioni e nel mese di giugno
sono stati condivisi i risultati con i rappresentanti di categoria del centro storico.
L’incontro li ha visti molto soddisfatti, al contrario dei primi approcci avuti ad inizio
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anno, sulla scorta del prodotto proposto. A fine 2025 il prodotto € quasi completo a meno
degli utlimi aggiustamenti della applicazione mobile che verra rilasciata nei primi mesi
del 2026. Durante la fase di strat-up del primo anno i commercianti saranno affiancati
dall’ Amministrazione nella sua gestione.

Da un punto di vista amministrativo con Delibera di Giunta n. 299 del 23/09/2025 ¢ stato
dato I’'indirizzo per I’adozione delle modalita organizzative e procedimentali per I’avvio,
il funzionamento e la gestione della piattaforma digitale integrata, composta da un sito
web e un app mobile, realizzata nell’ambito dell’azione Centro Commerciale Naturale
del centro storico, intervento Headquarter Welfare Urbano Palazzo Saladini Pilastri, ID
2307 - CUP/CLP C35F21000210008 — Progetto "formedellabitare#inascoli" 1D.543 -
convenzione del 15/07/2024 - PNRR - M5C2 - 2.3 "Programma Innovativo Nazionale
per la qualita dell'abitare” finanziato dall'Unione Europea Nextgenerationeu. Con la
predetta delibera ¢ stato approvato lo schema di protocollo d’intesa con le Associazioni
di categoria aderenti a cui ¢ demandato I’avvio, il funzionamento e la gestione della
piattaforma digitale integrata di cui trattasi. In data 17/11/2025 ¢ stato firmato un
protocollo d’intesa tra il Comune di Ascoli Piceno, 1’Associazione CNA PicenA, la
Confcommercio, e I’ Associazione Wap per la per la “Concessione di licenza d’uso
gratuita per la gestione della piattaforma digitale integrata creata nell’ambito dell’azione
centro commerciale naturale del centro storico, intervento headquarter welfare urbano
palazzo saladini pilastri, id 2307 - cup/clp ¢35f21000210008 - progetto
"formedellabitare#inascoli" ID.543 - convenzione del 15/07/2024 - PNRR - M5C2 - 2.3
"Programma innovativo nazionale per la qualita dell'abitare” finanziato dall'Unione
Europea Nextgenerationeu”. Il protocollo disciplina la collaborazione, a titolo gratuito,
tra il Comune e le Associazioni di Categoria per la gestione di una piattaforma digitale
integrata, composta da un sito web e relative app mobile, dedicata alla valorizzazione e
promozione delle attivita economiche presenti nel centro storico della Citta di Ascoli
Piceno.

L’ Assessorato e il Servizio Suap, hanno inoltre presentato, in data 24/03/2025 il report
statistico “Censimento delle attivita economico commerciali del centro storico” con
aggiornamento dati al 31/12/2024, focus sulle strutture ricettive, agenzie viaggi e agenzie
immobiliari, attivita di supporto alla mappatura dell’area.

Stato avanzamento programma | Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
LO SPAZIO PUBBLICO

La definizione delle strategie di sviluppo della citta passa anche attraverso un ripensamento
degli spazi pubblici, che possono diventare elementi chiave per la creazione di nuove
opportunita di sostenibilita sociale, ambientale ed economica. Le trasformazioni sociali,
economiche e wurbane degli ultimi anni, accelerate dai riflessi dell’emergenza
epidemiologica, hanno reso determinante per la citta la configurazione degli spazi pubblici
cittadini e la loro fruibilita, che diventano sempre piu interfacce flessibili del vivere e
dell’avvicendarsi delle molteplici attivita. Sono spazi di incontro della quotidianita e della
residenzialita, ma anche luoghi delle attivita culturali, commerciali, di eventi, immagine
della citta ed elemento strategico di attrattivita. Con particolare riferimento al centro
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storico, lo spazio pubblico e il suo utilizzo ¢ in stretta correlazione alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio architettonico: piazze, chiese, monumenti e assi viari,
principali e secondari, che rappresentano la struttura fondativa del sistema urbano,
I’immagine e I’identita della nostra citta. Nel mandato recentemente concluso e, dal punto
di vista economico-commerciale, fortemente condizionato dalla pandemia Covid-19,
I’ Amministrazione ha mostrato concreta vicinanza ad attivita ed esercizi commerciali del
territorio: garantendo 1’utilizzo gratuito di suolo pubblico, per far fronte alle nuove
normative sanitarie dovute all’emergenza pandemica; sostenendo con agevolazioni le
nuove aperture commerciali, tanto in centro storico quanto nelle frazioni; valorizzando i
piccoli operatori, artigiani, botteghe e produttori. La fase che si apre con il nuovo mandato
amministrativo ¢ quella di un ripensamento dello spazio pubblico e di un’evoluzione
degli strumenti per regolamentarne 1’utilizzo, in uno sforzo condiviso e risoluto, tra Ente e
commercianti stessi, che metta il focus su diversi elementi: in primis la qualita della vita e
dell’abitare, ma anche la valorizzazione economico-commerciale del territorio, senza
dimenticarne 1’ attrattivita turistica e I’immagine identitaria. L’uso plurale e integrato dello
spazio pubblico dovra permettere, inoltre, di conciliare e gestire in modo unitario esigenze
diverse e spesso non coincidenti, nel difficile equilibrio tra vincoli di bilancio comunale,
liberta di iniziativa economica, fruibilitd e attrattivita dei tessuti urbani e tutela del
patrimonio storico-architettonico-culturale, in coerenza con I’attuale quadro normativo
comunitario e statale. A tal fine verranno revisionati gli strumenti regolamentari
attualmente vigenti e definite, attraverso modalita partecipate e condivise, procedure
amministrative per 1’utilizzo degli spazi pubblici e ad uso pubblico in conformita con tali
strumenti. Come spiegato nel capitolo relativo alla sosta, verranno messe in campo azioni
mirate volte a una graduale e progressiva chiusura del traffico nel centro storico. Prevista,
infine, una nuova organizzazione dei mercati cittadini, al fine di rispondere alle esigenze
manifestate dagli operatori di settore e valorizzare ulteriormente tali attivita.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO

OBIETTIVO STRATEGICO: LO SPAZIO PUBBLICO

OGGETTO: LO SPAZIO PUBBLICO

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

La definizione delle strategie di sviluppo della citta passa anche attraverso un
ripensamento degli spazi pubblici, che possono diventare elementi chiave per la
creazione di nuove opportunita di sostenibilita sociale, ambientale ed economica. Le
trasformazioni sociali, economiche e urbane degli ultimi anni, accelerate dai riflessi
dell’emergenza epidemiologica, hanno reso determinante per la citta la configurazione
degli spazi pubblici cittadini e la loro fruibilita, che diventano sempre piu interfacce
flessibili del vivere e dell’avvicendarsi delle molteplici attivita. Con particolare
riferimento al centro storico, lo spazio pubblico e il suo utilizzo sono anche in stretta
correlazione alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio architettonico: piazze,
chiese, monumenti e assi viari, principali e secondari, che rappresentano la struttura
fondativa del sistema urbano, I'immagine e 1’identita della nostra citta. A fronte
dell’emergenza pandemica e dei suoi riflessi nel tessuto economico-commerciale, le
normative sia a livello nazionale che regionale e locale hanno agevolato le attivita e gli
esercizi commerciali del territorio sia attraverso 1’utilizzo gratuito di suolo pubblico che
attraverso meccanismi di semplificazione. La fase attualmente in corso, sia a livello
nazionale che locale, ¢ quella di un ripensamento dello spazio pubblico e di
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un’evoluzione degli strumenti per regolamentarne 1’utilizzo, in uno sforzo condiviso e
risoluto, tra Amministrazione, operatori economico-commerciali, cittadini e visitatori. Il
focus ¢, in primis, sulla qualita della vita e dell’abitare, oltre alla valorizzazione
economico-commerciale del territorio, senza dimenticarne 1 attrattivita turistica e
I’immagine identitaria. L’uso plurale e integrato dello spazio pubblico dovra permettere,
inoltre, di conciliare e gestire in modo unitario esigenze diverse e spesso non coincidenti,
nel difficile equilibrio tra vincoli di bilancio comunale, liberta di iniziativa economica,
fruibilita e attrattivita dei tessuti urbani e tutela del patrimonio storico-architettonico-
culturale, in coerenza con I’attuale e modificato quadro normativo nazionale e regionale.

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO

OBIETTIVO STRATEGICO: LO SPAZIO PUBBLICO

OGGETTO: REVISIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DELLE SUPERFICI PUBBLICHE E LE
TIPOLOGIE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DEL CENTRO
STORICO (SETTORE 5)

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

- con Delibera di Giunta comunale n. 123 del 08/05/2025 un Accordo di
collaborazione, tra i primi in Italia e ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 241/1990, tra
il Comune di Ascoli Piceno rappresentato dal Sindaco e la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno Fermo e Macerata rappresentata
dal Soprintendete, per la semplificazione del procedimento autorizzativo richiesto per
I’occupazione temporanea mediante installazione di strutture e arredi di carattere
provvisorio (dehors a servizio di pubblici esercizi) di aree pubbliche sottoposte a tutela
ai sensi dell’art. 12 comma 1, con riferimento all’art. 10 comma 4 lett. g del d.Igs.
42/2004;

- con Delibera di Giunta comunale n. 136 del 13/05/2025 ¢ stato dato 1’indirizzo
per l'avvio della procedura di approvazione da parte del Consiglio Comunale
dell’aggiornato Regolamento per 1'utilizzo delle superfici pubbliche e le tipologie di
elementi di arredo urbano del centro storico;

- con Delibera di Consiglio comunale n. 61 del 26/05/2025 ¢ stato approvato il
“Regolamento per l'utilizzo delle superfici pubbliche e le tipologie 1 elementi di arredo
urbano del centro storico” che prevede importanti semplificazioni nell’ottica di
agevolare gli operatori economici e dare certezza nei tempi.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare
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LE STRUTTURE RICETTIVE

Proseguira il forte impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere e favorire
un’espansione dell’offerta di strutture ricettive in citta: necessaria risposta alla crescente
richiesta da parte di turisti, visitatori e lavoratori provenienti da fuori provincia o regione.
A tal proposito, procedera il programma volto a trasformare Palazzo Guiderocchi in un
hotel a 5 stelle, che ha gia visto deliberato, nel precedente mandato, I’interesse pubblico al
project financing. Il progetto, che vede la partecipazione anche dei Comuni comproprietari
di minoranza, rappresenta un ulteriore esempio di come I’ Amministrazione sia riuscita a
sollecitare capitali privati per fini pubblici, per un percorso che proseguira anche nel
quinquennio 2024-2029 al fine di implementare I’offerta ricettiva nel capoluogo. Al
tempo stesso, 1’Amministrazione ha avviato contatti con aziende e privati per la
realizzazione di nuove strutture ricettive: sorgera, infatti, un nuovo albergo da 95 camere
in localita via del Commercio, in una posizione strategica poiché facilmente accessibile e
raggiungibile per quanti arrivano in citta tramite Raccordo Autostradale. Il lavoro di
supporto e collaborazione con privati, operatori di settore e associazioni locali permettera
di incoraggiare anche la realizzazione di bed & breakfast e altre forme di ospitalita,
ponendo particolare attenzione sulla formazione del personale impiegato negli stessi.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO

OBIETTIVO STRATEGICO: LE STRUTTURE RICETTIVE

OGGETTO: LE STRUTTURE RICETTIVE

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 0

Relazione delle principali azioni attuative: da avviare

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare X

IL LAVORO
Tra i tanti obiettivi strategici, anche quello di continuare a valorizzare le straordinarie
eccellenze artistiche, paesaggistiche, storiche, culturali e ambientali che rendono unica la
citta di Ascoli. Eccellenze che rappresentano un volano di promozione turistica per il
territorio, ma anche fonte e possibilita di lavoro per la comunita. L.’ Amministrazione, a tal
proposito, proseguira i sinergici rapporti con Enti, istituzioni, imprenditori, partner e
stakeholders, pubblici e privati, volti a favorire, semplificare e incentivare la creazione di
nuove opportunita lavorative sul territorio, nonché indirizzati a incoraggiare ulteriori
investimenti in citta. Investimenti che siano economici e infrastrutturali, ma anche relativi
al capitale umano. Una collaborazione necessaria, tra pubblico e privato, per aumentare la
capacita attrattiva urbana e favorire la creazione di quei servizi necessari a riportare in citta
quanti, attualmente, vivono e lavorano fuori Ascoli, fuori regione o all’estero. Un percorso,
gia avviato attraverso il progetto “Piceni nel Mondo”, che si muovera di pari passo con
altre attivita gia in programma. A partire dal sostegno a startup e piccole-medie imprese,
con nuovi incubatori e spazi lavoro capaci di attirare giovani imprenditori e professionisti.
Verranno incentivati, in collaborazione con Enti, istituti di settore e gli istituti tecnici
superiori, corsi di formazione e aggiornamento rivolti a un pubblico vasto ed eterogeneo,
cosi da garantire a giovani e piu adulti la possibilita di sviluppare competenze sempre
allineate alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Sara, altresi, importante
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facilitare forme di networking e collaborazioni da remoto, per restare al passo con i tempi
e rendere Ascoli una citta all’avanguardia sul tema del lavoro, nonché un territorio capace
di generare opportunita e crescita.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO

OBIETTIVO STRATEGICO: IL LAVORO

OGGETTO: IL LAVORO

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 0

Relazione delle principali azioni attuative: da avviare

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare X

IL PATRIMONIO
L’ Amministrazione comunale, per quanto attiene al proprio patrimonio immobiliare, ha
interesse alla valorizzazione dello stesso attraverso il recupero e la riqualificazione di
immobili sia da destinare allo svolgimento di attivita istituzionali che non. Il fine ¢ quello
di disporre una riorganizzazione nelle modalita di utilizzo degli stessi e della loro gestione,
nell’ottica di ottenere anche una diminuzione dei canoni passivi e di raggiungere una
maggior economia di spesa. A tale scopo si rende necessario aggiornare il regolamento per
la gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente; inoltre, in tale prospettiva, si ¢ dato avvio
a una serie di attivita e di accordi quali, a titolo di esempio, il Protocollo di Intesa
sottoscritto, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra I’ Agenzia del
Demanio — Direzione Regionale Marche e il Comune di Ascoli Piceno, finalizzato alla
condivisione e avvio delle attivita volte alla razionalizzazione e valorizzazione dei
rispettivi patrimoni immobiliari, attraverso un’operazione di permuta tra lo Stato e il
Comune di Ascoli Piceno. In tale programma si inserisce anche il Piano Citta degli
immobili pubblici: un accordo che avvia un rapporto di collaborazione istituzionale tra
I’ Agenzia del Demanio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura Commissariale
per la Ricostruzione Sisma 2016, la Regione Marche, il Comune di Ascoli Piceno,
I'Universita Politecnica delle Marche e I’ Universita degli Studi di Camerino, diretto alla
definizione della destinazione ottimale, per i soggetti istituzionali interessati, di alcuni
immobili appartenenti a diversi soggetti pubblici, parzialmente utilizzati, ovvero in disuso,
da inserire in un piu vasto piano di razionalizzazione e/o di valorizzazione, in un’ottica di
massima sinergia ed efficienza nella finalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico —
fermi 1 vincoli di legge, adottando soluzioni innovative — nell’ambito di un piano
complessivo che metta a sistema immobili pubblici disponibili e fabbisogni da soddisfare,
tenuto conto della sostenibilita delle iniziative, anche sul versante degli impatti sociali,
ambientali e di rigenerazione complessiva delle diverse aree interessate di Ascoli Piceno.
Obiettivo strategico ¢ anche quello di avviare un progetto pilota di sviluppo e ripresa
economica post sima 2016 dei territori dell’Appennino centrale, per la promozione di
iniziative volte alla rigenerazione urbana che contribuiscano a una maggiore attrattivita dei
giovani e del turismo, nonché a soddisfare le esigenze delle Pubbliche Amministrazioni. Il
progetto dovra muovere da un ascolto e da un coinvolgimento attivo del territorio, al fine
d’individuare esigenze, istanze, necessita, specificita e potenzialita che potranno essere
parte integrante e fondante di una progettualita partecipata che rispondera ai pit moderni
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criteri di sostenibilita energetico-ambientali, con dotazioni tecnologiche innovative che
consentiranno una pil efficace ed efficiente fruibilita dell’immobile pubblico aperto alla
collettivita, nel rispetto delle compatibilita funzionali dello stesso e che riportera economia
e sviluppo per una migliore qualita di vita nella citta di Ascoli Piceno densa di storia,
cultura e qualita ambientale ed individuato come comune strategico dell’ Appennino
centrale. Ai fini dell’attuazione del Piano Citta e/o per specifiche iniziative nell’ambito
delle finalita del medesimo, gli Enti territoriali possono avvalersi della Struttura per la
Progettazione dell’ Agenzia del Demanio, previa stipula di apposite convenzioni ex art.1,
comma 163, della legge n. 145/2018. Per il raggiungimento delle finalita di cui sopra, verra
sviluppata un’attivita di comunicazione fotografica, anche digitale, che consenta di
raccontare la citta di Ascoli, puntando all’elevata qualita di vita garantita dal suo notevole
pregio architettonico e dalla posizione morfologica e naturale che la qualifica come una
delle piu belle Citta del centro Italia nonché di far risaltare le sue prospettive di sviluppo
futuro aprendola agli stakeholders e agli investimenti pubblici e privati anche nel settore
del turismo. Nell’ambito delle iniziative che verranno intraprese, nonché delle progettualita
future, potranno essere individuati e coinvolti altri soggetti istituzionali che per loro natura,
patrimonio e finalita, rispondano al conseguimento degli obiettivi anche del Piano Citta di
Ascoli Piceno. Le parti, anche alla luce di propedeutiche iniziative di confronto e
collaborazione istituzionale, hanno individuato un primo, non esaustivo, portafoglio
immobiliare oggetto delle iniziative e delle attivita promosse attraverso il “Piano Citta”,
composto da diversi immobili, di proprieta statale e comunale, tra cui, inizialmente, si
annoverano: 1) area dell’Ex Carbon, attualmente di societa privata, di cui una parte tornera
in proprieta al Comune a seguito dell’intervento sostitutivo operato dal Commissario
Straordinario per le Bonifiche; 2) Palazzo Colucci e parco Colucci di proprieta statale; 3)
Ex Caserma Umberto di proprieta di statale; 4) area Castagneti di proprieta comunale; 5)
fabbricato Ex Dispensario di proprieta comunale; 6) area denominata “Mercato
Ortofrutticolo” di proprieta comunale; 7) vie e piazze di proprieta comunale ed in parte di
proprieta statale (Piazza Roma, 1’asse viario di via XX Settembre, Piazza Arringo, Piazza
della Viola con le vie di connessione, Via Pretoriana, largo urbano davanti al Teatro
Filarmonici, area retrostante lo Spontini e Piazza Giacomini) nell’ottica di realizzare un
piano urbano della viabilita sostenibile. Tra le principali volonta dell’ Amministrazione
Comunale figura anche quella di procedere al recupero della chiesa di S. Angelo Magno,
tra le pit antiche della citta e gravemente danneggiata dalle scosse sismiche del 2016 e
2017. Un intervento che dovra permettere il miglioramento sismico dell’edificio, nonché
la sistemazione della torre campanaria e il restauro degli importanti apparati decorativi e
pittorici. Si procedera, altresi, alla riqualificazione dell’ex Caserma Vellei: il complesso
verra destinato ad attivita ludiche, ricreative e culturali a servizio del quartiere di Campo
Parignano, per un intervento strettamente collegato alla ristrutturazione del capannone Ex
Sauc. In questo caso, oltre al suo recupero architettonico, si procedera a un piccolo
ampliamento della struttura, destinata a nuova sede del sestiere di Porta Tufilla sul lato
ovest, palestra sul lato est e dotato di ampi servizi (spogliatoi, cucina, dispense, magazzini)
sul lato nord. Una proposta volta a ricreare un unicum architettonico e funzionale dello
stabile, facilitando al tempo stesso la gestione degli spazi pubblici esterni.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO

OBIETTIVO STRATEGICO: IL PATRIMONIO

OGGETTO: IL PATRIMONIO

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100
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L’ Amministrazione comunale, per quanto attiene al proprio patrimonio immobiliare, ha
interesse alla valorizzazione dello stesso attraverso il recupero e la riqualificazione di
immobili sia da destinare allo svolgimento di attivita istituzionali che non. Il fine & quello
di disporre una riorganizzazione nelle modalita di utilizzo degli stessi e della loro
gestione, nell’ottica di ottenere anche una diminuzione dei canoni passivi e di
raggiungere una maggior economia di spesa. A tale scopo si rende necessario aggiornare
il regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente; inoltre, in tale
prospettiva, si € dato avvio a una serie di attivita e di accordi quali, a titolo di esempio,
il Protocollo di Intesa sottoscritto, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, tra I’ Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Marche e il Comune di Ascoli
Piceno, finalizzato alla condivisione e avvio delle attivita volte alla razionalizzazione e
valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, attraverso un’operazione di permuta
tra lo Stato e il Comune di Ascoli Piceno. In tale programma si inserisce anche il Piano
Citta degli immobili pubblici: un accordo che avvia un rapporto di collaborazione
istituzionale tra 1’Agenzia del Demanio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Struttura Commissariale per la Ricostruzione Sisma 2016, la Regione Marche, il Comune
di Ascoli Piceno, 1'Universita Politecnica delle Marche e 1’ Universita degli Studi di
Camerino, diretto alla definizione della destinazione ottimale, per 1 soggetti istituzionali
interessati, di alcuni immobili appartenenti a diversi soggetti pubblici, parzialmente
utilizzati, ovvero in disuso, da inserire in un piu vasto piano di razionalizzazione e/o di
valorizzazione, in un’ottica di massima sinergia ed efficienza nella finalizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico — fermi 1 vincoli di legge, adottando soluzioni
innovative — nell’ambito di un piano complessivo che metta a sistema immobili pubblici
disponibili e fabbisogni da soddisfare, tenuto conto della sostenibilita delle iniziative,
anche sul versante degli impatti sociali, ambientali e di rigenerazione complessiva delle
diverse aree interessate di Ascoli Piceno. Obiettivo strategico ¢ anche quello di avviare
un progetto pilota di sviluppo e ripresa economica post sima 2016 dei territori
dell’ Appennino centrale, per la promozione di iniziative volte alla rigenerazione urbana
che contribuiscano a una maggiore attrattivita dei giovani e del turismo, nonché a
soddisfare le esigenze delle Pubbliche Amministrazioni. Il progetto dovra muovere da
un ascolto e da un coinvolgimento attivo del territorio, al fine d’individuare esigenze,
istanze, necessita, specificita e potenzialita che potranno essere parte integrante e
fondante di una progettualita partecipata che rispondera ai pit moderni criteri di
sostenibilita energetico-ambientali, con dotazioni tecnologiche innovative che
consentiranno una pil efficace ed efficiente fruibilita dell’immobile pubblico aperto alla
collettivita, nel rispetto delle compatibilita funzionali dello stesso e che riportera
economia e sviluppo per una migliore qualita di vita nella citta di Ascoli Piceno densa di
storia, cultura e qualita ambientale ed individuato come comune strategico
dell’Appennino centrale. Ai fini dell’attuazione del Piano Citta e/o per specifiche
iniziative nell’ambito delle finalita del medesimo, gli Enti territoriali possono avvalersi
della Struttura per la Progettazione dell’ Agenzia del Demanio, previa stipula di apposite
convenzioni ex art.1, comma 163, della legge n. 145/2018. Per il raggiungimento delle
finalita di cui sopra, verra sviluppata un’attivita di comunicazione fotografica, anche
digitale, che consenta di raccontare la citta di Ascoli, puntando all’elevata qualita di vita
garantita dal suo notevole pregio architettonico e dalla posizione morfologica e naturale
che la qualifica come una delle piu belle Citta del centro Italia nonché di far risaltare le
sue prospettive di sviluppo futuro aprendola agli stakeholders e agli investimenti pubblici
e privati anche nel settore del turismo. Nell’ambito delle iniziative che verranno
intraprese, nonché delle progettualita future, potranno essere individuati e coinvolti altri
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soggetti istituzionali che per loro natura, patrimonio e finalita, rispondano al
conseguimento degli obiettivi anche del Piano Citta di Ascoli Piceno. Le parti, anche alla
luce di propedeutiche iniziative di confronto e collaborazione istituzionale, hanno
individuato un primo, non esaustivo, portafoglio immobiliare oggetto delle iniziative e
delle attivita promosse attraverso il “Piano Citta”, composto da diversi immobili, di
proprieta statale e comunale, tra cui, inizialmente, si annoverano: 1) area dell’Ex Carbon,
attualmente di societa privata, di cui una parte tornera in proprieta al Comune a seguito
dell’intervento sostitutivo operato dal Commissario Straordinario per le Bonifiche; 2)
Palazzo Colucci e parco Colucci di proprieta statale; 3) Ex Caserma Umberto di proprieta
di statale; 4) area Castagneti di proprieta comunale; 5) fabbricato Ex Dispensario di
proprieta comunale; 6) area denominata “Mercato Ortofrutticolo” di proprieta comunale;
7) vie e piazze di proprieta comunale ed in parte di proprieta statale (Piazza Roma, I’asse
viario di via XX Settembre, Piazza Arringo, Piazza della Viola con le vie di connessione,
Via Pretoriana, largo urbano davanti al Teatro Filarmonici, area retrostante lo Spontini e
Piazza Giacomini) nell’ottica di realizzare un piano urbano della viabilita sostenibile.
Tra le principali volonta dell’Amministrazione Comunale figura anche quella di
procedere al recupero della chiesa di S. Angelo Magno, tra le piu antiche della citta e
gravemente danneggiata dalle scosse sismiche del 2016 e 2017. Un intervento che dovra
permettere il miglioramento sismico dell’edificio, nonché la sistemazione della torre
campanaria e il restauro degli importanti apparati decorativi e pittorici. Si procedera,
altresi, alla riqualificazione dell’ex Caserma Vellei: il complesso verra destinato ad
attivita ludiche, ricreative e culturali a servizio del quartiere di Campo Parignano, per un
intervento strettamente collegato alla ristrutturazione del capannone Ex Sauc. In questo
caso, oltre al suo recupero architettonico, si procedera a un piccolo ampliamento della
struttura, destinata a nuova sede del sestiere di Porta Tufilla sul lato ovest, palestra sul
lato est e dotato di ampi servizi (spogliatoi, cucina, dispense, magazzini) sul lato nord.
Una proposta volta a ricreare un unicum architettonico e funzionale dello stabile,
facilitando al tempo stesso la gestione degli spazi pubblici esterni.

Relazione delle principali azioni attuative: Nel secondo semestre 2025 sono stati
conclusi altri atti di vendita tra cui alcuni garage ubicati in Via dei Cappuccini, frustoli
di terreno e relitti stradali ubicati all’interno del territorio comunale inseriti nei Piani
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. E’ stata espletata 1’asta pubblica per
I’affitto di terreni ubicati in localita Sentina di Porto d’ Ascoli, Campolungo, Valle Orta
e Valle Chifenti, 1 cui contratti erano scaduti. E’ stato altresi pubblicato il bando per la
raccolta delle olive su pianta per I’assegnazione di diversi lotti sparsi nel territorio del
Comune di Ascoli Piceno per un periodo di cinque anni. Con deliberazioni di Giunta
Comunale n. 320 del 13/10/2025 e n. 356 del 17/11/2025 ¢ stato autorizzato I’ERAP
Marche - Presidio di Ascoli Piceno all’utilizzo dei fondi della Legge 560/93 per
I’espletamento di manutenzioni straordinarie su immobili di proprieta comunali gestiti
dall’ERAP Marche stesso al fine di renderli idonei per una nuova assegnazione.

Con determinazione dirigenziale n. 3014 del 01/08/2025 ¢ stata prorogata la convenzione
per la gestione dell’Eremo di San Marco.

In data 16 settembre 2025 ¢ stato sottoscritto 1I’affidamento in concessione quinquennale
del Mattatoio Comunale sito in localita Castagneti (rep. n. 29527).

Si & provveduto, altresi, con determinazione dirigenziale n. 3569 del 19/09/2025,
all’aggiudicazione in locazione del complesso immobiliare di proprieta comunale
denominato “Villa Sgariglia di Campolungo” e dei terreni attigui alla Societa “La Fenice
S.r.L.”; con determinazione dirigenziale n. 3795 del 06/10/2025 si ¢ rinnovato il
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contratto di concessione di porzione di immobile in localita Monticelli all’ Associazione
On the Road; con determinazione dirigenziale n. 4103 del 25/10/2025 ¢ stato assegnato
in concessione il locale posto al piano terra dell’immobile denominato “ex VV.FF.”
ubicato in Corso Mazzini n. 54 al Centro Studi Tradizioni Popolari - Radici del Futuro;
con determinazione dirigenziale n. 4289 del 06/11/2025 ¢& stato assegnato in concessione
il locale denominato “Sala Pastori” alla Societa Gate Real Estate Innovation SRL -
Societa benefit, a seguito di espletamento di gara pubblica; con determinazione
dirigenziale n. 4527 del 19/11/2025 ¢ stata rinnovata la concessione dell’area sita in
localita Monticelli alla Societa Enilive S.p.A..

In data 05/11/2025 con determinazione dirigenziale n. 4250 si & conclusa, con
I’aggiudicazione, la gara europea a procedura telematica aperta, per 1’affidamento,
mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023, con diritto di
prelazione a favore del promotore, della: “Concessione di progettazione, costruzione e
gestione per il recupero e I'upgrade dell’edificio Palazzo Guiderocchi, finalizzati alla
realizzazione di un hotel di categoria 5 stelle”.

In data 23/10/2025 con prot. n.93385 ¢ stato pubblicato I’avviso d’asta pubblica per la
vendita di immobili di proprieta comunale. Alla data di scadenza (24 novembre 2025)
non ¢ pervenuta alcuna richiesta di acquisto e pertanto la procedura ¢ andata deserta.

Si ¢ proceduto nel mese di dicembre a formalizzare alcuni incarichi notarili per la stipula
di atti di acquisizione al patrimonio comunale di diverse aree come quelle di Pennile di
Sotto di proprieta ERAP Marche, quelle di Via Loreto di Edilcasa dei F.lli Catalini —
Societa a Responsabilita Limitata e quelle della Societa Magazzini Gabrielli S.p.A. in
localita Monticelli.

E’ stato deliberato, altresi, con atto n. 401 dell’11/12/2025 lo spostamento degli
occupanti i box del Mercato Ortofrutticolo al fine di consegnare I’area denominata ‘“Zona
Castagneti” al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno per il
rimessaggio degli automezzi di servizio, cosi come previsto nell’accordo di reciprocita,
ex art. 1, comma 439, della legge n. 311/2004 e ss.mm.ii., sottoscritto tra il Comune di
Ascoli Piceno e 1’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche. Con
deliberazione di Giunta Comunale n. 405 dell’11/12/2025 ¢ stato espresso, infine,
I’indirizzo di assegnare all’ Associazione Nazionale Alpini — Gruppo di Ascoli Piceno il
locale di proprieta comunale ubicato all’interno dell’immobile denominato ‘“Palazzo
Ecomar”, sito in Via della Repubblica n. 29, che verra condiviso con altra associazione.

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA

Proseguiranno le attivita connesse al recupero del patrimonio pubblico danneggiato dal
sisma. In particolare, oltre agli interventi sugli edifici scolastici, sono in corso di esecuzione
gli interventi di recupero delle sedi istituzionali e dei cimiteri danneggiati dal sisma. Le
diverse Ordinanze emesse dalla struttura del Commissario, a valere sull’elenco degli
immobili danneggiati e segnalati, come tali, all’indomani degli eventi sismici, ammonta,
ad oggi, a circa 90 milioni di euro: - Con le ordinanze n. 3/2021 e 31/2021 ¢ stato finanziato
il recupero degli edifici scolastici e delle sedi universitarie, tra questi Scuola primaria di
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Poggio di Bretta, ISC Don Giussani (Monticelli), Scuola elementare Malaspina, Scuola
primaria Cagnucci, Scuola infanzia e primaria Tofare, Polo scolastico Massimo D’ Azeglio,
Palestra e scuola materna San Filippo, Scuola primaria Don Giussani, Scuola Don Bosco -
San Filippo, Scuola Cantalamessa, Polo scolastico Ceci, UNICAM ARCHITETTURA
sede Lungo Castellano, asilo nido Lo Scarabocchio, scuola FALCONE BORSELLINO
Villa Sant'Antonio (parte muratura), UNICAM BENI CULTURALI presso Annunziata; -
Con I’ordinanza n.109/2020 ¢ stato finanziato il recupero di alcune sedi comunali tra i quali
I’ex Distretto Militare, Villa Rendina, I’ex Caserma Vellei e I’ex Scuola di Campolungo; -
Con I’ordinanza n. 137/2023 ¢ stato finanziato il recupero delle sedi istituzionali, tra le
quali, Ricostruzione curva SUD stadio Del Duca, Municipio - Fabbricato sede del settore
finanziario, Municipio - Palazzo dell'Arengo, Municipio - Palazzo dei Capitani con Torre
Campanaria e Area Archeologica, Municipio - Palazzina EX MANDATO
AMMINISTRATIVO 2024-2029 42 ENAL, CIMITERO CIVICO ASCOLI PICENO: area
Famedio e Lotti 42, 43, 44, CIMITERO POGGIO DI BRETTA: muro di cinta, blocco
loculi, CIMITERO VENAGRANDE: muro di cinta, chiesa, CIMITERO MOZZANO:
muro di cinta, revisione blocco loculi, CIMITERO LISCIANO: muro di cinta, CIMITERO
CASTEL TROSINO: muro di cinta, copertura blocco loculi, scalinata, CIMITERO
PIAGGE: portale tomba Famiglia Sgariglia, chiesetta, CIMITERO FUNTI: muro di cinta,
CIMITERO GIUSTIMANA: muro di cinta, blocco loculi, CIMITERO CASALENA: muro
di cinta, blocco loculi, CIMITERO PIANACCERRO: blocco loculi, CIMITERO
POLESIO: muro di cinta, chiesa, CIMITERO PORCHIANO: muro di cinta, blocco loculi,
CIMITERO ROSARA: muro di cinta, blocco loculi. Si rendera necessario attivare, nei
termini previsti dalla Ordinanze, dare corso e completare gli interventi finanziati € non
ancora conclusi; particolare attenzione sara posta, nell’esecuzione degli interventi,
all’efficientamento energetico degli edifici medesimi.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO

OBIETTIVO STRATEGICO: RECUPERO DEL PATRIMONIO
PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA

OGGETTO: RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO
DANNEGGIATO DAL SISMA (SETTORE 6)

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Nel corso del 2025 si ¢ dato corso alle attivita programmate per il recupero degli edifici
pubblici danneggiati dal sisma.

In particolare sono stati completati i lavori nei cimiteri delle frazioni di Lisciano,
Mozzano, Castel Trosino, Casalena, Giustimana, Porchiano, Rosara, Piagge, e sono in
corso 1 lavori presso 1 cimiteri di Polesio, Venagrande, Pianaccerro e Funti. A breve
saranno avviati anche i lavori presso il civico cimitero di Borgo Solesta e di Venagrande.

Parallelamente si sono portati avanti gli interventi relativi al recupero delle sedi
istituzionali: sono in corso di ultimazione i lavori presso I’Ex Enal, ¢ stata espletata la
gara dei lavori del Palazzo di Capitani, ¢ in corso di approvazione il progetto di fattibilita
per il recupero di Palazzo dell’ Arengo, ed & in corso di esecuzione il progetto di fattibilita
dell’edificio ex Ragioneria. Procedono secondo cronoprogramma i lavori per il recupero
dell’ex Distretto Militare, futura sede degli uffici tecnici comunali.
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E’ stato avviato il cantiere per la ricostruzione della curva sud la cui ultimazione ¢
prevista entro il 2026.

Si sta portando avanti, parallelamente, il programma di recupero degli edifici scolastici
danneggiati e finanziati dalle diverse ordinanze speciali. All’inizio del nuovo anno
scolastico 2025/2026 sono state ultimate e riconsegnate la scuola Tofare-Montessori e la
scuola temporanea Ex Banca d’Italia che ospita gli alunni della Malaspina. Sono stati
inoltre completati anche 1 lavori per la realizzazione della nuova mensa presso la scuola
Falcone Borsellino di Villa Sant’ Antonio.

Sono stati avviati i lavori alla scuola Malaspina e alla Cantalamessa, e sono in corso di
ultimazione i lavori alla primaria Cagnucci.

Si ¢ in procinto di avviare il cantiere alla Primaria Don Giussani e di bandire la gara per
I’affidamento dei lavori della scuola infanzia San Marcello di Via Sardegna.

Sono ancora in fase di progettazione le seguenti scuole: Don Bosco, Ceci, D’ Azeglio,
sedi Unicam di Lungo Castellano e Annunziata, Lo Scarabocchio, Falcone Borsellino
Villa Sant’ Antonio.

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO

OBIETTIVO STRATEGICO: RECUPERO DEL PATRIMONIO
PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA

OGGETTO: RECUPERO DELLA CHIESA DI S. ANGELO MAGNO
(SETTORE 6)

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Ad aprile 2024 I’opera ¢ stata candidata per un finanziamento presso il Ministero della
Cultura che ¢ stato concesso alla Direzione Regionale Musei Nazionali marche di Urbino
con la quale ¢ stato sottoscritto uno schema di accordo che vede il Comune soggetto
attuatore. In tempi rapidissimi rispetto alla comunicazione di finanziamento di luglio
2024 a dicembre 2024 ¢ stata esperita la gara di affidamento dell’appalto, effettuata
I’aggiudicazione definitiva a seguito delle comprove dei requisiti, si ¢ dato avvio, nella
prima parte del 2025 al cantiere. Nel secondo semestre sono stati effettivamente iniziati
i lavori. L aggiudicatario ¢ la Ditta MGG srl, il quale ha percepito 1’anticipazione del
20% dell’importo contrattuale. Sono in corso di esecuzione le opere architettoniche e
degli affreschi.

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLIL, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO
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OBIETTIVO STRATEGICO: RECUPERO DEL PATRIMONIO
PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE EX SAUC.
(SETTORE 6)

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

La proposta di finanziamento dell’intervento risale al 2015, la firma della convenzione
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ente finanziatore del “Piano nazionale per
la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, ¢ dell’agosto 2021
dopo la quale sono stati affidate le progettazioni a professionisti esterni. Dopo un
impegnativo lavoro coordinato con i progettisti dell’intervento e i curatori del progetto
delle azioni sociali, nei primi giorni di settembre 2022 ¢ stata inviata alla PACM una
complessa e motivata richiesta di rimodulazione per i motivi sopra esposti. Il riscontro a
tale richiesta di rimodulazione, a seguito di numerose integrazioni ed interlocuzioni, ¢
pervenuto in data 13 giugno 2023.Nel corso del secondo semestre 2023 erano stati
conclusi i livelli di progettazione definitiva (approvata con Delibera 246 del 13/07/2023)
ed esecutiva (approvata con Determina 3414 del 28/09/2023) con contestuale indizione
di gara aggiudicata con provvedimento del 26/02/2024. I lavori sono stati consegnati in
data 28/06/2024. Nel secondo semestre 2025 i lavori erano in corso di esecuzione e nel
mese di Dicembre sono in fase di ultimazione, resta da liquidare lo stato finale dei lavori
e concludere il collaudo dell’ opera.

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio pubblico, attivati con fondi
PNRR e con le diverse ordinanze post-sisma, richiederanno una particolare attenzione alla
programmazione delle attivita di manutenzione del medesimo patrimonio e alla
individuazione di specifiche risorse umane e finanziarie. Tale attivita diventera
particolarmente significativa con il duplice scopo di efficientare quanto piu possibile gli
immobili, operare attraverso interventi mirati di manutenzione predittiva e pianificata e
ridurre 1’impatto, oggi particolarmente oneroso, della gestione economica delle utenze.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO

OBIETTIVO STRATEGICO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio pubblico, attivati con
fondi PNRR e con le diverse ordinanze post-sisma, richiederanno una particolare
attenzione alla programmazione delle attivita di manutenzione del medesimo patrimonio
e alla individuazione di specifiche risorse umane e finanziarie. Tale attivita diventera
particolarmente significativa con il duplice scopo di efficientare quanto piu possibile gli
immobili, operare attraverso interventi mirati di manutenzione predittiva e pianificata e
ridurre I’'impatto, oggi particolarmente oneroso, della gestione economica delle utenze.

Relazione delle principali azioni attuative:
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Nel secondo semestre 2025 sono state eseguite diverse attivita volte al mantenimento e
miglioramento del patrimonio comunale. Oltre agli innumerevoli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria presso scuole, uffici, contenitori culturali ed altri
edifici comunali volti al ripristino del corretto utilizzo degli stessi sia per quanto riguarda
la parte impiantistica che edilizia, sono stati effettuati anche tanti interventi di maggior
rilevanza che hanno contribuito ad incrementare il valore del patrimonio comunale. Tra
questi si evidenziano i seguenti interventi:

Ripristino di tratto di copertura del Polo Culturale di S. Agostino oggetto di crollo a
causa di ingenti infiltrazioni d’acqua verificatesi a seguito di avversita atmosferiche
mediante rimozione della struttura in legno crollata, del sottostante controsoffitto
ammalorato, sostituzione di n.4 travi in legno, fornitura e posa in opera di orditura
secondaria in legno, del tavolato, dell’impermeabilizzazione in guaina bituminosa e del
soprastante manto di copertura;

Ripristino dell’impermeabilizzazione di un tratto della copertura piana della scuola per
I’infanzia di Marino del Tronto;

Lavori di manutenzione all’impianto di videosorveglianza dello stadio comunale “Cino
e Lillo Del Duca” mediante sostituzione di diverse telecamere non funzionanti con
relativo cablaggio e fornitura e posa in opera di rete di confinamento in nylon tra la
Tribuna Mazzone ed il Settore Ospiti per contenimento di eventuale lancio di oggetti;

Al fine di poter migliorare la sicurezza degli edifici scolastici ¢ stato indetto dal Ministero
dell’Istruzione e del Merito un avviso concernente la concessione di contributi per
I’adeguamento alla normativa antincendio e la messa in sicurezza; il Comune di Ascoli
Piceno ha partecipato presentando la propria candidatura per i seguenti edifici e per i
corrispondenti importi ed ¢ in attesa della graduatoria per I’assegnazione delle risorse:
Scuola dell’infanzia/Primaria di Villa S.Antonio: € 70.000,00

Scuola Primaria Marino Del Tronto: € 50.000,00

Scuola Primaria Rodari: € 70.000,00

Scuola dell’infanzia Mozzano: € 50.000,00

Il Ministero dell’ Istruzione e del Merito ha inoltre pubblicato un bando rivolto agli enti
locali per sostenere progetti finalizzati a garantire la piena accessibilita degli ambienti
educativi favorendo la partecipazione di tutti gli studenti con disabilita, alla vita
scolastica. Il Comune di Ascoli Piceno ha presentato la propria candidatura per la
sostituzione dell’attuale ascensore presente nell’edificio scolastico di Via Sardegna con
un nuovo ascensore che, a differenza di quello esistente, consentira la piena accessibilita
a tutti 1 piani dello stesso. Il progetto presentato, dell’importo complessivo di €
120.000,00 risulta finanziabile nella graduatoria provvisoria stilata dal Ministero e si ¢
in attesa della graduatoria definitiva per dar corso all’intervento.

Con delibera CIPESS n. 24/2024 - Accordo per la Coesione 2021-2027 - Fondo di
rotazione, ¢ stato approvato I’ Avviso Pubblico per la concessione dei contribuiti relativi
ad “Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale —
efficientamento energetico e riduzione rischio sismico”. Il Comune di Ascoli Piceno ha
partecipato al bando ottenendo un finanziamento di € 83.007,22 che saranno utilizzati
per la sostituzione delle poltrone della platea del Teatro Ventidio Basso.
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Con determinazione dirigenziale n.4771 del 01/12/2025 si ¢ provveduto ad affidare un
incarico professionale per la edazione della documentazione tecnica finalizzata
all’ottenimento delle certificazioni Antincendio dei seguenti edifici scolastici:

- Asilo Nido “Lo Scoiattolo” in Via delle Verbene

- Asilo Nido “Zero Tre” in Via Enna

- Scuola Infanzia Mozzano

- Scuola Primaria Marino

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

BILANCIO, PARTECIPATE E TRIBUTI

Il permanere nel tempo degli equilibri di bilancio € condizione per la creazione di valore
pubblico. Gli equilibri sono garantiti da un armonico bilanciamento tra risorse in entrata e
spese, pertanto, ¢ ferma intenzione di questa Amministrazione comunale prendere piena
coscienza dell’effettiva composizione di tutte le azioni che sono previste nei conti del
bilancio comunale, bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione
della democrazia rappresentativa» (Corte Costituzionale Sent. 184/2016, 80 e 247 del 2017,
5172019, 66/2022) attraverso le seguenti linee d’indirizzo: - gestione dei nuovi vincoli
spesa a seguito della revisione del Patto europeo di stabilita e crescita (PSC); MANDATO
AMMINISTRATIVO 2024-2029 43 - attuazione della riforma abilitante per la
realizzazione del PNRR1.15 denominata” Dotare le Pubbliche amministrazioni di un
sistema unico di contabilita economico-patrimoniale ACCRUAL”; - gestione efficiente del
ciclo delle entrate con particolare riferimento alla riscossione sia ordinaria che coattiva; -
rivisitazione delle imposte comunali all’interno del quadro normativo vigente; -
implementazione della funzione di indirizzo e di pieno controllo delle partecipazioni
dell'Ente in aziende di diritto privato.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO

OBIETTIVO STRATEGICO: BILANCIO, PARTECIPATE E TRIBUTI

OGGETTO: BILANCIO, PARTECIPATE E TRIBUTI

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

I principali interventi hanno riguardato:

1. i tempi di pagamento in attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio recepita in Italia attraverso il decreto legislativo n. 231/2002.
La normativa sui tempi di pagamento, stratificatasi nel corso del tempo, contempla tre
diversi indicatori che misurano in maniera differente lo scarto temporale tra la data della
fattura o la sua scadenza e la data del pagamento:

- Indicatore di tempestivita dei pagamenti (ITP), previsto dal DPCM 22/09/2014,
emanato in attuazione dell’art. 33, comma 1, del d.Igs. 33/2013, esprime, considerando
tutte le fatture pagate nell’anno, il ritardo intercorrente tra la data di pagamento e la data
di scadenza della fattura, per cui:

SE POSITIVO: significa che I’amministrazione paga in ritardo le fatture rispetto alla
scadenza;

98



SE NEGATIVO: significa che I’amministrazione paga le fatture in anticipo rispetto alla
scadenza.

L’indicatore di tempestivita dei pagamenti assolve unicamente ad una funzione di
“trasparenza’ e viene calcolato dalla RGS che mette a disposizione un servizio specifico
relativo alla consultazione dell’ITP, calcolando I’indicatore sia annuale che trimestrale.
L’indicatore ITP conseguito nel 2025 ¢ di gg. -14,39

- Indicatore del tempo medio di ritardo (ITR), previsto dalla legge 145/2018,
Anche in questo caso si tratta di una media ponderata dei singoli pagamenti per i giorni
intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento, prendendo come base di
calcolo tutte le fatture “scadute” nell’anno, anche se non pagate, con la conseguenza che:
SE POSITIVO: significa che I’amministrazione paga in ritardo le fatture rispetto alla
scadenza;

SE NEGATIVO: significa che I’amministrazione paga le fatture in anticipo rispetto alla
scadenza

L’indicatore del tempo medio di ritardo viene preso a riferimento:

- ai fini dell’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti
commerciali;

- ai fini del rispetto dell’art. 4-bis del dI 13/2023 che subordina il pagamento del
30% del premio della performance al conseguimento di un indicatore non positivo.
L’indicatore viene evidenziato nell’area RGS nella scheda di riepilogo del debito
scaduto.

L’indicatore ITR conseguito nel 2024 ¢ di gg. -14,39

- L’indicatore del tempo medio di pagamento (ITM), previsto dall’art. 1, commi
859 e 861 della legge 145/2018, viene calcolato sempre dalla PCC e compare a fianco
del tempo medio ponderato di ritardo. Tale indicatore calcola I’intervallo temporale tra
la data di emissione della fattura e la data di pagamento, per cui assume sempre un valore
positivo.

Tale indicatore viene calcolato ai fini del rispetto delle disposizioni europee e del
raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR (riforma 1.11).

L’indicatore ITM conseguito nel 2025 ¢ di gg. 14,39

Pertanto 1’Ente ha rispettato tutti gli indicatori prescritti.

I 1l contrasto all'evasione/elusione fiscale quale imprescindibile strumento per recuperare
risorse in un'ottica di equita fiscale.

L’Ente prosegue nella sua azione di contrasto all’evasione fiscale per tutti 1 tributi
comunali gestiti in forma diretta attraverso un’attivita di controllo e incrocio delle varie
banche dati (catastali, residenze, consumi di utenze, atti di locazione, ecc.).

Per quanto riguarda la TARI prosegue il controllo dei versamenti e delle dichiarazioni
dei contribuenti, anche attraverso 1’incrocio dei dati con I'ufficio anagrafe.

Infine per tutti i suddetti tributi prosegue I’attivita di recupero legata ai fallimenti.

2. Controllo degli organismi partecipati. Nell’anno 1’Ente ha verificato I’attuazione
dei seguenti indirizzi:

a. - verificare gli attuali contratti di servizio, individuando criticita ed aspetti
migliorabili;

b. migliorare la qualita delle prestazioni e del grado di soddisfazione dell’utenza,
attivando indagini di customer satisfaction;
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C. - rispetto dei vincoli e delle disposizioni di legge in materia di spesa di personale
e di assunzioni;

d. comunicare annualmente il piano triennale del personale.

Stato avanzamento programma | Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
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3.2.8 Indirizzo strategico ““Ascoli e la Citta che Verra”

GLI INTERVENTI PINQUA

Questi 1 principali interventi che daranno un nuovo volto alla citta nei prossimi anni.
Housing Sociale edificio via Giusti 1.’edificio di via Giusti, edificato alla fine degli anni
’40 per far fronte all’emergenza abitativa, in precedenza occupato dagli uffici comunali,
verra riconvertito in edificio per Housing Sociale. Il progetto prevede la realizzazione di
18 unita abitative dotate di spazi comuni. Housing Sociale e polo educativo di eccellenza
Caserma Vecchi 1.’ antico convento dei Carmelitani, poi trasformato in caserma militare
dopo I’Unita d’Italia, verra riconvertito in edificio per Housing Sociale attraverso la
realizzazione di 10 unita immobiliari dotate di spazi comuni per i residenti. Il piano terra
sara destinato a Polo di eccellenza educativa territoriale, aperto anche alla comunita di
quartiere e finalizzato a potenziare non solo il sistema dei servizi, ma anche a strutturare
una Comunita Educante Urbana in grado di accompagnare la crescita delle nuove
generazioni. Housing intergenerazionale Convento San Domenico L’ antico convento di
San Domenico, gia adibito ad edificio scolastico negli anni ’70, verra riconvertito in
residenza intergenerazionale con la realizzazione di 37 unita abitative, di cui 27 accessibili
a soggetti con limitate capacita motorie e sensoriali. Inoltre avra un’ampia disponibilita di
spazi comuni riservati ai residenti ma anche di spazi aperti alla comunita di quartiere.
Welfare Urbano e riqualificazione multifunzionale Palazzo Saladini Pilastri
Nell’obiettivo generale di accrescere la qualita dell’abitare urbano nel centro storico
attraverso azioni basate su un modello di welfare generativo, I’intervento su Palazzo
Saladini Pilasti, immobile di grandissimo pregio artistico e architettonico, fungera da
contenitore urbano per il perseguimento di vari obiettivi. A partire dalla volonta di facilitare
I’accesso a servizi socio-sanitari, di alto livello e bassa soglia d’accesso, alle fasce sociali
a rischio di emarginazione, realizzando un Polo Sanitario solidale in grado di gestire
modelli di outreaching per la prevenzione, cura e follow up della salute e integrare
tecnologie innovative nei modelli erogativi dei servizi sanitari, sociali e assistenziali.
L’obiettivo ¢ anche quello di migliorare la qualita dell’abitare e le condizioni di vita
indipendente di disabili, anziani e cittadini con capacita ridotte, attraverso
I’implementazione dispositivi tecnologici (domotica, robotica biomedicale, intelligenza
artificiale) capaci di valorizzare le potenzialita residue e promuovere percorsi di vita
indipendente dei cittadini con ridotta autosufficienza. Al tempo stesso, 1’intervento
permettera di incentivare servizi di mobilita urbana per i cittadini pit vulnerabili,
affermando una mobilita sostenibile, inclusiva e a impatto zero, integrando il TPL con
I’attivazione di servizi flessibili di trasporto a chiamata individuale e collettivo. Verra
attivato un processo di coordinamento, contaminazione e cross fertilization in grado di
accrescere 1’efficacia e I’impatto del privato sociale attraverso un Centro direzionale per
il Terzo Settore, che metta a disposizione spazi operativi e funzionali per le organizzazioni
del territorio. Ultima, ma non per importanza, la volonta di ridurre il disagio abitativo di
adulti con disabilita, promuovendo progetti per la loro autodeterminazione e indipendenza.
L’intervento su Palazzo Saladini Pilastri riguardera anche la riqualificazione
multifunzionale del Parco del palazzo. In prima battuta, il progetto verte sul ripristino dello
stato originale del giardino, andando a recuperare e valorizzare quelle che sono le sue
caratteristiche peculiari di “giardino all’italiana”. Per rendere il giardino piu ricco e
flessibile in termini di funzionalita, ma senza intaccare lo stato originale, sono stati previsti
interventi completamente reversibili quali, ad esempio, una pavimentazione modulare
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removibile. Lungo il nuovo percorso che affianca le mura perimetrali, si attraversano delle
“gallerie verdi”, composte da “totem” mobili: questi costituiranno un sistema modulare
flessibile per I’allestimento da realizzare nel periodo estivo per ombreggiare alcuni spazi
aperti urbani del centro storico. Ciclopedonale Lungo Castellano e Rete Ciclopedonale
Urbana La proposta Pinqua per la mobilita sostenibile va nella direzione di individuare tre
diverse modalita di mobilita dolce. La prima, quella di una mobilita mista carrabile e
ciclopedonale: il percorso ciclo-pedonale di Lungo Castellano si sviluppa in massima parte
in sede protetta promiscua tra pedoni e ciclisti, mentre una porzione del percorso ¢ in sede
promiscua ciclisti-autovetture, a causa del restringimento della carreggiata. Pertanto, su
tutto il tratto ¢ prevista 'istituzione della Zona 30. Il percorso di Lungo Castellano si
connette con il percorso ciclabile esistente che collega il centro storico con la parte orientale
della citta e che va da Piazza Arringo fino al quartiere di San Filippo e San Giacomo,
toccando alcuni dei poli culturali e centri dei servizi pit importanti della citta, quali la
Cattedrale, la Stazione ferroviaria e degli autobus, la Questura e alcuni poli scolastici
(Istituto Agrario Regionale, Istituto Superiore Fermi). La seconda forma di mobilita, quella
ciclopedonale all’interno del tessuto delle caratteristiche rue: queste formano una rete
diffusa che collega i diversi ambiti al nucleo centrale, costituito dal sistema delle storiche
Piazza del Popolo e Piazza Arringo. A tal proposito, il progetto prevede interventi di
rifacimento della pavimentazione stradale per ripristinare una percorrenza ciclabile,
migliorandone manutenzione e illuminazione. Infine, la mobilita promiscua nei tratti di
strada del centro storico e nei tratti di collegamento tra una rua e 1’altra, vedra riservato uno
spazio importante alla segnaletica e all’illuminazione, fornendo la sicurezza necessaria in
strade molto strette e finora poco illuminate. Riqualificazione multifunzionale Piazza San
Tommaso La nuova piazza ¢ trattata come un giardino articolato in quattro isole verdi. La
loro funzione ¢ quella di distribuire gli spazi e ospitare la vegetazione e la superficie verde
che ora ¢ circoscritta nel quadrato centrale della piazza. Questa sara aumenta e scomposta
in tutta ’area, aumentando notevolmente la quantita di superficie permeabile presente
nell’area oggetto d’intervento. Le isole sono rivestite alcune da una superficie a prato a
formare delle leggere dune (collinette), altre avranno un rivestimento di superficie lapidea,
realizzata in lastre di travertino ascolano, rialzati dalla quota stradale atti ad ospitare degli
elementi architettonici rivestiti di verde che hanno lo scopo di migliorare il livello di
comfort climatico. Lo spazio ¢ destinato ad ospitare attivita legate alla vita del quartiere in
cui sorge la piazza; il gioco, la didattica e la formazione civica, lo sport, gli animali, la
sosta, i percorsi pedonali sono tutte funzioni e attivita che questo luogo vuole ospitare. Polo
Scientifico Tecnologico e Culturale Complesso Sant’Angelo Magno — Ala Nord Per
migliorare la dimensione economica e occupazionale del territorio, rivitalizzando il tessuto
imprenditoriale e arricchendo I’infrastruttura urbana di opportunita, ¢ prevista 1’istituzione
del “Polo Scientifico, Tecnologico e Culturale”, un ecosistema di intelligenze coesive per
lo sviluppo di ambiziosi progetti di ricerca. La ristrutturazione dell’immobile, di oltre 8.000
mgq, ¢ finanziata con risorse complementari, derivanti da Piano Opere Pubbliche per la
ricostruzione post sisma. Il Polo Scientifico Tecnologico e Culturale prevede lo sviluppo
di un Social Purpose Vehicle (SPV), un profilo organizzativo e istituzionale in grado di
assicurarne una efficace ed efficiente gestione, e di generare e promuovere un outcome
fund su base territoriale. Attraverso strumenti finanziari capaci di remunerare gli impatti
sociali secondo la logica del pay by result e impatto sociale raggiunto, si potra sostenere
processi d'innovazione, promuovere partnership pubblico-privato, rendere efficiente la
spesa per prestazioni welfare, valorizzare il ruolo dell'impresa sociale e mobilitare risorse
del settore filantropico e di impresa. Riqualificazione vie del centro storico e Piazza San
Gregorio 11 progetto comprende il totale e/o parziale rifacimento e sistemazione del piano
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viabile relativo alle strade del centro storico e piazza San Gregorio - Via Mercantini, Via
XIX Settembre. Per quanto concerne la pavimentazione dei tratti di stradali, si prevede la
rimozione delle pavimentazioni esistenti, la sistemazione dei sottoservizi e il rifacimento
di una nuova pavimentazione. Le quote altimetriche delle nuove pavimentazioni saranno
dimensionate nel rispetto delle norme relative all'eliminazione delle barriere
architettoniche. Digitalizzazione dei servizi amministrativi e delle Banche dati 1.’ obiettivo
generale ¢ migliorare la qualita della vita dei cittadini, promuovendo 1’accessibilita e
I’efficienza dei servizi pubblici con un processo di digital trasformation. Le azioni previste
mirano quindi a promuovere una serie di interventi quali la dematerializzazione
documentale (conversione degli archivi da documenti cartacei a documenti informatici
attraverso un processo in grado di preservarne sia il valore probatorio e giuridico sia gli
elementi relativi al contesto archivistico di riferimento) e la digitalizzazione della PA
(attraverso la creazione di infrastrutture digitali per I’accesso e 1’erogazione dei servizi del
Comune, ossia una piattaforma web capace di agevolare 1’interoperabilita e la
semplificazione delle pratiche burocratiche ed amministrative per i cittadini). Sulla base
degli interventi programmati, sara dunque possibile conseguire lo sviluppo di un sistema
amministrativo digitalizzato e la razionalizzazione, standardizzazione, ottimizzazione del
suo patrimonio ICT; la centralizzazione degli interventi, della programmazione e delle
spese/investimenti della PA; I’interoperabilita e il coordinamento fra i diversi uffici e
servizi della PA; I'incremento della trasparenza dell'attivita amministrativa assicurata
mediante la pubblicazione online delle informazioni; la riconfigurazione del settore delle
opere pubbliche e private attraverso la transizione dei processi di progettazione,
costruzione e gestione, dagli strumenti tradizionali alla digitalizzazione dei processi
informativi; I’aumento della fiducia nella PA grazie alla facilitazione delle procedure
implementate online e alla messa a disposizione del cittadino di un’unica struttura nella
quale convertono le sedi dei servizi. L’intervento consentira inoltre di implementare uno
strumento innovativo di monitoraggio urbano, convergente verso modelli di Urban Control
Center (UCC) in grado di supportare la PA nella pianificazione urbana e nel monitoraggio
degli impatti delle policy urbane. Sviluppo di tecnologie A.L.T.A. per la gestione e
manutenzione del patrimonio edilizio urbano Attraverso questa azione il Comune di
Ascoli Piceno intende dotarsi di una piattaforma digitale, e della necessaria infrastruttura
hardware, che consenta di accrescere le performance nella gestione del patrimonio
immobiliare pubblico, adottando soluzioni evolute di digital twin. Il Digital Twin sara
integrato in una “Piattaforma” software sperimentale in cloud a supporto della metodologia
BIM che, integrando sotto-applicazioni specializzate, consente la gestione degli asset
durante il loro intero ciclo di vita. La “Piattaforma’ avra lo scopo di gestione agendo sulla
condivisione delle informazioni con tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita degli immobili.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LA CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: GLI INTERVENTI PINQUA

OGGETTO: GLI INTERVENTI PINQUA

INDICATORE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Le principali relazioni attuative:

Con riferimento agli interventi PINQUA riguardanti gli edifici e in particolare ID2302 -
housing sociale edificio via Giusti — ID2302 housing sociale e polo educativo di
eccellenza Caserma Vecchi — ID2303 housing intergenerazionale convento San
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Domenico — ID2307 welfare urbano e riqualificazione muti-funzionale Palazzo Saladini
Pilastri

A seguito dell’aggiudicazione degli appalti integrati, a partire dai primi mesi del 2024
sono state avviate le attivita di progettazione esecutiva e, conseguentemente, quelle di
verifica della progettazione esecutiva da parte degli organismi di verifica incaricati.
Entro la fine del 2024 si ¢ provveduto alla validazione e conseguente approvazione dei
progetti esecutivi e alla consegna definitiva dei lavori di tutti e quattro gli interventi;
Tutti e quattro gli interventi risultano in corso di esecuzione; in particolare, per gli
ID2302 e 2303 entro la fine di dicembre 2025 sara emesso il SAL n. 3, mentre per gli
ID2301 e 2307 si prevede I’emissione del SAL n. 2; relativamente all’intervento
ID2307, a seguito dell’approvazione da parte del MIT della rimodulazione complessiva
del programma 543 — FormedellAbitare#inAscoli, si ¢ proceduto con 1’approvazione di
una perizia di variante in corso d’opera.

Con riferimento agli interventi PINQUA riguardanti gli spazi aperti sono state svolte le
seguenti attivita:

ID2309 — Ciclopedonale Lungo Castellano e rete ciclabile urbana — a seguito dell’avvio
dei lavori a fine 2023, a luglio 2024 ¢ stata approvata una variante in corso d’opera e le
lavorazioni sono proseguite nel rispetto del cronoprogramma; i lavori sono conclusi ad
eccezione dell’ultimo tratto in direzione est, per il quale le lavorazioni sono potute
iniziare soltanto a novembre 2025 a causa di interferenze con alcuni cantieri privati gia
presenti; i lavori sull’ultimo tratto si concluderanno entro la fine del 2025.

ID2310 — Riqualificazione Piazza San Tommaso — a gennaio 2024 ¢ stata fatta una prima
consegna parziale dei lavori al fine di procedere con i saggi archeologici preventivi
prescritti dalla Soprintendenza, in esito ai quali ¢ stata disposta la consegna definitiva
dei lavori a fine aprile 2024. Le lavorazioni si sono svolte con continuita e nel rispetto
dei tempi imposti dal finanziamento PNRR; a novembre 2024 ¢ stata approvata una lieve
variante finale e i lavori sono stati ultimati a dicembre 2024.

ID2311 - Riqualificazione Parco Saladini Pilastri — a seguito della consegna dei lavori,
gli stessi sono proceduti con continuita, con emissione del SAL n. 3; a luglio 2024 ¢ stata
approvata una perizia di variante necessaria al fine dell’autonomia dell’intervento
rispetto alle lavorazioni previste nell’ambito dell’ ID2307 — Headquater Palazzo Saladini
Pilastri. Si prevede la conclusione dell’intervento entro i termini del PNRR

Con riferimento al Polo Scientifico Tecnologico e Culturale del Complesso Sant’ Angelo
Magno — Ala Nord, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo dell’intervento si
¢ proceduto con I’avvio e con la conseguente aggiudicazione di una procedura di appalto
integrato. Conseguentemente, si ¢ provveduto all’acquisizione del progetto esecutivo in
modifica contrattuale e all’avvio delle attivita di verifica del progetto esecutivo.
Parallelamente alle lavorazioni di accantieramento e messa in sicurezza, si ¢ provveduto
ad affidare le lavorazioni relative alla rimozione dei consistenti quantitativi di amianto
rinvenuti all’interno dell’immobile.

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare
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LE FRAZIONI

Proseguendo il percorso del precedente mandato amministrativo, sara premura dell’Ente
intervenire con azioni, misure, progetti e opere pubbliche anche nelle frazioni cittadine,
anche grazie all’ulteriore finanziamento da 15 milioni di euro, del progetto PINQua
ordinario, relativo alla valorizzazione delle frazioni. Tra i principali interventi in
programma, elencati a mero titolo esemplificativo e non in toto, figura la realizzazione di
un centro musicale, un centro gioco per bambini € un nuovo parco pubblico, oltre a un
alloggio per ragazze-madri e donne in difficolta, presso la frazione di Venagrande. Il borgo
di Castel Trosino sara sede di realizzazione di nuovi alloggi sociali, della riqualificazione
della pavimentazione del borgo antico, la realizzazione di un percorso di collegamento tra
il borgo e Casette, ove verranno realizzati nuovi alloggi e una struttura sociale
polifunzionale nell’ex scuola per I'infanzia. In localita Piagge verra realizzato un centro
alloggi sociali, ristrutturato il campo da calcio con la realizzazione degli spogliatoi e un
percorso pedonale naturalistico di collegamento con I’Eremo e il Colle San Marco.
Saranno, altresi, realizzati alloggi sociali e una struttura per la terza eta a Lisciano, alloggi
per anziani autonomi a Cavaceppo e una serie di nuovi parchi e luoghi di quartiere per la
pratica di sport a Poggio di Bretta, Tofare, Piazza Immacolata, Monticelli e Porta Romana.
Da non dimenticare, infine, i vari interventi che continueranno a essere messi in campo per
la riqualificazione delle strade e degli spazi urbani delle frazioni, nonché per la messa in
sicurezza con gabbionate e muri di contenimento, oltre agli interventi di manutenzione dei
sistemi di regimentazione delle acque.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LA CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: LE FRAZIONI

OGGETTO: LE FRAZIONI

INDICATORE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO: 100

STATO DI ATTUAZIONE degli interventi Pinqua 15 ID 308 “Riabitare i parchi’:

ID DENOMINAZIONE INTERVENTO  CONSEGNA

LAVORI STATO ATTUAZIONE

1625 REALIZZAZIONE DI ECO MOBILITY POINT NEL CENTRO STORICO

DI ASCOLI DOTATO DI COLONNINE PER LA RICARICA ELETTRICA DEI

MEZZI PUBBLICI E PRIVATI E DI MEZZI ELETTRICI PER LA MOBILITA

DOLCE 05/04/24 A seguito dell’autorizzazione da parte del MIT di una

rimodulazione complessiva del programma e della conseguente approvazione di un

perizia di variante in corso d’opera, i lavori risultano in fase conclusiva

1633 PROGETTO CICLOVENA (FRAZIONE DI VENAGRANDE)
14/12/23  Concluso

1430 REALIZZAZIONE ALLOGGI RAGAZZE MADRI E DONNE IN

DIFFICOLTA AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA DI VENAGRANDE
18/11/2024 A seguito dell’autorizzazione da parte del MIT di una

rimodulazione complessiva del programma e della conseguente approvazione di un

perizia di variante in corso d’opera, 1 lavori risultano in fase conclusiva

1634 REALIZZAZIONE CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE
13/03/24 A seguito dell’autorizzazione da parte del MIT di una

rimodulazione complessiva del programma e della conseguente approvazione di un

perizia di variante in corso d’opera, 1 lavori risultano in fase conclusiva

1434 REALIZZAZIONE CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE
13/03/24 A seguito dell’autorizzazione da parte del MIT di una
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rimodulazione complessiva del programma e della conseguente approvazione di un

perizia di variante in corso d’opera, 1 lavori risultano in fase conclusiva

1635 RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA

FRAZIONE DI VENAGRANDE 07/02/24 Concluso

1636 REALIZZAZIONE DI ECO MOBILITY POINT NELLA FRAZIONE DI

VENAGRANDE DOTATO DI COLONNINE PER LA RICARICA ELETTRICA DEI

MEZZI PUBBLICI E PRIVATI E DI MEZZI ELETTRICI PER LA MOBILITA

DOLCE 11/03/24 A seguito dell’autorizzazione da parte del MIT di una

rimodulazione complessiva del programma e della conseguente approvazione di un

perizia di variante in corso d’opera, 1 lavori risultano in fase conclusiva

1637 REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO A VENAGRANDE 07/02/2024
Lavori in corso

1445 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI NELL'EDIFICIO DISMESSO DI

ALLOGGI POPOLARI DI CASETTE DI CASTELTROSINO (EDIFICIO 1) (4

ALLOGGI) 22/03/2024 Lavori in fase conclusiva

1446 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI NELL'EDIFICIO DISMESSO DI

ALLOGGI POPOLARI DI CASETTE DI CASTELTROSINO (EDIFICIO 2) (4

ALLOGGI) 22/03/2024  Concluso

1447 REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PER L'INFANZIA NELL'EX

SCUOLA DI CASETTE DI CASTEL TROSINO 22/03/2024  Lavori in corso

1639 VALORIZZAZIONE DELLA NECROPOLI LONGOBARDA DI

CASTELTROSINO 08/03/2024  Lavori in corso

1640 RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL

BORGO ANTICO, REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE CASETTE -

BORGO ANTICO 08/03/2024 Lavori in corso

1641 REALIZZAZIONE DI ECO MOBILITY POINT NELLA FRAZIONE DI

CASTELTROSINO DOTATO DI COLONNINE PER LA RICARICA ELETTRICA

DEI MEZZI PUBBLICI E PRIVATI E DI MEZZI ELETTRICI PER LA MOBILITA

DOLCE 06/11/2023 A seguito dell’autorizzazione da parte del MIT di una

rimodulazione complessiva del programma e della conseguente approvazione di un

perizia di variante in corso d’opera, i lavori risultano in fase conclusiva

1453 REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO
08/04/2024 A seguito dell’autorizzazione da parte del MIT di una

rimodulazione complessiva del programma e della conseguente approvazione di un

perizia di variante in corso d’opera, 1 lavori risultano in fase conclusiva

1773 SENSAZIONALE PARK CASTELLANO - MUSEO A CIELO APERTO

DEI 5 SENSI 08/04/2024  Lavori in fase conclusiva

1454 REALIZZAZIONE CENTRO ALLOGGI SOCIALI ATTRAVERSO LA

DEMOLIZIONE DELL'EX SCUOLA DI PIAGGE (15 ALLOGGI) 07/05/2024
Lavori in corso

1643 RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO NELLA FRAZIONE PIAGGE
22/01/2024 A seguito dell’approvazione di un perizia di variante in corso

d’opera, 1 lavori risultano in corso di esecuzione

1644 RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA

FRAZIONE DI PIAGGE  22/01/2024  Concluso

1646 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NATURALISTICO

DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI PIAGGE E DEL PIANORO SI S.

MARCO CON IL CENTRO DI ASCOLI 26/01/2024 A seguito
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dell’autorizzazione da parte del MIT di una rimodulazione complessiva del programma,

1 lavori risultano in corso di esecuzione

1647 REALIZZAZIONE DI ECO MOBILITY POINT NELLA FRAZIONE DI

PIAGGE DOTATO DI COLONNINE PER LA RICARICA ELETTRICA DEI MEZZ1

PUBBLICI E PRIVATI E DI MEZZI ELETTRICI PER LA MOBILITA DOLCE
21/12/2023 A seguito dell’autorizzazione da parte del MIT di una

rimodulazione complessiva del programma e della conseguente approvazione di un

perizia di variante in corso d’opera, 1 lavori risultano in fase conclusiva

1461 ALLOGGI SOCIALI E STRUTTURA PER LA TERZA ETA' A LISCIANO-

REALIZZAZIONE ALLOGGI MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA

SAN MARTINO DI LISCIANO  04/04/2024  Lavori in fase conclusiva

1650 ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE A CAVACEPPO

REALIZZAZIONE ALLOGGI/CENTRO ANZIANI 22/05/2024 A seguito

dell’autorizzazione da parte del MIT di una rimodulazione complessiva del programma,

i lavori risultano in corso di esecuzione

1651 LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA- LOTTO 1
25/03/2024 Concluso

1651 LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 2
02/2025  Concluso

1651 LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 3

25/03/2024 Concluso
Stato avanzamento programma | Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
EDILIZIA PRIVATA

Il programma di recupero delle scuole e degli edifici pubblici sara affiancato da quello
relativo al recupero degli edifici privati e produttivi lesionati dal sisma. Attraverso
I’utilizzo di fondi regionali e ministeriali, tecnici e addetti ai lavori stanno focalizzando la
loro attivita sulla completa riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma; le azioni,
gia messe in campo dall’Amministrazione, dovranno essere finalizzate a completare, con
carattere di priorita, le attivita finalizzate all’apertura dei cantieri di recupero delle
abitazioni. Si rendera necessario adeguare alcuni degli strumenti operativi del Servizio, in
modo da aumentare la efficienza del Servizio e facilitare le attivita dei professionisti e delle
imprese nella effettuazione dei lavori sul patrimonio edilizio privato; in particolare sara
necessario adeguare il Regolamento Edilizio alla nuova legge urbanistica regionale ed alle
nuove norme nazionali in materia di revisione del Testo Unico per I’Edilizia. Si rende
necessario adottare, a tal fine, anche una nuova regolamentazione in materia di contributo
di costruzione e potenziare le attivita di concertazione, finalizzate all’efficacia del
funzionamento del Servizio e per la conclusione degli interventi di ricostruzione privata
post sisma; in particolare, & opportuno rafforzare il funzionamento e le attivita del tavolo
tecnico di concertazione con gli ordini professionali, allargando lo stesso anche ad altre
categorie di settore quali imprese e attivita artigiane. Lo scopo ¢ quello di condividere il
contenuto dei predetti strumenti e una serie di azioni e indirizzi operativi per la
presentazione delle pratiche edilizie, la loro gestione e la gestione delle fasi di controllo. In
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quest’ottica rientrano anche le attivita orientate a un potenziamento della struttura operativa
e degli strumenti finalizzati alla ricostruzione post sisma e il completamento del processo
di dematerializzazione dell’archivio del Servizio Edilizia Privata.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LA CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: EDILIZIA PRIVATA

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Il programma di recupero delle scuole e degli edifici pubblici sara affiancato da quello
relativo al recupero degli edifici privati e produttivi lesionati dal sisma. Attraverso
I’utilizzo di fondi regionali e ministeriali, tecnici e addetti ai lavori stanno focalizzando
la loro attivita sulla completa riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma; le
azioni, gia messe in campo dall’Amministrazione, dovranno essere finalizzate a
completare, con carattere di priorita, le attivita finalizzate all’apertura dei cantieri di
recupero delle abitazioni. Si rendera necessario adeguare alcuni degli strumenti operativi
del Servizio, in modo da aumentare la efficienza del Servizio e facilitare le attivita dei
professionisti e delle imprese nella effettuazione dei lavori sul patrimonio edilizio
privato; in particolare sara necessario adeguare il Regolamento Edilizio alla nuova legge
urbanistica regionale ed alle nuove norme nazionali in materia di revisione del Testo
Unico per I’Edilizia. Si rende necessario adottare, a tal fine, anche una nuova
regolamentazione in materia di contributo di costruzione e potenziare le attivita di
concertazione, finalizzate all’efficacia del funzionamento del Servizio e per la
conclusione degli interventi di ricostruzione privata post sisma; in particolare, ¢
opportuno rafforzare il funzionamento e le attivita del tavolo tecnico di concertazione
con gli ordini professionali, allargando lo stesso anche ad altre categorie di settore quali
imprese e attivita artigiane. Lo scopo ¢ quello di condividere il contenuto dei predetti
strumenti e una serie di azioni e indirizzi operativi per la presentazione delle pratiche
edilizie, la loro gestione e la gestione delle fasi di controllo. In quest’ottica rientrano
anche le attivita orientate a un potenziamento della struttura operativa e degli strumenti
finalizzati alla ricostruzione post sisma e il completamento del processo di
dematerializzazione dell’archivio del Servizio Edilizia Privata.

Le principali relazioni attuative:

Nel corso dell’anno 2025, ¢ stato gestito un numero di procedimenti rappresentati nella
tabella sottostante, nella tabella ¢ indicato il raffronto con 1’anno precedente; il dato che
emerge ¢ che il carico di lavoro ¢ rimasto sostanzialmente inalterato, sono stati gestiti
oltre 3.000 richieste nelle diverse fattispecie procedimentali (3.057) con leggero
decremento percentuale rispetto al numero generale dell’anno precedente (3.095). il
Servizio ha operato istruendo tutte le pratiche presentate nel rispetto delle priorita
rappresentate dal recupero post sisma degli edifici privati danneggiati e delle pratiche
connesse (sanatorie edilizie). In particolare infatti, oltre ad assicurare la massima
disponibilita all’accesso degli archivi dell’edilizia per 1’analisi dei precedenti edilizi, la
gestione di tali procedimenti ha richiesto spesso 1’attivazione di procedure di
regolarizzazione delle difformita rilevate in sede istruttoria.

E’ stata completata la procedura di redazione del Regolamento Edilizio Comunale
adeguato al RE tipo della Regione Marche, dopo averne concertato con gli Ordini
Professionali il contenuto nonché alcuni criteri applicativi. Lo stesso ¢ entrato in vigore
agli inizi del mese di gennaio. Nel corso del 2025 si ¢ proceduto alla sostituzione del
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software per la gestione del servizio, attraverso la conversione del precedente software
gestionale ad una tecnologia cloud e ad una completa connessione con il sistema di front-
office.
codice TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO Richieste Richieste | Differenza | Differenza
SUE 2024 2025 (2025-2024) % 1
I
AB | Segnalazione Certificata di Agibilita 146 160 + 14 + 9.59
ACC | Accesso agli atti 905 1003 + 98 + 10,84
AEL | Attivita Edilizia Libera (art. 6 dpr 380/2001) 70 81 +11 +.1571
AP | Autorizzazione Paesaggistica 47 44 -3 - 6,08
AUT | Autorizzazioni Sanitarie 49 24 -25 -51,02
AV | Certificazioni Sanitarie 75 53 -22 -2933
CD | Certificati di destinazione d’uso 279 241 - 38 - 13,62
CILA | Comunicazione di esecuzione di attivita edilizia 603 552 -51 -846
libera (art. 6-bis dpr 380/2001)
CILS | Comunicazione di esecuzione di attivita edilizia 34 11 -23 -67,65
libera — Superbonus (art.119)
D.S. | Dichiarazione sostitutiva permanenza requisiti LR 37 45 +8 + 21,62
21/2016
PC | Permesso di Costruire 64 53 -11 -17,19
PP | Parere preventivo 3 7 +4 + 133,33
PR | Proroga di titolo abilitante 19 10 -9 - 47,37
RI | Rinnovo di titolo abilitante 4 2 -2 - 50
SCIA | Segnalazione Certificata di Inizio Attivita Edilizia 435 505 +70 + 16,09
SCIN | Segnalazione Certificata di Inizio Attivita Edilizia 45 39 -6 -13,33
insegne di esercizio
SM-1 | Certificazioni art. 4 Ord/100/2020 67 45 -22 - 3284
SSM | Pratiche ricostruzione privata post sisma 208 178 -30 - 14,42
VO | Voltura 5 4 -1 - 20,00
TOTALE PROCEDIMENTI 3.095 3.057 - 38 -1,23
Stato avanzamento programma | Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
DIGITALIZZAZIONE

Quello di Ascoli Piceno, inoltre, € I’'unico Comune italiano facente parte di un consorzio
internazionale (con 19 componenti tra cui Universita di Delft, municipalita di Lisbona e
Praga, Building Smart International e altri istituti di ricerca e aziende di oltre 10 paesi
europei) che ha ricevuto fondi diretti europei attraverso il progetto denominato ‘Change
toolkit for digital building permit’ (CHEK) https:// chekdbp.eu/, uno dei tre progetti
finanziati nell'ambito del bando Horizon Europe HORIZON- CL4-2021- TWIN-
TRANSITION-01-10, CALL: “Digital permits and compliance checks for buildings and
infrastructure” — Innovation Action. L'obiettivo di CHEK ¢ quello di sviluppare una
piattaforma e i correlati strumenti informatici mediante soluzioni open-BIM (standard
aperti) che permettano di effettuare la presentazione, I’istruttoria e I’emissione dei titoli
edilizi digitali in BIM (Building Information Modelling) e, conseguentemente, creare
una parallela piattaforma territoriale (3D City Model) che possa fungere da database per
la conoscenza del territorio (sottoservizi, opere pubbliche ecc), della normativa di
regolazione dello stesso (PRG, Regolamenti, Vincoli, Piani attuativi ecc.) e possa essere

109



popolata dai dati digitali in ingresso attraverso le esistenti piattaforme SUE e SUAP. Il
progetto ha durata 3 anni ed ¢ al secondo anno di sviluppo.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LA CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: DIGITALIZZAZIONE

OGGETTO: CONTENZIOSO (AVVOCATURA)

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

L’ Avvocatura/Servizio Amministrativo e Portafoglio Assicurativo fa presente che nelle
linee di programmatiche di mandato non vi erano degli obiettivi specifici inerenti il
proprio Servizio Avvocatura, poiché, stante la peculiarita del Servizio rispetto agli altri,
gli obiettivi dell'Avvocatura sono predeterminati dalla legge, in quanto l'ordinamento
prevede

(a) l'istituzione di uffici legali (comunque denominati) presso gli enti pubblici, strutturati
in maniera autonoma, esclusivamente per la trattazione degli affari legali degli enti stessi
(incarichi di difesa in giudizio - pareri legali - assistenza legale; art. 23 L. 247/2012, gia
art. 3 R.D.L. n.1578/33);

(b) 1 contenuti specifici della attivita professionale, comunque trasversali alle varie
direzioni in cui si articola l'ente, sono quelli perseguiti dalla azione amministrativa dei
Settori/Servizi che, a sua volta, tiene conto delle linee programmatiche di mandato del
Sindaco;

(c) la realizzazione degli obiettivi ¢ conforme alle politiche di bilancio dell'Ente, alle
linee programmatiche di mandato, agli indirizzi, obiettivi € programmi strategici del
DUP 2026 ed ¢ trasversale e funzionale alla ottimizzazione dell'attivita amministrativa
soprattutto nell'ottica del perseguimento della legalita dell'azione amministrativa e della
lotta alla corruzione.

L'Avvocatura comunale svolge attivita di difesa dell'’Amministrazione nei giudizi
amministrativi, civili (anche in materia di responsabilita civile), contabili e tributari. Il
Servizio provvede pertanto a tutta l'attivita di supporto agli avvocati, quale quella di
segreteria per la materiale redazione degli atti, dei fascicoli e per l'acquisizione della
necessaria documentazione presso 1 Settori. L'Avvocatura svolge poi funzione di
consulenza e assistenza ai vari Settori dell' Amministrazione, anche attraverso la
predisposizione e redazione di pareri, la partecipazione ad incontri € riunioni ove
necessiti la discussione e la soluzione di problematiche giuridiche complesse. Svolge
altresi assistenza nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

Il Servizio Portafoglio e dei relativi sinistri, ¢ un servizio trasversale tra i vari settori che
si occupa di assistere 1 servizi nell’attivazione delle garanzie delle diverse coperture
assicurative, di coordinare, avviare e portare a conclusione, a scadenza, le procedure di
gara per il rinnovo delle diverse polizze ottimizzandone i costi di concerto con I’attivita
di mediazione del broker,

Fermo restando quanto sopra, in coerenza con le linee programmatiche di
mandato si ritiene di far presente di aver avviato delle attivita di prevenzione del
contenzioso attraverso pareri preventivi, riunioni, azioni stragiudiziali, cio al fine di
evitare il contenzioso e non esporre I’Ente al rischio di liti. Parallelamente si ¢
intensificata 1’azione di recupero delle somme disposte dalle sentenze nei confronti di
terzi che hanno intrapreso cause contro 1I’Ente e sono stati soccombenti.

Per il servizio assicurativo sara avviata una valutazione di fattibilita, in
raccordo con la il servizio CED, dell'attivazione della copertura assicurativa Cyber Risk
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per danni derivanti da attacchi informatici (virus, malware, ecc.), violazioni dei sistemi
informativi aziendali, furti di dati ed altro ancora.

In particolare, nel 1 semestre 2025, si specificano i seguenti programmi strategici:

Le principali relazioni attuative:

prevenzione del contenzioso attraverso 1’attivita di pareri preventivi, riunioni, azioni
stragiudiziali, cio al fine di evitare il contenzioso e non esporre I’Ente al rischio di liti,
parallelamente si ¢ intensificata 1’azione di recupero delle somme disposte dalle sentenze
nei confronti di terzi che hanno intrapreso cause contro I’Ente e sono stati soccombenti

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LA CITTA’ CHE VERRA’
OBIETTIVO STRATEGICO: DIGITALIZZAZIONE
OGGETTO: GARANZIE ASSICURATIVE (AVVOCATURA)
INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100
Le principali relazioni attuative: valutazione di fattibilita, in raccordo con la il servizio
CED, dell'attivazione della copertura assicurativa Cyber Risk per danni derivanti da

attacchi informatici (virus, malware, ecc.), violazioni dei sistemi informativi aziendali,
furti di dati ed altro ancora.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLIE LA CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: DIGITALIZZAZIONE

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DI RUBRICHE INFORMATICHE
DEGLI ATTI REPERTORIATI (SETTORE 5)

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Le principali relazioni attuative:
Nell’anno 2024, nella costituita Rubrica telematica dei contratti REPERTORIATI sono
stati inseriti tutti gli atti stipulati dal 1985 al 1999, ¢ stata interamente completata.

Stato avanzamento programma | Realizzato X
In linea con cronoprogramma
Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LA CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: DIGITALIZZAZIONE

OGGETTO: AZIONAMENTO DI ATTIVITA VOLTE ALLA
SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI
PROCESSI AMMINISTRATIVI (SETTORE 5)
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INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Le principali relazioni attuative:

E stata potenziata la piattaforma dei depositi telematici con I’introduzione del software
per la costituzione presso il Giudice di Pace ed implementato il programma SLPCT.

- La migrazione del server di posta verso Soluzioni cloud qualificate ACN per la
Pubblica Amministrazione ¢ programmata con avvio a partire da gennaio 2026. A tal
fine, sono stati perfezionati nel mese di dicembre ‘25 gli affidamenti relativi al nuovo
servizio di posta elettronica, documentale e di collaboration, nell’ambito dell’ Accordo
Quadro CONSIP “PRINCO 2 - Public Cloud SaaS Produttivita Individuale e
Collaboration 2”7, mediante le seguenti determine dirigenziali: n. 5196 del 16/12/2025,
ad oggetto "PE-03-25 ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP 'PRINCO 2 -
PUBLIC CLOUD SAAS PRODUTTIVITA INDIVIDUALE E COLLABORATION 2'
PER SERVER DI POSTA IN CLOUD, FILES E CHAT CON ZEXTRAS CARBONIO,
ADESIONE 36 MESI, FORNITORE CONVERGE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG:
B954C734D7", e n. 5206 del 17/12/2025, ad oggetto "PE-06-25 SERVIZI ACCESSORI
RELATIVI ALL’ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP 'PRINCO 2 - PUBLIC
CLOUD SAAS PRODUTTIVITA INDIVIDUALE E COLLABORATION 2' PER
SERVER DI POSTA IN CLOUD ZEXTRAS CARBONIO, FORNITORE
CONVERGE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B98DD24219"

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLIE LA CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: DIGITALIZZAZIONE (SETTORE 8)

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E
CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL
D.LGS. 36/2023 RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL’ENTE E AGLI ENTI
ADERENTI ALLA STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI ASCOLI
PICENO (SETTORE 8)

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Le principali relazioni attuative: Nel corso del primo semestre 2025 & stato
organizzato un momento di formazione e di approfondimento alla luce delle importanti
modifiche introdotte dalle disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti
adottate con D. Lgs. 31.12.2024, n. 209, in merito alla qualificazione delle stazioni
appaltanti soprattutto per la fase esecutiva dei contratti. Il corso di

COMUNE DI ASCOLI PICENO - c¢_a462 - REG_UFFICIALE - 0009557 - Interno -
29/01/2026 - 15:43

formazione si ¢ svolto il 18 marzo e, in un’ottica di proficuo rapporto tra i settori del
Comune di Ascoli Piceno ed il sistema degli Enti territoriali, il corso ha visto una nutrita
partecipazione di dipendenti degli Enti Locali del territorio.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare
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3.2.9 Indirizzo strategico ‘‘Ascoli, partecipazione e servizi”’

ATTUAZIONE NUOVO PIANO PRG
Dopo I’approvazione del nuovo PRG, avvenuta nel gennaio 2016, si sono verificati i noti
eventi sismici a far data dall’agosto 2016, che, di fatto, hanno bloccato I’attuazione dello
stesso Piano Regolatore, sia per le previsioni di carattere pubblico che di quelle di iniziativa
privata (aree progetto, piani di recupero, ecc.). A distanza di otto anni, ferme restando le
problematiche legate alla ricostruzione post-sisma, si sono rilevati positivi segnali di
ripresa e di forte interesse, con la presentazione di varie proposte progettuali di iniziativa
privata per I’attuazione della Aree Progetto che inducono a sperare in un’inversione di
tendenza nella riduzione della popolazione residente, attestata sotto le 50.000 unita. In
particolare, a livello di pianificazione di iniziativa pubblica, si ¢ gia completato I’iter di
approvazione del Piano Particolareggiato Esecutivo “ex centro direzionale” in Viale
Indipendenza, che dovra essere attuato autonomamente dai soggetti privati dei cinque sub-
ambiti previsti (per il sub ambito 3 ¢ stata gia sottoscritta la relativa convenzione),
permettendo la riqualificazione e la maggiore dotazione di servizi e standard in un’area che
scontava una carenza di attrezzature da diverso tempo, con la previsione di destinazioni
direzionali, commerciali e residenziali. L’Amministrazione provvedera inoltre
all’attuazione del Piano Casa gia in essere e proseguira con 1’attuazione del Contratto di
Quartiere II a Monticelli, essendo stato avviato da parte della stazione appaltante ERAP-
Presidio di Ascoli Piceno I'ultimo intervento pubblico previsto (edificio di Edilizia
Residenziale Pubblica 27 Alloggi in zona ex Casa Cantoniera) e 1’attuazione del Piano
Particolareggiato Esecutivo in zona 17C (area di fronte all’Ospedale Mazzoni) con
I’approvazione dei due sub-ambiti (17C-1 e 17C-2) che prevedono nuovi insediamenti
commerciali — direzionali e residenziali e la dotazione di nuove aree a standard (parcheggi
e verde pubblico) sia all’interno dell’area di intervento che in prossimita della chiesa e del
Campo Sportivo comunale con sistemazione di alcune aree a verde all’interno del parco
fluviale. Al fine di dare piena attuazione al Piano Regolatore e superare alcune criticita
emerse sia in fase di approvazione che successivamente, si procedera ad approvare le
varianti al P.R.G. relativamente: - alla revisione del Censimento dei Fabbricati Rurali, con
verifica di tutti 1 casi in cui 1 fabbricati oggetto di schedatura siano stati oggetti di interventi
modificativi delle caratteristiche architettoniche e/o tipologiche (come peraltro richiesto
dalla Amministrazione Provinciale in sede di parere di conformita rilasciato con D.P.G.P.
n. 214 del 19/10/2015) ovvero nei casi in cui gli edifici stessi siano stati oggetto di scheda
AeDES di accertamento del danno post-sisma 2016; alla correzione di alcuni errori
materiali ovvero recepimento di alcune istanze finalizzate a rivedere la viabilita ai fini di
una migliore utilizzazione delle Aree Progetto o recepimento di istanze di retrocessione
delle aree da edificabili ad agricole / verde privato con conseguente rivalutazione delle aree
edificabili previste dal P.R.G. Proseguira 1’attuazione dell’apposito Regolamento per il
riscatto in diritto di proprieta delle aree edificabili di proprieta comunale gia concesse in
diritto di superficie all’interno delle aree P.E.E.P. e per consentire I’affrancamento dei
vincoli convenzionali in caso di alienazione degli immobili. Nel corso del mandato
amministrativo, si formera altresi una nuova cultura urbanistica incentrata sui processi di
trasformazione del territorio costruito (limitando il consumo di suolo), sull’innovazione
delle reti e delle infrastrutture, sulla valorizzazione dell’ambiente e della qualita degli spazi
urbani, cercando — per quanto possibile — di venire incontro alle esigenze dei residenti,
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proponendo soluzioni per migliorare 1’assetto urbanistico-edilizio e/o la viabilita,
risolvendo in tal modo alcune criticita pregresse. Saranno introdotte nuove funzioni e nuovi
modi di produrre e vivere nella citta, in virtu della strumentazione normativa vigente dopo
I’approvazione del nuovo Piano Regolatore della citta, con la valorizzazione del patrimonio
pubblico e privato per favorire I'incremento della ricettivita del nostro territorio,
prevedendo anche agevolazioni e creando supporto alle iniziative private attraverso il
reperimento di contributi pubblici, forme di defiscalizzazione e incentivi all’occupazione.
Il nuovo Piano, oltre a voler far recuperare alla citta di Ascoli il ruolo di capoluogo del suo
territorio, intende contrastare lo spostamento ad est del sistema urbano cittadino, attraverso
la previsione di uno sviluppo armonico del tessuto delle principali frazioni ad ovest della
citta.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LA CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: ATTUAZIONE NUOVO PIANO PRG

OGGETTO: ATTUAZIONE NUOVO PIANO PRG

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

E proseguita 'attivita di attuazione del piano regolatore vigente, come peraltro previsto
dalla nuova legge urbanistica regionale nelle more della approvazione della nuova
pianificazione urbanistica generale, registrando l'approvazione dei seguenti piani
urbanistici attuativi:

- delibera di giunta comunale numero 174 del 12/06/2025 ad oggetto
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE, Al SENSI
DELL’ART. 30 DELLA L.R. 34/1992, DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
NELL’AREA PROGETTO AP-4 DEL P.R.G., SUB-COMPARTO “BELLAVALLE”
IN LOCALITA VIA BELLAVALLE

In particolare, a livello di pianificazione di iniziativa pubblica, si ¢ gia completato I’iter
di approvazione del Piano Particolareggiato Esecutivo “ex centro direzionale” in Viale
Indipendenza, che dovra essere attuato autonomamente dai soggetti privati dei cinque
sub-ambiti previsti (per il sub ambito 3 ¢ stata sottoscritta la relativa convenzione,
I’intervento ¢ stato attuato ed ¢ in fase di completamento la procedura di cessione delle
aree a standard), permettendo la riqualificazione e la maggiore dotazione di servizi e
standard in un’area che scontava una carenza di attrezzature da diverso tempo, con la
previsione di destinazioni direzionali, commerciali e residenziali

Al fine di dare piena attuazione al Piano Regolatore e superare alcune criticita emerse
sia in fase di approvazione, sono state avviate le procedure previste dalla nuova Legge
urbanistica regionale (L.R. n. 19 del 30/11/2024), per le varianti al P.R.G. di iniziativa
pubblica relativamente a:

- Proposta Tecnica Preliminare per la variante “compensativa” che prevede la
retrocessione di alcune aree da edificabili ad agricole / verde privato con conseguente
rivalutazione delle aree edificabili previste dal P.R.G.;

- Proposta Tecnica Preliminare per la variante parziale al Piano Regolatore Generale
nella zona artigianale in Localita Lu Battente.

Sono state altresi avviate le procedure per altre Proposte Tecniche Preliminari per alcune
varianti al P.R.G. di iniziativa privata, sempre secondo quanto previsto dalla nuova
Legge urbanistica regionale (L.R. n. 19 del 30/11/2024), in particolare nella zona di
Monterocco e di Monticelli, oltre che per un piccolo piano di recupero all’interno del
Centro Storico cittadino.

3
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E proseguita inoltre l'attivita istruttoria relativa alle richieste di prezzo massimo di
cessione ed al riscatto delle aree gia concesse in diritto di superficie e/o alla rimozione
dei vincoli per alloggi edificati nei piani di edilizia economica e Popolare in attuazione
dello specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Stato avanzamento programma | Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare

SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Proseguira il percorso, gia avviato nel precedente mandato, volto al potenziamento del SIT,
il servizio Sistema Informativo Territoriale che opera attraverso la gestione dei dati
cartografici e delle informazioni territoriali georeferenziate. Il S.I.T. fornisce supporto a
tutti i settori dell’ Amministrazione, aggiorna le informazioni d’archivio ottimizzandone la
gestione con gli altri sistemi informativi dell’Ente, gestisce in forma unificata le banche
dati e gli osservatori territoriali integrandoli con informazioni provenienti da servizi interni
e da altri Enti Territoriali rendendo i dati accessibili alla struttura tecnica dell’Ente. Sara
pertanto necessario proseguire e potenziare le strutture comunali preposte a sovrintendere
e coordinare le suddette attivita, attraverso un aggiornamento continuo e costante delle
banche dati e delle attrezzature hardware e software, al fine di fornire agli utenti interni e
ai cittadini e tecnici esterni un valido strumento da cui attingere informazioni sempre
aggiornate sui diversi aspetti che interessano il territorio. In particolare tale sistema
informativo rivestira un ruolo di fondamentale importanza nella redazione del nuovo Piano
di Protezione Civile comunale che dovra — fra I’altro - uniformarsi alle specifiche fornite
dalla Regione Marche, al fine di rendere la pianificazione comunale compatibile con 1
sistemi di monitoraggio ed archiviazione dei Piani a livello nazionale. Tale sistema
rappresenta, altresi, un utile strumento di supporto alle decisioni politico-amministrative,
che non possono non considerare le dinamiche e le caratteristiche del territorio
amministrato.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLIE LA CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: SIT - SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE

OGGETTO: SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Le principali relazioni attuative:

E’ proseguita 1’azione potenziamento del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)
comunale inteso come quel complesso di risorse - umane e strumentali (hardware e
software) - finalizzato alla acquisizione, elaborazione, memorizzazione e gestione di
informazioni territoriali, attraverso la manutenzione e 1’aggiornamento dei software sia
desktop che mobile e la formazione del personale.

Si ¢ mantenuta anche I’infrastruttura dati condivisi sia all’interno della Amministrazione
che all’esterno attraverso gli strumenti webGIS.

In particolare ¢ stato acquisito il geodatabase relativo al nuovo piano di protezione civile
comunale ed ¢ stato creato uno specifico portale cartografico per la consultazione dei
dati in modalita web gis , inoltre sono state svilupparle seguenti azioni:
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- definizione delle procedure interne di interscambio dei dati territoriali
necessarie per costruire - nel rispetto dell’autonomia dei singoli utenti — un’unica banca-
dati integrata;

- progettazione dei modelli dei dati (vettoriali e raster) per le varie applicazioni
verificandone il rispetto da parte dei singoli utenti;

- aggiornamento delle banche dati territoriali sia proprietarie che provenienti da
amministrazioni esterne (numerazione civica, occupazione suolo pubblico per aree di
cantiere, pianificazione urbanistica attuativa e di variante al Prg, ....);

- elaborazioni complesse GIS - attraverso ’incrocio ed il confronto dei dati
territoriali — per supportare le decisioni politiche e le scelte dell’amministrazione;

- formazione rivolta ai funzionari del Servizio Urbanistica / SIT in relazione alle
nuove versioni Desktop e Cloud di ArcGis 10 e ArcGIS Pro.

Stato avanzamento programma | Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
COMUNICAZIONE

Al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini nelle scelte che
I’ Amministrazione intende portare avanti, verranno mantenuti e, ove possibile,
implementati e sviluppati nuovi canali di comunicazione istituzionale. Alle tradizionali
attivita (pubblicazioni sul portale comunale, redazione di comunicati stampa, convocazioni
di conferenze stampa, diffusione del periodico comunale e potenziamento, anche dal punto
di vista editoriale, delle pagine social del Comune che consentiranno di tenere
costantemente aggiornati i cittadini su attivita, iniziative, servizi comunali ed eventuali
allerte o stati di emergenza che potrebbero verificarsi nel territorio) si aggiungera la
customer satisfaction, che valorizzera la comunicazione bidirezionale tra il Cittadino e
I’Ente.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLIE LA CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: COMUNICAZIONE

OGGETTO: COMUNICAZIONE

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Le principali relazioni attuative:

L’ Ufficio Relazioni con il pubblico e I’Ufficio stampa hanno proseguito le attivita di
comunicazione e informazione, cosi come indicato nelle “Linee programmatiche del
mandato amministrativo”. Nello specifico hanno attuato quanto indicato nel
“Disciplinare delle Attivita di comunicazione e informazione istituzionale del Comune
di Ascoli Piceno” (adottato con delibera di Giunta n. 308/2021 e aggiornato con
successiva delibera n. 414 del 13.12.2022 che ha previsto specifiche disposizioni sulla
Privacy). 1l disciplinare ¢ stato redatto con lo scopo di organizzare tutte le attivita di
comunicazione e i ruoli degli uffici coinvolti, nonché di garantire il corretto flusso di
informazioni sia all’interno che all’esterno dell’Ente.

Nel secondo semestre 2025 sono state consolidate le procedure di pubblicazione sul sito
e sui social dell’Ente che hanno reso ancora piu efficace ed efficiente la comunicazione
integrata con i vari strumenti. Si ¢ proceduto a convocare conferenze stampa, redigere
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comunicati stampa, organizzare incontri divulgativi, ampliati i contatti con i media, il
tutto nell’ottica di potenziare 1 canali a disposizione del Comune e svilupparli secondo
le nuove esigenze dettate dal web. A dicembre 2025 ¢ stato realizzato il numero del
periodico comunale “Le cento Torri” con 1’obiettivo di informare la cittadinanza sui
servizi offerti, i progetti e le attivita dell’ Amministrazione. Cosi come per le altre
pubblicazioni anche questa ha rappresentato un excursus sulle attivita, opere, iniziative
portate avanti dall’Ente, nell’ottica di favorire la partecipazione democratica del proprio
operato.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)
Tra le volonta dell’ Amministrazione Comunale figura anche il potenziamento dell’ Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP), per rafforzare il contatto diretto con la cittadinanza e
migliorare la fruizione dei servizi. L’esigenza nasce anche dalla necessita di risolvere la
criticita relativa al dislocamento, in pil sedi del territorio, degli uffici comunali, dovuto al
rifacimento/restituzione/adeguamento sismico di alcuni edifici, che ha reso difficoltoso e
poco agevole per i cittadini il loro raggiungimento. Potenziare I’'URP vuol dire prevedere
I’inserimento di nuovo personale e I’implementazione di nuovi programmi informatici che
permettano 1’erogazione di alcuni servizi, anche presso tale ufficio, nato proprio nell’ ottica
di essere uno sportello polifunzionale, situato nel centro cittadino facilmente raggiungibile.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LA CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO (URP)

OGGETTO: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)

INDICATORE DI MANTENIMENTO: 100

Le principali relazioni attuative:

La prima azione di potenziamento dell’ Ufficio relazioni con il pubblico si ¢ realizzata,
nel secondo semestre, con i procedimenti relativi all’erogazione dei voucher spesa,
locazione e nido, rivolti ai cittadini beneficiari dei contributi. In considerazione dell’alto
numero dei richiedenti, il personale dei servizi istruzione e dei servizi sociali ha
affiancato quello dell’URP nella sede di Piazza Arringo. La fruttuosa collaborazione ha
permesso di velocizzare il servizio di supporto alla cittadinanza nella presentazione delle
domande online. Infatti, per la presentazione delle istanze, sono state attivate, altresi,
delle piattaforme informatiche, cosi come previsto nella linea programmatica in oggetto.

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare
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ARCHIVIO

Volonta dell’Amministrazione ¢ quella di potenziare 1 servizi di archiviazione e
digitalizzazione dell’Ente, creando un servizio apposito che curi I’attivita. L’obiettivo ¢
quello di rendere efficiente 1’organizzazione dell’archivio, garantendo un accesso piu
rapido alle informazioni, documenti, atti e, non ultimo, un maggiore livello di sicurezza e
protezione dei dati. Le procedure operative per effettuare 1’archiviazione dei documenti
sono stabilite dall’ Agenzia per I’Italia Digitale (Agid) che ha reso obbligatoria 1’adozione
delle norme sull’archiviazione digitale di tutti 1 documenti a partire da gennaio 2022. Al
momento il Comune di Ascoli si trova ancora a vivere un periodo di transizione, dovendo
fare i conti con un archivio ibrido: da un lato dovra convertire i propri documenti cartacei
pregressi in formato digitale, dall’altro produce, con i propri sistemi informatici, i nuovi
documenti originali direttamente in digitale; I’onere della trasformazione dei documenti in
digitale riguarda ovviamente anche i documenti analogici provenienti dai cittadini.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI E LA CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: ARCHIVIO

OGGETTO: ARCHIVIO

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Volonta dell’Amministrazione ¢ quella di potenziare i servizi di archiviazione e
digitalizzazione dell’Ente, creando un servizio apposito che curi I’attivita. L’ obiettivo ¢
quello di rendere efficiente 1’organizzazione dell’archivio, garantendo un accesso piu
rapido alle informazioni, documenti, atti e, non ultimo, un maggiore livello di sicurezza
e protezione dei dati. Le procedure operative per effettuare I’archiviazione dei
documenti sono stabilite dall’Agenzia per I’'ltalia Digitale (Agid) che ha reso
obbligatoria I’adozione delle norme sull’archiviazione digitale di tutti i documenti a
partire da gennaio 2022. Al momento il Comune di Ascoli si trova ancora a vivere un
periodo di transizione, dovendo fare i conti con un archivio ibrido: da un lato dovra
convertire 1 propri documenti cartacei pregressi in formato digitale, dall’altro produce,
con 1 propri sistemi informatici, 1 nuovi documenti originali direttamente in digitale;
I’onere della trasformazione dei documenti in digitale riguarda ovviamente anche i
documenti analogici provenienti dai cittadini.

Le principali relazioni attuative:

Volonta dell’Amministrazione ¢ quella di potenziare 1 servizi di archiviazione e
digitalizzazione dell’Ente, creando un servizio apposito che curi I’attivita. L’ obiettivo ¢
quello di rendere efficiente 1’organizzazione dell’archivio, garantendo un accesso pil
rapido alle informazioni, documenti, atti e, non ultimo, un maggiore livello di sicurezza
e protezione dei dati. Le procedure operative per effettuare 1’archiviazione dei documenti
sono stabilite dall’Agenzia per I’Italia Digitale (Agid) che ha reso obbligatoria
I’adozione delle norme sull’archiviazione digitale di tutti i documenti a partire
da gennaio 2022. Al momento il Comune di Ascoli si trova ancora a vivere un periodo
di transizione, dovendo fare i conti con un archivio ibrido: da un lato dovra convertire i
propri documenti cartacei pregressi in formato digitale, dall’altro produce, con i propri
sistemi informatici, i nuovi documenti originali direttamente in digitale; 1’onere della
trasformazione dei documenti in digitale riguarda ovviamente anche i documenti
analogici provenienti dai cittadini.
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Il raggiungimento dell’obiettivo si sviluppa su pilt anni. Nel secondo semestre ¢ stata
presentata alla Sovrintendenza una proposta di aggiornamento del Regolamento degli
archivi (prot. n.108751 del 12-12-2025)

Stato avanzamento programma | Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Nel corso del mandato si lavorera anche per il potenziamento del servizio di Protezione
Civile, di cruciale importanza nelle proprie attivita ordinarie e ancor piu prezioso in quelle
straordinarie direttamente o indirettamente connesse al terremoto. Si ritiene che il
miglioramento del servizio di Protezione Civile comunale debba necessariamente passare
attraverso una serie di azioni e iniziative coordinate, dall’aggiornamento della
pianificazione al rilancio del Gruppo Comunale di volontariato, dall’individuazione di una
sede operativa idonea al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni di volontariato.
Quanto sopra in attuazione del nuovo Codice della Protezione Civile (approvato con il
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1) che definisce il Servizio nazionale della
protezione civile (servizio di pubblica utilita) come il sistema che esercita la funzione di
Protezione Civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attivita volte a tutelare la
vita, l'integrita fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e 1'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita
dell'vomo. (art. 1). Di fondamentale importanza sara l'approvazione e il costante
aggiornamento del nuovo piano comunale di Protezione Civile, attivita che dovra essere
condotta sotto il Coordinamento del Servizio Urbanistica che detiene i dati utili per la
redazione e I’aggiornamento del Piano stesso ed in linea con gli indirizzi e le direttive della
Regione Marche. Altro aspetto rilevante ¢ quello della partecipazione dei cittadini e del
volontariato organizzato di Protezione Civile; a tale proposito si procedera in relazione ai
seguenti due ambiti. In attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 20 luglio
2023 che ha approvato il nuovo “Regolamento per i gruppi comunali ed intercomunali di
protezione civile ai sensi della D.G.R. n. 400 del 27 marzo 2023” si procedera ad avviare
campagne annuali di adesione al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
(GCVPC) al fine di sensibilizzare la cittadinanza e potenziare il Gruppo i cui membri
saranno costantemente formati al fine di avere volontari sempre aggiornati ed all’altezza
del ruolo e dell’importanza che lo stesso Codice riconosce al volontariato come disciplinato
dall’art. 32 comma 2. In secondo luogo si procedera ad attivare, attraverso apposite
convenzioni, collaborazioni con soggetti impegnati a vario titolo ed aventi competenze
specifiche nel campo della Protezione Civile al fine di accrescere il ruolo e le competenze
dei volontari e promuovere la pit ampia partecipazione del volontariato organizzato alle
attivita di Protezione Civile, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini
dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta di cui all'articolo 2, secondo
comma, della Costituzione. Si provvedera infine, in attuazione di quanto gia deliberato con
atto di giunta n 358/2023, ad adeguare e potenziare gli spazi presenti presso il Centro
Servizi di Marino del Tronto al fine di individuare un'idonea sede del Centro Operativo
Comunale, del gruppo comunale di volontariato e gli spazi dove poter accogliere le
esercitazioni e le attivita formative nonché accogliere associazioni di volontariato e
soggetti pubblici che operano nel campo della Protezione Civile. Servizi Demografici E
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intenzione dell’ Amministrazione implementare e migliorare la qualita dei Servizi al
Cittadino, per un Comune sempre pill tecnologico ed informatizzato in grado di soddisfare
in tempo reale le molteplici e diversificate esigenze dell’'utenza. Il processo di
dematerializzazione gia avviato con il passaggio in ANPR dei Servizi Anagrafici ed
Elettorali proseguira con I'ingresso in ANPR dello Stato Civile e consentira una gestione
centralizzata ed integrata a livello telematico di tutte le banche dati dei Servizi
Demografici. Il processo di informatizzazione interessera anche i servizi Cimiteriali con
I’attivazione di un sistema gestionale piu evoluto che consentira di migliorare i Servizi in
termini di economicita dei procedimenti, di qualita e tempi di erogazione.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, PARTECIPAZIONE E SERVIZI

OBIETTIVO STRATEGICO: POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

OGGETTO: POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNALE

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Con delibera n. 18 del 18 febbraio 2025 il consiglio comunale ha approvato il piano di
Protezione Civile ai sensi del decreto n. 1 del 02/01/2018 e della direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri del 30/04/2021; con successivo decreto sindacale sono state
assegnate le funzioni di supporto in caso di attivazione del C.O.C. Inoltre con delibera
di giunta comunale n 187 del 19/06/2025 ¢ stato approvato un protocollo interno per le
modalita di condivisione delle prime informazioni strategiche e di attivazioni di funzioni
in caso di evento prevedibile o emergenza conclamata, al fine di disporre di tutti gli
strumenti necessari per I'applicazione operativa del Piano comunale di Protezione Civile.
E stata inoltre sottoscritta la convenzione con I'associazione nazionale bersaglieri e il
nucleo di protezione civile ell'associazione bersaglieri di Ascoli Piceno al fine di avviare
una collaborazione finalizzata a realizzare un polo logistico nazionale ed un polo
formativo nazionale nell'ambito della protezione civile.

Stato avanzamento programma Realizzato
In linea con cronoprogramma X
Con criticita
Da avviare
SERVIZI DEMOGRAFICI

E intenzione dell’Amministrazione implementare e migliorare la qualita dei Servizi al
Cittadino, per un Comune sempre pill tecnologico ed informatizzato in grado di soddisfare
in tempo reale le molteplici e diversificate esigenze dell’utenza. Il processo di
dematerializzazione gia avviato con il passaggio in ANPR dei Servizi Anagrafici ed
Elettorali proseguira con 1’ingresso in ANPR dello Stato Civile e consentira una gestione
centralizzata ed integrata a livello telematico di tutte le banche dati dei Servizi
Demografici. Il processo di informatizzazione interessera anche i servizi Cimiteriali con
I’attivazione di un sistema gestionale pill evoluto che consentira di migliorare i Servizi in
termini di economicita dei procedimenti, di qualita e tempi di erogazione.
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INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLI, PARTECIPAZIONE E SERVIZI

OBIETTIVO STRATEGICO: SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO: SERVIZI DEMOGRAFICI

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

Dopo le attivita svolte nel primo semestre 2025, che hanno consentito di fare un importante
passo avanti verso la gestione piu evoluta e digitalizzata dei servizi cimiteriali, nonché di
avviare il processo di digitalizzazione dello Stato Civile, il progetto di informatizzazione
avviato negli ultimi anni si ¢ concluso nel secondo semestre del 2025 con la completa
digitalizzazione degli archivi e servizi demografici.

Il progetto di digitalizzazione dello Stato Civile ¢ stato avviato nel primo semestre 2025
con una preventiva ricognizione delle attivita da mettere in campo e 1’avvio dell’iter di
accesso ai finanziamenti dedicati previsti dal PNRR. Con determinazione dirigenziale
n.2818 del 29.05.2025 sono stati affidati alla Deda Next S.r.11 servizi legati all’attivazione
e alle implementazioni necessarie ai fini dell’utilizzo di ANSC nella suite CIVILIA NEXT.
Le attivita sono state avviate in collaborazione con I’Ufficio CED nel rispetto del
cronoprogramma di progetto, nonché delle tempistiche e modalita imposte dal bando
pubblico del Ministero per I’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) per
I’accesso ai finanziamenti PNRR Misura 1.4.4 “Adozione ANPR ANSC” che assegna
fondi ai progetti di trasformazione digitale, al quale il Comune di Ascoli ha partecipato,
con ammissione al finanziamento come da decreto di approvazione n. 138 - 2 / 2024 —
PNRR. La fase attuativa del progetto & iniziata negli ultimi mesi del secondo semestre
2025 ed ha coinvolto piu direttamente 1’Ufficio di Stato Civile. Il personale assegnato al
Servizio ha seguito un percorso formativo ad hoc per acquisire le nuove competenze
necessarie per la gestione telematica degli atti e registri dello stato civile secondo le
istruzioni dettate dal Ministero dell’Interno. 11 24 novembre 2025 si ¢ proceduto alla
chiusura dei registri cartacei dello Stato Civile con avvio, dal 25 novembre 2025, dello
Stato Civile Digitale. Una data storica che ha segnato il passaggio da una gestione
documentale cartacea dei registri e degli atti dello Stato Civile ad una gestione interamente
telematica. L’ obiettivo ¢ stato completamente realizzato nel rispetto del cronoprogramma
ed ha consentito al Comune di Ascoli Piceno la migrazione all’ANSC (Archivio nazionale
informatizzato dei registri di Stato Civile) con largo anticipo rispetto al termine ultimo
assegnato ai Comuni per I’adeguamento, con scadenza al 31 dicembre 2026, in coincidenza
con la conclusione degli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Stato avanzamento programma Realizzato

In linea con cronoprogramma X

Con criticita

Da avviare
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3.2.10 Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e della trasparenza

Sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione e della trasparenza
definiti dall’organo di indirizzo, sono state verificate la funzionalita e I’efficacia delle
misure di contrasto alla corruzione adottate dall’Ente, anche avendo riguardo
all’aggiornamento periodico dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi.

Tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, nel 1° semestre 2025,
sono state adottate quelle relative alla:

v' rotazione ordinaria del personale;

v accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse e il
monitoraggio sull’osservanza degli obblighi di astensione;

v informazione/formazione;

Sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione e della trasparenza definiti
dall’organo di indirizzo, vengono verificate le funzionalita e ’efficacia delle misure di
contrasto alla corruzione adottate dall’Ente, anche avendo riguardo all’aggiornamento
periodico dei sistemi digestione dei rischi corruttivi.

INDIRIZZO STRATEGICO: ASCOLIE LA CITTA’ CHE VERRA’

OBIETTIVO STRATEGICO: DIGITALIZZAZIONE

OGGETTO: RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA.

INDICATORE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: 100

Relazione delle principali azioni attuative:

sono state rispettate le seguenti fasi:

FASE 1: approvazione della sezione anticorruzione/trasparenza del PIAO;

FASE 2: approvazione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza;

FASE 3: attivazione, da parte dei Dirigenti, di idonee azioni finalizzate a favorire da parte
dei dipendenti di ciascun Settore, una piena conoscenza ed un pieno rispetto dei
surrichiamati obiettivi;

FASE 4: applicazione delle misure;

FASE 5: formazione obbligatoria del personale in materia, con un focus su etica pubblica,
conflitti di interesse, obblighi di trasparenza e gestione del rischio corruzione. — 2025;
FASE 6: monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle misure.

Stato avanzamento programma Realizzato X

In linea con cronoprogramma

Con criticita

Da avviare
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3.2.11 Gli indicatori elaborati ed applicati

Gli indicatori di performance sono misure quantificabili, sintetiche e significative che
permettono di misurare I’andamento di una organizzazione nei suoi vari aspetti. L articolo
8, comma 1, lett. d) ed f), del D. Lgs. n. 150/2009 individua, tra gli ambiti di misurazione
e valutazione della performance organizzativa, la modernizzazione ed il miglioramento
qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali, nonché 1’efficiente
impiego delle risorse.

Nell’ambito del controllo strategico, I’Ente ha definito un sistema di indicatori volto a
garantire una misurazione strutturata e continuativa del grado di raggiungimento degli
obiettivi programmati. Gli indicatori sono stati elaborati in modo da supportare non solo la
fase di rendicontazione finale, ma anche le attivita di programmazione e di monitoraggio
in corso di gestione.

In sede preventiva, essi consentono la definizione di target misurabili, assicurando
coerenza tra obiettivi e risorse disponibili. In fase di attuazione, permettono la verifica
periodica dello stato di avanzamento e I’analisi degli scostamenti, favorendo 1’adozione di
eventuali azioni correttive. A consuntivo, rendono possibile una valutazione oggettiva dei
risultati conseguiti rispetto a quelli programmati.

Il sistema degli indicatori, articolato su dimensioni quantitative e qualitative, ¢ finalizzato
a garantire trasparenza, efficacia dell’azione amministrativa e piena rispondenza ai principi
di buon andamento, nonché a rafforzare i processi di programmazione e controllo dell’ Ente.
Gli indicatori elaborati ed applicati sono i seguenti: “di mantenimento”, “di
performance individuale e organizzativa”, “di miglioramento della qualita dei
servizi”, “di innovazione e sviluppo™.

“DI

PERFORMANCE

INDIVIDUALE E

ORGANIZZATIV
A”

3 CDI
INNOVAZION

SGDI
MANTENIME

E E NTO”

SVILUPPO”

“DI
MIGLIORAMEN
TO DELLA
QUALITA DEI
SERVIZI”
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La sezione “valore Pubblico del PIAO include indicatori di outcome/impatto, in
particolare, riferibili alle misure di:

A) BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE PROMOSSE DALL’AGENDA ONU 2030:
- Raccolta differenziata rifiuti urbani (Agenda ONU 2030);
B) PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER LA PARITA DI GENERE:

Pari opportunita

* garantire il rispetto delle pari opportunita nelle procedure di reclutamento del personale;
e promuovere le pari opportunita nell’ambito della formazione, aggiornamento e di
qualificazione professionale.

Benessere Organizzativo

* Organizzare indagini qualitative o quantitative nell’ambito dei quali coinvolgere 1
dipendenti;

* nomina disability manager (in fase di sviluppo)

Orari di lavoro e lavoro a distanza
» favorire I’adozione di politiche afferenti i servizi e gli interventi di conciliazione degli
orari;

C) PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE GIOVANILI DI SVILUPPO E
DI AGGREGAZIONE:

- Borse di studio, in forma di contributo, alle famiglie, in ambito sportivo, per giovani
minorenni praticanti le discipline sportive — Famiglie;
- Borse di studio, in forma di contributo, alle famiglie, in ambito sportivo, per giovani
minorenni praticanti le discipline sportive — Giovani;

In ambito del PIAO sono stati misurati, a preventivo e a rendiconto, anche i seguenti
indicatori:

UFFICIO DESCRIZIONE RESPONSABILE RISULTATO
COMPETENTE OBIETTIVO DI ANNO 1
PERFORMANCE RISULTATO
ANNO 1,
RISPETTO AL
TOTALE
Settore VII PNRR - | Dirigente ~ Maurizio | 70% di
Rigenerazione urbana | Piccioni raggiungimento:

- Lavori di "Recupero
e rifunzionalizzazione
mediante

ristrutturazione degli
edifici denominati Ala
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Nord ed ex malattie

infettive del
Complesso
Sant'Angelo Magno

da destinare a Polo
scientifico,
tecnologico e
culturale"

Settore VII

PNRR -
Rigenerazione urbana
- Lavori di "Recupero
e rifunzionalizzazione
mediante
ristrutturazione degli
edifici denominati Ala
Nord ed ex malattie
infettive del
Complesso
Sant'Angelo  Magno
da destinare a Polo
scientifico,
tecnologico e
culturale""Recupero e
rifunzionalizzazione
mediante
ristrutturazione degli
edifici denominati Ala
Nord ed ex malattie
infettive del
Complesso
Sant'Angelo  Magno
da destinare a Polo
scientifico,
tecnologico e
culturale"

Dirigente ~ Maurizio

Piccioni

70%
raggiungimento:

di

Settore VII

PNRR - Pinqua ID543
- Forme dell'abitare
#inAscoli - Intervento
2302 "Housing
sociale e polo
educativo di
eccellenza Caserma
Vecchi”

Dirigente ~ Maurizio

Piccioni

%
raggiungimento:
100%

di

Settore VII

Parco della salute

Dirigente ~ Maurizio

Piccioni

80%
raggiungimento:

di

Settore VII

Redazione del Piano
Urbano della Mobilita
sostenibile

Dirigente =~ Maurizio

Piccioni

100%
raggiungimento:

di

Segretario Generale

Avvocatura,
Servizio

Razionalizzazione e
riduzione della
spesa pubblica -
Miglioramento,

Dirigente  Generale
Vincenzo Pecoraro

100 % di
raggiungimento
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Amministrativo e efficienza ed
Portafoglio economicita azione
Assicurativo amministrativa
Segretario Generale | Problematiche legali e | Dirigente ~ Generale | 100 % di
- contenziosi Vincenzo Pecoraro raggiungimento
Avvocatura, relativi ai settori:
Servizio ricostruzione
Amministrativo e postsisma
Portafoglio e polizia locale
Assicurativo
Segretario Generale | Gara affidamento Dirigente  Generale | 100 % di
- servizi assicurativi Vincenzo Pecoraro raggiungimento
Avvocatura, polizza All Risks
Servizio
Amministrativo e
Portafoglio
Assicurativo
SERVIZIO/SETT | INDICATO | BASELI | TARG | TARG | TARG | RISULTA
ORE RE NE ET ET ET TO ANNO
COMPETENTE ANNO | ANNO | ANNO |1
1 2 3
Servizio Totale corsi | 15,00 20,00 25,00 30,00 N. 40
Anticorruzione, erogati
Controlli,
Programmazione e
Formazione/Segret
ario Generale
FINALITA RESPONSABILE | STAKEHOLDERS
L'obiettivo ¢ quello di aumentare l'attrattivita nei
confronti dei turisti e degli stessi cittadini
attraverso la cura del patrimonio storicoartistico - Cittadini, turisti,
culturale della citta, ottenendo una Dirigente Settore I imprese, studenti,
riqualificazione di alcune zone danneggiate o in associazioni
disuso e una maggiore vitalita del territorio
cittadino ]
UNITADI | BASELIN TARGE | TARGET
INDICATORE MISURA E TARGET 2026 T 2027 2028
Spettatori della Numero | 7400,00 6400,00 6400,00 | 6400,00
stagione prosa
Visitatori dei
principali musei Numero 36290,00 20000,00 20000,00 | 20000,00
cittadini
FINALITA RESPONSABILE | STAKEHOLDERS
Migliorare e implementare i servizi sociali e . -
I’accesso ad essi da parte dei cittadini, mediante .. C1ttad1n}, fz.lmlgh.e,
. . . . . Dirigente Settore V studenti, giovani,
lo sviluppo di progetti ad hoc, interventi edilizi e minori
azioni in ambito ambientale
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INDICATORE UNITADI | BASELIN TARGET 2026 TARGE | TARGET
MISURA E T 2027 2028
Borse di studio, in
forma di contributo,
alle famiglie, in
ambito sportivo, per Numero 64,00 70,00 75,00 80,00
giovani minorenni
praticanti le discipline
sportive - Famiglie
Borse di studio, in
forma di contributo,
alle famiglie, in
ambito sportivo, per Numero 95,00 100,00 110,00 120,00
giovani minorenni
praticanti le discipline
sportive - Giovani
Raccolta differenziata
rifiuti urbani (Agenda | Percentuale | 68,00% 68,00% 68,00% 68,00%
ONU 2030)
CODICE OBIETTIVO DI OBIETTIVO DI UFFICIO
PERFORMANCE PERFORMANCE COMPETENTE RESPONSABILE| BASELINE | TARGET
Conclusione lavori di
miglioramento sismico Settore VI — Dirigente Settore
0S10P200P1 dell’edificio “Ex Distretto Ricostruzione 8 VI 0,00% 100,00%
Militare” e successivamente Sisma
allestimento degli uffici
Procedura di gara per
I’affidamento dei lavori di -
0S10P200P2 recupero del Municipio — }S,;;ﬁ’g_vg;r; D‘“ger\‘,‘fnsem’re 0,00% | 100,00%
Palazzo dell’ Arengo OCSR
137/2023
Pianificazione e controlli interni Seeretario Seeretario
0OS10P400P1 (programmazione/anticorruzione/ & & 0,00% 100,00%
R . Generale Generale
formazione/ controlli
0S10P400P2 Riduzione tempi procedimentali Tutti i Settori Tutti i Dirigenti 0,00% 100,00%
Approvazione puntuale ed
OS10P400P3 efficiente del DUP (Documento Tutti i Settori Tutti i Dirigenti 0,00% 100,00%
Unico di Programmazione)
0S10P400P4 Bilancio e rendicontazione Tutti i Settori Tutti i Dirigenti 0,00% 100,00%
Contrasto all’evasione/elusione Settore IV —
0S10P400P5 quale 1mprescmd1b1k stmmento Bilancio, Ea@aele Dirigente Settore 0.00% 100,00%
per recuperare risorse in e Servizi al v
un’ottica di equita fiscale Cittadino
0S30P100P1 Gran Circo Monticelli Sett"rifc;ll:"l‘Z‘a Dirigente Settore I | 0,00% | 100,00%
0S30P400P] Realizzazione di un calendario di | Settore I — Polizia Dirigente Settore I 0.00% 100.00%
eventi Locale
Revisione dell’albo delle
T N Settore V — -
0S40P200P1 assoclazioni sportive, societa Programmi Dirigente Settore 0.00% 100.00%
sportive ed enti di promozione Complessi \'% ’ ?
sportiva — Biennio 2026-2028 P
PNRR - Rigenerazione urbana —
Lavori di “Recupero e
rifunzionalizzazione mediante
ristrutturazione degli edifici Settore VII — Dirigente Settore
0S60P200P1 denominati Ala Nord ed Ex Rigenerazione g VII 0,00% 100,00%
Malattie Infettive del complesso Urbana
Sant’ Angelo Magno da destinare
a polo scientifico, tecnologico e
culturale”
0S60P600P] Agglornamen}o fiel Regolamento Segretario Segretario 0.00% 100,00%
del Consiglio Comunale Generale Generale
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Informatizzazione procedura dei
servizi periodici e delle

Settore I — Polizia

0S60P600P2 SR . Dirigente Settore I 0,00% 100,00%
comunicazioni — Formazione Locale
strumenti per la Polizia Locale
Settore V Dirigente Settore
0S60P600P3 Valutazione esposizione Cyber Programmi & v 0,00% 100,00%
Complessi
0S60P600P4 Transizione digitale (Obiettivo di| 1 i Seyrori | Tuttii Dirigenti | 0,00% | 100,00%
digitalizzazione)
0OS60P600OP5 Formazione del personale Tutti i Settori Tutti i Dirigenti 0,00% 100,00%
0S60P600P6 Privacy e( gg’ltf;)‘one Dati TuttiiSettori | TuttiiDirigenii | 000% | 100,00%
Piena accessibilita
0OS60P600P7 dell’ Amministrazione (Obiettivo Tutti i Settori Tutti i Dirigenti 0,00% 100,00%
di accessibilita)
0S70P100P1 Prevenzione della corruzione ¢ | i Settori | Tuttii Dirigenti | 0,00% | 100.00%
trasparenza
0S70P100P2 Pari opportunita ¢ benessere Tutti i Settori Tutti i Dirigenti 0,00% 100,00%
organizzativo
. Settore 11T —
Approvazione del nuovo Politiche per il Dirigente Settore
0S70P100P3 Regolamento accesso agli atti P & 0,00% 100,00%
Benessere della I
(Trasparenza)
Persona
CODICE OBIETTIVO OBIETTIVO DI UFFICIO
DI PERFORMANCE PERFORMANCE COMPETENTE RESPONSABILE| BASELINE | TARGET
Pianificazione e controlli interni Seeretario
OS10P100P1 (programmazione/anticorruzione/ | Segretario Generale & 0,00% 100,00%
. X Generale
formazione/ controlli
0OS10P100P2 Riduzione tempi procedimentali Tutti i Settori Tutti i Dirigenti 0,00% 100,00%
Approvazione puntuale ed
OS10P100P3 efficiente del DUP (Documento Tutti i Settori Tutti i Dirigenti 0,00% 100,00%
Unico di Programmazione)
OS10P100P4 Bilancio e rendicontazione Tutti i Settori Tutti i Dirigenti 0,00% 100,00%
Contrasto all’evasione/elusione Settore IV —
0S10P100P5 quale 1mprescmd1b1k stmmento Bilancio, I.:a.rmame Dirigente Settore 0.00% 100.00%
per recuperare risorse in e Servizi al v
un’ottica di equita fiscale Cittadino
. . Settore III —
Misure volte a favorire e Politiche per il Dirigente Settore
0S20P100P1 implementare 1’accesso ai servizi P & 0,00% 100,00%
L ., . Benessere della 111
educativi per I’infanzia
Persona
. . . Settore VI — .
0S30P100P] Real.lzzazmne .modell.o di Ricostruzione Dirigente Settore 0.00% 100.00%
gestione Housing Sociale . VI
Sisma
. . . Settore VI — ..
0S30P200P1 Realizzazione modello di Ricostruzione | Lirigente Settore | 55, 100,00%
gestione Housing Sociale . VI
Sisma
PNRR - Pinqua ID543 —
Formedellabitare#InAscoli — Settore VII — Dirigente Settore
0S30P200P2 Intervento 2302 — “Housing Rigenerazione & 0,00% 100,00%
. . : VII
Sociale e polo educativo di Urbana
eccellenza Caserma Vecchi”
0S30P800P1 Aggiomamento del Regolamento | . o, i Generale |~ SS8retario 0,00% 100,00%
del Consiglio Comunale Generale
0S30PSOOP2 Transizione digitale (Obiettivodi| i Gertori | Tutti i Dirigenti | 0,00% 100,00%
digitalizzazione)
0S30P80OO0OP3 Formazione del personale Tutti i Settori Tutti i Dirigenti 0,00% 100,00%
0S30P800P4 Privacy ‘zgg’g{z)‘"“e Dat Tutti i Settori | Tutti i Dirigenti 0,00% 100,00%
Procedura straordinaria per Settore III —
0S50P200P1 1 assegnazione di 1rpmob11} d} Politiche per il Dirigente Settore 0.00% 100.00%
edilizia agevolata di proprieta Benessere della I
dell’ERAP Marche Persona
Procedura di gara per la
conclusione di un accordo
0S50P400P] quadro avente ad oggetto Settore 8 — PNRR — | Dirigente Settore 0.00% 100.00%

I’affidamento del servizio di
assistenza domiciliare a favore di
persone disabili nei Comuni

Gare

VIII
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dell’ Ambito Territoriale XXII

Settore IV —
0S50P600P] Revisione pianta organica delle | Bilancio, I.:a..rmame Dirigente Settore 0.00% 100.00%
farmacie e Servizi al v
Cittadino
Settore VI - Dirigente Settore
0OS60P200P1 Parco della Salute Rigenerazione & VII 0,00% 100,00%
Urbana
0S70P100P1 Prevenzione della corruzione e | py i § Seiori Tutti i Dirigenti 0,00% 100,00%
trasparenza
0S70P100P2 Pari opportunita e benessere TuttiiSettori | TuttiiDirigenti | 0,00% 100,00%
organizzativo
. Settore III —
Approvazione del nuovo Politiche per il Dirigente Settore
0S70P100P3 Regolamento accesso agli atti P & 0,00% 100,00%

(Trasparenza)

Benessere della
Persona
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3.2.12 La percentuale degli obiettivi strategici raggiunti

Nel secondo semestre 2025, dei totali n. 70 obiettivi strategici, n. 24 sono stati realizzati,
n. 42 sono in linea con il cronoprogramma, n. 1 presentano delle criticita e n. 3 sono da
avviare, come di seguito illustrato:

CONTROLLO STRATEGICO 2025 - SECONDO
SEMESTRE

\

= REALIZZATI = IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA = CON CRITICITA' = DAAWIARE =

La percentuale media (semplice) degli obiettivi strategici raggiunti ¢ pari al 94,3%,
considerando tra i raggiunti anche gli obiettivi ‘in linea con il programma’ poiché le fasi
previste sono state realizzate.

PERCENTUALE MEDIA (SEMPLICE)

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,00%

I
RAGGIUNTI NON RAGGIUNTI

m RAGGIUNTI =NON RAGGIUNTI
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3.3 L’impatto socio-economico dei programmi e il grado di assorbimento delle risorse
rispetto ai risultati

Il controllo strategico ¢ organizzato nella seguente modalita:

-I’organo che esercita il controllo strategico ¢ la Giunta Comunale;

-la struttura preposta al controllo strategico ¢ il Servizio ‘Anticorruzione, Programmazione,
Controlli e Formazione’ i cui responsabili sono la relativa Elevata Qualificazione e il
Direttore Generale;

-I’esito del controllo ¢ rivolto al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri, ai Responsabili dei
Servizi (Dirigenti ed Elevate Qualificazioni). Inoltre, viene comunicato alla Corte dei Conti
(Sezione Regionale di Controllo), al Collegio dei Revisori e al Nucleo di Valutazione.

In riferimento all’aspetto finanziario, il controllo strategico:

- utilizza le informazioni provenienti dalla contabilita finanziaria-economica per
orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche
tariffarie;

- effettua a preventivo adeguate verifiche tecniche/economiche sull’attuazione delle
scelte da operare a livello di programmazione.

La programmazione di bilancio per il periodo del 2° semestre 2025 tiene conto delle
numerose disposizioni legislative che coinvolgono direttamente gli enti locali e che
contribuiscono a definire il quadro delle risorse a disposizione per lo svolgimento delle
attivita e I’erogazione dei servizi propri del Comune.

L’attuale organizzazione dell’Ente, ovvero ciascun servizio, sulla base delle rilevazioni
contabili finanziarie/economiche, elabora, per ciascun centro di responsabilita dati analitici
extracontabili utili alla misurazione degli indicatori definiti in sede di programmazione degli
obiettivi.

L’Ente attraverso i reports dei singoli centri di Responsabilita/Servizi, all’interno dei singoli
Settori, valuta 1’efficienza e I’economicita dell’azione amministrativa.

Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari ¢ svolto costantemente dal
responsabile del servizio finanziario mediante la vigilanza dell’organo di revisione.

Il responsabile del servizio finanziario formalizza ’attivita di controllo attraverso la
sottoscrizione di atti (Variazioni di bilancio ecc) con i quali attesta il permanere degli
equilibri.

Partecipano all’attivita di controllo I’organo di revisione, il Segretario Comunale, la Giunta
e, qualora richiesti dal responsabile del Servizio Finanziario, 1 responsabili di servizio.

Il bilancio di previsione 2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22, in
data 06/03/2025, presenta un equilibrio complessivo di bilancio quantificabile nell’anno
2025 in € 326.809.184,42, nell’anno 2026 in € 143.894.893,19 e nell’anno 2027 in €
135.946.356,41.

Con atto n. 56, in data 18/03/2025, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2025-2027 (PEG).

Successivamente all’approvazione del bilancio, nell’anno 2025, sono state apportate le
seguenti variazioni:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

delibera di Giunta Comunale n.117, del 8/5/2025, ad oggetto “Variazioni al bilancio di
previsione 2025-2027 ai sensi art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”, ratificata con
delibera di Consiglio Comunale n. 56, del 20/5/2025;

delibera di Giunta Comunale n.163, del 5/6/2025, ad oggetto “Variazioni al bilancio di
previsione 2025-2027 ai sensi art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”, ratificata con
delibera di Consiglio Comunale n. 77, del 31/7/2025

delibera di Consiglio Comunale n.70, del 24/6/2025, ad oggetto “Variazioni di bilancio di
previsione 2025-2027.”;

delibera di Consiglio Comunale n. 76, del 31/07/2025, ad oggetto ‘“Salvaguardia degli
equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 — Variazione al bilancio 2025-
2027 di assestamento di cui all’art. 175, comma 8, del D. Lgs 267/2000. applicazione avanzo
di amministrazione 2024.”;

delibera di Consiglio Comunale n. 90, del 15/9/2025, ad oggetto “Variazioni di bilancio di
previsione 2025-2027.”;

delibera di Giunta Comunale n. 327, del 20/10/2025, ad oggetto “Variazioni al bilancio di
previsione 2025-2027 ai sensi art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”, ratificata con
delibera di Consiglio Comunale n. 106, del 25/11/2025;

delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 25/11/2025 ad oggetto “Variazioni di bilancio di
previsione 2025-2027.”

- sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva e di cassa 2025 con le seguenti
delibere di Giunta Comunale:
. 107, del 24/04/2025;
. 122, del 08/05/2025;
. 147, del 20/05/2025;
. 289, del 19/09/2025;
. 312, del 08/10/2025;
. 408, del 11/12/2025;
. 433, del 30/12/2025;

o Ao o
S BB B B B B

- infine, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 175, comma 5 — quater
lettera a), T.U.E.L, ha adottato le seguenti variazioni di PEG:
n. 272, del 23/01/2025;

n. 1320, del 14/04/2025;

. 1854, del 21/05/2025;

. 1960, del 27/05/2025;

. 2289, del 18/06/2025;

. 3073, del 07/08/2025;

. 3451, del 10/09/2025;

. 3597, del 22/09/2025;

. 4092, del 24/10/2025;

. 4247, del 05/11/2025;

S T -
s B2 B B B B B

—
=
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k. n. 5168, del 15/12/2025;
1. n. 5470, del 30/12/2025;

Pertanto in conseguenza delle variazioni nel corso del 2025 le previsioni definitive delle
entrate e le spese ammontano complessivamente nell’anno 2025 ad € 410.037.535,55,

nell’anno 2026 ad € 262.741.511,15 e nell’anno 2027 ad € 142.430.249,01.

Nella tabella che segue viene rappresentato 1’andamento della gestione di competenza del
2025 (previsioni originarie di bilancio, previsioni definitive e fasi di accertamento per le

entrate ed impegno per la spesa alla data del 31/12/25).

%0
DESCRIZIONE PREVISIONIINIZIA L] PREVISIONIFINALI ACCERTAMENTI | acc/prev
finali
Titolo 17 - Entrate correnti di natura 38.830.000,00 38.390.000,00 36.744.052,82 95,71
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2° - Trasferimenti correnti 21.764.432,00 27.391.146,18 19.090.811,71 69,70
Titolo 3° - Entrate extratributarie 24.293.570,00 26.473.845,54 24.531.842,67 92,66
Titolo 4° - Entrate in conto capitale 155.512.763,94 163.734.561,69 45.145.192,71 27,57
Titolo 5% - Entrate da riduzione di - 1.500.000,00 1.499.586,00 99,97
attivita' finanziarie
Titolo 6° - Accensione Prestiti - 1.650.000,00 1.499.586,00 90,88
. o S .
T1t01(.) 7°- Ant.lclpanom da Istituto 20.000.000.00 20.000.000.00 i i
tesoriere/cassiere
. o .
Titolo 9° - Entrate per conto terzi e 30.653.000,00 85.193.000,00 76.593.062,17 | 89.91
partite di giro
Fondo Plunennale vincolato per spese 742.181.50 2.654.474.42
correnti
Fondo plune‘nnale vincolato per spese 21.083.951.51 25.017.425.00
in conto capitale
Avanzo di amministrazione 13.745.263,58 18.033.082,72
TOTALE] 326.625.162,53 410.037.535,55 205.104.134,08 50,02

98]
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DESCRIZIONE

PREVISIO NI INIZIALI

PREVISIO NI FINALI

IMPEGNI

Imp/prev
fin

Titolo 1° - Spese correnti

83.147.618,08 97.487.448,83 76.154.254,27 78,12
Titolo 2° - Spese in conto capitale 190.374.566,34 205.103.027,00 48.733.012,17 23,76
Tl[‘01‘03 - Spe.se Per incremento ) 1.500.000.00 1.499.586.00
attivita' finanziarie
Titolo 4° - Rimborso di prestiti 2.634.000,00 754.059,72 753.274,68 99,90
Titolo 57 - Chiusura Anticipazioni 20.000.000,00 20.000.000,00
ricevute da istituto
Titolo 7° - Uscite per conto terzi e
. 30.653.000,00 85.193.000,00 76.593.062,17 89,91
partite di giro
TO TALE] 326.809.184,42 410.037.535,55 203.733.189,29 49,69

Complessivamente, I’avanzo di amministrazione originato dall’esercizio finanziario 2024 ed
applicato al bilancio 2025 nel corso del 2025 ¢ stato pari ad € 18.033.082,72 nel seguente
modo:

per la parte vincolata di parte corrente per € 2.471.194,81, di cui:

1. per 'importo di € 216.536,19 di avanzo derivante da vincoli da leggi e dai principi

contabili;
2. per I’'importo di € 2.254.658,62 di avanzo derivante da trasferimenti;
per la parte vincolata in conto capitale € 13.907.116,89, di cui:

1. per 'importo di € 410.000,00 di avanzo derivante da vincoli da leggi e dai principi

contabili;
2. per I’'importo di € 12.879.814,51 di avanzo derivante da trasferimenti;
3. per I'importo di € 617.302,38 di avanzo derivante da mutui
per la parte destinata agli investimenti € 188.000,00;
per la parte disponibile € 1.466.771,02, di cui

1. per I’'importo di € 1.288. 835,40 per il finanziamento ai sensi dell’art. 187, comma 2,
lettera b) del TUEL per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193

non potendo provvedervi con mezzi ordinari;

2. per I'importo di € 177.935,62 per il finanziamento, ai sensi dell’art. 187, comma 2,

lettera c) del TUEL, alle spese d’investimento;

I risultati della gestione di conto capitale (impegni di spesa per investimenti, accertamenti di
entrate provenienti da accensione di prestiti o da contributi in conto capitale) risentono
dell’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con I'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Nel caso, ad esempio,
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di investimenti finanziati con prestiti, le relative entrate e spese sono state imputate sulle
annualita 2025 e successive secondo il cronoprogramma della spesa.

La rappresentazione sintetica fornita dalla precedente tabella non consente di valutare quale
sia stata la destinazione delle risorse a disposizione. Pertanto ¢ opportuno suddividere il
bilancio di competenza nelle sue componenti:

- risorse destinate al funzionamento ordinario dell’Ente (Bilancio di parte corrente);

- risorse destinate a interventi in conto capitale (Bilancio di conto capitale);

- risorse destinate a operazioni prive di significato economico (Bilancio movimento
fondi): si tratta di una parte del bilancio che comprende esclusivamente movimenti di natura
finanziaria e che pertanto non incide in modo concreto nell’acquisizione di beni di consumo
e servizi o di beni ad uso durevole. Per tale motivo questi importi vengono separati dalle
altre poste riportate nel bilancio corrente o investimenti, per essere raggruppate
separatamente;

- risorse destinate ad operazioni per conto terzi (Bilancio dei servizi per conto terzi): si
tratta di operazioni puramente finanziarie, effettuate per conto di terzi, che, come i
movimenti di fondi, non incidono in alcun modo sull’ attivita economica dell’Ente.

Per concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con la legge 243/2012,
agli articoli 9 e 10, era stato introdotto per gli enti il rispetto del cosiddetto “pareggio di
bilancio”, ovvero, il saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, mentre la legge
n. 145/2018, al comma 821 dell’art. 1 ha previsto che, a decorrere dal 2019, i comuni si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non
negativo.

Tale informazione ¢ desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto di gestione (Allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Quindi gli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs
118/2011, cosi

come previsto dall’art.1 c. 821 della L. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate
e delle

spese con utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.

11 decreto correttivo del DLgs 118/2011 del 1° agosto 2019 ha introdotto dei nuovi equilibri
per ogni ente che deve calcolare:

- il risultato di competenza (W1)

- I'equilibrio di bilancio (W2)

- I'equilibrio complessivo (W3).

Fermo restando I'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini
della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’art.1 della L 145/2018, gli
enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta 1’effettiva
capacita di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del
disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

Segue il prospetto della verifica degli equilibri per il Rendiconto 2025 dove risulta che 1'Ente,
non solo ha rispettato il risultato di competenza (punto W1) con un ottimo dato positivo pari
a 15.810.955,91, ma ha anche ottenuto un risultato positivo sia nell'equilibrio di bilancio
(punto W2: 119.083,19) che nell'equilibrio complessivo (punto W3: 1.287.163,32).

La verifica degli equilibri di bilancio, riferiti al Rendiconto 2025, presenta le seguenti
risultanze:
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EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO (accertamenti e
impegni)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+)| 3.760.030,21
idi cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata +) | 2.654.474,42
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata +) 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) | 80.366.707,20
i cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
O) EnFrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni ) 0.00
pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 546.067,54
i cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 824.416,22
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti +) 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) | 76.154.254,27
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione (-) 0,00
ID1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) | 2.874.128,45
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 753.274,68
idi cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
IFF2) Fondo anticipazioni di liquidita (-) 0,00
VF1) Variazioni di attivita finanziarie - saldo di competenza (se negativo VF/3)(4) (-) 0,00
0O/1) Risultato di competenza di parte corrente 6.721.205,75
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 3.153.660,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 3.281.742,90
02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 285.802,85
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (-) | -1.510.368,74
03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 1.796.171,59
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) | 14.273.052,51




Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) | 25.017.425,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (-) 0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita finanziarie iscritto in entrata +) 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) | 48.144.364,71
C) En.trate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni O 0.00
pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 546.067,54
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita finanziaria (-) 1.499.586,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili +) 824.416,22
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) | 48.733.012,17
Ul) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) | 28.390.842,57
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita finanziarie (-) 0,00
Y?2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita finanziarie iscritto in spesa (-) 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
VF1) Variazioni di attivita finanziarie - saldo di competenza (se positivo VF/3)(4) (+) 0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale 9.089.750,16
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 182.220,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (-) 9.074.249,82
'Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale -166.719,66
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-) -) 342.288,61
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale -509.008,27
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita finanziarie (+) 0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita finanziarie iscritto in entrata +) 0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita finanziarie iscritto in entrata (-) 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine +) 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine +) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita finanziaria +) 1.499.586,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00




X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita finanziarie (-) 1.499.586,00

Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita finanziarie (di spesa) (-) 0,00

Y?2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita finanziarie iscritto in spesa +) 0,00

VF/1) Variazioni attivita finanziaria - saldo di competenza 0,00

- Risorse accantonate - attivita finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00

- Risorse vincolate - attivita finanziarie nel bilancio (-) 0,00

VF/2) Variazioni attivita finanziaria - equilibrio di bilancio 0,00

- Variazione accantonamenti - attivita finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00

VF/3) Variazioni attivita finanziaria - equilibrio complessivo 0,00

‘W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1) 15.810.955,91

W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = 02 + Z/2) 119.083,19

W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3) 1.287.163,32

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O/1) Risultato di competenza di parte corrente 6.721.205,75

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo O 376003021
anticipazione di liquidita

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni ) 0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1) (-) 3.153.660,00

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2) (-) | -1.510.368,74

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3) (-) 3.281.742,90

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali -1.963.858,62

Nell’ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, 1’ente locale individua
strumenti e metodologie specifiche per lo svolgimento del controllo di regolarita
amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimita, la regolarita e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Il controllo di regolarita contabile ¢ di tipo preventivo, mentre il controllo di regolarita
amministrativa ¢ composto da due fasi, una preventiva ed una successiva.

Il controllo contabile ¢ effettuato dal responsabile del servizio finanziario
esclusivamente nella fase preventiva.

Nella fase preventiva su ogni proposta di deliberazione di giunta o consiglio e che non
sia mero atto di indirizzo ¢ richiesto il parere in ordine alla sola regolarita tecnica del
responsabile del servizio interessato ed il parere del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarita contabile, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente locale.
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I responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.

Nel caso in cui nell’ente non vi siano i responsabili dei servizi, il parere ¢ espresso dal
Segretario dell’ente locale, in relazione alle sue competenze.

Qualora la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri dati dai
responsabili devono darne adeguata motivazione.

Nella fase successiva, viene esercitato il controllo di regolarita amministrativa, sotto
la direzione del Segretario, secondo i principi di revisione aziendale e le modalita
definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente.

Al fine di presentare lo stato di salute economico-finanziario dell’ente, si riporta il Piano
degli Indicatori di Bilancio (indicatori sintetici).

Si evidenzia che il suddetto non contiene parametri negativi e che, pertanto, il Comune di
Ascoli Piceno non ¢ da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi del
decreto del Ministero dell’Interno del 28/12/2018 e dell’art. 242 del decreto legislativo n.
267/2000.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI
DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

: Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide -ripiano disavanzo, personale e o
P N
debito- su entrate correnti) maggiore del 48%

po Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni NO
definitive di parte corrente) minore del 22%

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 NO

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilita debiti finanziari) maggiore del 16% NO

ps Indicatore 12.4 (Sostenibilita disavanzo effettivamente a carico NO
dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% NO

p7 Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti NO
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

Indicatore concernente 1’effettiva capacita di riscossione (riferito al totale
P8 NO
delle entrate) minore del 47%

Gli enti locali che presentano almeno la meta dei parametri deficitari (la condizione “SI”
identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo
242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati I’ente ¢ da considerarsi in condizioni NO
strutturalmente deficitarie




CONCLUSIONI

Partendo dagli obiettivi strategici e operativi contenuti nelle linee programmatiche e nel
DUP si ¢ cercato di conoscere lo stato di avanzamento degli interventi ivi contenuti,
utilizzando fonti ufficiali prodotte dall'Ente.

In relazione a quanto sopra premesso, il Direttore Generale, con nota prot. n. 105099 del
01/12/2026, conservata in atti, ha richiesto ai Dirigenti una relazione, per quanto di
competenza, a seguito della quale sono pervenute le relazioni ivi contenute.

I programmi strategici rimasti inevasi sono da considerarsi gia raggiunti negli anni
precedenti oppure da avviare nei prossimi anni.

Con il presente report, ’ente, in particolare, ha relazionato 1 programmi strategici, con
riferimento al 2° semestre 2025 (dal 30/06/2025 al 31/12/2025), delineando e indicando le
priorita dell'’Amministrazione e illustrando con quali attivita/iniziative/prodotti ha
perseguito il raggiungimento di traguardi ambiziosi che devono traghettare la citta e i suoi
cittadini nel prossimo futuro, impegnando insieme responsabili politici e tecnici.

Oltre all’analisi descrittiva delle attivita svolte & stata impostata anche un'analisi economico
finanziaria degli obiettivi, collegandoli alle risorse finanziarie di bilancio, al fine di
monitorare come le risorse vengono impegnate a sostegno delle scelte politiche e di
mandato.

Le analisi effettuate, per il secondo semestre dell’anno 2025, evidenziano un livello molto
soddisfacente di raggiungimento.

Come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, degli esiti di tale
tipologia di controllo, si terra conto nella valutazione della performance dei Dirigenti.
Copia del presente referto viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco,
alla Giunta, ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione e alla sezione regionale di controllo
Corte dei Conti Marche, tramite il sistema ConTe.

Copia dello stesso viene pubblicato in maniera permanente nell’apposita sezione del sito
web istituzionale dell’Ente dedicata ai Controlli Interni, a cura del Servizio
‘Anticorruzione, Programmazione Controlli e Formazione’.
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