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    C O M U N E   D I   A S C O L I  P I C E N O  
medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana 

PARTITA IVA/CODICE FISCALE N. 0029010442 

 

 

 

Prot.   13925  li, 15/3/2013 

 

OGGETTO:  Rendiconto 2012. Settore Programmazione e Progettazione OO.PP. e Settore 

Direzione e Controllo OO.PP. 

 Relazione di cui all’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 contenente valutazioni 

sull’efficacia dell’azione condotta dall’Amministrazione nell’anno 2012 sulla base 

dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e costi sostenuti. 

  

 Al Sig. Sindaco 

  

 Al Dirigente Settore Finanziario 

 

 All’Ing. Maurizio Curzi 

  

 All’Ing. Cristoforo Everard Weldon 

  

 LORO SEDI 

  

 

Con la presente si rimette la relazione di cui all’oggetto. Si relaziona sull’argomento con 

riferimento, in particolare, allo stato di attuazione delle opere inserite nell’elenco annuale Lavori 

Pubblici 2012. 
 

N. OPERA R.U.P. Importo Note 

1 

REALIZZA.ROTATORIA 

SVINCOLO TANGENZIALE 

SUD PORTA CARTARA E 

ADEGUAMENTO 

V.ADRIATICO FINO AL 

BIVIO DI P.TA TORRICELLA 

Ballatori 

300.000 

mutuo 2011 

I lavori sono già stati realizzati entro il 

2012. Lo svincolo è stato riaperto al 

traffico in anticipo sulle previsioni. 

2 

RIQUALIFICAZIONE 

STRADE E PIAZZE CENTRO 

STORICO    
Corso Mazzini  €1.749.000 

L.go Crivelli, V. Crispi, V. Afranio  €         
740.000 

Piazza Roma-V. Panichi         € 490.000 

V. Battisti   € 180.300 
Via Trivio  € 165.000 

Via Cairoli Via Vidacilio € 429.000 

Via D’Ancaria  € 128.700 
Via Giudea (tratto) € 100.000                             

Marini 

3.982.000 

mutuo 2011 

Il progetto definitivo è stato approvato 

dalla Giunta Comunale. Per la 

predisposizione dell’esecutivo si è in 

attesa del progetto definitivo. 

L’intervento è stato poi assegnato al 

Settore ottavo ove è confluito il 

Servizio Strade (Geom. Marini). 

3 

REALIZZAZIONE CASERMA 

VV.UU. E 

RIQUALIFICAZIONE AREA 

SACRO CUORE 

Ballatori 

2.550.400 

1.900.400 Fondi privati 

(residui)    

650.000 mutuo 2011 

Il lavoro è stato aggiudicato nel 2012 

e si è in attesa della stipula del 

Contratto.  
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5 

RECUPERO E RESTAURO 

MIGLIORAMENTO SISMICO 

DEL PATRIMONIO 

DANNEGGIATO DALLA 

CRISI SISMICA "CHIESA S. 

FRANCESCO" 

Ballatori 

550.000 

241.600 L.61/98 

108.400 oneri-condono 

200.000 mutuo 2011 

Il  progetto definitivo è stato 

approvato dalla Soprintendenza e 

dalla Giunta. Acceso il mutuo, ora si 

sta ultimando il  progetto esecutivo. 

6 

RIQUALIFICAZIONE AREA 

EX TIRASSEGNO   
Ballatori 

500.000 

250.000 Fondi Statali 

(residuo)    

250.000 mutuo 2011 

La gara di appalto è stata esperita il 

04/3/2013 e si è in attesa della stipula 

del contratto. 

7 

REALIZZAZIONE DI 

PARCHEGGIO INTERRATO 

IN VIA DEI CAPPUCCINI 

(GIA' PIAZZALE MUSSINI) Ballatori 

650.000 

350.000 mutuo 2011                

300.000 alienaz. patrim. 

(vendita posti auto) 

E’ stato eseguito  lo scavo e acquisito 

il nulla osta della Soprintendenza 

Archeologica. Si potrà ora procedere 

all’appalto dell’opera completa 

appena stipulati i preliminari di 

compravendita per i garage, al fine 

della copertura finanziaria.   

8 

RESTAURO BOTTEGHE 

CHIOSTRO S. FRANCESCO  

E CONSOLIDAMENTO 

VOLTE 

Ballatori  

300.000 

mutuo 2012 

Il progetto definitivo è stato approvato 

della Soprintendenza ai BB. AA. ma 

verrà spostato nell’annualità 2014 in 

base al nuovo programma triennale 

LL. PP.. 

9 

ILLUMINAZIONE TEATRO 

ROMANO Ballatori 
119.000 

110.000 mutuo 2012 

9.000 residui 

Si sta per procedere all’appalto del 

lavoro, a seguito dell’accensione del 

mutuo. 

11 

RIQUALIFICAZIONE 

PIAZZA MATTEOTTI 
Ballatori 

200.000 

mutuo 2011 

In base al nuovo programma LL. PP. 

il progetto verrà ridimensionato 

limitandolo per lo più ai restauri 

lapidei. 

14 

COLLEGAMENTO VIARIO 

CIRCONVALLAZIONE 

NORD - VIA SANT'EMIDIO 

ALLE GROTTE (Rotatoria 

Campo Parignano) 

Ballatori 

300.000 

mutuo 2011 

A seguito dell’accensione del mutuo è 

stata avviata la gara d’appalto. 

15 

COMPLETAMENTO LAVORI 

RIQUALIFICAZIONE 

PIAZZA IMMACOLATA 

Ballatori 
350.000 

mutuo 2011 

Si è in fase di redazione del progetto 

esecutivo. 

17 

COMPLETAMENTO 

ISTITUTO MUSICALE 

SPONTINI 
Ballatori 

90.000 

mutuo 2011 

I lavori del progetto di primo stralcio 

sono quasi ultimati. Il secondo stralcio 

verrà progettato secondo le 

indicazioni della delibera di decisione 

sulle osservazioni al Programma LL. 

PP.. 

19 

AMPLIAMENTO PIAZZA 

PRESSO CHIESA DI 

LISCIANO DEL TRONTO 

Ballatori 
100.000 

35.000 oneri (residui) 

65.000 oneri / condono 

Si sta redigendo il progetto definitivo. 

21 

ADEGUAMENTO 

BALAUSTRE E 

MARCIAPIEDI PONTE 

SS.FILIPPO E GIACOMO 

Ballatori 

200.000 

oneri/condono 

L’intervento, nel nuovo Programma 

LL. PP., è stato assegnato al Settore 

ottavo. 

22 

INTERVENTI 

STRAORDINARI CENTRALI 

TERMICHE 

Ballatori 
120.000 

mutuo 2011 (residui) 

I progetti dei singoli interventi sono 

stati regolarmente eseguite. 

23 

MESSA IN SICUREZZA 

STRADE ESISTENTI 

COMUNALI E VICINALI DI 

USO PUBBLICO; 

MIGLIORAMENTO OPERE 

IDRAULICHE, BARRIERE E 

SICUREZZA STRADALE 

Marini 

250.000 

Oneri-Condono 

Sono stati attivati i seguenti  

interventi: 

Via Oberdan – Via Tommaseo per € 

16.000,00 (completato; 

Via Mamiani € 41.385,64 (in corso); 

Piazzale di Via delle Magnplie € 

28.779,94 (in corso). 

Il servizio Manutenzione strade è poi 
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passato sotto la competenza dell’Ing. 

Weldon. 

24 

REALIZZAZIONE 

ROTATORIA SVINCOLO 

TANGENZIALE SUD PORTA 

CARTARA E 

ADEGUAMENTO V. 

ADRIATICO FINO AL BIVIO 

DI P.TA TORRICELLA (2° 

stralcio) 

Ballatori 

700.000 

Fondi governativi 

assegnati alla Regione 

In attesa dello stanziamento regionale, 

si è quasi totalmente eseguito un 

intervento di somma urgenza di € 

300.000,00 per mettere in sicurezza 

un tratto in frana di Via Adriatico 

(fondi derivanti da variazione di 

bilancio (delibera consiliare 52/2012). 

26 

COMPLETAMENTO SPAZI 

MUSEALI DEL FORTE 

MALATESTA       (1° stralcio) 

Ballatori 
10.000 

Oneri-Condono 

L’intervento è stato eseguito. 

27 

SISTEMAZIONE STRADE 

URBANE ED 

EXTRAURBANE 
Ballatori 

150.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Il settore 

Manutenzione strade è ora di 

competenza dell’Ing. Weldon. 

28 

SISTEMAZIONE STRADE E 

MARCIAPIEDI PORTA 

MAGGIORE 

Ballatori 
150.000 

Oneri - condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. 

29 

MARCIAPIEDI QUARTIERE 

TOFARE Martini 
100.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. 

30 

COMPLETAMENTO 

MARCIAPIEDI L.GO 

CASTELLANO SISTO V Marini 

75.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. Il Servizio Strade 

nel frattempo è passato all’Ing. 

Weldon. 

31 

RIQUALIFICAZIONE DI 

MARCIAPIEDI VIA MARI E 

DI ALTRE VIE DEL 

QUARTIERE LUCIANI 

Marini 

200.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. Il Servizio Strade 

nel frattempo è passato all’Ing. 

Weldon. 

32 

REALIZZAZIONE DI 

MARCIAPIEDI E AREE 

VERDI IN VIA CIOTTI Marini 

100.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. Il Servizio Strade 

nel frattempo è passato all’Ing. 

Weldon. 

33 

SISTEMAZIONE STRADE 

INTERNE E MARCIAPIEDI 

FRAZ.BRECCIAROLO 

Ballatori 
70.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo.  

34 

MARCIAPIEDI V.LE 

TREVIRI - 

COMPLETAMENTO Marini 

50.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. Il Servizio Strade 

nel frattempo è passato all’Ing. 

Weldon. 

36 

SISTEMAZIONE VIABILITA' 

ED AREE DI SOSTA NELLA 

CIRCOSCRIZIONE DI 

MOZZANO 

Ballatori 

100.000 

Oneri-condono 

E’ in corso di redazione il progetto 

definitivo. 

37 

SPOGLIATOIO 

VELODROMO Ballatori 
40.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. 

38 

RIPRISTINO PONTE 

”BRANDI” STRADA 

VALLECCHIA 
Ballatori 

80.000 

Alienaz. Patrim.                      

C’è il progetto definitivo ma non vi 

sono le risorse programmate. 
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41 

PRESCRIZIONI FF.S. PER 

REALIZZAZIONE OPERE 

COMPLEMENTARI IN LOC. 

VILLA SANT'ANTONIO 

Ballatori 

10.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. 

42 

CONSOLIDAMENTO DEL 

MURO DI SOSTEGNO DI VIA 

DELLE BEGONIE A MONTE 

DELL'UNITA' XI ^ DEL PEEP 

MONTICELLI 

Ballatori 

65.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Si sta redigendo 

il progetto definitivo. 

43 

RISANAMENTO 

IMMOBILIARE DA ADIBIRE 

A STRUTTURA SOCIO 

ASSISTENZIALE PRESSO IL 

VILLAGGIO DEL 

FANCIULLO 

Ballatori 

450.000 

150.000 Fin. Reg. Ob 2         

130.000 Residui                      

170.000 Vendita 

Patrimonio 

La quota di finanziamento di € 

170.000,00 non è mai stata finanziata 

ed è scaduto il termine per 

l’esecuzione dell’opera. 

44 

DEMOLIZIONE 

FABBRICATO VIA AMADIO 

ANTISTANTE EX CASERMA 

VELLEI (TRENINO) 

Ballatori 

31.500 

oneri/condono 

C’è il progetto esecutivo. Non ci sono 

state nel 2012 le risorse per attivare 

gli interventi. 

46 

SISTEMAZIONE 

MARCIAPIEDI IN ALCUNE 

VIE DI MONTICELLI Ballatori 

100.000 

Oneri - condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. 

47 

MARCIAPIEDI VILLA 

SANT'ANTONIO Ballatori 
100.000 

Vend. patrimonio 

E’stato eseguito un primo stralcio per 

€ 55.000; il secondo stralcio è in corso 

di esecuzione. 

48 

MARCIAPIEDI E STRADE 

INTERNE CAMPO 

PARIGNANO Marini 

100.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. Il Servizio Strade 

nel frattempo è passato all’Ing. 

Weldon. 

49 

REALIZZAZIONE 

MARCIAPIEDI ADIACENTI 

MURA ROMANE 

Ballatori 
30.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. 

50 

MARCIAPIEDI BORGO 

SOLESTA' 

Marini 

100.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. Il Servizio Strade 

nel frattempo è passato all’Ing. 

Weldon. 

51 

MARCIAPIEDI VIA CELLINI 

- VIA 3 OTTOBRE Ballatori 

120.000 

70.000 oneri/condono                  

50.000 vend. patrim.  

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. 

52 

COSTRUZIONE NUOVI 

LOCULI ZONA EST 

CIMITERO BORGO 

SOLESTA’ (2° stralcio) 

Ballatori 

1.165.000 

Vendita loculi 

Il progetto esecutivo è pronto e 

cantierabile ma verrà appaltato in 

tempi compatibili col rispetto del 

Patto di Stabilità interno. 

56 

ILLUMINAZIONE AREA 

ESTERNA STADIO DEL 

DUCA PER SICUREZZA 
Ballatori 

15.000 

Oneri - condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi.  

57 

INTERVENTI DI PUBBLICA 

ILUMINAZIONE CITTA' E 

FRAZIONI Ballatori 

100.000 

Oneri-Condono 

 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi.  

59 

ACQUISTO E 

SISTEMAZIONE FRUSTOLO 

VIA VIPERA 
Ballatori 

12.000 

oneri/condono 

Il progetto è stato redatto e si è 

iniziato  l’iter di acquisizione 

mediante delibera di accordo bonario 

preliminare col possessore, il quale a 

sua volta è in procinto di ottenere la 

proprietà dell’immobile per 
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usucapione. 

60 

INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE OO.PP. 

NELLE FRAZIONI  

Ballatori 
200.000 

vend. patrimonio 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Va redatto il 

progetto definitivo. 

62 

MANUTENZIONE CIMITERI  

Ballatori 
100.000 

Vendita loculi 

Vi sono i progetti esecutivi, ma non vi  

è stata nel 2012 la copertura 

economica. 

63 

COMPLETAMENTO CAMPO 

SQUARCIA E 

SISTEMAZIONE AREE 

ESTERNE 

Ballatori 

350.000 

Concessione LL.PP. 

Il progetto non è stato ancora redatto 

per la concomitanza di altri progetti 

prioritari e in attesa degli indirizzi 

dell’Amministrazione. IL PEG ha 

attribuito l’iniziativa all’Ing. Weldon. 

64 

COMPLETAMENTO 

VIABILITA’ VENAGRANDE 

– REALIZZAZIONE 

PARCHEGGIOCOMPARTO 3 

ZONA D’ESPANSIONE 

Ballatori 

30.000 

oneri 

Il progetto definitivo non è stato 

redatto per la concomitanza di altri 

impegni prioritari e in attesa della 

necessaria provvista finanziaria. 

65 

RESTAURO ARCO BIFORA 

RUA CARLO MAGNO  
Melchiorre 

27.300 

Sponsorizzazione  

Il progetto è da tempo disponibile. Il 

bando non è stato ancora redatto per la 

concomitanza di altri progetti 

prioritari. 

66 

MONITORAGGIO POST 

OPERAM EX DISCARICA DI 

CAMPOLUNGO 2° 

STRALCIO 

Ballatori 

340.000 

 PRUSST 

Non ci sono ancora le risorse 

PRUSST per attivare gli interventi. 

67 

COMPLETAMENTO OPERE 

DI URBANIZZAZIONE 

PENNILE DI SOTTO 
Ballatori 

600.000 

Vend. patrimonio 

L’opera è di fatto rimandata alla luce 

dei ritardi dell’ERAP nello sgombero 

e demolizione dei fabbricati 

interferenti con le OO. UU.. 

70 

CAMPI SPORTIVI  E 

SPOGLIATOIO AREA 

ZANNONI 

Ballatori 

  

750.000 

Concessione LL.PP. 

L’intervento non è stato attivato per la 

concomitanza con impegni prioritari 

che non hanno consentito, in 

particolare, le necessarie intese 

prodromiche con gli Enti preposti alla 

tutela dei vari vincoli insistenti 

(Autorità di Bacino, Soprintendenza, 

Provincia, etc.). 

72 

COMPLETAMENTO DELLE 

ATTREZZATURE SPORTIVE 

PIP BATTENTE 

Ballatori 
350.000 

Concessione LL. PP. 

La gara di concessione è andata 

deserta e si approverà quindi un nuovo 

progetto ridimensionato.  

73 

CONSOLIDAMENTO POST 

SISMA 2009 TORRE DI 

MONTADAMO E ATTIGUO 

ACCESSO ALLA FRAZIONE 

Martini 

20.000 

Oneri / condono 

Il progetto definitivo non è stato 

redatto per la concomitanza di altri 

impegni prioritari e in attesa della 

necessaria provvista finanziaria. 

77 

ADEGUAMENTO IMMOBILE 

EX DISPENSARIO PER 

UNIVERSITA' Ballatori 

500.000  

330.000 Finanziamento 

CUP 

170.000 Contributo 

Provincia 

Il progetto definitivo è in corso di 

redazione, in contemporanea con gli 

incontri con l’UNICAM; le intese 

sono in corso di perfezionamento. 

80 

NUOVI LAVORI PRESSO IL 

VILLAGGIO DEL 

FANCIULLO         Ballatori 

500.000 

POR-FAS Marche 250.000 

Vend.Patrim 250.000 

L’intervento non è ancora stato 

ammesso al finanziamento regionale; 

esso è nella graduatoria dei progetti 

valutati ammissibili ma non in 

posizione avanzata. 

83 

FAMEDIO  -2° STRALCIO   

Ballatori 
200.000 

Vendita loculi 

Il progetto definitivo esecutivo è in 

corso di elaborazione, in attesa delle 

risorse finanziarie. 
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85 

LAVORI DI RIPARAZIONE 

EX CONVENTO 

DELL'ANNUNZIATA 

CONSEGUENTI AL SISMA 

DEL 2009 

Ballatori 

5.000 

Oneri-Condono 

Non ci sono state ancora risorse per 

attivare gli interventi. Il preventivo è 

già agli atti. 

88 

REALIZZAZIONE 

PARCHEGGIO VIA DE 

DOMINICIS (Clinica S. Marco) 

Ballatori 

38.000 

Fondi privati 

L’iniziativa era stata inquadrata dal 

Settore LL. PP. per l’esecuzione ai 

sensi del regolamento dei 

microprogetti di interesse locale. 

Successivamente la pratica è stata poi 

indirizzata dall’Assessorato al 

Patrimonio secondo una procedura 

non di competenza del Settore LL. PP. 

89 

REALIZZAZIONE NUOVA 

CARREGGIATA IN VIA DE 

DOMINICIS PER 

ISTITUZIONE SENSO UNICO 

Ballatori 

69.000 

Oneri / condono 

Nel mentre si attende la provvista 

economica, si sta lavorando al 

progetto definitivo. 

90 

REALIZZAZIONE E 

GESTIONE AREA MERCATO 

VIA RECANATI 
Ballatori 

1.150.038 

Concessione LL. PP. 

E’ stata indetta regolare gara di 

concessione LL. PP., che però è 

andata deserta. 

97 

RESTAURO MURA 

CASTELLANE DALLA 

FORTEZZA PIA A LUNGO 

CASTELLANO SISTO V 

Ballatori 

150.000 

Vendita Batrimonio 

Il progetto definitivo non è stato 

redatto per la concomitanza di altri 

impegni prioritari e in attesa della 

necessaria provvista finanziaria. 

 
 

 

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 

IL Servizio è stato alle dipendenze dello scrivente per una parte dell’anno, per poi passare col 

Settore Ottavo. Dell’attività del Servizio si è relazionato nell’ambito dei precedenti interventi del 

Programma Triennale LL. PP.. 

Rimanenti interventi eseguiti nell’anno 2012 per un ammontare complessivo di € 736.006,72 

seguiti dallo scrivente: 

 Intervento sostitutivo per il completamento delle OO.UU. della lottizzazione Alesi in 

Monteverde (AP) - 1^ stralcio. - Ditta aggiudicataria:  Asfaltronto Srl - Contratto rep. n. 

29009 del 20/02/2012 – Liquidati complessivamente €  98.601,43 con determinazione n. 

495 del 02/04/2012 (con R.P. 2011 – Capitolo 79979.00 – azione 4435 - Impegno n. 657) 

– Tipo di finanziamento: Incameramento polizza fideiussoria); 

 Interventi di somma urgenza per il ripristino delle normali condizioni di viabilità e 

sicurezza a seguito delle straordinaria precipitazioni nevose 2012 – Liquidati 

complessivamente € 557.170,19 con determinazione n. 1165 del 17/07/2012 – ( Capitolo 

76470.00 – azione 5383 - Impegno 741 – tipo di finanziamento: Fondi Regione Marche); 

 Lavori di rifacimento manto stradale in Viale della Rimembranza e Viale Lungo 

Castellano (Porta Cartara). Ditta aggiudicataria: Pinto Costruzioni Srl – Liquidati 

complessivamente € 39.293,54 con determinazione n. 810 del 25/05/2012 ( R.P. 2011 – 

Capitolo 83280.00 – azione 4757 – Impegno 1454 – Tipo di finanziamento: 

Autofinanziamento); 

 Rifacimento del manto stradale in Via Tamburini e Viale Lungotronto – Ditta 

aggiudicataria:  Pinto Costruzioni Srl – liquidati complessivamente € 30.547,66 con 

determina n. 812 del 25/05/2012 (R.P. 2011 - Capitolo 83280.00 - azione 4757 – 

Impegno n. 1455 – Tipo di finanziamento : Autofinanziamento); 

 Asfaltatura di un tratto di strada comunale di Palombare – ditta affidataria: Pinto 

Costruzioni Srl – Liquidati complessivamente € 4.840,00 con determina n.  n. 1173    del  
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19/07/2012 ( R.P. 2011 – Capitolo 83001.00 – azione 4000 – Impegno 1976 – Tipo di 

finanziamento : Oneri); 

 Asfaltatura Largo Cantalamessa e tratti di Via Mari, Via Tranquilli e Via Moschetto – 

ditta affidataria: Pinto Costruzioni Srl – Liquidati complessivamente € 5.553,90 con 

determina n. N. 1187    del  23/07/2012 ( R.P. 2011 – Capitolo 83001.00 – azione 4000 – 

Impegno 1976 – Tipo di finanziamento : Oneri). 

 

 

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

L’ordinaria manutenzione della rete della pubblica illuminazione è affidata alla Ascoli Servizi 

Comunali s.u.r.l.. 

Con Delibera di Consiglio n° 52 del 28/11/2012 erano previsti € 15.000,00 per interventi di 

pubblica illuminazione, successivamente con Determinazione dirigenziale n° 2319 del 31/12/2012 

si è proceduto ad approvare l’impegno di spesa per € 40.000,00 da utilizzare per interventi di 

manutenzione straordinaria e estensioni di impianti esistenti. 

Con determinazione n° 2241 del 28/12/2012, si è provveduto ad impegnare l’importo complessivo 

di € 6.588,98, recuperato dalle compagnie assicurative per danni causati da terzi. 

Con Delibera di Giunta n° 19 del 14/02/2012 è stato approvato il progetto dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti di pubblica illuminazione città e frazioni”. 

Con Delibera di Giunta n° 143 del 31/07/2012 è stato approvato il progetto dei lavori di “Estensione 

impianti di pubblica illuminazione”. 

ESITO 

Si è provveduto al ripristino di alcuni impianti con l’eliminazione di pericoli imminenti causa 

danneggiamento di terzi (a volte sconosciuti) o da deterioramento. 

Si è inoltre adempiuto al “recupero crediti” da varie compagnie assicurative per i danneggiamenti 

effettuati dai propri assicurati. 

È stato eseguito l’intervento di messa in sicurezza in Via delle Clivie. 

Sono sati eseguiti i lavori di cui alla succitata Delibera n° 19 presso le località di: 

Venagrande, torre di S. Serafino, Via Mamiani, Colonnata, Rosara, Vallesenzana, Via della 

Stazione. 

Sono sati eseguiti i lavori di cui alla succitata Delibera n° 143 presso le località di: 

Santa Maria in Capriglia, Vallesenzana 105, Vallesenzana 112, Via Loreto 58, Viale De Gasperi, 

Taverna di mezzo. 

Si è inoltre provveduto a sollecitare più volte la Società Ascoli Servizi Comunali alla restituzione 

del censimento dei pali della pubblica illuminazione come da Convenzione Rep. n° 28774 del 2008 

art. 3 punto 1f). 

 

 

IMPIANTI TECNOLOGICI / SEZIONE CALORE. 

Oltre a quanto riportato nel prospetto relativo al Programma LL. PP., il Settore ha curato i 

seguenti servizi e forniture: 

Servizio Gestione calore (acquisto gas e manutenzione – conduzione impianti comunali): 

- Stanziati al Cap. 32900.00 Azione 68  €. 1.183.400,00    

- Spesi €. 1.181.000,00 

- Stanziati al Cap. 75692.00 Azione 5326 €. 40.000,00 

- Spesi €. 37.030,84 

Per un totale pari a 1.181.000,00 + 37.030,84 = €. 1.218.030,84 

Servizio Verifica Caldaie: 

 Incassati €. 33.012,00 (bollini verdi) al Cap. 71073.00 Azione 2496. 

E’ stata portata all’approvazione della Giunta Comunale la delibera n. 166 del 18/9/2012 recante 

“Indirizzi per la gestione del Servizio ispettivo impianti termici – protocollo d’intesa tra Provincia 
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di Ascoli Piceno, Comune e di Ascoli Piceno e Comune di San Benedetto del Tronto, che è stato 

firmato in data 12/10/2012. Si è portata all’approvazione del Consiglio, nella seduta del 20/01/2013, 

la proposta di delibera concernente la convenzione tra i citati Enti e il regolamento del servizio. 

Tale delibera è stata però ritirata in attesa della prossima entrata in vigore di una normativa che 

modificherà il quadro di riferimento del servizio. 

 

 

 

Al termine di tale esposizione si conclude che l’azione dei Settori in epigrafe si è connotata in 

termini di efficienza ed efficacia, alla luce della grossa mole di lavoro assegnato e della cronica 

scarsità di organico. 

 

 

 

 

Si trasmette il presente testo anche tramite posta elettonica a StefaniaM@comune.ascolipiceno.it . 

 

      IL DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE 

      PROGETTAZIONE DIREZIONE E CONTROLLO 

        OPERE PUBBLICHE 

                 (Ing. Vincenzo Ballatori) 

VISTO:  

      IL SINDACO   L’ASSESSORE AI LL. PP.  L’ASSESSORE ALLA  

(Avv. Guido Castelli)     (Dott. Giovanni Silvestri)  Pubblica Illuminazione 

          (Geom. Luigi Lattanzi) 
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