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ID Nome attività

1 LAVORI TERZA FASE

2 Murature, pareti e intonaci

3 U2.B1. montaggio pannelli muratura a secco;

4 U3.B1. montaggio pannelli muratura a secco;

5 U2.B2. realizzazione tramezzi in blocchetti di cemento ;

6 U2.B3. rasatura/intonaco pareti;

7 U2.B3. rasatura/intonaco pareti;

8 Montaggio rivestimenti esterni 

9 U1.C1. posa in opera dei pannelli facciata est;

10 Impianti elettrico 

11 U2.D1. posa tubi per impianto elettrico;

12 U3.D1. posa tubi per impianto elettrico;

13 U2.D2. cablaggio e posa apparecchiature elettriche;

14 U3.D2. cablaggio e posa apparecchiature elettriche;

15 U4.D3. impianto audio

16 U1.D4. impianto video sorveglianza 

17 U2.D4. impianto video sorveglianza 

18 U3.D4. impianto video sorveglianza 

19 U4.D4. impianto video sorveglianza 

20 U2.D5. montaggio ascensore 

21 Impianto idrotermosanitario 

22 U2.E1. posa tubazioni e accessori impianto idro-termo-sanitario;

23 U3.E1. posa tubazioni e accessori impianto idro-termo-sanitario;

24 U2.E2. montaggio rubinetterie, sanitari/acc;

25 U3.E2. montaggio rubinetterie, sanitari/acc;

26 Montaggio controsoffitti 

27 U2.F1. montaggio struttura di sostegno;

28 U3.F1. montaggio struttura di sostegno;

29 U2.F2. montaggio pannelli;

30 U3.F2. montaggio pannelli;

31 Infissi

32 U2.G1. Montaggio vetrate;

33 U3.G1. Montaggio vetrate;

34 U2.G2. Montaggio porte;

35 U3.G2. Montaggio porte;

36 Posa pavimenti

37 U2.H1.posa igloo;

38 U2.H2.getto di completamento;

39 U3.H3.posa pavimento flottante;

40 U2.H4.posa pavimento industriale a spruzzo;

41 U3.H5. posa massetto;

42 Pitture murarie

43 U2.I1. tinteggiature murarie;

44 U3.I1. tinteggiature murarie;

45 U4.U1. verniciature;

46 U5.U1. verniciature;

47 Finiture

48 U1.J1. recinzioni/balaustre/cancelli esterni;

49 U1.J2. tornelli;

50 U4.J3. balaustre laterali gradinate;

51 U2.J4. balaustre interne e lato campo di gioco;

52 U3.J4. balaustre interne e lato campo di gioco;

53 U4.J5. corrimano scalinate;

54 Lavori stradali

55 U1.P1. sistemazione zanelle, caditoie e tombini;

56 U1.P2. rifacimento marciapiedi;

57 U1.P3. rifacimento manti in conglomerato bituminoso;

58 Smantellamento cantiere;
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