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MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA.

art. 1, comma n. 974 Legge 208 del 28/12/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita 2016) e del DPCM del 25 maggio 2016

INTERVENTO 6.1
“Riqualificazione Via dei Girasoli ... e
Sistemazione percorsi Pedonale Ovest, lotti 1,2,3,4”

LOTTO 1

(riqualificazione tratto centrale della pedonale mediante demolizione portico)

PROGETTO ESECUTIVO

IL SINDACO
Guido CASTELLI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paolo LECCESI

PROGETTISTI
Arch. Ugo Galanti
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Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie di cui alla legge 28.12.2015 n. 208

Intervento 6.1 “Riqualificazione via dei Girasoli e della viabilita strada Salaria inferiore attraverso la realizzazione di un parco lineare e la riorganizzazione delle corsie di marcia e Sistemazione percorsi Pedonale Ovest -LOTTO 1 (riqualificazione tratto centrale della pedonale

GO03 — Cronoprogramma Lavori

mediante demolizione portico)

DIAGRAMMA LAVORI
FASILAVORATIVE | 1° settimana | 2° settimana | 3° settimana | 4° settimana | 5° settimana | 6° settimana | 7° settimana | 8° settimana | 9° settimana | 10° settimana | 11° settimana 12° settimana |
t[m[mlag[v[s[d[i[m[m[a[v][s[d[i][m[m[a[v]s[d[i][m[m[a[v]s[d[i[m[m[ag[v]sfd]i[m[m[a[v]s[d| i[m[m[g v]s[a[i[m[m[ofv]s[d[i[m[m[a[v]s[d[i[m[mlafv]s[d[i[m][m[a[v]s[d[i[m][m[a[v]s[d[i[m][m[av]s]d
INSTALLAZIONE CANTIERE
DEMOLIZION] DI OPERE
RIPRISTINI STRUTTURE
ESECUZIONE DRENAGGIO
RIPRISTINI IMPIANTISTICI
VERDE E ARREDO URBAMO
SMOBILIZZO CANTIERE
PIANIFICAZIONE TEMPORALE-ANALITICA DEI LAVORI
GIORNI UOMINI
FASE LAVORATIVA
Dal | Lav. | Tot. | Num.| Tot.
INSTALLAZIONE CANTIERE 1 2 2 0 0
DEMOLIZIONI DI OPERE 3 2 34 4 92
RIPRISTINISTRUTTURE 26 11 15 4 44
ESECUZIONE DRENAGGIO 37 7 4 28
RIPRISTINI IMPIANTISTICI 44 4 6 2 8
VERDE E ARREDO URBANO 99 2 2 3 6
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 44 17 28 4 68
SMOBILIZZO CANTIERE 61 1 1 0 0
Totale Uomini-Giorni 67 246
PIANIFICAZIONE ECONOMICA MENSILE DEI LAVORI
1° mese 2° mese 3° mese
INSTALLAZIONE CANTIERE
DEMOLIZIONI DI OPERE 20.926 60 7.638 96
RIPRISTINI STRUTTURE 26.149 61
ESECUZIONE DRENAGGIO 20.586,84
RIPRISTINI IMPIANTISTICI 3.935,41
VERDE E ARREDO URBANO 18.977.04
PAVIMENTI E RIVESTIMENT] 73.785,89
SMOBILIZZO CANTIERE
PARZIALI 50.926,60 54.375,41 96.298,24
TOTALE PROGRESSIVO 50.926,60 105.302,01 201.600,35
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