
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMUNE DI ASCOLI PICENO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Ugo Galanti 

 

IL SINDACO Dr. Avv. Guido Castelli 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA Geom. Luigi Lattanzi 
 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
COMUNE DI ASCOLI PICENO 

 
ACCORDO DI PROGRAMMA  

PER L’ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO URBANISTICO DI 
RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA SITA IN LOCALITA’ MONTICELLI 

 
 

Proposta di intervento “n. 38 – area ex Rendina” 
Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio – PRUSST 

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998 - Accordo Quadro del 18 luglio 2002 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA 

PROGETTISTI 

Ing. Piervincenzo Cittadini 

Arch. Michela Giammarini 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA 
 

Ing. Cristoforo Everard Weldon 

PU. E - CRONOPROGRAMMA 
 

Maggio 2012 
 

Arch. Salvatore Colletti 

Adeguamento della proposta alle richieste avanzate da Comune e Provincia 
di Ascoli Piceno nella riunione del 24 novembre 2011 

SOGGETTO PROPONENTE        Progetto Sviluppo S.r.l.  
via Sandro Totti n. 10 -  60131 Ancona 

 
PROGETTO URBANISTICO DI VARIANTE AL P.E.E.P. MONTICELLI 



Approvazione accordo di programma

Progettazione e realizzazione

collaudo e consegna edifici

Progettazione e realizzazione

Collaudo e cessione delle aree

Progettazione e realizzazione

Collaudo e cessione delle aree

Progettazione e realizzazione

Collaudo 

Approvazione accordo di programma

Progettazione e realizzazione

collaudo e consegna edifici

Progettazione e realizzazione

Collaudo e cessione delle aree

Progettazione e realizzazione

Collaudo e cessione delle aree

8° ANNO

2019
Mesi occupati

8° ANNO

2019

Mesi occupati

OPERE PUBBLICHE AL DI FUORI DEL PERIMETRO DI VARIANTE MA FUNZIONALI ALL'INTERVENTO EDILIZIO IN VARIANTE (intervento pubblico 1, intervento pubblico 2, inervento pubblico3) LOTTO "A"

Mesi occupati Mesi occupati Mesi occupati

EDILIZIA RESIDENZIALE E COMMERCIALE LOTTO "B"

OPERE PUBBLICHE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DI VARIANTE (urbanizzazioni da cedere all'Amministrazione Comunale) LOTTO "B"

OPERE PUBBLICHE AL DI FUORI DEL PERIMETRO DI VARIANTE MA FUNZIONALI ALL'INTERVENTO EDILIZIO IN VARIANTE (intervento pubblico 5, intervento pubblico 6) LOTTO "B"

2016 2017 2018
Mesi occupati Mesi occupati Mesi occupati Mesi occupati

2012 2013 2014 2015

SECONDO LOTTO DI INTERVENTO: LOTTO "B"

1° ANNO 2 ° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 6° ANNO 7° ANNO

CRONOPROGRAMMA GENERALE PROPOSTA PROGETTOSVILUPPO MONTICELLI

1° ANNO 2 ° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 6° ANNO 7° ANNO

PRIMO LOTTO DI INTERVENTO: LOTTO "A"

Mesi occupati Mesi occupati Mesi occupati

2012 2013 2014 2015

OPERE PUBBLICHE AL DI FUORI DEL PERIMETRO DI VARIANTE: INTERVENTO PUBBLICO N. 4 (realizzazione viabilità di raccordo circonvallazione- nuovo ponte sul fiume Tronto) 

LOTTO "A"

EDILIZIA RESIDENZIALE E COMMERCIALE LOTTO "A"

OPERE PUBBLICHE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DI VARIANTE (urbanizzazioni da cedere all'Amministrazione Comunale) LOTTO "A"

2016 2017 2018

Mesi occupati Mesi occupati Mesi occupati Mesi occupati
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