



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

DATA	07/12/2023
NUMERO	4590

**OGGETTO:** PQ15\_Iniziativa Next Generation EU [reg. (UE) 2021/241 art.34] \_ID: 308-1453 – “REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO” finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa. L00229010442202200116

CUP: C31B21001710001

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- Il Decreto Sindacale n. 41 del 29 settembre 2023 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto;
- la deliberazione consiliare n.12 del 16/03/2023 recante “Approvazione del Programma triennale Lavori Pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- la deliberazione consiliare n.13 del 16/03/2023 recante: “Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023-2025. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2023, recante: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2023-2025. Determinazioni”;
- la deliberazione giunta n.91 del 06/04/2023 avente per oggetto: “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023–2025 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 12/05/2023 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 d. lgs. 18/08/2000 n. 267) e aggiornamento parziale della Sezione 2 - sottosezione 2.2 Performance, del PIAO 2023 del Comune di Ascoli Piceno (D.G. 91 del 06/04/2023)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.425 del 15/12/2022 avente per oggetto “VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000”;
- la deliberazione consiliare n. 48 del 20/07/2023 avente per oggetto: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025”;

DATO ATTO che il R.U.P. dell’intervento di che trattasi è l’ing. Federico Mercatanti, giusta determinazione dirigenziale n.913 del 27/03/2023;

VISTI

- Il Reg. (UE) 2021/241 art.34 che approva l’iniziativa Next Generation EU;
- Il Reg. (UE) 2020/852 art. 17 afferente il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH);

- Il Reg. (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed il vincolo di rispetto del principio del tagging climatico e/o digitale;
- Il Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- Il Reg. (UE) 2021/241 art.9, con particolare riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento;
- Il comma 437 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che ha finanziato, a valere sulla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 del PNRR il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQUA) che prevede di *realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità*;

PREMESSO che:

- con deliberazione di giunta n.5 del 12/01/2021 l'Amministrazione Comunale ha aderito al Programma e ha espresso gli indirizzi della proposta progettuale denominata "RIABITARE I PARCHI" da candidare;
- con deliberazione giuntale n. 75 del 15/03/2021 è stata approvata la Proposta "RIABITARE I PARCHI";
- in data 16/3/2021, prot. n.21610 è stata presentata l'istanza per la domanda di concessione di contributo cui è stato attribuito il codice ID 308;
- il Comune di Ascoli Piceno è risultato beneficiario del finanziamento per un importo complessivo pari a € 14.952.550,00 (Decreto direttoriale n.804 del 20 gennaio 2022) suddivisi in più interventi;
- in data 29/03/2022 è stata sottoscritta la convenzione dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ascoli Piceno Marco Fioravanti per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID – 308 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare con il *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali*;

DATO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 14149 assunta al protocollo dell'Ente con il n. 42427 ha approvato la rimodulazione parziale del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare – P.I.N.Qu.A. – ID. 308 "Riabitare i parchi" -Fondi PNRR PINQUA MissioneM5C2 Componente C.2 Investimento 2.3 e con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48 e n. 49 del 20/07/2023 sono state apportate modifiche al programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023 – 2025 e relativo elenco annuale 2023 e variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 prevedente anche la maggiorazione del 10% inerente alla richiesta del FOI;

RICHIAMATI:

- l'art.225, comma 8, del DLgs 31 marzo 2023, n.36 che stabilisce:  
*"8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";*
- l'art.225, comma 9, del DLgs 31 marzo 2023, n.36 che stabilisce:  
*"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si*

intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”;

- la circolare del MIT del 12/07/2023 ad oggetto: “il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023. Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”;
- i pareri del MIT nn.2097/2023, 2115/2023 e in particolare il parere n.2153/2023 nel quale si fa presente che “sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DLn. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”;
- le indicazioni del MEF- Ragioneria Generale dello Stato in merito alla permanenza dell'applicabilità del D.lgs. 50/2016 agli appalti finanziati in tutto o in parte sul PNRR/PNC, banditi anche dopo il 1° luglio 2023;

ATTESO che:

- con deliberazione G.C. n. 75 del 15/03/2021 è stata approvata la Proposta “RIABITARE I PARCHI” per l’ottenimento di finanziamenti nazionali stanziati per il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” previsto dal comma 437 dell’articolo 1 della legge del 27.12.2019, n.160 che prevedeva, tra gli altri, la riqualificazione della Necropoli Longobarda sita a Castel Trosino;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 120 del 13.01.2023, è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione lavori dell’ID308-1453 – “REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO” all’Ing. Castelli Maurizio impegnando la somma totale di € 67.182,96;
- con determinazione dirigenziale n. 3050 del 06.09.2023, è stato affidato il servizio di redazione della relazione geologica e valutazioni idrauliche dell’ID308-1453 – “REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO” al Geologo Giovanni Mancini impegnando la somma totale di € 5.709,60;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 464 del 06/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento ID 1453 - “REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO” per l’importo complessivo di € 1.346.235,00;

RITENUTO di procedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto che prevede la riqualificazione del parco del Castellano mediante un insieme sistematico di interventi indirizzati a migliorare la fruibilità degli spazi;


CONSIDERATO che il professionista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati



**Finanziato dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**ID 1453 - INTERVENTO REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO**


**PROGETTO ESECUTIVO**

N. Prog.	Codice Documento						Re v	Descrizione elaborato	Nome file
	Codice Intervento	Fase	Ambito progettuali	Tipo elaborato	Progress.				
1	1453	ES	GE	EL	01	0	Elenco Elaborati	1453-ES-GE-EL - 01_0	
2	1453	ES	GE	RG	01	0	Relazione Tecnica Preliminare	1453-ES-GE-RG	

								-01_0
3	1453	ES	GE	RG	02	0	Relazione Tecnica Generale	1453-ES-GE-RG-02_0
4	1453	ES	GE	RG	03	0	Relazione Tecnica Illustrativa	1453-ES-GE-RG-03_0
5	1453	ES	GE	RG	04	0	Dichiarazione smaltimento rifiuti	1453-ES-GE-RG-04_0
6	1453	ES	GE	RG	05	0	Relazione CAM	1453-ES-GE-RG-05_0
7	1453	ES	GE	RG	06	0	Relazione DNSH	1453-ES-GE-RG-06_0
8	1453	ES	GE	SC	01	0	Schema di contratto	1453-ES-GE-SC-01_0
9	1453	ES	GL	RL	01	0	Relazione Tecnica idraulica	1453-ES-GL-RL-01_0
10	1453	ES	GL	RL	02	0	Relazione Geologica	1453-ES-GL-RL-02_0
11	1453	ES	GE	FO	01	0	Documentazione fotografica	1453-ES-GE-FO-01_0
12	1453	ES	DE	CM	01	0	Computo metrico	1453-ES-DE-CM-01_0
13	1453	ES	DE	CO	01	0	Incidenza manodopera	1453-ES-DE-CO-01_0
14	1453	ES	DE	CO	02	0	Costi della sicurezza	1453-ES-DE-CO-02_0
15	1453	ES	DE	CO	03	0	Elenco prezzi	1453-ES-DE-CO-03_0
16	1453	ES	DE	CO	04	0	Quadro economico dell'intervento	1453-ES-DE-CO-04_0
17	1453	ES	DE	CS	01	0	Capitolato speciale	1453-ES-DE-CS-01_0
18	1453	ES	DE	DT	01	0	PSC preliminare	1453-ES-DE-DT-01_0
19	1453	ES	DE	DT	02	0	PSC preliminare - analisi rischi	1453-ES-DE-DT-02_0
20	1453	ES	DE	DT	03	0	PSC preliminare - costi sicurezza	1453-ES-DE-DT-03_0
21	1453	ES	DE	DT	04	0	PSC preliminare - diagramma di gantt	1453-ES-DE-DT-04_0
22	1453	ES	DE	DT	05	0	PSC preliminare - schede	1453-ES-DE-DT-05_0
23	1453	ES	GE	PL	01	0	Inquadramento percorso su mappa catastale	1453-ES-GE-PL-01_0
24	1453	ES	GE	PL	02	0	Inquadramento territoriale-PRG	1453-ES-GE-PL-02_0
25	1453	ES	GE	EG	01	1	Tavola concept	1453-ES-GE-EG-01_1
26	1453	ES	AR	EG	01	2	Progetto tratto 1	1453-ES-AR-EG-01_2
27	1453	ES	AR	EG	02	2	Progetto tratto 2	1453-ES-AR-EG-02_2
28	1453	ES	AR	EG	03	2	Progetto tratto 3	1453-ES-AR-EG-03_2
29	1453	ES	AR	EG	04	2	Progetto tratto 5	1453-ES-AR-EG-04_2
30	1453	ES	AR	SP	01	0	Tavola di dettaglio tratto 1	1453-ES-AR-SP

								-01_0
31	1453	ES	AR	SP	02	0	Tavola di dettaglio tratto 2	1453-ES-AR-SP-02_0
32	1453	ES	AR	SP	03	0	Tavola di dettaglio tratto 3	1453-ES-AR-SP-03_0
33	1453	ES	AR	SP	04	0	Tavola di dettaglio tratto 5	1453-ES-AR-SP-04_0
34	1453	ES	ST	DC	01	1	Dettaglio guado	1453-ES-ST-DC-01_1

- il quadro economico esecutivo dell'intervento comporta una spesa complessiva di € 1.346.235,00 è il seguente:

 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU		 <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>		 <b>Italiadomani</b> PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	
<b>Quadro Economico dell'intervento</b> <b>ID1453-REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO</b>					
<b>A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni</b>					
A1	Lavori a misura				
A2	Lavori a corpo	€			862.039,39
<b>Totale lavori</b>		<b>€</b>			<b>862.039,39</b>
<b>B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza</b>					
B1	Oneri impliciti della sicurezza	€			17.138,41
B2	Oneri espliciti per la sicurezza	€			50.987,20
<b>TOTALE IMPORTO DA APPALTARE (A1 +A2 + B2)</b>		<b>€</b>			<b>913.026,59</b>
Totale importo a base d'asta		€			862.039,39
<b>C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>					
C1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€			-
C2	Rilievi, accertamenti e indagini	€			10.000,00
C3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€			10.000,00
C4	Imprevisti	€			88.798,67
C5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				
C6	Accantonamento	€			-
C7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo				€ 78.008,53
	C7-1 (spese progettazione/dl/sicurezza+cnpaia)	€	55.068,00		
	C7-2 spese geologo <u>+cassa</u>	€	4.680,00		
	C7-3 incentivo art.113 del 50/2016 (2% importo lavori nella formula)	€	18.260,53		
C8	Premio Accelerazione Cap. 4.11 CSA 0.1% per massimo 30gg.	€			27.390,80

C9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€	-
C10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€	-
C11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
C12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€	5.000,00
C13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
	C13-1 (iva lavori)	€ 200.865,85	€	214.010,41
	C13-2 (iva progettazione)	€ 12.114,96		
	C13-3 (iva geologo)	€ 1.029,60		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€	<b>433.208,41</b>
<b>TOTALE APPALTO</b>			€	<b>1.346.235,00</b>

CONSIDERATO che:

- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è pari ad € 82.417,30;
- il computo metrico è stato redatto sulla base dell'edizione aggiornata del prezzario regionale della Regione Marche, approvata con DGR n. 1797 del 27/12/2022-edizione 2023;
- al termine delle operazioni di verifica il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo adeguato, come risulta da verbale di verifica e validazione del 06/12/2023 conservato agli atti dell'ufficio;
- il Direttore dei Lavori ha attestato lo stato dei luoghi e la relativa attestazione è stata allegata al verbale di verifica e validazione;
- il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
  - 1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 35, comma 9 del Codice, il valore complessivo stimato dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, iva esclusa, ammonta ad € 913.026,59 di cui € 50.987,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del DLgs n.50/2016, dato che il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando in base all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2., D.L. 31/05/2021, n. 77 (cd. decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, senza per questo aggravare il procedimento, stante la riduzione dei termini previsti dal medesimo decreto Semplificazioni per le procedure ordinarie, nonché la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei lavori, comunque nel rispetto del contingentamento procedurale

espressamente previsto dal Semplificazioni per i contratti sotto soglia ed in conformità con gli obiettivi acceleratori previsti dal legislatore dell'emergenza;

EVIDENZIATO, *a fortiori*, che nel sotto soglia comunitario il ricorso alla procedura ordinaria è ritenuto possibile anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto *"la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno."* (cfr documento ANAC di commento al dl Semplificazioni del 3/8/2020).

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- 1) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

CATEGORIA	CLASSIFICA	TIPOLOGIA	IMPORTO
OG3	III	prevalente	835.270,92 €
OG13	I	scorporabile	75.678,35€
OG11	I	scorporabile	2.077,32
<b>totale</b>			<b>913.026,59 €</b>

VALUTATO inoltre opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- 1) ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice, adottare il criterio del prezzo più basso determinato dal massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell'appalto, al netto degli oneri di sicurezza;
- 2) avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 133, comma 8, del Codice, così come disposto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55., in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei lavori;
- 3) trattandosi di contratto privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto il luogo di esecuzione, l'importo e le caratteristiche tecniche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse di oo.ee. esteri, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, ove pervengano almeno dieci offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'art. 97 del medesimo Codice;
- 4) l'algoritmo che verrà utilizzato per implementare quanto disposto dall'art. 97, comma 2 del Codice è quello individuato dal MIT con Circolare del 24/10/2019, come confermato dalla giurisprudenza prevalente (cfr. Cons Stato, sez. V, 26/8/2020, n. 5228; *idem* 13/7/2020, n. 4502; *idem* 6/5/2020, n. 2856; Tar Puglia, sez. III, 22/05/2020, n. 736; Tar Calabria – Catanzaro, 24/02/2020, n. 341; Ord. Cons Stato, sez. V, 20/12/2019, n. 6345; TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 08/11/2019, n. 968; TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, 08/10/2019, n. 765; TAR Sicilia – Catania, sez. I, 16/09/2019, n. 2191; Ord. TAR Calabria - Catanzaro, sez I, 16/09/2019, n. 363; Ord. TAR Lombardia – Milano, sez I, 25/07/019, n. 937) e dalle Deliberazioni ANAC n. 892 del 02/10/2019 e n. 715 del 23/07/2019;
- 5) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 6) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- 7) ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, riservare all'affidatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti
- 8) ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, ammettere il subappalto integrale delle opere scorporabili; (
- 9) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del decreto Semplificazioni stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- 10) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la

partecipazione alla procedura;

- 11) ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con la pubblicazione del bando di gara;
- 12) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del decreto Semplificazioni, stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- 13) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021;
- 14) stabilire che l'affidamento del presente appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice;

VISTI:

- l'articolo 40, comma 2, del Codice che recita "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.";
- l'articolo 58, comma 1, del Codice che prevede il ricorso da parte delle stazioni appaltanti a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;

DATO ATTO che, nel rispetto delle suindicate prescrizioni codicistiche, lo svolgimento della gara avverrà in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;

DATO ATTO INOLTRE che per la tipologia dei lavori in oggetto con DM 11/10/2017 sono stati adottati i CAM e che degli stessi si è tenuto conto nella redazione del progetto e per gli stessi è stata redatta apposita relazione da parte dei progettisti;

VALUTATO che, in materia di CAM, gli operatori economici debbano fare in sede di offerta dichiarazioni riguardanti:

- personale di cantiere, come richiesto dal cap. 3.1.1. dei CAM EDILIZIA;

DATO ATTO che:

- la spesa complessiva degli interventi pari ad € **1.346.235,00** trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n.21500 art.30 del bilancio di previsione 2023/2025: "PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C31B21001710001"
- l'intervento denominato "PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO dell'importo complessivo di € **1.346.235,00** è inserito nel programma Triennale delle OO.PP. 2023/2025, al n. 68 dell'elenco annuale 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/03/2023 ed aggiornato con successive deliberazioni consiliari n.41 del 15/06/2023 e n.49 del 20/07/2023 e n.72 del 30/10/2023;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P.(ID: 308-1453) è il seguente: C31B21001710001;
- il Codice Unico d'Intervento C.U.I. (ID: 308-1447) è il seguente: L00229010442202200116
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del Procedimento di Gara, salva successiva presa in carico da parte del RUP Ing. Federico Mercatanti, al termine della fase di aggiudicazione;
- nei confronti del suddetto RUP non sussistono cause di conflitti d'interesse ovvero situazioni di conflitto che comportino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

DATO ATTO che:

- è stata impegnata la somma complessiva di € 67.182,96 relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori al capitolo di spesa n.21500 art.30 del bilancio di previsione 2023/2025: "PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C31B21001710001" come segue:
  - quanto a € 40.309,78 annualità 2023 finanziato con avanzo vincolato 2022 PNRR (Impegno n. 510/2023);
  - quanto a € 26.873,18 annualità 2025 (Impegno n. 59/2025);
- è stata impegnata la somma complessiva di € 5.709,60 relativa all'affidamento del servizio di redazione della relazione geologica e valutazioni idrauliche al capitolo di spesa n.21500 art.30 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023: "PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C31B21001710001" (Impegno n.4762/2023);
- è stata accertata la somma complessiva di € 26.873,18 relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori al capitolo di entrata n.4880 art. 30 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2025: "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C31B21001710001 PER PROGETTO PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO" (Accertamento n.25/2025);
- è stato corrisposto dall'ente finanziatore l'acconto pari al 10% per l'intervento in argomento incassato con reversale d'incasso n. 9588/2022 per l'importo di € 122.385,00;

CONSIDERATO che:

- 1) è necessario impegnare la rimanente somma di € 1.273.342,44 al capitolo di spesa n.21500 art.30 del bilancio di previsione 2023/2025: "PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C31B21001710001, come segue:
  - quanto a € 76.365,62 annualità 2023 finanziato con avanzo vincolato 2022 PNRR;
  - quanto a € 122.385,00 annualità 2023 finanziato con fondi PNRR;
  - quanto a € 658.930,00 annualità 2024 finanziato con fondi PNRR;
  - quanto a € 415.661,82 annualità 2025 finanziato con fondi PNRR;
- 2) è necessario accertare la rimanente somma di € 1.196.976,82 al capitolo di entrata n.4880 art. 30 del bilancio di previsione 2023/2025: "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C31B21001710001 PER PROGETTO PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO", come segue:
  - quanto a € 122.385,00 annualità 2023 finanziato con fondi PNRR;
  - quanto a € 658.930,00 annualità 2024 finanziato con fondi PNRR;
  - quanto a € 415.661,82 annualità 2025 finanziato con fondi PNRR;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 163 sull'esercizio e gestione provvisoria, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge n. 241/90;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

- il D.lgs. 82/2005;
- il vigente regolamento di contabilità.

Stante la propria competenza a determinare in merito

#### DETERMINA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di approvare per i motivi di cui in premessa, il progetto esecutivo relativo all'intervento ID: 308-1453 – "REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO" - dell'importo complessivo di €1.346.235,00 costituito dagli elaborati indicati nella parte narrativa del presente atto che, seppur materialmente non allegati e conservati agli atti d'ufficio, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e con il quadro economico articolato come evidenziato nella parte narrativa del presente atto;
3. di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori dell'intervento così come approvato, per un importo complessivo d'appalto pari a € 913.026,59 (euro novecentotredicizeroeventisei/59) di cui € 50.987,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del DLgs n.50/2016, dato che il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando in base all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2., D.L. 31/05/2021, n. 77 (cd. decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, senza per questo aggravare il procedimento, stante la riduzione dei termini previsti dal medesimo decreto Semplificazioni per le procedure ordinarie, nonché la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei lavori, comunque nel rispetto del contingentamento procedurale espressamente previsto dal Semplificazioni per i contratti sotto soglia ed in conformità con gli obiettivi acceleratori previsti dal legislatore dell'emergenza;
5. di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a)	Finalità dell'affidamento	ID 308-1639 – "REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO" finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA"
b)	oggetto del contratto	lavori;
c)	modalità di affidamento	procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del DLgs n.50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo;
d)	forma del contratto	modalità elettronica nella forma prevista dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
e)	clausole ritenute essenziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il contratto verrà stipulato "a corpo";</li> <li>- termine di ultimazione dei lavori: 365 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;</li> <li>- penali: 1‰ (euro uno ogni mille), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;</li> <li>- pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;</li> <li>- i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di appalto;</li> <li>- la garanzia definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art 103 del D. Lgs 50/2016;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di appalto;</li> <li>- il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità</li> </ul>
--	--	---

6. di dare atto che:
- il RUP, è l'ing. Federico Mercatanti e che lo stesso è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente;
  - nei confronti del suddetto RUP non sussistono cause di conflitti d'interesse, ovvero situazioni di conflitto che comportino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione acquisita e conservata agli atti dell'ufficio;
  - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C31B21001710001;
  - il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: L00229010442202200116
  - il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del Procedimento di Gara, salva successiva presa in carico da parte del RUP suindicato, al termine della fase di aggiudicazione;
  - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;
7. di dare atto che l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del Settore 8 "PNRR-Gare" cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
8. di dare atto che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto;
9. di dare atto che l'appalto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA;
10. di dare atto che l'impresa aggiudicataria dovrà assumersi l'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali come prescritto dall'art.47, comma 4, del D.L. 77/2021;
11. di dare atto che:
- è stata impegnata la somma complessiva di € 67.182,96 relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori al capitolo di spesa n.21500 art.30 del bilancio di previsione 2023/2025: "PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C31B21001710001" come segue:
    - quanto a € 40.309,78 annualità 2023 finanziata con avanzo vincolato 2022 PNRR (Impegno n. 510/2023);
    - quanto a € 26.873,18 annualità 2025 (Impegno n. 59/2025);
  - è stata impegnata la somma complessiva di € 5.709,60 relativa all'affidamento del servizio di redazione della relazione geologica e valutazioni idrauliche al capitolo di spesa n.21500 art.30 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023: "PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C31B21001710001" (Impegno n.4762/2023);
  - è stata accertata la somma complessiva di € 26.873,18 relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori al capitolo di entrata n.4880 art. 30 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2025: "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C31B21001710001 PER PROGETTO PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO" (Accertamento n.25/2025);

- è stato corrisposto dall'ente finanziatore l'acconto pari al 10% per l'intervento in argomento incassato con reversale d'incasso n. 9588/2022 per l'importo di € 122.385,00;
12. di impegnare la rimanente somma di € 1.273.342,44 al capitolo di spesa n.21500 art.30 del bilancio di previsione 2023/2025: "PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C31B21001710001, come segue:
    - quanto a € 76.365,62 annualità 2023 finanziato con avanzo vincolato 2022 PNRR;
    - quanto a € 122.385,00 annualità 2023 finanziato con fondi PNRR;
    - quanto a € 658.930,00 annualità 2024 finanziato con fondi PNRR;
    - quanto a € 415.661,82 annualità 2025 finanziato con fondi PNRR;
  13. di accertare la rimanente somma di € 1.196.976,82 al capitolo di entrata n.4880 art. 30 del bilancio di previsione 2023/2025: "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C31B21001710001 PER PROGETTO PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO", come segue:
    - quanto a € 122.385,00 annualità 2023 finanziato con fondi PNRR;
    - quanto a € 658.930,00 annualità 2024 finanziato con fondi PNRR;
    - quanto a € 415.661,82 annualità 2025 finanziato con fondi PNRR;
  14. di approvare i seguenti cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011:

ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO	ANNO DI PAGAMENTO	IMPORTO
2023	€ 198.750,62	2023	€ 198.750,60
2024	€ 658.930,00	2024	€ 658.930,00
2025	€ 415.661,82	2025	€ 415.661,82

15. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78;
16. di dare che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di assolvere l'obbligo di pubblicazione nel sito interno istituzionale–Sez. Amministrazione Trasparente – inadempimento del combinato disposto dell'art. 1 comma 16 lett. b) e 32 della legge 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
17. di attestare che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
18. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010;
19. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del Visto di regolarità contabile.

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
2.02.01.09.012	09.02	21500.30	2023

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
1492	N. 0	€ 76.365,62	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

<b>Privacy</b>
----------------

Descrizione Impegni Assunti

<b>REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ-15-1453-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3</b>
---

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
2.02.01.09.012	09.02	21500.30	2023

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
1493	N. 0	€ 122.385,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

<b>Privacy</b>
----------------

Descrizione Impegni Assunti

<b>REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ-15-1453-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3</b>
---

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
2.02.01.09.012	09.02	21500.30	2024

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
1493	N. 0	€ 658.930,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

<b>Privacy</b>
----------------

Descrizione Impegni Assunti

<b>REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ-15-1453-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3</b>
---

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
2.02.01.09.012	09.02	21500.30	2025

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
1493	N. 0	€ 415.661,82	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Impegni Assunti

**REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ-15-1453-APPROV.PROG.ESEC.ED  
INDIZ.GARA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3**

<b>Titolo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Numero</b>	<b>Importo Accertamento</b>
4.02.01.01.001	4880.30	2023	N. 0	€ 122.385,00

Descrizione dei Debitori

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-DIP. PER LE OPERE PUBBLICHE**

Descrizione Accertamenti Assunti

**FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1453  
REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO**

<b>Titolo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Numero</b>	<b>Importo Accertamento</b>
4.02.01.01.001	4880.30	2024	N. 0	€ 658.930,00

Descrizione dei Debitori

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-DIP. PER LE OPERE PUBBLICHE**

Descrizione Accertamenti Assunti

**FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1453  
REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO**

<b>Titolo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Numero</b>	<b>Importo Accertamento</b>
4.02.01.01.001	4880.30	2025	N. 0	€ 415.661,82

Descrizione dei Debitori

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-DIP. PER LE OPERE PUBBLICHE**

Descrizione Accertamenti Assunti

**FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1453  
REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO**

**Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento  
MERCATANTI FEDERICO**

**Il Dirigente**

**COCCIA MILENA**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*