

## Documento Unico di Programmazione opere in corso 2014 - 2016

CUP		1 Progetto Preliminare	6 Contratto di Appalto 7 Consegna Lavori 8 Esecuzione Lavori											Realizzata		
	LEGENDA FASI	2 Progettazione Definitiva												Non realizzata		
	EN AS	3 Progettazione Esecutiva												In corso		
	8	4 Finanziamento	9 Collaudo										LEGENDA COLORI	Da iniziare		
		<b>5</b> Appalto di Gara	10 Valorizzazione Corso D'Opera									Ritardata				
	N. elenco		Т	F40:												
	annuale 2014	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	FASI 5   6   7   8   9   10				10	NOTE			
C33B10000120001		Vulnerabilita' degli elementi strutturali e non negli edifici scolastici - Complesso scol. S. Agostino Importo Progetto: 585.000														
C32F11000080004		Riqualificazione urbana piazza antistante caserma Vellei Importo Progetto: 500.000														
		Complesso Santa Maria del Carmine: rifacimento della copertura con consolidamento delle volte Importo Progetto: 150.000														
C33B10000290002		Lavori di recupero edilizio dell'ala sud dell'immobile ex Ospedale Mazzoni per completamento del polo universitario Importo Progetto: 5.363.043,39														
C39H10000370001		Lavori di realizzazione del nuovo Auditorium. Intervento ex Ospedale Mazzoni Importo Progetto: 2.500.000														
C32I10000170002		Realizzazione caserma VV.UU. e riqualificazione area Sacro Cuore (emendamento) Importo Progetto: 2.550.400														
C39B12000140005		Riqualificazione area ex tirassegno Importo Progetto: 560.000														
C34E13000020004		Ampliamento piazza presso chiesa di Lisciano del Tronto Importo Progetto: 100.000														
C37H13000150004		Riqualificazione strade e piazze Centro Storico 1° tratto di C.so Mazzini, L.go Crivelli, Via Crispi e Via T. Afranio (Lotto 1) Importo Progetto: 1.015.829,71														
C37H13000220004		Riqualificazione strade e piazze Centro Storico 2° tratto di C.so Mazzini (da incrocio via T. Afranio ad incrocio con via Alamanni) - Lotto 2 Importo Progetto: 717.609,67														
C37H13000350004		Riqualificazione strade e piazze Centro Storico 1° tratto di C.so Mazzini (da incrocio con via Alamanni a incrocio con c.so V. Emanuele)-Lotto 3 Importo Progetto: 653.271,41														



## Documento Unico di Programmazione opere in corso 2014 - 2016

CUP		1 Progetto Preliminare	6 Co	ntratto	di App	oalto					Realizzata			
	LEGENDA FASI	2 Progettazione Definitiva	7 Consegna Lavori											Non realizzata
	EN AS	3 Progettazione Esecutiva	8 Ese	ecuzio	ne Lav	ori/							LEGENDA COLORI	In corso
		4 Finanziamento	9 Col	laudo									Щ S	Da iniziare
	-	5 Appalto di Gara	10 Va	alorizz	azione	Corso	D'Or	oera					_	Ritardata
	N. elenco		ī											
	annuale 2014	DESCRIZIONE	FASI 1 2 3 4 5 6 7 8								8 9 10			NOTE
C33D13000230004		Riqualificazione piazza Ventidio Basso - 1^ stralcio Importo Progetto: 600.000												
	2	Adeguamento balaustre e marciapiedi ponte SS.Filippo e Giacomo Importo Progetto: 816.000												
		Realizzazione attrezzature ludiche (tipo play planet) in corso Mazzini ex VV.F. Importo Progetto: 220.000												
C38C13000080006		Recupero e restauro miglioramento sismico del patrimonio danneggiato dalla crisi sismica "Chiesa San Francesco" Importo Progetto: 550.000												
C37H13000440004		Realizzazione di parcheggio interrato in via dei Cappuccini (già piazzale Mussini) Importo Progetto: 650.000												
C31B13000010004		Collegamento viario circonvallazione Nord - Via Sant'Emidio alle Grotte (Rotatoria Campo Parignano) Importo Progetto: 300.000												
C37H13000790004		Riqualificazione di marciapiedi Via Mari e di altre vie del Quartiere Luciani Importo Progetto: 150.000												
		Riqualificazione stazioni ferroviarie impresenziate site nel territorio della Regione Marche. Sistemazione stazione Marino del Tronto Importo Progetto: 150.000												
C37H13001180004		Lavori marciapiedi loc. Battente con attraversamenti pedonali rialzati Importo progetto: 100.000												
C31E13000000001	weldon	Progetto esecutivo di 2° stralcio per la realizzazione delle opere relative alla proposta di programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbanistica PIPERRU denominato Borgo Solestà												



## Documento Unico di Programmazione opere in corso 2014 - 2016

CUP		1 Progetto Preliminare	6 Cor	ntratto	di App	alto					Realizza	ata				
	<u>  D</u>	2 Progettazione Definitiva	7 Consegna Lavori										GENDA	Non rea	lizzata	
	LEGENDA FASI	3 Progettazione Esecutiva	8 Esecuzione Lavori											In corso	ı	
		4 Finanziamento	9 Collaudo										Da inizia	are		
		5 Appalto di Gara	<b>10</b> Va	alorizz	azione	Corso	D'Op	oera						Ritardat	a	
	N. elenco		FASI													
	annuale 2014	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		NOTE		
C33D14000050004		Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza di Via Adriatico all'altezza del movimento franoso in atto - 2° stralcio														
C37H14000040004		Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza della dismessa discarica in località Campolungo lungo la sponda sinistra del Tronto														
C33G14000050004	ballatori	Interventi di pubblica illuminazione città e frazioni 2° stralcio														
C31B14000120004	ballatori	Lavori di prolungamento pista ciclabile villaggio del fanciullo														
C37B14000090004	25	Lavori di completamento del restauro e adeguamento funzionale del Teatro Filarmonici														
C34E13000540004	ballatori	Lavori di completamento e adeguamento Pinacoteca														
C32J10000240005	ballatori	Adeguamento ex casa cantoniera ANAS Monticelli per centro diurno malati di Alzheimer														
C36D13000130005	ballatori	Adeguamento immobile ex Dispensario per università - lavori di 1° stralcio per la messa in sicurezza dell'immobile medesimo														
C39B12000140005		Realizzazione di campo da calciotto nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area ex tirassegno nel quartiere di Porta Romana														
C35G11004080007	24	Completamento delle attrezzature sportive PIP Battente														